

Mapear Necessidades de Capacitação

Descrição do Objetivo: Registro contínuo das necessidades de capacitação, tendo em vista as atividades acadêmicas e administrativas do campus, com vistas à elaboração dos PDPs anuais.

Perspectiva (PDI): Pessoas, Infraestrutura Física e Tecnológica

Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 18. Promover o desenvolvimento dos servidores e captar as competências necessárias

Programa interno de capacitação em serviço.

Previsão de início: Janeiro de 2021 **Previsão de término:** Dezembro de 2021 **Responsável:** CGP e Comissão local do PDP 2021 (Portaria n. 361 de 29/05/2020)

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Ação desenvolvida em apenas alguns setores específicos

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Dificuldades decorrentes do isolamento imposto pela pandemia

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Aprimorar e expandir infraestrutura do campus

Descrição do Objetivo: Adequar infraestrutura, implantando novos ambientes necessários e liberando espaço para mais salas de aula.

Perspectiva (PDI): Pessoas, Infraestrutura Física e Tecnológica

Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

Implantação da Biblioteca no pilotis do Bloco F

Previsão de início: Janeiro de 2021 **Previsão de término:** Dezembro de 2021 **Responsável:** Diretor de Infraestrutura

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Acertos de finalização de obra e chegada de ar condicionado já licitado

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Demora normal no processo licitatório de ar condicionado

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Melhorar condições de acessibilidade do campus

Previsão de início: Janeiro de 2021 Previsão de término: Dezembro de 2021 Responsável: Diretor de Infraestrutura

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Falta de recursos de investimento com essa previsão

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Implantar novos laboratórios relacionados à inovação

Previsão de início: Janeiro de 2021 Previsão de término: Junho de 2021 Responsável: Diretor de Infraestrutura

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: 02 laboratórios novos implantando (LABSIM e IF Maker)

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Isolamento imposto pela pandemia dificulta pleno funcionamento

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Projetar garagem para veículos oficiais

Previsão de início: Maio de 2021 Previsão de término: Dezembro de 2021 Responsável: Diretor de Infraestrutura

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** Mês de conclusão da Ação: Outubro de 2021

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

Adequar infraestrutura ao código de incêndio e pânico

Previsão de início: Janeiro de 2021 Previsão de término: Dezembro de 2021 Responsável: Diretor de Relações Institucionais

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Obras de intervenção e sinalização já especificadas

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Exigências quanto à documentação

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Implantar programa de eficiência em logística e consumo

Descrição do Objetivo: Implantação de procedimentos que economizem luz, água, transporte e combustível e outros recursos

Perspectiva (PDI): Orçamento

Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 23. Aprimorar a eficiência dos gastos

Instalação de painéis fotovoltaicos para abastecimento do campus

Previsão de início: Fevereiro de 2021 Previsão de término: Outubro de 2021 Responsável: Diretor de Infraestrutura

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: À espera de acertos burocráticos e contratuais com a ENEL

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Documentação mais complexa exigida em razão de alterações na legislação

Esta ação será reconduzida no próximo exercício**Implantação de sistema automático de controle de ar condicionado**

Previsão de início: Fevereiro de 2021 Previsão de término: Novembro de 2021 Responsável: Coordenador de TI

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** Mês de conclusão da Ação: Novembro de 2021

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

Substituição das lâmpadas de Vapor Metálico por Led

Previsão de início: Fevereiro de 2021 Previsão de término: Junho de 2021 Responsável: Diretor de Infraestrutura

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Substituição parcial

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Necessidade de nova licitação

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 3

OBJETIVO 3
AÇÃO 1OBJETIVO 3
AÇÃO 2OBJETIVO 3
AÇÃO 3

Implementar uso de reutilizáveis na merenda estudantil, reduzindo consumo de descartáveis

Previsão de início: Janeiro de 2021 Previsão de término: Abril de 2021 Responsável: Diretora de Políticas Estudantis

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** Mês de conclusão da Ação: Abril de 2021Situação atual da
Ação parcialmente
executada: Não se aplicaMotivo da não
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial: Não se aplica**Implantar serviço de videoconferência efetivo**

Previsão de início: Janeiro de 2021 Previsão de término: Fevereiro de 2021 Responsável: Coordenador de TI

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2021Situação atual da
Ação parcialmente
executada: Não se aplicaMotivo da não
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial: Não se aplica**Ampliar atividades de pesquisa no campus**

Descrição do Objetivo: Envolver maior número de estudantes e professores do campus em atividades de pesquisa, tornando o campus destaque nesta área, regionalmente e no IFF

Perspectiva (PDI): Resultados, Alunos e Sociedade

Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 7. Desenvolver pesquisa, inovação e extensão em articulação com outros atores

Taxa de Bancada. Disponibilização de valores orçamentários para pesquisador aplicar no custeio de projetos de pesquisa aprovados em edital.

Previsão de início: Fevereiro de 2021 Previsão de término: Novembro de 2021 Responsável: Coordenador de Extensão

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação: Não se aplicaSituação atual da
Ação parcialmente
executada: Não se aplicaMotivo da não
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial: Isolamento imposto pela pandemia

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Gabinetes de trabalho. Criação de Gabinetes de Trabalho para Pesquisadores

Previsão de início: Janeiro de 2021 Previsão de término: Abril de 2021 Responsável: Diretor de Infraestrutura

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Isolamento imposto pela pandemia

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Prêmio IFF Jovem Inovador. Prêmio IFF Jovem Inovador, que consistirá em premiar as melhores ideias em forma de projeto científico dos estudantes do campus Macaé.

Previsão de início: Março de 2021 Previsão de término: Junho de 2021 Responsável: Diretor de Pesquisa

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Isolamento imposto pela pandemia

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Fortalecer grupos de pesquisa CNPq

Previsão de início: Janeiro de 2021 Previsão de término: Dezembro de 2021 Responsável: Coordenador de Pesquisa

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Atualização e recadastramento dos grupos LABDAC e LECER

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Demandas dos demais grupos de pesquisa

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Incentivar o desenvolvimento de projetos de inovação com outros atores de relevância no contexto regional

Previsão de início: Janeiro de 2021 Previsão de término: Dezembro de 2021 Responsável: Diretor de Pesquisa

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Ações limitadas a contatos à distância

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Isolamento imposto pela pandemia

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Melhorar os índices de permanência e Êxito

Objetivo 5 Descrição do Objetivo: Contribuir para a permanência e a melhoria do desempenho escolar dos docentes através da elaboração e implantação de iniciativas que assegurem o acolhimento, socialização e integração dos estudantes no campus

Perspectiva (PDI): Processos Internos

Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 9. Aprimorar os processos que conduzem à permanência e ao êxito

Realizar diagnóstico de permanência e êxito do campus

Previsão de início: Janeiro de 2021 Previsão de término: Dezembro de 2021 Responsável: Diretora de Ensino

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Acompanhamento das turmas em APNP por monitores e setor pedagógico

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Isolamento imposto pela pandemia

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Desenvolver plano de ações que vise à minimização dos índices de evasão e retenção;

Previsão de início: Fevereiro de 2021 Previsão de término: Novembro de 2021 Responsável: Diretora de Ensino

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Acompanhamento das turmas em APNP por monitores e setor pedagógico

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Isolamento imposto pela pandemia

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Melhorar as condições logísticas de ensino

Objetivo 6 Descrição do Objetivo: Implantar procedimentos que facilitem a participação dos estudantes em diversas atividades acadêmicas

Perspectiva (PDI): Resultados, Alunos e Sociedade

Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 2. Atender as demandas dos alunos com efetividade

Aprimorar o horário fixo por turmas

Previsão de início: Janeiro de 2021 Previsão de término: Abril de 2021 Responsável: Diretora de Ensino

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Ação parcialmente desenvolvida, tendo em vista a aplicação das APNPs

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Isolamento imposto pela pandemia

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Elaborar Calendários de provas com a participação de representantes do CARTElaborar Calendários de provas com a participação de representantes do CART

Previsão de início: Fevereiro de 2021 Previsão de término: Novembro de 2021 Responsável: Diretora de Ensino

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Ação parcialmente desenvolvida, tendo em vista a aplicação das APNPs

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Isolamento imposto pela pandemia

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Implementar o programa de cota semanal na reprografia para os estudantes

Previsão de início: Janeiro de 2021 Previsão de término: Dezembro de 2021 Responsável: Coordenador Reprografia

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Isolamento imposto pela pandemia

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Instalação de projetores de vídeo em todas salas de aula

Previsão de início: Março de 2021 Previsão de término: Agosto de 2021 Responsável: Coordenador de Serviços/Infraestrutura

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Instalação no bloco F, 2 andares

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Falta de recursos de investimento com essa previsão

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Adquirir ônibus para atendimento às demandas estudantis de viagens, visitas técnicas, feiras científicas

Previsão de início: Fevereiro de 2021 Previsão de término: Dezembro de 2021 Responsável: Coordenação de Transportes

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Falta de recursos de investimento com essa previsão

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Ampliar a oferta de vagas no campus

Descrição do Objetivo: Ajuste de oferta de vagas para tornar cursos mais eficientes e atrativos para o público ingressante

Perspectiva (PDI): Resultados, Alunos e SociedadeObjetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 6. Ampliar a abrangência de atendimento, diversificando a oferta de cursos, considerando a demanda social regional
8. Promover o reconhecimento de saberes, certificação e qualificação profissional**Prospectar demanda socio-regional de capacitação e incentivar criação de cursos FIC**

Previsão de início: Janeiro de 2021 Previsão de término: Abril de 2021 Responsável: Coordenador de Extensão

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Isolamento imposto pela pandemia

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Ofertar cursos FIC

Previsão de início: Abril de 2021 Previsão de término: Dezembro de 2021 Responsável: Diretora de Ensino

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Oferta de curso FIC "TECENDO RELAÇÕES"

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Isolamento imposto pela pandemia

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Implementar, para os cursos Técnicos subsequentes, a concomitância externa

Previsão de início: Janeiro de 2021 Previsão de término: Agosto de 2021 Responsável: Diretora de Ensino

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Concentração de esforços na oferta dos curso já existentes nas modalidades APNP e híbrida

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Propor a reformulação de cursos subsequentes com uso de itinerários formativos

Previsão de início: Janeiro de 2021 Previsão de término: Agosto de 2021 Responsável: Diretora de Ensino

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Concentração de esforços na oferta dos curso já existentes nas modalidades APNP e híbrida

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Ampliação de ações inclusivas e de acessibilidade

Descrição do Objetivo: Ampliar e fortalecer as ações de inclusão das pessoas com necessidades específicas no âmbito do campus Macaé, garantir aos discentes, qualidade nos atendimentos educacional especializado

Perspectiva (PDI): Resultados, Alunos e Sociedade

- Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI):
2. Atender as demandas dos alunos com efetividade
 3. Consolidar e ampliar as políticas culturais, inclusivas e afirmativas

Ofertar cursos de capacitação em Língua Brasileira de Sinais – Libras

Previsão de início: Março de 2021 Previsão de término: Dezembro de 2021 Responsável: Coordenação NAPNE

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Isolamento imposto pela pandemia

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Implementar ações para ampliar a inclusão

Previsão de início: Fevereiro de 2021 Previsão de término: Novembro de 2021 Responsável: Coordenação NAPNE

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Acompanhamento pelo NANPE

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Isolamento imposto pela pandemia

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Fortalecer polo EAD

Descrição do Objetivo: Fortalecer o polo EAD, qualificando os servidores para atuarem na criação e oferta de novos cursos em formato EAD

Perspectiva (PDI): Resultados, Alunos e SociedadeObjetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 6. Ampliar a abrangência de atendimento, diversificando a oferta de cursos, considerando a demanda social regional
8. Promover o reconhecimento de saberes, certificação e qualificação profissional**Reestruturar o polo EAD**

Previsão de início: Fevereiro de 2021 Previsão de término: Dezembro de 2021 Responsável: Coordenador Polo EAD

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Concentração de esforços na oferta dos curso já existentes nas modalidades APNP e híbrida

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Ofertar cursos na modalidade EAD

Previsão de início: Fevereiro de 2021 Previsão de término: Dezembro de 2021 Responsável: Coordenador Polo EAD

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Concentração de esforços na oferta dos curso já existentes nas modalidades APNP e híbrida

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Reconher Cursos de Graduação

Descrição do Objetivo: Conduzir de forma adequada, com resultados satisfatórios os processos de submissão dos cursos novos (Eng Elétrica e Lic História) ao processo de avaliação externa do MEC/INEP para o primeiro reconhecimento

Perspectiva (PDI): Resultados, Alunos e Sociedade

- Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI):**
1. Proporcionar formação ampla e qualificada
 6. Ampliar a abrangência de atendimento, diversificando a oferta de cursos, considerando a demanda social regional
 8. Promover o reconhecimento de saberes, certificação e qualificação profissional

Capacitar o coordenador do curso de Engenharia Elétrica para o procedimento de reconhecimento

Previsão de início: Janeiro de 2021 **Previsão de término:** Março de 2021 **Responsável:** Coordenador de Curso da Engenharia Elétrica

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Coordenador atual capacitado

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Eleição de novo coordenador em 2022

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Solicitar ao MEC o reconhecimento de curso

Previsão de início: Abril de 2021 **Previsão de término:** Abril de 2021 **Responsável:** Coordenador Engenharia Elétrica

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** **Mês de conclusão da Ação:** Abril de 2021

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

Organizar documentação do curso

Previsão de início: Maio de 2021 **Previsão de término:** Maio de 2021 **Responsável:** Coordenador da Engenharia Elétrica

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Organização administrativa do curso implantada

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Necessidade de conclusão de novo PPC conforme novas DCNs

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Organizar documentação dos docentes

Previsão de início: Junho de 2021 Previsão de término: Julho de 2021 Responsável: Coordenador Engenharia Elétrica

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Documentação digital organizada

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Necessidade de presencialidade para finalização

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Preparar infraestrutura para visitaçao

Previsão de início: Julho de 2021 Previsão de término: Julho de 2021 Responsável: Coordenador Engenharia Elétric

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Obras em laboratórios de instalações elétricas, máquinas elétrica e laboratórios de eletrônica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Necessidade de presencialidade para finalização

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Aquisição de Acervo

Previsão de início: Janeiro de 2021 Previsão de término: Agosto de 2021 Responsável: Coordenador de Biblioteca

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Falta de recursos de investimento com essa previsão

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Implantar políticas de acompanhamento do egresso e sua inserção no mundo do trabalho.

Descrição do Objetivo: Desenvolver ações de integracao entre a instituicao e o mundo do trabalho por meio de estagios, acompanhamento de egressos e parcerias com o setor produtivo.Desenvolver ações de integracao entre a instituicao e o mundo do trabalho por meio de estagios, acompanhamento de egressos e parcerias com o setor produtivo.

Perspectiva (PDI): Resultados, Alunos e Sociedade

Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 4. Fortalecer a inserção socioprofissional do aluno e do egresso

Objetivo 11
Ação 1
Criar mecanismos para o acompanhamento dos alunos egressos

Previsão de início: Fevereiro de 2021 Previsão de término: Dezembro de 2021 Responsável: Coordenador de Extensão

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Isolamento imposto pela pandemia

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Objetivo 11
Ação 2
Desenvolver ações de integração entre a instituição e o mundo do trabalho.

Previsão de início: Fevereiro de 2021 Previsão de término: Agosto de 2021 Responsável: Coordenador de Extensão

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Cursos de extensão em convênio com empresa (Schlumberger) para formandos

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Isolamento imposto pela pandemia

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Objetivo 12
Ação 1
Ampliar e estruturar políticas estudantis de esporte e cultura

Descrição do Objetivo: Fomentar a ampliação da participação dos estudantes no esporte e cultura, bem como aumentar a visibilidade dessas ações, tanto para o público interno quanto externo.

Perspectiva (PDI): Resultados, Alunos e Sociedade

Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 1. Proporcionar formação ampla e qualificada

Objetivo 12
Ação 1
Estruturação dos espaços esportivos do campus

Previsão de início: Fevereiro de 2021 Previsão de término: Novembro de 2021 Responsável: Diretor de Infraestrutura

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Área de futebol de campo e quadras revitalizadas

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Necessidade de intervenções na piscina, implantação de pistas de atletismo

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Estabelecer parcerias para sediar eventos esportivos, campeonatos e desenvolvimento de projetos no Campus Macaé.

Previsão de início: Março de 2021 Previsão de término: Novembro de 2021 Responsável: Coordenação de Esporte

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Isolamento imposto pela pandemia

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Implantar Projeto de Qualidade de Vida do servidor

Descrição do Objetivo: Promover programa de qualidade de vida do servidor através da oferta regular de atividade física dentro do campus

Perspectiva (PDI): Pessoas, Infraestrutura Física e Tecnológica

Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 17. Promover a Qualidade de Vida no Trabalho

Implementar o CQV (Centro de Qualidade de Vida do servidor)

Previsão de início: Fevereiro de 2021 Previsão de término: Novembro de 2021 Responsável: Diretora de Políticas Estudantis

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Isolamento imposto pela pandemia

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Implantar o Restaurante Estudantil

Descrição do Objetivo: Iniciar atividades do bandeirão, oferecendo alimentação universalizada aos estudantes

Perspectiva (PDI): Resultados, Alunos e Sociedade

Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 2. Atender as demandas dos alunos com efetividade

Obras de Finalização

Previsão de início: Janeiro de 2021 Previsão de término: Abril de 2021 Responsável: Diretor de Infraestrutura

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Obras civis e equipamentos instalados

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Necessidade de acertos na parte elétrica

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Contratação de mão de obra para preparação de alimentos

Previsão de início: Abril de 2021 Previsão de término: Julho de 2021 Responsável: Nutricionista

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** Mês de conclusão da Ação: Julho de 2021

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

Comissão de Acompanhamento

Previsão de início: Fevereiro de 2021 Previsão de término: Fevereiro de 2021 Responsável: Diretora de Políticas Estudantis

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Composição da comissão proposta

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Necessidade de presencialidade para designação dos componentes

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Aquisição de materiais para operação do bandeirão

Previsão de início: Fevereiro de 2021 Previsão de término: Maio de 2021 Responsável: Nutricionista

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** Mês de conclusão da Ação: Maio de 2021

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

Ampliar Visibilidade campus Macaé do IFF

Descrição do Objetivo: Aumentar a visibilidade do Instituto com objetivo de fortalecer a imagem do IFFluminense como uma instituição de EPT pública, gratuita e de qualidade socialmente referenciada

Perspectiva (PDI): Resultados, Alunos e Sociedade

Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 5. Fortalecer a Institucionalidade

Programa de apresentação do IFF nas escolas

Previsão de início: Março de 2021 **Previsão de término:** Dezembro de 2021 **Responsável:** Coordenador de Cultura e Comunicação

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Divulgação através de mídia produzida pela comunicação com esta finalidade

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Isolamento imposto pela pandemia

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Curso Preparatório Protec

Previsão de início: Janeiro de 2021 **Previsão de término:** Novembro de 2021 **Responsável:** Coordenador do Protec

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Isolamento imposto pela pandemia

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Institucionalização da Expocit

Previsão de início: Janeiro de 2021 **Previsão de término:** Outubro de 2021 **Responsável:** Diretor de Pesquisa e Extensão

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Isolamento imposto pela pandemia

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Transmissão de Eventos

Previsão de início: Março de 2021 Previsão de término: Novembro de 2021 Responsável: Coordenador de Cultura e Comunicação

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Isolamento imposto pela pandemia

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Modernizar Laboratórios de Ensino

Descrição do Objetivo: Atualizar equipamentos e ambientes conforme solicitação de coordenações de curso

Perspectiva (PDI): Resultados, Alunos e Sociedade

Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 1. Proporcionar formação ampla e qualificada
2. Atender as demandas dos alunos com efetividade

Reforma e Adaptação de Laboratórios

Previsão de início: Março de 2021 Previsão de término: Setembro de 2021 Responsável: Direção de Infraestrutura

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Obras em laboratórios de instalações elétricas, máquinas elétrica e laboratórios de eletrônica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Outros laboratórios demandam intervenção

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Aquisição de Equipamentos

Previsão de início: Abril de 2021 Previsão de término: Outubro de 2021 Responsável: Coordenações dos Cursos Envolvidos

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Equipamentos para engenharia elétrica adquiridos através de emenda parlamentar de banca para IFs do RJ

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Laboratórios e Equipamentos ainda necessitando atualização

Esta ação será reconduzida no próximo exercício