

Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

## OBJETIVO 1

### REGULARIZAÇÃO DA POSSE DO TERRENO DO CAMPUS

**50,0%**

Execução Objetivo

Descrição: Regularização da posse do terreno do campus

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

**Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica**

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

## OBJETIVO 1 - AÇÃO 1

Posse definitiva do terreno do campus

**50,0%**

Execução Ação

Previsão de início: Junho de 2023

Previsão de Término: Novembro de 2023

Responsável: Direção-Geral

Status da Ação Estratégica:

**Ação estratégica realizada parcialmente**

Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação  
parcialmente executada:

Documentação necessária para emissão de certidão de posse foi entregue ao Cartório de Ofício Único de SJB, restando certidão de regularidade do CCIR e TIR pela Prefeitura.

Motivo da não execução,  
execução de forma parcial  
ou decisão de conclusão:

Pendências na regularidade do terreno pela Prefeitura de São João da Barra junto ao Inbra

Ação(ões) prevista(s)  
para superar o(s)  
resultado(s) negativo(s):

Atuação junto à Prefeitura de SJB para saneamento das pendências desta junto ao Inbra

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

## OBJETIVO 2

### OTIMIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE PROSPECÇÃO DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS

**0,0%**  
Execução Objetivo

Descrição: Otimização da estratégia de prospecção de recursos extra-orçamentários

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

**Orçamento**

24. Ampliar a captação de recursos extra orçamentários

## OBJETIVO 2 - AÇÃO 1

Criar página com informações dos projetos que o campus demanda com recurso extra-orçamentários

**0,0%**  
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023      Previsão de Término: Novembro de 2023      Responsável: Direção-Geral

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada**      Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Por conta da insuficiência de servidores e sobrecarga de atividades, outras ações foram priorizadas

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Busca por novos códigos de vagas de servidores a partir da mudança de tipologia dos campus.

Decisão final: Esta ação será descontinuada

### OBJETIVO 3

#### VIABILIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE ESTUDANTIL

**50,0%**  
Execução Objetivo

Descrição: Viabilização do funcionamento do Restaurante Estudantil

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

**Resultados: Alunos e Sociedade**

2. Atender as demandas dos alunos com efetividade
3. Consolidar e ampliar as políticas culturais, inclusivas e afirmativas
4. Fortalecer a inserção socioprofissional do aluno e do egresso

### OBJETIVO 3 - AÇÃO 1

#### Acompanhar construção do Restaurante Estudantil

**50,0%**  
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023      Previsão de Término: Dezembro de 2023      Responsável: CAEAP (Nutricionista)

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente**      Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Acompanhamento das obras pela equipe da Diretoria de Infraestrutura do IFF.

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Prazo para conclusão da obra, que encerraria em janeiro/2024, foi estendido para março/2024.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Acompanhar andamento das obras junto a Diretoria de Infraestrutura do IFF

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

### OBJETIVO 3 - AÇÃO 2

#### Viabilizar a aquisição de mobiliário e equipamentos para o Restaurante Estudantil

**50,0%**  
Execução Ação

Previsão de início: Março de 2023      Previsão de Término: Dezembro de 2023      Responsável: CAEAP (Nutricionista)

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente**      Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Parte dos equipamentos e mobiliário foram adquiridos e estão em prazo de entrega pelos fornecedores. Maior parte dos itens restantes foram contemplados com recurso do PAC do Governo Federal.

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Processo licitatório realizado no final do ano de 2023 não teve êxito em uma série de itens demandados pelo campus SJB.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Levantamento de itens que não tiveram êxito na licitação para indicação de compra no exercício 2024.

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

## OBJETIVO 4

### EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DO CAMPUS

**55,6%**  
Execução Objetivo

Descrição: Expansão a infraestrutura física do campus

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

**Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica**

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

17. Promover a Qualidade de Vida no Trabalho

## OBJETIVO 4 - AÇÃO 1

Viabilizar urbanização e arborização do campus

**50,0%**  
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Diretoria-Geral

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Demanda de infraestrutura foi inserida no PDI 2023/2028 do IFF.

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Insuficiência de recursos financeiros e força de trabalho para dar andamento à ação inviabilizaram a sua completa execução em 2023.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Busca por novos códigos de vagas de servidores a partir da mudança de tipologia dos campus.

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

## OBJETIVO 4 - AÇÃO 2

Viabilizar ambientação do espaço do bosque

**50,0%**  
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Diretoria-Geral

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Demanda de infraestrutura foi inserida no PDI 2023/2028 do IFF.

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Insuficiência de recursos financeiros e força de trabalho para dar andamento à ação inviabilizaram a sua completa execução em 2023.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Busca por novos códigos de vagas de servidores a partir da mudança de tipologia dos campus.

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

## OBJETIVO 4 - AÇÃO 3

Viabilizar construção do pórtico com guarita na entrada do campus

**50,0%**  
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Diretoria-Geral

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Demanda de infraestrutura foi inserida no PDI 2023/2028 do IFF.

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Insuficiência de recursos financeiros e força de trabalho para dar andamento à ação inviabilizaram a sua completa execução em 2023.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Busca por novos códigos de vagas de servidores a partir da mudança de tipologia dos campus.

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Legenda: **Objetivo** **Ação**

Desenvolvimento: Câmara de Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Gestão do Campus Avançado São João Da Barra

Consolidação e formatação: DDI - Diretoria de Desenvolvimento Institucional / Reitoria

#### OBJETIVO 4 - AÇÃO 4

Viabilizar construção de estacionamento com cobertura para os carros oficiais

50,0%  
Execução Ação

**Previsão de início:** Janeiro de 2023 **Previsão de Término:** Dezembro de 2023 **Responsável:** Diretoria de Administração

**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:**

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Demanda de infraestrutura foi inserida no PDI 2023/2028 do IFF.

**Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão:** Insuficiência de recursos financeiros e força de trabalho para dar andamento à ação inviabilizaram a sua completa execução em 2023.

**Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s):** Busca por novos códigos de vagas de servidores a partir da mudança de tipologia dos campus.

**Decisão final:** Esta ação será reconduzida no próximo exercício

#### OBJETIVO 4 - AÇÃO 5

Viabilizar conclusão da Quadra Poliesportiva

50,0%  
Execução Ação

**Previsão de início:** Fevereiro de 2023 **Previsão de Término:** Dezembro de 2023 **Responsável:** Diretoria-Geral

**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:**

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Demanda de infraestrutura foi inserida no PDI 2023/2028 do IFF.

**Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão:** Insuficiência de recursos financeiros e força de trabalho para dar andamento à ação inviabilizaram a sua completa execução em 2023.

**Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s):** Busca por novos códigos de vagas de servidores a partir da mudança de tipologia dos campus.

**Decisão final:** Esta ação será reconduzida no próximo exercício

#### OBJETIVO 4 - AÇÃO 6

Viabilizar construção de Quadra de areia

50,0%  
Execução Ação

**Previsão de início:** Março de 2023 **Previsão de Término:** Dezembro de 2023 **Responsável:** Diretoria-Geral

**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:**

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Demanda de infraestrutura foi inserida no PDI 2023/2028 do IFF.

**Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão:** Projeto de construção da quadra de areia havia sido inicialmente proposto pela Secretaria de Esportes de SJB, o que não foi concretizado.

**Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s):** Reforço do pedido à Secretaria Municipal de Esportes de SJB

**Decisão final:** Esta ação será reconduzida no próximo exercício

### OBJETIVO 4 - AÇÃO 7

Viabilizar construção do espaço para trabalho do Projeto Solaris - barco movido a energia solar

50,0%  
Execução Ação

Previsão de início: Março de 2023      Previsão de Término: Dezembro de 2023      Responsável: Diretoria-Geral

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente**      Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Espaço para atividades do Projeto Solaris será viabilizado a partir do aproveitamento de construção de apoio para reformas do campus, que já foi contratado. Previsão de disponibilidade do espaço após o encerramento do contrato com empresa responsável pelas reformas.

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Insuficiência de recursos financeiros e força de trabalho para dar andamento à ação inviabilizaram a sua completa execução em 2023.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Busca por novos códigos de vagas de servidores a partir da mudança de tipologia dos campus.

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

### OBJETIVO 4 - AÇÃO 8

Viabilizar construção de telhado didático para sistemas fotovoltaicos

100,0%  
Execução Ação

Previsão de início: Março de 2023      Previsão de Término: Dezembro de 2023      Responsável: Coord. Eletrotécnica

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída**      Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

### OBJETIVO 4 - AÇÃO 9

Viabilizar pavimentação da entrada do campus

50,0%  
Execução Ação

Previsão de início: Abril de 2023      Previsão de Término: Dezembro de 2023      Responsável: Diretoria de Administração

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente**      Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Demanda de infraestrutura foi inserida no PDI 2023/2028 do IFF. Foi solicitado apoio da Secretaria de Obras de SJB para pavimentação.

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Insuficiência de recursos financeiros e força de trabalho para dar andamento à ação inviabilizaram a sua completa execução em 2023.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Busca por novos códigos de vagas de servidores a partir da mudança de tipologia dos campus.

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

## OBJETIVO 5

### MELHORIA EM AMBIENTES E NOVAS INSTALAÇÕES

**43,8%**  
Execução Objetivo

Descrição: Melhorias em ambientes e novas instalações

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

**Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica**

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

17. Promover a Qualidade de Vida no Trabalho

## OBJETIVO 5 - AÇÃO 1

Melhoria da infraestrutura dos laboratórios da área de mecânica

**50,0%**  
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Coord. Eletromecânica

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Demanda de infraestrutura foi inserida no PDI 2023/2028 do IFF. Foram adquiridos itens para os laboratórios da área, mas em quantitativo insuficiente.

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Insuficiência de recursos financeiros e força de trabalho para dar andamento à ação inviabilizaram a sua completa execução em 2023.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Busca por novos códigos de vagas de servidores a partir da mudança de tipologia dos campus.

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

## OBJETIVO 5 - AÇÃO 2

Melhoria da infraestrutura dos laboratórios da área de elétrica

**50,0%**  
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Coord Eletrotécnica

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Demanda de infraestrutura foi inserida no PDI 2023/2028 do IFF. Foram adquiridos itens para os laboratórios da área, mas em quantitativo insuficiente.

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Insuficiência de recursos financeiros e força de trabalho para dar andamento à ação inviabilizaram a sua completa execução em 2023.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Busca por novos códigos de vagas de servidores a partir da mudança de tipologia dos campus.

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

## OBJETIVO 5 - AÇÃO 3

Criação do Laboratório da Natureza (biologia, geografia e ambiental)

**50,0%**  
Execução Ação

Previsão de início: Março de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Diretoria de Ensino/Professores da área

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Demanda de infraestrutura foi inserida no PDI 2023/2028 do IFF. Foram adquiridos itens para os laboratórios da área, mas em quantitativo insuficiente.

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Insuficiência de recursos financeiros e força de trabalho para dar andamento à ação inviabilizaram a sua completa execução em 2023.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Busca por novos códigos de vagas de servidores a partir da mudança de tipologia dos campus.

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Legenda: **Objetivo** **Ação**

Desenvolvimento: Câmara de Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Gestão do Campus Avançado São João Da Barra

Consolidação e formatação: DDI - Diretoria de Desenvolvimento Institucional / Reitoria

### OBJETIVO 5 - AÇÃO 4

Criação do Laboratório de Inteligência Artificial

100,0%  
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023    Previsão de Término: Dezembro de 2023    Responsável: Diretoria de Pesquisa e Extensão

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída**    Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

### OBJETIVO 5 - AÇÃO 5

Estruturação do espaço de convivência do Bloco Administrativo

0,0%  
Execução Ação

Previsão de início: Março de 2023    Previsão de Término: Dezembro de 2023    Responsável: CIS, CPPD e Coord. Gestão de Pessoas

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada**    Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Ação será realizada após inauguração do Prédio Administrativo e consolidação do uso dos novos espaços

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Acompanhar entrega do Prédio Administrativo junto a Diretoria de Infraestrutura do IFF

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

### OBJETIVO 5 - AÇÃO 6

Recuperação do telhado do Bloco H

50,0%  
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023    Previsão de Término: Dezembro de 2023    Responsável: Coord. Infraestrutura

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente**    Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Processo de licitação para contratação do serviço de manutenção em andamento

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Atraso no processo licitatório da obra

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Serviço em processo licitatório

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício



### OBJETIVO 5 - AÇÃO 7

Solucionar os problemas na rede elétrica do campus

50,0%  
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023    Previsão de Término: Dezembro de 2023    Responsável: Coord. Infraestrutura

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente**    Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Processo de licitação para contratação do serviço de manutenção em andamento

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Atraso no processo licitatório da obra

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Serviço em processo licitatório

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

### OBJETIVO 5 - AÇÃO 8

Proporcionar pintura das paredes e tetos do Bloco H do Campus

50,0%  
Execução Ação

Previsão de início: Abril de 2023    Previsão de Término: Dezembro de 2023    Responsável: Coord. Infraestrutura

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente**    Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Processo de licitação para contratação do serviço de manutenção em andamento

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Atraso no processo licitatório da obra

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Serviço em processo licitatório

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

### OBJETIVO 5 - AÇÃO 9

Expansão do acervo bibliográfico do campus

50,0%  
Execução Ação

Previsão de início: Março de 2023    Previsão de Término: Dezembro de 2023    Responsável: Coord Biblioteca

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente**    Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Itens listados e orçados

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Insuficiência de recursos financeiros inviabilizaram a sua completa execução em 2023.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Prospeção de emenda parlamentar de R\$ 100.000

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

### OBJETIVO 5 - AÇÃO 10

Ampliação do Laboratório Maker

100,0%  
Execução Ação

Previsão de início: Abril de 2023      Previsão de Término: Dezembro de 2023      Responsável: Diretoria de Pesquisa e Extensão

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída**      Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

### OBJETIVO 5 - AÇÃO 11

Adequação do laboratório de soldagem aos normativos vigentes

0,0%  
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023      Previsão de Término: Dezembro de 2023      Responsável: Coordenação eletromecânica

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada**      Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Por conta da restrição orçamentária e insuficiência de servidores com sobrecarga de atividades, outras ações foram priorizadas

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Busca por novos códigos de vagas de servidores a partir da mudança de tipologia dos campus.

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

### OBJETIVO 5 - AÇÃO 12

Adequar o laboratório de usinagem aos normativos vigentes

0,0%  
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023      Previsão de Término: Dezembro de 2023      Responsável: Coordenação eletromecânica

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada**      Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Por conta da restrição orçamentária e insuficiência de servidores com sobrecarga de atividades, outras ações foram priorizadas

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Busca por novos códigos de vagas de servidores a partir da mudança de tipologia dos campus.

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

### OBJETIVO 5 - AÇÃO 13

Remover torre d'água não utilizada do terreno do campus

0,0%  
Execução Ação

Previsão de início: Março de 2023    Previsão de Término: Dezembro de 2023    Responsável: Coord. Infraestrutura

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada**    Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Por conta da restrição orçamentária e insuficiência de servidores com sobrecarga de atividades, outras ações foram priorizadas

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Busca por novos códigos de vagas de servidores a partir da mudança de tipologia dos campus.

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

### OBJETIVO 5 - AÇÃO 14

Propor nova utilização do espaço do hall do campus

50,0%  
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023    Previsão de Término: Dezembro de 2023    Responsável: Equipe Gestora

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente**    Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Projeto Arquitetônico de revitalização elaborado

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Insuficiência de recursos financeiros e força de trabalho para dar andamento à ação inviabilizaram a sua completa execução em 2023.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Utilização de materiais recicláveis e de baixo custo para a confecção do mobiliário

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

### OBJETIVO 5 - AÇÃO 15

Melhoria da comunicação visual do Campus

50,0%  
Execução Ação

Previsão de início: Agosto de 2023    Previsão de Término: Dezembro de 2023    Responsável: Diretoria de Administração

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente**    Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Foi contratado serviço de reformas do campus, que contempla pintura do Prédio H, instalação de película nas janelas dos dois prédios, troca da porta de vidro e toldo da entrada do Prédio H. Conclusão da reforma prevista para o primeiro semestre. Foram adquiridos 12 bancos de jardim, que estão dentro do prazo de entrega do fornecedor. O processo de contratação de serviço para instalação de letreiros está em andamento. Em 2024 será necessário investimento em placas de sinalização (totens externos, identificação de salas e corredores).

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Insuficiência de recursos financeiros e força de trabalho para dar andamento à ação inviabilizaram a sua completa execução em 2023.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Foi contratado serviço de reformas do campus

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

## OBJETIVO 5 - AÇÃO 16

**50,0%**  
Execução Ação

Instalação de sistema de refrigeração no Prédio Administrativo

**Previsão de início:** Fevereiro de 2023

**Previsão de Término:** Julho de 2023

**Responsável:** Diretoria de Administração

**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica realizada parcialmente

**Mês de conclusão da Ação:**

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Aquisição dos equipamentos concluída. Pendente o serviço de instalação.

**Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão:** Indisponibilidade de contrato vigente para a realização do serviço

**Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s):** Em processo de licitação. Previsão de instalação em março de 2024.

**Decisão final:** Esta ação será reconduzida no próximo exercício

## OBJETIVO 6

### FORTELECIMENTO DA OFERTA DE CURSOS FIC

100,0%  
Execução Objetivo

Descrição: Fortalecimento da oferta de cursos FIC

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

**Resultados: Alunos e Sociedade**

6. Ampliar a abrangência de atendimento, diversificando a oferta de cursos, considerando a demanda social regional

1. Proporcionar formação ampla e qualificada

4. Fortalecer a inserção socioprofissional do aluno e do egresso

## OBJETIVO 6 - AÇÃO 1

Propor estratégias de fomento à oferta de cursos FIC

100,0%  
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023

Previsão de Término: Outubro de 2023

Responsável: Diretoria de Pesquisa e Extensão

Status da Ação Estratégica:

Ação estratégica concluída

Mês de conclusão da Ação:

Novembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

## OBJETIVO 6 - AÇÃO 2

Ofertar cursos FIC em parceria com demais instituições

100,0%  
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023

Previsão de Término: Setembro de 2023

Responsável: Diretoria de Pesquisa e Extensão

Status da Ação Estratégica:

Ação estratégica concluída

Mês de conclusão da Ação:

Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

## OBJETIVO 7

### CONSTRUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS A APROXIMAÇÃO COM O MUNDO DO TRABALHO

**75,0%**  
Execução Objetivo

Descrição: Construção de ações voltadas a aproximação com o mundo do trabalho

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

**Resultados: Alunos e Sociedade**

4. Fortalecer a inserção socioprofissional do aluno e do egresso
1. Proporcionar formação ampla e qualificada
6. Ampliar a abrangência de atendimento, diversificando a oferta de cursos, considerando a demanda social regional

## OBJETIVO 7 - AÇÃO 1

Viabilizar oferta de cursos vinculados ao Programa de Aprendizagem

**100,0%**  
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023      Previsão de Término: Agosto de 2023      Responsável: Diretoria de Pesquisa e Extensão

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída**      Mês de conclusão da Ação: Novembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

## OBJETIVO 7 - AÇÃO 2

Estabelecer as rotinas relacionados a contratação estudantes estagiários por empresas

**50,0%**  
Execução Ação

Previsão de início: Abril de 2023      Previsão de Término: Agosto de 2023      Responsável: Diretoria de Pesquisa e Extensão

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente**      Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Rotinas mapeadas e em fase de implementação

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Indisponibilidade do módulo de estágio no SUAP

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Previsão de habilitação do módulo em 2024.

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

## OBJETIVO 8

### ESTRUTURAÇÃO DO PLANO PEDAGÓGICO DO CAMPUS

16,7%  
Execução Objetivo

Descrição: Estruturação do plano pedagógico do campus

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Resultados: Alunos e Sociedade

5. Fortalecer a Institucionalidade
2. Atender as demandas dos alunos com efetividade
1. Proporcionar formação ampla e qualificada

## OBJETIVO 8 - AÇÃO 1

Elaborar do PPP do campus a partir do PPI aprovado

0,0%  
Execução Ação

Previsão de início: Abril de 2023 Previsão de Término: Agosto de 2023 Responsável: Diretoria de Ensino

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: A construção do PPP do campus precisa estar alinhado com o Projeto Político-Pedagógico Institucional (PPPI). Este último consta como capítulo do PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional), que foi aprovado com atraso em novembro de 2023, o que inviabilizou a construção do PPP do Campus em 2023.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Construção do PPP do campus em 2024

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

## OBJETIVO 8 - AÇÃO 2

Elaborar critérios para definição do perfil de novos códigos de vagas docente

0,0%  
Execução Ação

Previsão de início: Abril de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Conselho de Campus

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: O Plano de Oferta de Cursos e Vagas - POCV do Campus SJB para o período de 2023 a 2028 foi construído pela comunidade acadêmica e inserido no PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional), que foi aprovado com atraso em novembro de 2023, o que inviabilizou a construção dos critérios ainda em 2023.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Atualmente o campus está pleiteando mudança de tipologia, o que resultará em novos códigos de vagas de docentes e técnico-administrativos. Foi elaborado pela Direção do Campus um levantamento da carga horária docente por área para atendimento à oferta projetada no POCV, que precisam ser validados nas demais instâncias e colegiados.

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

## OBJETIVO 8 - AÇÃO 3

Reformular o PPC do curso técnico em eletrotécnica por itinerário formativo

50,0%  
Execução Ação

Previsão de início: Abril de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: NDE do Curso

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Comissão designada em portaria elaborou minuta do PPC

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Priorização de outras demandas

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Previsão que o documento seja levado ao Conselho de Campus em março para seguimento às demais instâncias de aprovação.

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Legenda: Objetivo Ação

Desenvolvimento: Câmara de Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Gestão do Campus Avançado São João Da Barra

Consolidação e formatação: DDI - Diretoria de Desenvolvimento Institucional / Reitoria

## OBJETIVO 9

### AMPLICAÇÃO DAS POSSIBILIDADES DE ATIVIDADES ACADÊMICAS

100,0%  
Execução Objetivo

Descrição: Ampliação das possibilidades de atividades acadêmicas

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Resultados: Alunos e Sociedade

2. Atender as demandas dos alunos com efetividade
1. Proporcionar formação ampla e qualificada
3. Consolidar e ampliar as políticas culturais, inclusivas e afirmativas

## OBJETIVO 9 - AÇÃO 1

Elaborar de simulados do ENEM para os discentes

100,0%  
Execução Ação

Previsão de início: Março de 2023

Previsão de Término: Novembro de 2023

Responsável: Diretoria de Ensino

Status da Ação Estratégica:

Ação estratégica concluída

Mês de conclusão da Ação:

Outubro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

## OBJETIVO 9 - AÇÃO 2

Realizar sábados letivos com atividades extra curriculares

100,0%  
Execução Ação

Previsão de início: Março de 2023

Previsão de Término: Dezembro de 2023

Responsável: Equipe Pedagógica

Status da Ação Estratégica:

Ação estratégica concluída

Mês de conclusão da Ação:

Novembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica



## OBJETIVO 10

### RÉGULAMENTAÇÃO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS

12,5%  
Execução Objetivo

Descrição: Regulamentação de atividades acadêmicas

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

#### Processos Internos

- Incentivar as práticas de ensino, pesquisa, extensão e cultura
- Aperfeiçoar os processos de trabalho

## OBJETIVO 10 - AÇÃO 1

Atualizar procedimentos para registro e acompanhamento de frequência dos professores

0,0%  
Execução Ação

Previsão de início: Março de 2023 Previsão de Término: Agosto de 2023 Responsável: Diretoria de Ensino

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: A Instituição está rediscutindo o Regulamento da Atividade Docente - RAD e possibilidade dos docentes estarem inserido no PGD - Programa de Gestão de Desempenho.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Ambas discussões impactam na forma de registro e acompanhamento de frequência dos professores, o que tornou inviável o esforço para atualização do documento interno do campus antes das discussões institucionais estarem consolidadas

Decisão final: Esta ação será descontinuada

## OBJETIVO 10 - AÇÃO 2

Normalizar proposição e planejamento de visitas técnicas

50,0%  
Execução Ação

Previsão de início: Maio de 2023 Previsão de Término: Novembro de 2023 Responsável: Diretoria de Pesquisa e Extensão

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Rotinas mapeadas e em fase de implementação

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Priorização de outras demandas

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Previsão que o documento seja levado ao Conselho de Campus em março

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

## OBJETIVO 10 - AÇÃO 3

Normalizar uso dos laboratórios dos campus

0,0%  
Execução Ação

Previsão de início: Junho de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Diretoria de Ensino

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Outras ações foram priorizadas

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Recondução no próximo exercício

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Legenda: Objetivo Ação

Desenvolvimento: Câmara de Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Gestão do Campus Avançado São João Da Barra

Consolidação e formatação: DDI - Diretoria de Desenvolvimento Institucional / Reitoria

## OBJETIVO 10 - AÇÃO 4

Normalizar uso dos espaços físicos do campus

**0,0%**  
Execução Ação

**Previsão de início:** Outubro de 2023

**Previsão de Término:** Dezembro de 2023

**Responsável:** DIRPEX e Cood. Infraestrutura

**Status da Ação Estratégica:**

Ação estratégica não realizada

**Mês de conclusão da Ação:**

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica

**Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão:** Outras ações foram priorizadas

**Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s):** Recondução no próximo exercício

**Decisão final:** Esta ação será reconduzida no próximo exercício

## OBJETIVO 11

### RÉGULAMENTAÇÃO DE CONDUTAS DA COMUNIDADE ACADÊMICA

**50,0%**  
Execução Objetivo

Descrição: Regulamentação de condutas da comunidade acadêmica

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

#### Processos Internos

14. Aperfeiçoar os processos de trabalho
15. Promover a Política Estudantil do IFFluminense
13. Ampliar e aperfeiçoar a comunicação interna e com a sociedade

## OBJETIVO 11 - AÇÃO 1

### Elaborar Regulamento Disciplinar Discente

**50,0%**  
Execução Ação

Previsão de início: Junho de 2023      Previsão de Término: Novembro de 2023      Responsável: Comissão de Ética Discente

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente**      Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Comissão designada em portaria elaborou minuta do RDD, que será apreciado pela comunidade acadêmica antes do seu encaminhamento ao Conselho de Campus.

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Ampliação do prazo para elaboração da minuta

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Conclusão no próximo exercício

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

## OBJETIVO 11 - AÇÃO 2

### Elaborar normativo de Prevenção e Combate ao Assédio Sexual no ambiente escolar

**50,0%**  
Execução Ação

Previsão de início: Abril de 2023      Previsão de Término: Dezembro de 2023      Responsável: Nugedis

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente**      Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Ação descontinuada após a publicação da política institucional

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: IFF já instituiu política, cabe ao campus demais ações (capacitação, normativo, acolhimento)

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Ações de capacitação e acolhimento

Decisão final: Esta ação será descontinuada

## OBJETIVO 12

### MELHORIA DO CONTROLE DE GESTÃO PATRIMONIAL E DE MATERIAIS

**25,0%**  
Execução Objetivo

Descrição: Melhoria do controle de gestão patrimonial e de materiais

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

#### Processos Internos

14. Aperfeiçoar os processos de trabalho

## OBJETIVO 12 - AÇÃO 1

Atualizar os dados de responsabilidade pelos bens patrimoniais nos sistemas de gestão patrimonial

**50,0%**  
Execução Ação

Previsão de início: Junho de 2023

Previsão de Término: Julho de 2023

Responsável: Coord. Almojarifado e Patrimônio

Status da Ação Estratégica:

Ação estratégica realizada parcialmente

Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Comissão designada

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Inventários de transição de gestão iniciados

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Acompanhar conclusão dos inventários

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

## OBJETIVO 12 - AÇÃO 2

Organizar as rotinas de controle de almojarifado do campus

**0,0%**  
Execução Ação

Previsão de início: Março de 2023

Previsão de Término: Julho de 2023

Responsável: Coord. Almojarifado e Patrimônio

Status da Ação Estratégica:

Ação estratégica não realizada

Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Por conta da insuficiência de servidores e sobrecarga de atividades, outras ações foram priorizadas

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Busca por novos códigos de vagas de servidores a partir da mudança de tipologia dos campus.

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

## OBJETIVO 13

### AMPLIAÇÃO DAS FERRAMENTAS DE SEGURANÇA DO CAMPUS

**0,0%**  
Execução Objetivo

Descrição: Ampliação das ferramentas de segurança no campus

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

**Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica**

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

## OBJETIVO 13 - AÇÃO 1

Elaborar projeto para instalação de sistema de vigilância monitorado por câmeras no campus

**0,0%**  
Execução Ação

**Previsão de início:** Junho de 2023 **Previsão de Término:** Dezembro de 2023 **Responsável:** Coordenação Tecnologia da Informação

**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:**

**Situação atual da Ação** Não se aplica  
parcialmente executada:

**Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão:** Por conta da insuficiência de servidores e sobrecarga de atividades, outras ações foram priorizadas

**Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s):** Busca por novos códigos de vagas de servidores a partir da mudança de tipologia dos campus.

**Decisão final:** Esta ação será reconduzida no próximo exercício

## OBJETIVO 14

### SANEAMENTO DOS AMBIENTES DO CAMPUS

**25,0%**  
Execução Objetivo

Descrição: Saneamento dos ambientes do campus

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

**Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica**

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

## OBJETIVO 14 - AÇÃO 1

Desfazer os livros didáticos inservíveis

**50,0%**  
Execução Ação

Previsão de início: Abril de 2023      Previsão de Término: Novembro de 2023      Responsável: Diretoria de Ensino

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente**      Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Comissão designada

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Indisponibilidade de espaço para separação e contagem dos livros no campus

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Edital de doação para ser lançado no primeiro semestre de 2024

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

## OBJETIVO 14 - AÇÃO 2

Avaliar bens patrimoniais inservíveis para o seu desfazimento

**0,0%**  
Execução Ação

Previsão de início: Maio de 2023      Previsão de Término: Dezembro de 2023      Responsável: Diretoria de Administração

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada**      Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Foi priorizada adequação de bens a partir dos inventários locais para levantamento dos bens inservíveis que serão avaliados pela comissão de desfazimento

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Acompanhar conclusão do levantamento dos bens inservíveis a partir do inventário

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício