



Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

OBJETIVO 1

Reformular Regimentos do campus

Descrição: Necessidade de Reformulação do regimento disciplinar discente, Manual do aluno e regimento do alojamento

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Processos Internos

14. Aperfeiçoar os processos de trabalho

15. Promover a Política Estudantil do IFFluminense

OBJETIVO 1 - AÇÃO 1

Atualizar o Regimento Disciplinar Discente

Previsão de início: Junho de 2022 Previsão de Término: Dezembro de 2022 Responsável: Diretora de Assistência Estudantil e Diretor de Ensino

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da
Ação parcialmente
executada: Não se aplica

Motivo da não
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial: Reitoria está elaborando um Guia de Convivência dos Estudantes elaborado pela Reitoria, que vai servir de base para o Regimento.

OBJETIVO 1 - AÇÃO 2

Atualização do Manual do Aluno

Previsão de início: Junho de 2022 Previsão de Término: Dezembro de 2022 Responsável: Diretora de Assistência Estudantil e Diretor de Ensino

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da
Ação parcialmente
executada: Não se aplica

Motivo da não
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial: Reitoria está elaborando um Guia de Convivência dos Estudantes elaborado pela Reitoria, que vai servir de base para o Manual do Aluno.

OBJETIVO 1 - AÇÃO 3

Atualização do Regimento do Alojamento

Previsão de início: Junho de 2022 Previsão de Término: Dezembro de 2022 Responsável: Diretora de Assistência Estudantil

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** Mês de conclusão da Ação: Abril de 2022

Situação atual da
Ação parcialmente
executada: Não se aplica

Motivo da não
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 1 - AÇÃO 4

Atualização do Regimento do Conselho de Classe

Previsão de início:	Junho de 2022	Previsão de Término:	Dezembro de 2022	Responsável:	Diretor de Ensino
Status da Ação Estratégica:	Ação estratégica concluída			Mês de conclusão da Ação:	Dezembro de 2022
Situação atual da Ação parcialmente executada:	Não se aplica				
Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:	Não se aplica				

OBJETIVO 2

Aperfeiçoar fluxos de processos de atendimento a comunidade acadêmica

*Descrição: Com esse objetivo espera-se aperfeiçoar fluxos nos quais a comunidade acadêmica do campus necessita de atendimento***Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:**

Processos Internos

14. Aperfeiçoar os processos de trabalho

OBJETIVO 2 - AÇÃO 1

Implantar processo de exame admissional para servidores que estão ingressando na Instituição

Previsão de início:	Janeiro de 2022	Previsão de Término:	Janeiro de 2022	Responsável:	Diretora de Gestão de Pessoas
Status da Ação Estratégica:	Ação estratégica concluída			Mês de conclusão da Ação:	Janeiro de 2022
Situação atual da Ação parcialmente executada:	Não se aplica				
Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:	Não se aplica				

OBJETIVO 2 - AÇÃO 2

Elaborar fluxo de atendimento aos alunos encaminhados a DAE

Previsão de início:	Junho de 2022	Previsão de Término:	Dezembro de 2022	Responsável:	Diretora de Assistência Estudantil
Status da Ação Estratégica:	Ação estratégica concluída			Mês de conclusão da Ação:	Dezembro de 2022
Situação atual da Ação parcialmente executada:	Não se aplica				
Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:	Não se aplica				

OBJETIVO 2 - AÇÃO 3

Elaborar fluxo de acompanhamento dos alunos bolsistas

Previsão de início:	Junho de 2022	Previsão de Término:	Dezembro de 2022	Responsável:	Diretora de Assistência Estudantil
Status da Ação Estratégica:	Ação estratégica concluída			Mês de conclusão da Ação:	Dezembro de 2022
Situação atual da Ação parcialmente executada:	Não se aplica				
Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:	Não se aplica				

OBJETIVO 2 - AÇÃO 4

Elaboração de calendário inclusivo do Campus Bom Jesus do Itabapoana

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenadora do NAPNEE
Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Foram oferecidas as informações necessárias por outros meios de comunicação institucional.

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: O campus já oferecia uma página oficial para divulgação das informações. Assim, optou-se por utilizar a página oficial do campus ao criar uma específica do setor.

OBJETIVO 3

Incentivar projetos de pesquisa, extensão, cultura, desportivos, artísticos e de empreendedorismo

Descrição: Incentivar a realização de pesquisas e incentivar atividades de extensão estendendo seus benefícios à comunidade. Além disso, incentivar a realização de práticas culturais e de ensino, desportivas, artísticas e de empreendedorismo

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Processos Internos

11. Incentivar as práticas de ensino, pesquisa, extensão e cultura

OBJETIVO 3 - AÇÃO 1

Ampliar a participação de servidores e alunos nos projetos de pesquisa, extensão, cultura, desportivos, artísticos e de empreendedorismo

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretora de Pesquisa, Inovação, Internacionalização e Extensão
Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 3 - AÇÃO 2

Incentivar a produção científica

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretora de Pesquisa, Inovação, Internacionalização e Extensão
Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 3 - AÇÃO 3

Incentivar e fortalecer as ações dos grupos de pesquisa

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretora de Pesquisa, Inovação, Internacionalização e Extensão
Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 3 - AÇÃO 4

Digitalização do acervo do Centro de Memória

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenador do Centro de Memória**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Setor ficou sem responsável devido ao afastamento do titular. Assim que retornar, o novo responsável irá analisar a ação.**OBJETIVO 3 - AÇÃO 5**

Consolidação dos Projetos de pesquisa, extensão, cultura, desportivos, artísticos e de empreendedorismo implantados

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretora de Pesquisa, Extensão, Internacionalização e Inovação**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Atividades foram consolidadas apesar de não terem sido adquiridos novos equipamentos.**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Falta de orçamento para aquisição de novos equipamentos.**OBJETIVO 3 - AÇÃO 6**

Criação de uma Comissão Permanente de Educação Física do campus

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Maio de 2022 **Responsável:** Diretor Geral**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Os trâmites para a criação da comissão foram executados.**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Aguardando exercício 2023 para alteração do organograma do campus para inclusão da Coordenação de Educação Física.**OBJETIVO 4**

Promover oportunidade para aluno e egressos

*Descrição: Desenvolver o empreendedorismo, fortalecer a inserção socioprofissional dos alunos e egressos, relação com a comunidade.***Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:**

Resultados: Alunos e Sociedade

4. Fortalecer a inserção socioprofissional do aluno e do egresso

1. Proporcionar formação ampla e qualificada

7. Desenvolver pesquisa, inovação e extensão em articulação com outros atores

OBJETIVO 4 - AÇÃO 1

Implantar ações que promovam oportunidades para alunos e egressos

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretora de Pesquisa, Inovação, Internacionalização e Extensão**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Foram realizadas ações de promoções de oportunidades de inserção no mercado de trabalho a nível do campus e sua região de abrangência.**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Política de acompanhamento de egressos está sendo construída pela PROEX.

OBJETIVO 4 - AÇÃO 2

Fortalecer a atuação dos alunos nas empresas juniores e atividades empreendedoras

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretora de Pesquisa, Inovação, Internacionalização e Extensão**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Foram realizadas diversas atividades pela Empresa Junior com apoio da gestão do campus, como Dias de Campos, Visitas técnicas em Feiras e Simposios Nacionais, Mostras de Cafés Especiais, e Cursos de Barismo.**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Foi criado um GT institucional sobre a Regulamentação no IFF. O regulamento está finalizado aguardando apresentação na CENPEI.**OBJETIVO 4 - AÇÃO 3**

Implantação de Incubadora de Empresas de Base Tecnológica e de Empreendimentos Solidários

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenador de Extensão**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** O IFF ocupa cadeira de suplente no FORUM Regional de Economia Solidária.**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Aguardando reforma de espaço físico para continuidade das atividades.**OBJETIVO 4 - AÇÃO 4**

Implantação do Programa de Acompanhamento de Egressos

Previsão de início: Março de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretora de Ensino e Diretora de Pesquisa, Extensão, Internacion**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** A PROEX está construindo uma política de acompanhamento de egressos. Por isso, o campus vai seguir a política insitucional.**OBJETIVO 5**

Criar mecanismos para manutenção e expansão de oferta de cursos e vagas

*Descrição: Atender a demanda de crescimento do campus com a criação de novos cursos e novas vagas bem como garantir mecanismos para permanência e êxito dos atuais alunos***Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:**

Resultados: Alunos e Sociedade

6. Ampliar a abrangência de atendimento, diversificando a oferta de cursos, considerando a demanda social regional

1. Proporcionar formação ampla e qualificada

3. Consolidar e ampliar as políticas culturais, inclusivas e afirmativas

OBJETIVO 5 - AÇÃO 1

Ampliar a quantidade de vagas ofertadas em cursos FIC

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretora de Pesquisa, Inovação, Internacionalização e Extensão**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não se aplica

OBJETIVO 5 - AÇÃO 2

Implementar cursos de extensão na modalidade EAD

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretora de Pesquisa, Inovação, Internacionalização e Extensão**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Estudo de viabilidade executado.**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Planos de curso estão sendo redigidos.**OBJETIVO 5 - AÇÃO 3**

Prospectar cursos de pós-graduação

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretora de Pesquisa, Inovação, Internacionalização e Extensão**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Foi criada uma comissão para tratar do assunto.**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Aguardando disponibilidade docente para oferta.**OBJETIVO 5 - AÇÃO 4**

Implementar o CELIFF no Campus Bom Jesus do Itabapoana

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretor de Ensino**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Foi definida sala para implantação.**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Docentes responsáveis tiveram as CH remanejadas para atendimento das demandas dos cursos oferecidos no campus.**OBJETIVO 5 - AÇÃO 5**

Implantação da Comissão de Permanência e êxito do campus

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Novembro de 2022 **Responsável:** Diretora de Assistência Estudantil**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Novembro de 2022**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não se aplica

OBJETIVO 5 - AÇÃO 6

Implantação e oferta de curso superior na área agrícola

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Presidente da Comissão instituída e NDE da Agropecuária**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Ação está sendo discutida, porém não avançou devido a necessidade de carga horária docente para implantação de novos cursos.**OBJETIVO 5 - AÇÃO 7**

Ofertar Curso Especialização técnica em bovinocultura de leite

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenadora do Curso Técnico em Agropecuária**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Foi criada uma comissão para verificação de quais cursos FIC seriam viáveis para a região. Optou-se pela oferta de outros FICs.**OBJETIVO 5 - AÇÃO 8**

Ofertar curso FIC Cafeicultor

Previsão de início: Abril de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenadora do Curso Técnico em Agropecuária**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Setembro de 2022**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não se aplica**OBJETIVO 5 - AÇÃO 9**

Ofertar curso FIC Boas Práticas de Bem-estar na Produção Animal

Previsão de início: Abril de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenadora do Curso Técnico em Agropecuária**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não se aplica

OBJETIVO 5 - AÇÃO 10

Ofertar curso FIC Horticultor Orgânico

Previsão de início: Abril de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenadora do Curso Técnico em Agropecuária**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Foi criada uma comissão para verificação de quais cursos FIC seriam viáveis para a região. Optou-se pela oferta de outros FICs.**OBJETIVO 5 - AÇÃO 11**

Ofertar Curso FIC Operador de Computador

Previsão de início: Abril de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenadora do Curso Técnico em Informática**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** PPC elaborado e aprovado no Conselho do Campus.**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não houve disponibilidade de CH docente para oferta em 2022.**OBJETIVO 6**

Aprimorar mecanismos de segurança no campus

*Descrição: Com esse objetivo espera-se que o campus possa oferecer uma maior segurança a toda comunidade acadêmica***Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:**

Processos Internos

14. Aperfeiçoar os processos de trabalho

OBJETIVO 6 - AÇÃO 1

Implementação de novo portão de acesso

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Julho de 2022 **Responsável:** Coordenador de Segurança e Vigilância**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não se aplica**OBJETIVO 7**

Aumentar a velocidade dos pontos de acesso à rede de dados

*Descrição: Instalação de equipamentos de rede e cabeamento para aumentar e manter a qualidade dos pontos de acesso à internet disponíveis***Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:**

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

OBJETIVO 7 - AÇÃO 1

Expansão da rede de dados sem fio

Previsão de início: Junho de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenadora de Tecnologia da Informação
Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Foram adquiridos alguns poucos equipamentos, onde foi possível melhorar a rede em alguns locais. No entanto, ainda é necessário expandir o sinal existente.

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Atividade reconduzida devido a falta de recursos orçamentários.

OBJETIVO 7 - AÇÃO 2

Atualização do cabeamento da rede de dados para fibra óptica

Previsão de início: Maio de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenadora de Tecnologia da Informação
Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Foram adquiridos alguns poucos materiais, onde foi possível levar cabeamento para alguns locais. No entanto, ainda é necessário expandir o sinal existente para outros setores mais distantes.

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Atividade reconduzida devido a falta de recursos orçamentários.

OBJETIVO 7 - AÇÃO 3

Atualizar o cabeamento estruturado da rede de dados existente

Previsão de início: Maio de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenadora de Tecnologia da Informação
Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 8

Atualizar o parque tecnológico do campus

Descrição: Aquisição de computadores e telefones VOIP para substituição dos equipamentos com vida superior a dez anos dos setores administrativos no campus.

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

OBJETIVO 8 - AÇÃO 1

Atualização de computadores de setores administrativos

Previsão de início: Junho de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenadora de Tecnologia da Informação
Status da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Atividade reconduzida devido a falta de recursos orçamentários.

OBJETIVO 8 - AÇÃO 2

Atualização de telefones de setores administrativos

Previsão de início: Junho de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenadora de Tecnologia da Informação
Status da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Atividade reconduzida devido a falta de recursos orçamentários.

OBJETIVO 8 - AÇÃO 3

Atualização de configuração de hardware dos computadores administrativos do campus

Previsão de início: Junho de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenação de Tecnologia da Informação
Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 9

Renovar o banco de baterias dos nobreaks do campus

Descrição: Substituição das baterias dos nobreaks de grande, médio e pequeno porte do campus

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

OBJETIVO 9 - AÇÃO 1

Substituição das baterias dos nobreaks 600VA, e os de grande porte dos laboratórios e CPD

Previsão de início: Maio de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenadora de Tecnologia da Informação
Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Nobreaks de pequeno porte foram mantidos em funcionamento.

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Atividade será reconduzida para adequação dos nobreaks de grande porte.

OBJETIVO 9 - AÇÃO 2

Definição de espaço próprio para abrigar nobreaks

Previsão de início: Março de 2022 **Previsão de Término:** Junho de 2022 **Responsável:** Diretor de Planejamento
Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Espaço construído para receber os nobreaks.

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Aguardando finalização de processo licitatório para aquisição de baterias e material elétrico.

OBJETIVO 10

Aperfeiçoar infraestrutura para a coordenação do curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos

Descrição: Necessidade de atender o Instrumento Avaliativo do MEC para cursos superiores que necessitam de um local para alojar a sala da coordenação do CTA e os gabinetes de professores, bem como melhorias propostas para os laboratórios do curso e acervo bibliotecário

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

OBJETIVO 10 - AÇÃO 1

Implementar gabinetes adequados para receber a coordenação do curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos

Previsão de início: Janeiro de 2022

Previsão de Término: Abril de 2022

Responsável: Coordenadora do CTA

Status da Ação Estratégica:

Ação estratégica concluída

Mês de conclusão da Ação: Junho de 2022

Situação atual da
Ação parcialmente
executada: Não se aplicaMotivo da não
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial: Não se aplica**OBJETIVO 10 - AÇÃO 2**

Implementar a infraestrutura adequada para os laboratórios de aula do curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos

Previsão de início: Janeiro de 2022

Previsão de Término: Agosto de 2022

Responsável: Coordenadora do CTA

Status da Ação Estratégica:

Ação estratégica realizada parcialmente

Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da
Ação parcialmente
executada: Ação voltada para aquisição de equipamentos para os laboratórios do curso. Alguns foram adquiridos ou remanejados conforme disponibilidade do campus.Motivo da não
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial: Por se tratar de orçamento de capital, a atividade será descontinuada devido não termos conseguido nenhum recurso extra orçamentário para esta finalidade.**OBJETIVO 10 - AÇÃO 3**

Atualizar e complementar o número de exemplares para atender as disciplinas ofertadas no CTA

Previsão de início: Fevereiro de 2022

Previsão de Término: Agosto de 2022

Responsável: Coordenadora do CTA

Status da Ação Estratégica:

Ação estratégica não realizada

Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da
Ação parcialmente
executada: Não se aplicaMotivo da não
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial: Por se tratar de uma ação voltada para bibliografia do curso, exigência do MEC, mesmo sem recurso para esta finalidade vamos reconduzir para o próximo ano a espera de uma possibilidade de captação de recurso.**OBJETIVO 11**

Adequar espaço físico e ambiental dos Laboratórios Vivos do campus

Descrição: Adequação para atendimento ao bem estar dos animais nos laboratórios vivos, bem como dos discentes, servidores e colaboradores que utilizam suas dependências.

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

OBJETIVO 11 - AÇÃO 1

Contratação de serviços para adequação dos Laboratórios de Avicultura, Suinocultura e Ovinocultura.

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenadora de Produção do Campo

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Adequações que precisavam apenas de material de construção foram executadas

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Aquisição de equipamentos não realizada devido a falta de recursos orçamentários para esta finalidade.

OBJETIVO 11 - AÇÃO 2

Necessidade de realizar melhorias para os Laboratórios de Avicultura, Suinocultura e Ovinocultura.

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenadora de Produção do Campo

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Adequações que precisavam apenas de material de construção foram executadas

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Aquisição de equipamentos não realizada devido a falta de recursos orçamentários para esta finalidade.

OBJETIVO 12

Consolidar o Laboratório de Bovinocultura de Leite como Unidade de Referência Tecnológica em Pecuária de Leite Sustentável

Descrição: Estruturar o laboratório com a estrutura adequada e processos operacionais de funcionamento de forma a servir de modelo para ações de ensino, pesquisa e transferência de tecnologias inovadoras e sustentáveis e de boas práticas de manejo na bovinocultura de leite da região.

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

OBJETIVO 12 - AÇÃO 1

Adequação das instalações do laboratório visando atendimento à legislação e garantia de Boas Práticas de Manejo e de Bem-Estar na bovinocultura de leite

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Novembro de 2022 **Responsável:** Coordenador docente do Laboratório de Bovinocultura de Leite

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Adequações que precisavam apenas de material de construção foram executadas

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Aquisição de equipamentos não realizada devido a falta de recursos orçamentários para esta finalidade.

OBJETIVO 12 - AÇÃO 2

Capacitação dos servidores do laboratório quanto ao conhecimento e operação de tecnologias de automatização do sistema produtivo visando modernização e sustentabilidade

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenador docente do Laboratório de Bovinocultura de Leite

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Aquisição de equipamentos não realizada devido a falta de recursos orçamentários para esta finalidade.

OBJETIVO 13**Realizar Educação e Promoção da Saúde**

Descrição: Realizar Educação e Promoção da Saúde, considerando o calendário de campanhas do Ministério da Saúde

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

17. Promover a Qualidade de Vida no Trabalho

OBJETIVO 13 - AÇÃO 1**REALIZAR EDUCAÇÃO EM SAÚDE**

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenador da Saúde

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Campanhas de saúde realizadas.

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Ação pendente só da definição sobre comissão do bem-estar do servidor.

OBJETIVO 13 - AÇÃO 2**VIABILIZAR PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAÇÃO NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO ANUAL**

Previsão de início: Março de 2022 **Previsão de Término:** Novembro de 2022 **Responsável:** Coordenador de Saúde

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Campanhas de vacinação foram divulgadas de acordo com calendário específico.

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Prefeitura não atendeu a solicitação do campus de realizar vacinação no local.

OBJETIVO 14**Estruturar a implantação do Bacharelado em Engenharia de Computação**

Descrição: Consiste na aquisição de equipamentos, mobiliário e materiais de consumo, montagem e disponibilização dos laboratórios de Comunicação Analógica e Digital; de Redes de Dados e Voz; de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos; de Sistemas de Energia; de informática 4 e 5. Aquisição de exemplares dos livros definidos nas bibliografias básicas e complementares das disciplinas. Instalação de salas para uso do coordenador de curso e docentes.

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

OBJETIVO 14 - AÇÃO 1**Implantar o Laboratório de Comunicação Analógica e Digital, e Redes de Dados e Voz**

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenador do Curso Superior em Engenharia de Computação,

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Aquisição apenas de itens de consumo necessários para o laboratório.

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Esta ação será reconduzida, pois apesar de não ter tido recurso de capital em 2022, conseguimos um recurso extra orçamentário para estas aquisições em 2023.

OBJETIVO 14 - AÇÃO 2

Implantar o Laboratório de Sistemas de Energia

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Setembro de 2022 **Responsável:** Coordenador do Curso Superior em Engenharia de Computação,**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Aquisição de alguns itens de consumo e mobiliários para o laboratório.**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Ação será considerada concluída pois os materiais solicitados foram atendidos com materiais similares disponibilizados pelo campus.**OBJETIVO 14 - AÇÃO 3**

Finalizar o Laboratório de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Setembro de 2022 **Responsável:** Coordenador do Curso Superior em Engenharia de Computação,**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Aquisição de alguns itens de consumo e mobiliários para o laboratório.**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Atividade reconduzida devido a falta de recursos orçamentários.**OBJETIVO 14 - AÇÃO 4**

Finalizar o Laboratório de Informática 4

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenador do Cursos Superior em Engenharia de Computação,**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Aquisição de alguns itens de consumo, computadores e mobiliários para o laboratório.**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Atividade reconduzida devido a falta de recursos orçamentários.**OBJETIVO 14 - AÇÃO 5**

Finalizar o Laboratório de Informática 5

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenador do Cursos Superior em Engenharia de Computação,**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Aquisição de alguns itens de consumo, computadores e mobiliários para o laboratório.**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Atividade reconduzida devido a falta de recursos orçamentários.

OBJETIVO 14 - AÇÃO 6

Complementar o número de exemplares no acervo da Biblioteca para disciplinas do 1º período

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Setembro de 2022 **Responsável:** Coordenador do Curso Superior em Engenharia de Computação**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Por se tratar de uma ação voltada para bibliografia do curso, exigência do MEC, mesmo sem recurso para esta finalidade vamos reconduzir para o próximo ano a espera de uma possibilidade de captação de recurso.**OBJETIVO 14 - AÇÃO 7**

Complementar o número de exemplares no acervo da Biblioteca para disciplinas do 2º período

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Setembro de 2022 **Responsável:** Coordenador do Curso Superior em Engenharia de Computação**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Por se tratar de uma ação voltada para bibliografia do curso, exigência do MEC, mesmo sem recurso para esta finalidade vamos reconduzir para o próximo ano a espera de uma possibilidade de captação de recurso.**OBJETIVO 14 - AÇÃO 8**

Atingir o número de exemplares no acervo da Biblioteca para disciplinas do 3º período

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Setembro de 2022 **Responsável:** Coordenador do Curso Superior em Engenharia de Computação**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Por se tratar de uma ação voltada para bibliografia do curso, exigência do MEC, mesmo sem recurso para esta finalidade vamos reconduzir para o próximo ano a espera de uma possibilidade de captação de recurso.**OBJETIVO 14 - AÇÃO 9**

Atingir o número de exemplares no acervo da Biblioteca para disciplinas do 4º período

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Setembro de 2022 **Responsável:** Coordenador do Curso Superior em Engenharia de Computação**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Por se tratar de uma ação voltada para bibliografia do curso, exigência do MEC, mesmo sem recurso para esta finalidade vamos reconduzir para o próximo ano a espera de uma possibilidade de captação de recurso.

OBJETIVO 14 - AÇÃO 10

Atingir o número de exemplares no acervo da Biblioteca para disciplinas do 5º período

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenador do Curso Superior em Engenharia de Computação

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Por se tratar de uma ação voltada para bibliografia do curso, exigência do MEC, mesmo sem recurso para esta finalidade vamos reconduzir para o próximo ano a espera de uma possibilidade de captação de recurso.

OBJETIVO 14 - AÇÃO 11

Atingir o número de exemplares no acervo da Biblioteca para disciplinas do 6º período

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenador do Curso Superior em Engenharia de Computação

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Por se tratar de uma ação voltada para bibliografia do curso, exigência do MEC, mesmo sem recurso para esta finalidade vamos reconduzir para o próximo ano a espera de uma possibilidade de captação de recurso.

OBJETIVO 14 - AÇÃO 12

Instalar espaço de trabalho para docentes do Bacharelado em Engenharia de Computação

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenador do Curso Superior em Engenharia de Computação,

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Adquiridos mobiliários para instalação dos gabinetes.

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Aguardando definição de local para esta ação.

OBJETIVO 14 - AÇÃO 13

Instalar espaço de trabalho para o Coordenadores do Curso Superior em Engenharia de Computação e Técnico em Informática

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Setembro de 2022 **Responsável:** Coordenador do Curso Superior em Engenharia de Computação,

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Adquiridos mobiliários para instalação dos gabinetes.

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Aguardando definição de local para esta ação.

OBJETIVO 14 - AÇÃO 14

Finalizar montagem do Laboratório de Física Experimental

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Junho de 2022 **Responsável:** Coordenador do Curso Superior em Engenharia de Computação**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Junho de 2022**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não se aplica**OBJETIVO 14 - AÇÃO 15**

Implantar o Laboratório de Eletrônica Analógica e Digital, Microcontroladores e Microprocessadores, e Sistemas Embarcados

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Junho de 2022 **Responsável:** Coordenador do Curso Superior em Engenharia de Computação**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Junho de 2022**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não se aplica**OBJETIVO 15**

Viabilizar Construção do novo refeitório

*Descrição: Construção de um novo refeitório capaz de atender a demanda de alunos do campus***Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:**

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

OBJETIVO 15 - AÇÃO 1

Construção de um novo refeitório capaz de atender a demanda de alunos do campus

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretor de Planejamento**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Agosto de 2022**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não se aplica**OBJETIVO 16**

Implantar um espaço de difusão de tecnologias ambientais no Campus Bom Jesus do Itabapoana

*Descrição: Implantação de um espaço de difusão de tecnologias ambientais por meio da reforma de uma edificação de 78 m² que para abrigar o Centro de Difusão de Tecnologias Ambientais (CDTamb) do campus Bom Jesus do Itabapoana. O centro irá desenvolver atividades para atender o público interno e externo ao campus Bom Jesus do Itabapoana.***Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:**

Resultados: Alunos e Sociedade

1. Proporcionar formação ampla e qualificada
2. Atender as demandas dos alunos com efetividade
7. Desenvolver pesquisa, inovação e extensão em articulação com outros atores

OBJETIVO 16 - AÇÃO 1

Implantar o Centro de Difusão de Tecnologias Ambientais (CDTAmb) do IFFluminense - Campus Bom Jesus do Itabapoana

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenação do Curso Técnico em Meio Ambiente

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Atividade reconduzida devido a falta de recursos orçamentários. Local para implantação do projeto foi definido.

OBJETIVO 16 - AÇÃO 2

Implantação de um Sistema Agroflorestal (SAF) modelo como suporte ao ensino dos cursos técnicos.

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenador do Curso Técnico em Meio Ambiente

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Atividade descontinuada devido a falta de recursos orçamentários.

OBJETIVO 16 - AÇÃO 3

Implantar unidade experimental de saneamento Rural - Bacia de Evapotranspiração - BET

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenador do curso Técnico em Meio Ambiente

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Atividade descontinuada devido a falta de recursos orçamentários.

OBJETIVO 16 - AÇÃO 4

Construir unidade saneamento Rural - Sistema de ETE compacta de baixo custo : sistema Fossa x Filtro X sumidouro com finalidade de reuso de água - como modelo para apoio ao ensino.

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenador do Curso Técnico em Meio Ambiente

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Atividade descontinuada devido a falta de recursos orçamentários.

OBJETIVO 16 - AÇÃO 5

Construir uma unidade experimental educacional de captação e aproveitamento de água de chuva

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenador do Curso Técnico em Meio Ambiente**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Atividade descontinuada devido a falta de recursos orçamentários.**OBJETIVO 17**

Proporcionar melhorias em ambientes e novas instalações

*Descrição: Permitir que o ambiente tenha de condições adequadas para sua utilização bem como a proposição de novos espaços para o campus***Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:**

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

OBJETIVO 17 - AÇÃO 1

Realizar melhorias das estruturas físicas do Campus de forma a promover acessibilidade aos alunos com deficiência

Previsão de início: Março de 2022 **Previsão de Término:** Novembro de 2022 **Responsável:** Coordenador de Infraestrutura**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Novembro de 2022**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não se aplica**OBJETIVO 17 - AÇÃO 2**

Criação do Laboratório de Desenho Técnico do campus

Previsão de início: Agosto de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretor de Planejamento**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não se aplica**OBJETIVO 17 - AÇÃO 3**

Criação do Espaço Criança do campus

Previsão de início: Março de 2022 **Previsão de Término:** Agosto de 2022 **Responsável:** Diretor de Planejamento**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Junho de 2022**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não se aplica

OBJETIVO 17 - AÇÃO 4

Implantação de Núcleo de Estudo em Agroecologia e Produção Orgânica no Instituto Federal Fluminense (NEA-IFF)

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenadora do Curso Técnico em Agropecuária**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não se aplica**OBJETIVO 17 - AÇÃO 5**

Ampliação do alojamento masculino

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretor de Planejamento**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Agosto de 2022**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não se aplica**OBJETIVO 17 - AÇÃO 6**

Reforma da moradia estudantil e do piso do laboratório de laticínios

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Maio de 2022 **Responsável:** Diretor de Planejamento**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Abril de 2022**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não se aplica**OBJETIVO 17 - AÇÃO 7**

Utilização da Casa do Lago

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Junho de 2022 **Responsável:** Diretor de Planejamento**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não se aplica