

Criar mecanismos de avaliação e acompanhamento dos egressos

Descrição do Objetivo: Desenvolver ferramentas para avaliação do processo de inserção profissional dos egressos, bem como da continuidade dos estudos.

Perspectiva (PDI): Processos Internos

Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 16. Desenvolver relacionamento com egressos

Implantação do Programa de Acompanhamento de Egressos

Previsão de início: Fevereiro de 2021 **Previsão de término:** Dezembro de 2021 **Responsável:** Diretor de Ensino e Diretora de Pesquisa, Extensão, Internacionalização e Inovação

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Diante do período pandêmico e retorno de atividades presenciais apenas em Novembro de 2021, não houve tempo hábil para o seu planejamento, elaboração e implantação.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Fortalecer os Núcleos de Estudos

Descrição do Objetivo: Desenvolver ações que garantam a inclusão social e voltadas à proteção e promoção de manifestações culturais

Perspectiva (PDI): Resultados, Alunos e Sociedade

Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 3. Consolidar e ampliar as políticas culturais, inclusivas e afirmativas
1. Proporcionar formação ampla e qualificada

Ampliação e fortalecimento dos Núcleos de Estudos

Previsão de início: Fevereiro de 2021 **Previsão de término:** Dezembro de 2021 **Responsável:** Diretora de Pesquisa, Extensão, Internacionalização e Inovação

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2021

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

Incentivar projetos de pesquisa, extensão, cultura, desportivos, artísticos e de empreendedorismo

Descrição do Objetivo: Incentivar a realização de pesquisas e incentivar atividades de extensão estendendo seus benefícios à comunidade. Além disso, incentivar a realização de práticas culturais e de ensino, desportivas, artísticas e de empreendedorismo.

Perspectiva (PDI): Processos Internos

Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 11. Incentivar as práticas de ensino, pesquisa, extensão e cultura

Ampliar a participação de servidores e alunos nos projetos de pesquisa, extensão, cultura, desportivos, artísticos e de empreendedorismo

Previsão de início: Fevereiro de 2021 Previsão de término: Dezembro de 2021 Responsável: Diretora de Pesquisa, Extensão, Internacionalização e Inovação

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Houve considerável número de projetos do Campus aprovados com participação de alunos, contudo em número inferior ao período pré-pandemia.

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: .O período de pandemia ao longo do ano dificultou a ampliação da participação de servidores e alunos em projetos, ainda que tenha sido um número considerável de projetos aprovados

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Incentivar a produção científica

Previsão de início: Fevereiro de 2021 Previsão de término: Dezembro de 2021 Responsável: Diretora de Pesquisa, Extensão, Internacionalização e Inovação

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Os anais da Mostra do Conhecimento possui agora o ISSN 2763-9886

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não houve previsão de recursos financeiros para participação em eventos ou pagamento de publicações em revistas científicas.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Incentivar e fortalecer as ações dos grupos de pesquisa

Previsão de início: Fevereiro de 2021 Previsão de término: Dezembro de 2021 Responsável: Diretora de Pesquisa, Extensão, Internacionalização e Inovação

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Grupo de Pesquisa do CTA com novos líderes e atualizado.

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Há ainda a formação de Nucleo de Estudos por parte de servidores para então constituir em 2022 outros Grupos de Pesquisa.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Digitalização do acervo do Centro de Memória

Previsão de início: Fevereiro de 2021 Previsão de término: Dezembro de 2021 Responsável: Coordenador do Centro de Memória

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Diante do período de pandemia e das Atividades Pedagógicas Não Presenciais, esta ação ainda não foi executada aguardando o retorno presencial da Coodenação do Centro de Memória para dar andamento a esta ação.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Criação de uma Comissão Permanente de Educação Física do campus

Previsão de início: Fevereiro de 2021 Previsão de término: Maio de 2021 Responsável: Diretor Geral

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Diante do período de pandemia e das Atividades Pedagógicas Não Presenciais, esta ação ainda não foi executada aguardando o retorno do grupo para os alinhamentos necessários.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Promover oportunidades para alunos e egressos

Descrição do Objetivo: Desenvolver o empreendedorismo, fortalecer a inserção socioprofissional dos alunos e egressos, relação com a comunidade.

Perspectiva (PDI): Resultados, Alunos e SociedadeObjetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 4. Fortalecer a inserção socioprofissional do aluno e do egresso
1. Proporcionar formação ampla e qualificada
7. Desenvolver pesquisa, inovação e extensão em articulação com outros atores**Implantar ações que promovam oportunidades para alunos e egressos**

Previsão de início: Fevereiro de 2021 Previsão de término: Dezembro de 2021 Responsável: Diretora de Pesquisa, Extensão, Internacionalização e Inovação

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Comissão de Estudo de Viabilidade do Uso da Casa do Lago aprovou a implantação do CIIDTEC - Centro de Inovação, Integração e Difusão de Tecnologias do Vale do Itabapoana o qual será um agente de promoção para alunos e egressos.

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Período Pandêmico e aguardando recursos para viabilizar o uso do Espaço destinado ao CIIDTEC

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Fortalecer a atuação dos alunos nas empresas juniores e atividades empreendedoras

Previsão de início: Fevereiro de 2021 Previsão de término: Dezembro de 2021 Responsável: Diretora de Pesquisa, Extensão, Internacionalização e Inovação

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2021

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

Implantação de Incubadora de Empresas de Base Tecnológica e de Empreendimentos Solidários

Previsão de início: Fevereiro de 2021 Previsão de término: Dezembro de 2021 Responsável: Coordenador de Extensão

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Houve entendimento de que a Incubadora exige uma maior complexidade na sua implantação e estrategicamente após reavaliação optou-se pela criação do CIIDTEC - Centro de Inovação, Integração e Difusão de Tecnologias.

Esta ação será descontinuada**Criar fluxos de solicitações**

Descrição do Objetivo: Desenvolver e coordenar projetos e ações de modernização e de simplificação administrativa com vistas ao apoio da diretoria e coordenações, sobretudo, à melhoria da qualidade na prestação dos serviços.

Perspectiva (PDI): Processos Internos

Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 14. Aperfeiçoar os processos de trabalho

Criação e publicação de fluxos de trabalho

Previsão de início: Fevereiro de 2021 Previsão de término: Dezembro de 2021 Responsável: Diretora de Pesquisa, Extensão, Internacionalização e Inovação

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** Mês de conclusão da Ação: Junho de 2021

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

Elaborar diretrizes visando a expansão da oferta de cursos

Descrição do Objetivo: Atender a demanda de crescimento do campus com a criação de novos cursos e novas vagas

Perspectiva (PDI): Resultados, Alunos e Sociedade

Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 1. Proporcionar formação ampla e qualificada
5. Fortalecer a Institucionalidade
6. Ampliar a abrangência de atendimento, diversificando a oferta de cursos, considerando a demanda social regional

Ampliação da oferta de cursos FIC / Itinerários Formativos

Previsão de início: Fevereiro de 2021 **Previsão de término:** Julho de 2021 **Responsável:** Diretor de Ensino e Diretora de Pesquisa, Extensão, Internacionalização e Inovação

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Foram ofertados FICs da área de Tecnologia da Informação e Tecnologias aplicadas a Educação e criados alguns PPCs

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Diante do período pandêmico outros cursos FICs demandados não puderam ser implantados.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Ofertar Curso FIC de Tecnologias e Metodologias Aplicadas à Educação

Previsão de início: Fevereiro de 2021 **Previsão de término:** Julho de 2021 **Responsável:** Diretora de Pesquisa, Extensão, Internacionalização e Inovação

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** **Mês de conclusão da Ação:** Julho de 2021

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

Ampliação da oferta de curso superior na área agrícola (Engenharia Agrônômica)

Previsão de início: Fevereiro de 2021 **Previsão de término:** Dezembro de 2021 **Responsável:** Presidente da Comissão instituída e NDE da Agropecuária

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Esta ação não teve andamento neste ano. Foi muito debatido sobre qual curso seria mais adequado, levando em consideração a necessidade da região onde o campus está inserido, porém não chegou a uma conclusão sobre o assunto. A ação será reconduzida no próximo ano, porém deve passar por algum ajuste no curso a ser criado e ofertado.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Ofertar Curso FIC Bovinocultor de leite

Previsão de início: Fevereiro de 2021 **Previsão de término:** Dezembro de 2021 **Responsável:** Coordenadora do Curso Técnico em Agropecuária

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Esta ação vai precisar ser ajustada. Foi elaborado uma pesquisa na região sobre a oferta do curso, e foi verificado que este curso especificamente não teria muita procura. Portanto, o grupo decidiu optar por ofertar outro curso FIC na área, que será ofertado no próximo ano.

Esta ação será descontinuada

Ofertar Curso FIC Qualificação Profissional em Auxiliar de Agropecuária

Previsão de início: Fevereiro de 2021 **Previsão de término:** Dezembro de 2021 **Responsável:** Coordenadora do Curso Técnico em Agropecuária

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Esta ação vai precisar ser ajustada. Foi elaborado uma pesquisa na região sobre a oferta do curso, e foi verificado que este curso especificamente não teria muita procura. Portanto, o grupo decidiu optar por ofertar outro curso FIC na área, que será ofertado no próximo ano.

Esta ação será descontinuada

Ofertar Curso FIC em Horticultor Orgânico

Previsão de início: Fevereiro de 2021 **Previsão de término:** Dezembro de 2021 **Responsável:** Coordenadora do Curso Técnico em Agropecuária

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: O PPC do curso já foi elaborado e será encaminhado ao Conselho do Campus para aprovação e posterior encaminhamento a oferta.

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Diante do período de pandemia e das Atividades Pedagógicas Não Presenciais, não foi possível que as discussões e elaboração do curso fosse feita até o prazo estipulado.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Ofertar Curso FIC Operador de Computador

Previsão de início: Fevereiro de 2021 **Previsão de término:** Dezembro de 2021 **Responsável:** Coordenador do Curso Técnico em Informática

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: O curso não foi ofertado devido a falta de disponibilidade de docentes na área de matemática.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Ofertar Curso FIC Administrador de Redes

Previsão de início: Fevereiro de 2021 Previsão de término: Agosto de 2021 Responsável: Coordenador do Curso Técnico em Informática

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** Mês de conclusão da Ação: Setembro de 2021

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

Ofertar Curso FIC Assistente de Desenvolvimento de Aplicações Móveis

Previsão de início: Maio de 2021 Previsão de término: Dezembro de 2021 Responsável: Coordenador do Curso Técnico em Informática

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: O curso não foi ofertado devido a falta de disponibilidade de docentes na área de matemática.

Esta ação será descontinuada

Ofertar Curso FIC Assistente de Desenvolvimento de Aplicações Web

Previsão de início: Maio de 2021 Previsão de término: Dezembro de 2021 Responsável: Coordenador do Curso Técnico em Informática

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: O curso não foi ofertado devido a falta de disponibilidade de docentes na área de matemática.

Esta ação será descontinuada

Implementar o CELIFF no Campus Bom Jesus do Itabapoana

Previsão de início: Maio de 2021 Previsão de término: Dezembro de 2021 Responsável: Diretor de Ensino

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: O Celiff ainda não foi implantado por ser uma projeto que precisa ser executado presencialmente . Agora com a volta das Atividades Pedagógicas Presenciais, permitido desde novembro, esta ação poderá ser desenvolvida.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Implantar unidade de aprendizagem ambiental como suporte às práticas de ensino do curso técnico em Meio ambiente.

Descrição do Objetivo: Construção de um espaço, multiuso para ensino e experimentação por meio da prática de atividades de controle ambiental. Esta unidade deverá consistir em um espaço onde possa se instalar estruturas compactas para ensino de tecnologias ambientais como Geração e armazenameto de energia com painéis fotovoltaicos, mini usina de biodiesel, mini estruturas para simulação de tratamento de água, esgoto e resíduos sólidos. Também servirá de apoio para armazenamentode ferramentas e equipamentos utilizados em aulas práticas no campo, para disciplinas de topografia, RAD e CMRN.

Perspectiva (PDI): Resultados, Alunos e Sociedade

- Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI):**
1. Proporcionar formação ampla e qualificada
 2. Atender as demandas dos alunos com efetividade
 7. Desenvolver pesquisa, inovação e extensão em articulação com outros atores

Implantação de um Sistema Agroflorestal (SAF) modelo como suporte ao ensino dos cursos técnicos.

Previsão de início: Fevereiro de 2021 **Previsão de término:** Dezembro de 2021 **Responsável:** Coordenador do Curso Técnico em Meio Ambiente

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Esta ação precisa ser desenvolvida presencialmente. Como o retorno das atividades presenciais ocorreu apenas em novembro, não houve tempo hábil para a execução da ação estratégica.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Implantar unidade experimental de saneamento Rural - Bacia de Evapotranspiração - BET

Previsão de início: Fevereiro de 2021 **Previsão de término:** Dezembro de 2021 **Responsável:** Coordenador do curso Técnico em Meio Ambiente

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Esta ação precisa ser desenvolvida presencialmente. Como o retorno das atividades presenciais ocorreu apenas em novembro, não houve tempo hábil para a execução da ação estratégica.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Construir unidade saneamento Rural - Sistema de ETE compacta de baixo custo : sistema Fossa x Filtro X sumidouro com finalidade de reuso de água - como modelo para apoio ao ensino.

Previsão de início: Fevereiro de 2021 **Previsão de término:** Dezembro de 2021 **Responsável:** Coordenador do Curso Técnico em Meio Ambiente

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Esta ação precisa ser desenvolvida presencialmente. Como o retorno das atividades presenciais ocorreu apenas em novembro, não houve tempo hábil para a execução da ação estratégica.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Construir uma unidade experimental educacional de captação e aproveitamento de água de chuva

Previsão de início: Fevereiro de 2021 **Previsão de término:** Dezembro de 2021 **Responsável:** Coordenador do Curso Técnico em Meio Ambiente

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Esta ação precisa ser desenvolvida presencialmente. Como o retorno das atividades presenciais ocorreu apenas em novembro, não houve tempo hábil para a execução da ação estratégica.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Estruturar laboratórios para implantação do Bacharelado em Engenharia de Computação

Descrição do Objetivo: Consiste na aquisição de equipamentos, mobiliário e materiais de consumo montagem e disponibilização dos seguintes laboratórios: Laboratório de Física Experimental; Laboratório de Eletrônica Analógica e Digital, Microcontroladores e Microprocessadores, e Sistemas Embarcados; Laboratório de Comunicação Analógica e Digital, e Redes de Dados e Voz; Laboratório de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos; e Laboratório de Sistemas de Energia.

Perspectiva (PDI): **Pessoas, Infraestrutura Física e Tecnológica**

Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

Finalizar montagem do Laboratório de Física Experimental

Previsão de início: Abril de 2021 **Previsão de término:** Dezembro de 2021 **Responsável:** Coordenador do Curso Superior em Engenharia de Computação

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Processos de compras de equipamentos estão sendo finalizados ainda em 2021. Os equipamentos devem ser entregues no início de 2022, finalizando assim, a montagem completa do Laboratório de Física Experimental.

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Atraso na execução dos processos de compra de equipamentos.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Implantar o Laboratório de Eletrônica Analógica e Digital, Microcontroladores e Microprocessadores, e Sistemas Embarcados

Previsão de início: Abril de 2021 **Previsão de término:** Dezembro de 2021 **Responsável:** Coordenador do Curso Superior em Engenharia de Computação

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Processos de compras de equipamentos estão sendo finalizados ainda em 2021. Os equipamentos devem ser entregues no início de 2022, finalizando assim, a montagem completa do Laboratório de Eletrônica Analógica e Digital, Microprocessadores e Sistemas.

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Atraso na execução dos processos de compra de equipamentos.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Implantar o Laboratório de Comunicação Analógica e Digital, e Redes de Dados e Voz

Previsão de início: Abril de 2021 Previsão de término: Dezembro de 2021 Responsável: Coordenador do Curso Superior em Engenharia de Computação

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Processos de compras de equipamentos estão sendo finalizados ainda em 2021. Os equipamentos devem ser entregues no início de 2022, finalizando assim, a montagem completa do Laboratório de Comunicação Analógica e Digital, Redes de Dados e Voz.

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Atraso na execução dos processos de compra de equipamentos.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Implantar o Laboratório de Sistemas de Energia

Previsão de início: Abril de 2021 Previsão de término: Dezembro de 2021 Responsável: Coordenador do Curso Superior em Engenharia de Computação

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Processos de compras de equipamentos estão sendo finalizados ainda em 2021. Os equipamentos devem ser entregues no início de 2022, finalizando assim, a montagem completa do Laboratório de Sistemas de Energia.

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Atraso na execução dos processos de compra de equipamentos.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Finalizar o Laboratório de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos

Previsão de início: Abril de 2021 Previsão de término: Dezembro de 2021 Responsável: Coordenador do Curso Superior em Engenharia de Computação

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Processos de compras de equipamentos estão sendo finalizados ainda em 2021. Os equipamentos devem ser entregues no início de 2022, finalizando assim, a montagem completa do Laboratório de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos.

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Atraso na execução dos processos de compra de equipamentos.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Finalizar o Laboratório de Informática 4

Previsão de início: Abril de 2021 Previsão de término: Dezembro de 2021 Responsável: Coordenador do Cursos Superior em Engenharia de Computação

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Parte dos equipamentos foram adquiridos, porém ainda é necessário aquisição de computadores para que o laboratório esteja finalizado.

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Atraso na execução dos processos de compra de equipamentos.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Ampliar acervo bibliográfico para implantação do Bacharelado em Engenharia de Computação

Previsão de início: Abril de 2021 Previsão de término: Dezembro de 2021 Responsável: Coordenador do Curso Superior em Engenharia de Computação

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Falta de recurso. Buscamos recursos extra orçamentários para que pudesse viabilizar a realização dessa ação estratégica, porém não obtivemos êxito neste ano.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício**Estruturar espaços para atendimento a coordenador de curso e docentes dos cursos bacharelados que o campus oferece: Engenharia da Computação e Ciência e Tecnologia de Alimentos.**

Descrição do Objetivo: Consiste na instalação e alocação de salas para uso do coordenador de curso e docentes dos cursos de bacharelados do campus.

Perspectiva (PDI): Pessoas, Infraestrutura Física e Tecnológica

Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

Instalar espaço de trabalho para docentes do Bacharelado em Engenharia de Computação

Previsão de início: Abril de 2021 Previsão de término: Dezembro de 2021 Responsável: Diretor de Ensino

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Falta de recurso. Buscamos recursos extra orçamentários para que pudesse viabilizar a realização dessa ação estratégica, porém não obtivemos êxito neste ano.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício**Instalar espaço de trabalho para o Coordenadores do Curso Superior em Engenharia de Computação e Técnico em Informática**

Previsão de início: Abril de 2021 Previsão de término: Dezembro de 2021 Responsável: Diretor de Ensino

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Falta de recurso. Buscamos recursos extra orçamentários para que pudesse viabilizar a realização dessa ação estratégica, porém não obtivemos êxito neste ano.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Implementar a infraestrutura adequada para a coordenação do curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos

Previsão de início: Janeiro de 2021 Previsão de término: Abril de 2021 Responsável: Diretor de Planejamento

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: O espaço e os equipamentos/mobiliários foram todos reservados para a implementação da infraestrutura adequada para a Coordenação do Curso Bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. No entanto, o ambiente físico só estará livre para a instalação dos equipamentos e recebimento da Coordenação do CTA em abril/2022.

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: O espaço destinado era utilizado pela Diretoria de Planejamento, Coordenação de Infraestrutura e Serviços, Coordenação de Transportes e Coordenação de Alimentação e Nutrição. Todas estas coordenações citadas precisaram ser realocadas num primeiro momento, para que o espaço pudesse passar pelas adequações necessárias e ser encaminhado à Coordenação do CTA.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício**Realizar Educação e Promoção da Saúde**

Descrição do Objetivo: Promover campanhas de Educação e Promoção da Saúde para a comunidade acadêmica do campus

Perspectiva (PDI): Pessoas, Infraestrutura Física e Tecnológica

Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 17. Promover a Qualidade de Vida no Trabalho

Realização de palestras e/ou eventos pertinentes aos temas das campanhas a serem desenvolvidas

Previsão de início: Janeiro de 2021 Previsão de término: Dezembro de 2021 Responsável: Coordenador da Saúde

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2021

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

Identificação das necessidades de campanhas de vacinação a serem realizadas.

Previsão de início: Janeiro de 2021 Previsão de término: Dezembro de 2021 Responsável: Coordenador da Saúde

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2021

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

Realizar eventos comemorativos no campus

Descrição do Objetivo: Realização de eventos comemorativos no campus visando a motivação e integração da comunidade acadêmica

Perspectiva (PDI): Pessoas, Infraestrutura Física e Tecnológica

Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 21. Promover integração e sinergia no IFFluminense

Instituição de Comissão de Eventos do Campus Bom Jesus do Itaboapana

Previsão de início: Janeiro de 2021 **Previsão de término:** Dezembro de 2021 **Responsável:** Diretor Geral

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Foi criada uma Coordenação de Arte, Cultura e Eventos, com a finalidade de atender esta necessidade do campus. Além disso, foram criadas comissões para cada evento específico que foi realizado no campus.

Esta ação será descontinuada

Realização de eventos acadêmicos no campus

Previsão de início: Março de 2021 **Previsão de término:** Dezembro de 2021 **Responsável:** Presidente da Comissão de Eventos

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2021

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

Aprimorar mecanismos de controle de utilização de nobreaks

Descrição do Objetivo: Definir espaço adequado para a alocação dos nobreaks que atendem os laboratórios e Centro de Processamento de Dados do campus, bem como adquirir baterias para o pleno funcionamento.

Perspectiva (PDI): Pessoas, Infraestrutura Física e Tecnológica

Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

Definição de espaço próprio para abrigar nobreaks

Previsão de início: Janeiro de 2021 Previsão de término: Maio de 2021 Responsável: Diretor de Planejamento

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: O pregão eletrônico com materiais de construção realizado de maneira multicampi teve a maioria dos seus itens desertos. Dessa maneira, não conseguimos adquirir o material necessário para a construção do espaço. Está sendo elaborado novo pregão para aquisição deste material.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício**Disponibilização de insumos para o pleno funcionamento dos nobreaks**

Previsão de início: Janeiro de 2021 Previsão de término: Julho de 2021 Responsável: Coordenadora de Tecnologia da Informação

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Em busca ativa, não foram encontrados fornecedores interessados na execução do serviço de troca de baterias (execução de serviço com material). Também não houve recurso para aquisição das baterias sem vínculo com a execução do serviço .

Esta ação será reconduzida no próximo exercício**Atualizar e expandir a infraestrutura da rede de dados existente**

Descrição do Objetivo: Instalação de cabeamento de fibra óptica e switches gerenciáveis para adequação e melhoria de infraestrutura física e lógica do campus com expansão da rede de internet sem fio

Perspectiva (PDI): Pessoas, Infraestrutura Física e Tecnológica

Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

Expansão da rede de internet sem fio no campus

Previsão de início: Maio de 2021 Previsão de término: Dezembro de 2021 Responsável: Coordenadora da Tecnologia da Informação

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Parte dos equipamentos foram adquiridos, sendo ainda necessária a aquisição de outros equipamentos para compreensão dos setores mais afastados do campus.

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Houve atraso na execução da instalação dos equipamentos de rede devido ao número reduzido de pessoal que atualmente constitui o quadro técnico que a Coordenação de TI. Ainda há a necessidade de aquisição de equipamentos para que seja possível atender aos setores em toda a extensão do campus.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Atualização da infraestrutura de rede de dados física e lógica do campus

Previsão de início: Fevereiro de 2021 **Previsão de término:** Dezembro de 2021 **Responsável:** Coordenadora da Tecnologia da Informação

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Material e equipamentos foram adquiridos, sendo ainda necessária a aquisição de equipamentos que possam atender aos prédios novos (Fábrica de Ração e Destilaria).

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Houve atraso na execução da instalação de pontos de rede e outro equipamentos de rede devido ao número reduzido de pessoal que atualmente constitui o quadro técnico que a Coordenação de TI. Ainda há a necessidade de aquisição de equipamentos para que seja possível atender aos setores em toda a extensão do campus.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Proporcionar melhorias em ambientes e novas instalações

Descrição do Objetivo: Permitir que o ambiente tenha de condições adequadas para sua utilização bem como a proposição de novos espaços para o campus

Perspectiva (PDI): Pessoas, Infraestrutura Física e Tecnológica

Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

Realizar melhorias das estruturas físicas do Campus de forma a promover acessibilidade aos alunos com deficiência

Previsão de início: Fevereiro de 2021 **Previsão de término:** Junho de 2021 **Responsável:** Coordenador de Infraestrutura

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Foram realizadas pequenas intervenções corretivas em algumas calçadas, porém é necessário mais material para que possa atender a todos os setores do campus.

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: A falta de insumos de material de construção civil para que pudesse ser finalizada. Foi realizado um pregão para aquisição dos materiais, porém a maioria dos itens ficaram desertos. Já foi aberto novo pregão que deverá ser realizado no início de 2022.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Criação do Laboratório de Desenho Técnico do campus

Previsão de início: Janeiro de 2021 **Previsão de término:** Junho de 2021 **Responsável:** Diretor de Planejamento

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Será necessário aquisição de materiais e mobiliários para a implantação deste laboratório. Não temos este tipo de recurso para poder adquirir os materiais necessários, e não conseguimos nenhum recurso extra orçamentário para atendimento deste objetivo.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Viabilização de construção de Mini abatedouros no Campus Bom Jesus do Itabapoana

Previsão de início: Maio de 2021 Previsão de término: Dezembro de 2021 Responsável: Diretor de Planejamento

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Esta ação precisará passar um ajuste na sua execução. Foi criada uma Comissão para tratar deste tema, e chegou-se a conclusão que o mais adequado seria a adaptação de um espaço já existente no campus que pudesse servir como abatedouro.

Esta ação será descontinuada**Criação do Espaço Criança do campus**

Previsão de início: Fevereiro de 2021 Previsão de término: Agosto de 2021 Responsável: Diretor de Planejamento

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Como o retorno do trabalho presencial só foi possível agora no final do ano, e boa parte dos servidores ainda estão atuando de maneira remota ou híbrida, esta ação não foi desenvolvida.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício**Implantação de Núcleo de Estudo em Agroecologia e Produção Orgânica no Instituto Federal Fluminense (NEA-IFF)**

Previsão de início: Março de 2021 Previsão de término: Dezembro de 2021 Responsável: Coordenadora do Curso Técnico em Agropecuária

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Foi criado o Núcleo NEA-IFFBomJesus com atuação ativa em 2021 para criação do planejamento estratégico, bem como definido o local onde será executado, numa área de 0,5ha dentro do campus.

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Esta é uma ação que precisa estar presencial para ser concluída. Foram feitos todos os avanços que poderiam de maneira remota, e, agora com o retorno das atividades pedagógicas presenciais, ela será finalizada no próximo ano.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício**Viabilização da Construção do novo refeitório**

Previsão de início: Janeiro de 2021 Previsão de término: Dezembro de 2021 Responsável: Diretor de Planejamento

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Esta é uma ação estratégica que depende de captação de recursos extra orçamentários para que possa ser executada. Por se tratar de uma obra de grande valor, ainda não conseguimos viabilizar a obra para o ano vigente.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Ampliação do alojamento masculino

Previsão de início: Março de 2021 Previsão de término: Dezembro de 2021 Responsável: Diretor de Planejamento

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Conseguimos um recurso extra orçamentário para viabilizar a realização desta obra. O pregão foi realizado e o empenho emitido em dezembro de 2021. Portanto, a obra será realizada no próximo ano.

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Os trâmites administrativos para realização do pregão demorou mais que o esperado devido a inúmeros processos que acumularam diante do momento de pandemia que estamos enfrentando.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Reforma da moradia estudantil e do piso do laboratório de laticínios

Previsão de início: Maio de 2021 Previsão de término: Dezembro de 2021 Responsável: Diretor de Planejamento

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: A obra de reforma da moradia estudantil e do laboratório de laticínios foi iniciada em agosto de 2021, com previsão de término, de acordo com cronograma elaborado pela Diretoria de Infraestrutura para abril de 2022.

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Houve atraso na homologação do Pregão Eletrônico realizado para a reforma, bem como também houve um atraso no repasse de orçamento para que o empenho pudesse ser emitido. Desta maneira, a obra só teve início em agosto, atrasando o planejamento inicial.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Consolidar e ampliar as políticas culturais, inclusivas e afirmativas

Descrição do Objetivo: Realizar processo de forma inclusiva para os alunos NEE

Perspectiva (PDI): Resultados, Alunos e Sociedade

Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 3. Consolidar e ampliar as políticas culturais, inclusivas e afirmativas
2. Atender as demandas dos alunos com efetividade

Construção de Plano de Ensino Individualizado (PEI) para os alunos NEE

Previsão de início: Janeiro de 2021 Previsão de término: Dezembro de 2021 Responsável: Coordenadora do NAPNEE

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2021

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

Realizar treinamento/alinhamento com os docentes, alunos, TAEs e terceirizados sobre as NEE dos alunos matriculados

Previsão de início: Fevereiro de 2021 Previsão de término: Dezembro de 2021 Responsável: Coordenadora do NAPNEE

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2021

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

Elaboração de calendário inclusivo do Campus Bom Jesus do Itabapoana

Previsão de início: Janeiro de 2021 Previsão de término: Dezembro de 2021 Responsável: Coordenadora do NAPNEE

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Como as atividades pedagógicas presenciais só foram permitidas em novembro de 2021, apenas para alunos concluintes que precisavam de aulas práticas, o calendário inclusivo não pode ser implantado.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício