

Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

OBJETIVO 1

Desenvolver os setores e os processos associados à Direção de Ensino

Descrição: Planejar pontos de melhoria nas ações de ensino do campus

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Resultados: Alunos e Sociedade

1. Proporcionar formação ampla e qualificada
2. Atender as demandas dos alunos com efetividade

OBJETIVO 1 - AÇÃO 1

Desenvolver ações para favorecer o retorno a presencialidade

Previsão de início: Janeiro de 2022 Previsão de Término: Março de 2022 Responsável: Direção de Ensino
Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** Mês de conclusão da Ação: Março de 2022

Situação atual da
Ação parcialmente
executada:

Não se aplica

Motivo da não
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

Não se aplica

OBJETIVO 1 - AÇÃO 2

Consolidar os cursos existentes

Previsão de início: Janeiro de 2022 Previsão de Término: Dezembro de 2022 Responsável: Direção de ensino
Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da
Ação parcialmente
executada:

A única atividade pendente é a atualização do site com as informações atuais dos cursos . Durante o ano de 2022, algumas ações foram realizadas em relação aos cursos existentes, sendo planejadas a criação de novos cursos e finalização de outro. Por isso, o processo de atualização do site foi prorrogado para 2023.

Motivo da não
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

A única atividade pendente é a atualização do site com as informações atuais dos cursos . Durante o ano de 2022, algumas ações foram realizadas em relação aos cursos existentes, sendo planejadas a criação de novos cursos e finalização de outro. Por isso, o processo de atualização do site foi prorrogado para 2023.

OBJETIVO 1 - AÇÃO 3

Realizar pesquisas com os estudantes nas fases e períodos letivos das APNPs

Previsão de início: Janeiro de 2022 Previsão de Término: Setembro de 2022 Responsável: Coordenação de cursos
Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da
Ação parcialmente
executada:

Não se aplica

Motivo da não
execução da Ação
ou da sua
execução de
forma parcial:

O ano letivo de 2022 retornou de forma presencial, e a reitoria já realizou essa atividade com todos os campi.

OBJETIVO 1 - AÇÃO 4

Aprimorar o uso do sistema de registro acadêmico pela comunidade

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Junho de 2022 **Responsável:** Registro acadêmico
Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: O material para treinamento foi criado em forma de vídeo e apresentação de slides, com uma comunicação direta e simplificada. A disponibilização do material será realizada no próximo ano letivo (2023).

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Devido às demandas dos setores relacionados a essa ação e ao calendário apertado em 2022 após o retorno das atividades presenciais, o material foi criado apenas no final do ano. Com isso, a disponibilização do treinamento (assíncrono) foi planejado para o início de 2023.

OBJETIVO 1 - AÇÃO 5

Melhorar o fluxo de informação e os processos nos setores do ensino

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Março de 2022 **Responsável:** Direção de Ensino
Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Abril de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 1 - AÇÃO 6

Desenvolver modelo direcionador de reuniões em busca de objetividade e foco

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Junho de 2022 **Responsável:** Direção de ensino
Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Julho de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 1 - AÇÃO 7

Melhorar as ferramentas de acompanhamento de alunos

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Junho de 2022 **Responsável:** Direção de ensino, Coordenadores de curso
Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Única ação pendente é a divulgação do material criado para orientações sobre uso do sistema Q-Acadêmico.

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Devido às demandas dos setores relacionados a essa ação e ao calendário apertado em 2022 após o retorno das atividades presenciais, o material foi criado apenas no final do ano. Com isso, a disponibilização do treinamento (assíncrono) foi planejado para o início de 2023.

OBJETIVO 1 - AÇÃO 8

Organizar encontros pedagógicos sobre as práticas de acompanhamento dos alunos

Previsão de início:	Janeiro de 2022	Previsão de Término:	Dezembro de 2022	Responsável:	Coordenação pedagógica
Status da Ação Estratégica:	Ação estratégica concluída			Mês de conclusão da Ação:	Dezembro de 2022
Situação atual da Ação parcialmente executada:	Não se aplica				
Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:	Não se aplica				

OBJETIVO 2

Revisar e ampliar a oferta de cursos pelo campus

Descrição: Ofertar novos cursos de formação inicial e continuada para trabalhadores, articulados com todos os níveis e modalidades da EPT e com os diferentes setores da sociedade

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Resultados: Alunos e Sociedade

6. Ampliar a abrangência de atendimento, diversificando a oferta de cursos, considerando a demanda social regional

1. Proporcionar formação ampla e qualificada
2. Atender as demandas dos alunos com efetividade

OBJETIVO 2 - AÇÃO 1

Oferta do curso FIC EaD Tecnologias e Metodologias Aplicada à Educação

Previsão de início:	Janeiro de 2022	Previsão de Término:	Outubro de 2022	Responsável:	Direção de ensino
Status da Ação Estratégica:	Ação estratégica concluída			Mês de conclusão da Ação:	Dezembro de 2022
Situação atual da Ação parcialmente executada:	Não se aplica				
Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:	Não se aplica				

OBJETIVO 2 - AÇÃO 2

Realizar o estudo periódico para o desenvolvimento de novos cursos

Previsão de início:	Fevereiro de 2022	Previsão de Término:	Novembro de 2022	Responsável:	Direção de ensino
Status da Ação Estratégica:	Ação estratégica concluída			Mês de conclusão da Ação:	Dezembro de 2022
Situação atual da Ação parcialmente executada:	Não se aplica				
Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:	Não se aplica				

OBJETIVO 2 - AÇÃO 5

Desenvolver cursos alinhados a academias de formação

Previsão de início:	Janeiro de 2022	Previsão de Término:	Dezembro de 2022	Responsável:	Coordenação do curso de informática
Status da Ação Estratégica:	Ação estratégica não realizada			Mês de conclusão da Ação:	Não se aplica
Situação atual da Ação parcialmente executada:	Não se aplica				
Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:	Foi realizado um contato inicial com empresas parceiras do IFF com academias de formação. Porém, devido à limitação de carga horária docente e o alinhamento do proposto pelos programas atuais de academia com os cursos e níveis de formação disponíveis no campus, o trabalho foi interrompido.				

Desenvolvimento: Câmara de Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Gestão do Campus Quissamã**Consolidação e formatação:** DDI - Diretoria de Desenvolvimento Institucional / Reitoria

OBJETIVO 2 - AÇÃO 7

Criação de uma estrutura de Itinerário Formativo por meio de cursos FIC com uma rede integrada que também poderão ser utilizados como módulos para formação técnica em cursos concomitantes.

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Direção de Ensino
Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Parte do trabalho foi realizado, com o planejamento de um curso técnico subsequente em Administração com a estrutura de FIC's.

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: A limitação de carga horária docente impossibilitou um trabalho mais amplo para uma estrutura de mais cursos com módulos em formatos de FIC 's. O planejamento do campus é ampliar essa estrutura para os outros cursos técnicos ofertados, porém a carga horária docente atual não permite tal execução no momento.

OBJETIVO 3

Aperfeiçoar os procedimentos da assistência estudantil

Descrição: O Objetivo visa melhorar a forma de atuação nos procedimentos trazendo melhorias em relação a ações burocráticas para a obtenção de resultados mais eficientes.

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Processos Internos

12. Aprimorar as Políticas de Acesso

13. Ampliar e aperfeiçoar a comunicação interna e com a sociedade

15. Promover a Política Estudantil do IFFluminense

OBJETIVO 3 - AÇÃO 1

Sistematizar os procedimentos dos processos seletivos da Assistência Estudantil

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Março de 2022 **Responsável:** Coordenador de Apoio ao Estudante e Apoio ao Ensino
Status da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Limitação de recursos humanos no setor para implementação desta ação de melhoria, além da alta demanda do setor no ano letivo de 2022, após o retorno presencial.

OBJETIVO 3 - AÇÃO 2

Ampliar os meios de acompanhamento dos alunos nos processos seletivos de Assistência Estudantil

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenador de Apoio ao Estudante e Apoio ao Ensino
Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 3 - AÇÃO 3

Aperfeiçoar os métodos de atendimentos aos alunos

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenador de Apoio ao Estudante e Apoio ao Ensino
Status da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Limitação de recursos humanos no setor para implementação desta ação de melhoria, além da alta demanda do setor no ano letivo de 2022, após o retorno presencial.

OBJETIVO 4

Promover ações interventoras e propositivas para assegurar a orientação e apoio ao estudante e fortalecimento das representações estudantis

Descrição: Fomentar a independência acadêmica dos alunos diante de suas representações em várias instâncias do IFFluminense

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Processos Internos

9. Aprimorar os processos que conduzem à permanência e ao êxito

13. Ampliar e aperfeiçoar a comunicação interna e com a sociedade

OBJETIVO 4 - AÇÃO 1

Implementar projeto de Rodas de Conversa

Previsão de início: Janeiro de 2022 Previsão de Término: Dezembro de 2022 Responsável: Coordenação de Apoio ao Estudante e Apoio ao Enisno, Diretoria

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 4 - AÇÃO 2

Implementar ciclo de Palestras

Previsão de início: Janeiro de 2022 Previsão de Término: Dezembro de 2022 Responsável: Coordenação de Apoio ao Estudante e apoio ao ensino

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Foram realizados alguns eventos e palestras durante o ano de 2022, porém não foi possível estruturar o projeto do ciclo de palestras.

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Limitação de recursos humanos no setor para implementação desta ação de melhoria, além da alta demanda do setor no ano letivo de 2022, após o retorno presencial.

OBJETIVO 4 - AÇÃO 3

Fomentar e promover ações de bem estar e saúde

Previsão de início: Janeiro de 2022 Previsão de Término: Dezembro de 2022 Responsável: Coordenação de Apoio ao Estudante

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 4 - AÇÃO 4

Fortalecer e intensificar o diálogo com as representações estudantis nos colegiados de curso e demais instâncias de participação institucional.

Previsão de início: Janeiro de 2022 Previsão de Término: Dezembro de 2022 Responsável: Coordenação de apoio ao estudante e apoio ao ensino, Nutricion

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 5

Consolidar e ampliar as políticas culturais, inclusivas e afirmativas

Descrição: Contribuir para os processos do campus de forma inclusiva para os alunos NEE

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Resultados: Alunos e Sociedade

2. Atender as demandas dos alunos com efetividade
3. Consolidar e ampliar as políticas culturais, inclusivas e afirmativas

OBJETIVO 5 - AÇÃO 1

Realizar treinamento/alinhamento com os docentes, alunos, TAEs e terceirizados sobre as NEE dos alunos matriculados

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenação do Napnee
Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 5 - AÇÃO 2

Inserção de ações relacionadas a educação especial no calendário de eventos Campus Quissamã

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenação do Napnee
Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 5 - AÇÃO 3

Adquirir equipamentos que auxiliem os alunos atendidos pelo Napnee

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenação do Napnee, Direção de Administração e Infraestrut
Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 5 - AÇÃO 4

Articular junto a direção geral planejamento para ampliação da acessibilidade no campus

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenação do NAPNEE, Direção geral
Status da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Diversas ações com foco em acessibilidade foram realizadas em 2022, devido à demanda emergencial após o retorno da presencialidade. As atividades previstas nesta ação não foram realizadas, devido à prioridade e urgência de outras ações que foram necessárias e pela limitação de disponibilidade de recursos humanos nos setores envolvidos.

OBJETIVO 6

Fortalecer a política de permanência e êxito

Descrição: Atuar no desenvolvimento de ações que promovam à permanência e êxito dos estudantes

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Processos Internos

9. Aprimorar os processos que conduzem à permanência e ao êxito

12. Aprimorar as Políticas de Acesso

13. Ampliar e aperfeiçoar a comunicação interna e com a sociedade

OBJETIVO 6 - AÇÃO 1

Aproveitar na sua totalidade os recursos (financeiros e de apoio) destinados a promover a assistência estudantil com foco na permanência e êxito

Previsão de início: Janeiro de 2022 Previsão de Término: Dezembro de 2022 Responsável: Diretoria de Pesquisa, Extensão e Apoio ao Estudante, Coordena

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 6 - AÇÃO 2

Identificar e acompanhar os alunos com risco de evasão

Previsão de início: Janeiro de 2022 Previsão de Término: Dezembro de 2022 Responsável: Direção de ensino

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 6 - AÇÃO 3

Ofertar monitoria

Previsão de início: Janeiro de 2022 Previsão de Término: Dezembro de 2022 Responsável: Diretoria de Ensino, Coordenação de curso, Equipe pedagógica

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 6 - AÇÃO 4

Promover o diálogo com os estudantes e seus responsáveis de modo a acompanhar a vida acadêmica dos mesmos.

Previsão de início: Janeiro de 2022 Previsão de Término: Dezembro de 2022 Responsável: Direção de Ensino

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 6 - AÇÃO 5

Aprimorar o atendimento da equipe multidisciplinar

Previsão de início:	Janeiro de 2022	Previsão de Término:	Dezembro de 2022	Responsável:	Direção de Ensino
Status da Ação Estratégica:	Ação estratégica concluída			Mês de conclusão da Ação:	Dezembro de 2022
Situação atual da Ação parcialmente executada:	Não se aplica				
Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:	Não se aplica				

OBJETIVO 6 - AÇÃO 6

Sistematizar as ações de acompanhamento pedagógico

Previsão de início:	Janeiro de 2022	Previsão de Término:	Dezembro de 2022	Responsável:	Equipe pedagógica
Status da Ação Estratégica:	Ação estratégica concluída			Mês de conclusão da Ação:	Dezembro de 2022
Situação atual da Ação parcialmente executada:	Não se aplica				
Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:	Não se aplica				

OBJETIVO 6 - AÇÃO 7

Promover campanhas de conscientização na saúde

Previsão de início:	Janeiro de 2022	Previsão de Término:	Dezembro de 2022	Responsável:	Direção de Ensino
Status da Ação Estratégica:	Ação estratégica realizada parcialmente			Mês de conclusão da Ação:	Não se aplica
Situação atual da Ação parcialmente executada:	Ações realizadas internamente no campus. As ações previstas em parceria com outros campi não foram realizadas, mas os objetivos previstos para essa ação foram atendidos.				
Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:	Ações realizadas internamente no campus. As ações previstas em parceria com outros campi não foram realizadas, mas os objetivos previstos para essa ação foram atendidos.				

OBJETIVO 7

Criar mecanismos de avaliação e acompanhamento do aluno egresso

*Descrição: Desenvolver ferramentas de acompanhamento e suporte ao aluno e ao egresso na inserção profissional e na continuidade dos estudos***Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:**

Resultados: Alunos e Sociedade

- Atender as demandas dos alunos com efetividade
- Fortalecer a inserção socioprofissional do aluno e do egresso

OBJETIVO 7 - AÇÃO 1

Implantar programa permanente de acompanhamento de egressos

Previsão de início:	Janeiro de 2022	Previsão de Término:	Dezembro de 2022	Responsável:	Direção de Pesquisa, Extensão e Apoio ao Estudante
Status da Ação Estratégica:	Ação estratégica não realizada			Mês de conclusão da Ação:	Não se aplica
Situação atual da Ação parcialmente executada:	Não se aplica				
Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:	Foram realizadas algumas atividades envolvendo egressos do campus, porém não foi possível estruturar esta ação, devido ao calendário apertado de 2022, o alto volume de demandas com o retorno presencial após 2 anos de pandemia e o número limitado de servidores nos setores envolvidos.				

Desenvolvimento: Câmara de Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Gestão do Campus Quissamã**Consolidação e formatação:** DDI - Diretoria de Desenvolvimento Institucional / Reitoria

OBJETIVO 7 - AÇÃO 2

Criar estratégias de aproximação com os alunos egressos

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Direção de Pesquisa, Extensão e Apoio ao Estudante**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Foram realizadas algumas atividades envolvendo egressos do campus, porém não foi possível estruturar esta ação, devido ao calendário apertado de 2022, o alto volume de demandas com o retorno presencial após 2 anos de pandemia e o número limitado de servidores nos setores envolvidos.**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Foram realizadas algumas atividades envolvendo egressos do campus, porém não foi possível estruturar esta ação, devido ao calendário apertado de 2022, o alto volume de demandas com o retorno presencial após 2 anos de pandemia e o número limitado de servidores nos setores envolvidos.**OBJETIVO 8**

Promover oportunidades para alunos e egressos

*Descrição: Desenvolvimento de parcerias que propiciem a integração IFF, governo, empresas e comunidade. Desenvolver o empreendedorismo, fortalecer a inserção socioprofissional dos alunos e egressos, relação com a comunidade.***Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:**

Resultados: Alunos e Sociedade

2. Atender as demandas dos alunos com efetividade

4. Fortalecer a inserção socioprofissional do aluno e do egresso

1. Proporcionar formação ampla e qualificada

OBJETIVO 8 - AÇÃO 1

Implantar ações que promovam oportunidades para egressos e para alunos

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenação da Agência de Oportunidades**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Apenas uma atividade prevista para a ação não foi realizada. Porém, diversas ações relacionadas à Agência de Oportunidades foram concluídas com êxito em 2022, ampliando consideravelmente as parcerias com empresas da região, resultando em um aumento de estudantes realizando estágio, assim como de oportunidades para os egressos. Diante disso, essa ação foi considerada concluída, visto que os objetivos previstos para a ação foram atendidos e a atividade não realizada não gerou impacto nos resultados.**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Apenas uma atividade prevista para a ação não foi realizada. Porém, diversas ações relacionadas à Agência de Oportunidades foram concluídas com êxito em 2022, ampliando consideravelmente as parcerias com empresas da região, resultando em um aumento de estudantes realizando estágio, assim como de oportunidades para os egressos. Diante disso, essa ação foi considerada concluída, visto que os objetivos previstos para a ação foram atendidos e a atividade não realizada não gerou impacto nos resultados.**OBJETIVO 8 - AÇÃO 2**

Implantar ações que promovam oportunidades para alunos

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenação da Agência de Oportunidades**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Apenas uma atividade prevista para a ação não foi realizada. Porém, diversas ações relacionadas à Agência de Oportunidades foram concluídas com êxito em 2022, ampliando consideravelmente as parcerias com empresas da região, resultando em um aumento de estudantes realizando estágio, assim como de oportunidades para os egressos. Essa ação será reconduzida para 2023 por continuidade das atividades, principalmente as relacionadas às disciplinas de seminários 1 e 2.**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Apenas uma atividade prevista para a ação não foi realizada. Porém, diversas ações relacionadas à Agência de Oportunidades foram concluídas com êxito em 2022, ampliando consideravelmente as parcerias com empresas da região, resultando em um aumento de estudantes realizando estágio, assim como de oportunidades para os egressos. Essa ação será reconduzida para 2023 por continuidade das atividades, principalmente as relacionadas às disciplinas de seminários 1 e 2.**OBJETIVO 9**

Incentivar projetos de pesquisa, extensão, inovação, cultura, desportivos, artísticos e de empreendedorismo

*Descrição: Aprimorar processos e produtos relacionados a extensão, pesquisa e inovação no Campus Quissamã. Além disso, incentivar a realização de práticas culturais e de ensino, desportivas, artísticas e de empreendedorismo***Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:**

Resultados: Alunos e Sociedade

7. Desenvolver pesquisa, inovação e extensão em articulação com outros atores

2. Atender as demandas dos alunos com efetividade

OBJETIVO 9 - AÇÃO 1

Ampliar o número de projetos submetidos e aprovados do campus

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Direção de Pesquisa, Extensão e Apoio ao Estudante**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Foram realizadas algumas atividades para fortalecer e ampliar o número de projetos submetidos e aprovados, porém não foi possível a realização de todas as atividades previstas no planejamento, devido ao calendário apertado de 2022, o alto volume de demandas com o retorno presencial após 2 anos de pandemia e o número limitado de servidores nos setores envolvidos.**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Foram realizadas algumas atividades para fortalecer e ampliar o número de projetos submetidos e aprovados, porém não foi possível a realização de todas as atividades previstas no planejamento, devido ao calendário apertado de 2022, o alto volume de demandas com o retorno presencial após 2 anos de pandemia e o número limitado de servidores nos setores envolvidos.**OBJETIVO 9 - AÇÃO 2**

Aprimorar a produção técnica, científica e cultural do Campus Quissamã

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Direção de Pesquisa, Extensão e Apoio ao Estudante**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Apenas uma atividade prevista para a ação não foi realizada. Porém, diversas atividades foram concluídas com êxito em 2022. Diante disso, essa ação foi considerada concluída, visto que os objetivos previstos para a ação foram atendidos e a atividade não realizada não gerou impacto nos resultados.**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Apenas uma atividade prevista para a ação não foi realizada. Porém, diversas atividades foram concluídas com êxito em 2022. Diante disso, essa ação foi considerada concluída, visto que os objetivos previstos para a ação foram atendidos e a atividade não realizada não gerou impacto nos resultados.**OBJETIVO 9 - AÇÃO 3**

Otimizar gestão de extensão, pesquisa e inovação

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Direção de Pesquisa, Extensão e Apoio ao Estudante**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não foi possível realizar as atividades devido ao volume de demandas dos setores envolvidos, considerando o cenário do retorno presencial em 2022 após 2 anos de pandemia, o calendário apertado devido a essa condição e o quantitativo de recursos humanos que atuam nos setores.**OBJETIVO 9 - AÇÃO 4**

Fortalecer contato com a sociedade

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Direção de Pesquisa, Extensão e Apoio ao Estudante**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não foi possível realizar todas as atividades devido ao volume de demandas dos setores envolvidos, considerando o cenário do retorno presencial em 2022 após 2 anos de pandemia, o calendário apertado devido a essa condição e o quantitativo de recursos humanos que atuam nos setores. Diante deste cenário, foram priorizadas outras demandas consideradas mais emergenciais.**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não foi possível realizar todas as atividades devido ao volume de demandas dos setores envolvidos, considerando o cenário do retorno presencial em 2022 após 2 anos de pandemia, o calendário apertado devido a essa condição e o quantitativo de recursos humanos que atuam nos setores. Diante deste cenário, foram priorizadas outras demandas consideradas mais emergenciais.**OBJETIVO 10**

Fortalecer ações de cultura e diversidade no campus

*Descrição: Desenvolver ações que garantam a inclusão social e voltadas à proteção e promoção de manifestações culturais***Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:**

Resultados: Alunos e Sociedade

1. Proporcionar formação ampla e qualificada
3. Consolidar e ampliar as políticas culturais, inclusivas e afirmativas

OBJETIVO 10 - AÇÃO 1

Aprimorar a gestão cultural no campus

Previsão de início:	Janeiro de 2022	Previsão de Término:	Dezembro de 2022	Responsável:	Direção de Pesquisa, Extensão e Apoio ao Estudante
Status da Ação Estratégica:	Ação estratégica não realizada			Mês de conclusão da Ação:	Não se aplica
Situação atual da Ação parcialmente executada:	Não se aplica				
Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:	Não foi possível realizar todas as atividades devido ao volume de demandas dos setores envolvidos, considerando o cenário do retorno presencial em 2022 após 2 anos de pandemia, o calendário apertado devido a essa condição e o quantitativo de recursos humanos que atuam nos setores. Diante deste cenário, foram priorizadas outras demandas consideradas mais emergenciais.				

OBJETIVO 10 - AÇÃO 2

Fomentar cultura e diversidade em eventos abertos a comunidade externa

Previsão de início:	Janeiro de 2022	Previsão de Término:	Dezembro de 2022	Responsável:	Direção de Pesquisa, Extensão e Apoio ao Estudante
Status da Ação Estratégica:	Ação estratégica realizada parcialmente			Mês de conclusão da Ação:	Não se aplica
Situação atual da Ação parcialmente executada:	Foram realizadas diversas atividades para fomentar a cultura e diversidade no campus, porém não foi possível a realização de todas as atividades previstas no planejamento, devido ao calendário apertado de 2022, o alto volume de demandas com o retorno presencial após 2 anos de pandemia e o número limitado de servidores nos setores envolvidos. Essa ações serão continuadas em 2023, visto o caráter contínuo de seus objetivos.				
Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:	Foram realizadas diversas atividades para fomentar a cultura e diversidade no campus, porém não foi possível a realização de todas as atividades previstas no planejamento, devido ao calendário apertado de 2022, o alto volume de demandas com o retorno presencial após 2 anos de pandemia e o número limitado de servidores nos setores envolvidos. Essa ações serão continuadas em 2023, visto o caráter contínuo de seus objetivos.				

OBJETIVO 10 - AÇÃO 3

Ampliar e fortalecer os Núcleos de Diversidade, Cultura e Memória

Previsão de início:	Janeiro de 2022	Previsão de Término:	Dezembro de 2022	Responsável:	Direção de Pesquisa, Extensão e Apoio ao Estudante
Status da Ação Estratégica:	Ação estratégica realizada parcialmente			Mês de conclusão da Ação:	Não se aplica
Situação atual da Ação parcialmente executada:	Apenas uma atividade prevista para a ação não foi realizada. Porém, diversas atividades foram concluídas com êxito em 2022. Diante disso, essa ação foi considerada concluída, visto que os objetivos previstos para a ação foram atendidos e a atividade não realizada não gerou impacto nos resultados. A atividade não realizada será planejada como melhoria contínua deste processo para 2023.				
Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:	Apenas uma atividade prevista para a ação não foi realizada. Porém, diversas atividades foram concluídas com êxito em 2022. Diante disso, essa ação foi considerada concluída, visto que os objetivos previstos para a ação foram atendidos e a atividade não realizada não gerou impacto nos resultados. A atividade não realizada será planejada como melhoria contínua deste processo para 2023.				

OBJETIVO 11

Ampliar as ações de internacionalização do campus e do IFFluminense

*Descrição: Desenvolver as ações de internacionalização já realizadas e articular novas parcerias***Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:**

Resultados: Alunos e Sociedade

5. Fortalecer a Institucionalidade

1. Proporcionar formação ampla e qualificada

7. Desenvolver pesquisa, inovação e extensão em articulação com outros atores

OBJETIVO 11 - AÇÃO 1

Consolidar parcerias com instituições da América Latina para promover ações de internacionalização no campus

Previsão de início:	Janeiro de 2022	Previsão de Término:	Dezembro de 2022	Responsável:	Direção de Pesquisa, Extensão e Apoio ao Estudante
Status da Ação Estratégica:	Ação estratégica realizada parcialmente			Mês de conclusão da Ação:	Não se aplica
Situação atual da Ação parcialmente executada:	Apesar de duas atividades não realizadas devido ao volume de demandas e contingente dos setores envolvidos, diversas atividades foram concluídas com êxito em 2022 e as ações de internacionalização no campus foram destaque neste ano. Diante disso, essa ação foi considerada concluída, visto que os objetivos previstos para a ação foram atendidos e as atividades não realizadas não geraram impactos nos resultados. As atividades não realizadas serão planejadas como melhoria contínua deste processo para 2023.				
Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:	Apesar de duas atividades não realizadas devido ao volume de demandas e contingente dos setores envolvidos, diversas atividades foram concluídas com êxito em 2022 e as ações de internacionalização no campus foram destaque neste ano. Diante disso, essa ação foi considerada concluída, visto que os objetivos previstos para a ação foram atendidos e as atividades não realizadas não geraram impactos nos resultados. As atividades não realizadas serão planejadas como melhoria contínua deste processo para 2023.				

Desenvolvimento: Câmara de Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Gestão do Campus Quissamã**Consolidação e formatação:** DDI - Diretoria de Desenvolvimento Institucional / Reitoria

OBJETIVO 11 - AÇÃO 2

Desenvolver o Programa Pontes Americanas para a comunidade

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenação do Celiff
Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não foi possível realizar todas as atividades devido ao volume de demandas dos setores envolvidos, considerando o cenário do retorno presencial em 2022 após 2 anos de pandemia, o calendário apertado devido a essa condição e o quantitativo de recursos humanos que atuam nos setores. Diante deste cenário, foram priorizadas outras demandas consideradas mais emergenciais. Apenas uma atividade desta ação foi concluída. A ação será reconduzida para 2023.

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não foi possível realizar todas as atividades devido ao volume de demandas dos setores envolvidos, considerando o cenário do retorno presencial em 2022 após 2 anos de pandemia, o calendário apertado devido a essa condição e o quantitativo de recursos humanos que atuam nos setores. Diante deste cenário, foram priorizadas outras demandas consideradas mais emergenciais. Apenas uma atividade desta ação foi concluída. A ação será reconduzida para 2023.

OBJETIVO 11 - AÇÃO 3

Desenvolver ações de fortalecimento do Celiff

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenação do Celiff
Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Apenas uma atividade prevista para a ação não foi realizada (criação de um calendário de eventos comemorativos). Porém, diversas atividades foram concluídas com êxito em 2022. Diante disso, essa ação foi considerada concluída, visto que os objetivos previstos para a ação foram atendidos e a atividade não realizada não gerou impacto nos resultados. A atividade não realizada será planejada como melhoria contínua deste processo para 2023.

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Apenas uma atividade prevista para a ação não foi realizada (criação de um calendário de eventos comemorativos). Porém, diversas atividades foram concluídas com êxito em 2022. Diante disso, essa ação foi considerada concluída, visto que os objetivos previstos para a ação foram atendidos e a atividade não realizada não gerou impacto nos resultados. A atividade não realizada será planejada como melhoria contínua deste processo para 2023.

OBJETIVO 11 - AÇÃO 4

Contribuir para a consolidação da internacionalização no IFFluminense

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Direção de Pesquisa, Extensão e Apoio ao Estudante
Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 12

Viabilizar construção de novas instalações

Descrição: Articular esforços para a construção de infraestrutura determinada no PDI e ainda não desenvolvidos no campus

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

17. Promover a Qualidade de Vida no Trabalho

OBJETIVO 12 - AÇÃO 1

Construção de bicicletário

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Direção de Administração e Infraestrutura
Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: As atividades não foram concluídas em sua totalidade devido a recursos orçamentários. Previsão de receber o recurso de emenda parlamentar destinado à atividade em 2023.

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: As atividades não foram concluídas em sua totalidade devido a recursos orçamentários. Previsão de receber o recurso de emenda parlamentar destinado à atividade em 2023.

Desenvolvimento: Câmara de Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Gestão do Campus Quissamã

Consolidação e formatação: DDI - Diretoria de Desenvolvimento Institucional / Reitoria

OBJETIVO 12 - AÇÃO 3

Buscar recurso através de emendas parlamentares para garantir a viabilidade financeira para novas construções no campus

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** A captação de recursos é essencial para viabilizar o projeto, visto

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: As atividades não foram concluídas devido a falta de recursos orçamentários. A ação será reconduzida para o próximo ano devido à necessidade dessa construção de novo prédio para o campus.

OBJETIVO 13

Fortalecer ações que viabilizem a melhoria da infraestrutura do campus

Descrição: Buscar desenvolver projetos que sejam capazes de proporcionar o fortalecimento de ações necessárias para uma infraestrutura adequada para os setores e para o campus

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

OBJETIVO 13 - AÇÃO 1

Realização de reformas na infraestrutura do campus: piso dos banheiros, sala de convivência, câmara fria do restaurante, acesso para limpeza das calhas, fechamento do acesso entre o prédio principal e o Rapunzel

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretoria de Administração e Infraestrutura

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não houve repasse de emenda parlamentar para a execução da atividade

OBJETIVO 13 - AÇÃO 4

Identificar pontos de melhoria para o setor de infraestrutura e transporte do campus

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenação de infraestrutura e transporte

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 13 - AÇÃO 5

Identificar pontos de melhoria para o setor de almoxarifado e patrimônio

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenação de almoxarifado e patrimônio

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Apesar de duas atividades não realizadas devido ao volume de demandas e contingente dos setores envolvidos, diversas atividades foram concluídas com êxito em 2022 e as ações trouxeram resultados significativos na identificação de pontos de melhorias dos setores. Diante disso, essa ação foi considerada concluída, visto que os objetivos previstos para a ação foram atendidos e as atividades não realizadas não geraram impactos nos resultados. As atividades não realizadas serão planejadas como melhoria contínua deste processo para 2023.

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Apesar de duas atividades não realizadas devido ao volume de demandas e contingente dos setores envolvidos, diversas atividades foram concluídas com êxito em 2022 e as ações trouxeram resultados significativos na identificação de pontos de melhorias dos setores. Diante disso, essa ação foi considerada concluída, visto que os objetivos previstos para a ação foram atendidos e as atividades não realizadas não geraram impactos nos resultados. As atividades não realizadas serão planejadas como melhoria contínua deste processo para 2023.

OBJETIVO 13 - AÇÃO 6

Realizar inventário de materiais e patrimônios do campus

Previsão de início: Janeiro de 2022 Previsão de Término: Dezembro de 2022 Responsável: Coordenação de almoxarifado e patrimônio

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Uma atividade não foi realizada em 2022 devido ao volume de demandas e contingente do setor de contabilidade. A ação foi reconduzida para 2023.

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Uma atividade não foi realizada em 2022 devido ao volume de demandas e contingente do setor de contabilidade. A ação foi reconduzida para 2023.

OBJETIVO 13 - AÇÃO 7

Criar plano de arquivamento de documentos pelos setores

Previsão de início: Janeiro de 2022 Previsão de Término: Dezembro de 2022 Responsável: Direção de administração e infraestrutura, Direção Geral

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 13 - AÇÃO 8

Avaliar a contratação de serviço de manutenção dos equipamentos do restaurante

Previsão de início: Janeiro de 2022 Previsão de Término: Dezembro de 2022 Responsável: Diretoria de Administração e Infraestrutura

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Uma atividade relacionada a licitação precisou ser descontinuada devido a falta de recursos orçamentários.

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Uma atividade relacionada a licitação precisou ser descontinuada devido a falta de recursos orçamentários.

OBJETIVO 13 - AÇÃO 9

Analisar o levantamento de pontos são previstos na construção do restaurante relacionados a segurança e a ergonomia no local de trabalho

Previsão de início: Janeiro de 2022 Previsão de Término: Dezembro de 2022 Responsável: Nutricionista, Direção de Administração e Infraestrutura, Direção

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: A ação precisou ser descontinuada devido a falta de recursos orçamentários.

OBJETIVO 14

Aquisições de equipamentos para setores e laboratórios

Descrição: Aquisição de equipamentos para investimento e ampliação das atividades e materiais de consumo necessários para realização dos serviços diários e aulas práticas

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

OBJETIVO 14 - AÇÃO 1

Equipar o campus com materiais/equipamentos de demandas levantadas pelos servidores e setores relacionadas a infraestrutura

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Direção Geral, Direção de Administração e Infraestrutura

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não houve recurso orçamentário para a execução de todas as atividades previstas. A aquisição de computadores e bombas d'água foi realizada

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não houve recurso orçamentário para a execução de todas as atividades previstas. A aquisição de computadores e bombas d'água foi realizada

OBJETIVO 14 - AÇÃO 2

Equipar o campus com materiais/equipamentos de demandas levantadas pelos servidores e setores para os laboratórios

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Direção Geral, Direção de Administração e Infraestrutura

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não houve recurso orçamentário para a aquisição do kit didático para a bancada de pneumática.

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não houve recurso orçamentário para a aquisição do kit didático para a bancada de pneumática.

OBJETIVO 14 - AÇÃO 3

Equipar o campus com materiais/equipamentos de demandas levantadas pelos servidores e setores relacionados a cultura

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Direção Geral, Direção de Administração e Infraestrutura

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não houve recurso orçamentário para a aquisição do HD Externo e gravador de voz.

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não houve recurso orçamentário para a aquisição do HD Externo e gravador de voz.

OBJETIVO 15

Adequar a infraestrutura do campus para ações de combate a incêndio

Descrição: Instalação de equipamentos e sinalização para atendimento a normas de segurança

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

OBJETIVO 15 - AÇÃO 1

Implantação do Sistema de Combate a Incêndio

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretoria de Administração e Infraestrutura

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Atividade será realizada em 2023 (Contrato assinado com a empresa). Não foi realizada em 2022 devido ao fluxo do processo de licitação.

Desenvolvimento: Câmara de Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Gestão do Campus Quissamã

Consolidação e formatação: DDI - Diretoria de Desenvolvimento Institucional / Reitoria

OBJETIVO 16

Empreender políticas institucionais com foco na gestão sustentável dos recursos internos para o crescimento do campus

Descrição: Utilização eficiente dos recursos financeiros com a redução do custeio, garantindo a responsabilidade socioambiental da gestão pública.

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

19. Desenvolver cultura orientada à estratégia

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

22. Ampliar a participação dos servidores nas atividades de pesquisa, extensão e cultura

OBJETIVO 16 - AÇÃO 1

Acompanhamento da utilização das placas solares

Previsão de início: Janeiro de 2022 Previsão de Término: Dezembro de 2022 Responsável: Direção de administração e infraestrutura

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Sistema fotovoltaico com previsão de funcionamento em 2023. Não foi realizado em 2022 devido ao fluxo do processo de contratação.

OBJETIVO 16 - AÇÃO 2

Criação de um sistema que recolhe a água dos aparelhos de ar condicionado e das calhas

Previsão de início: Janeiro de 2022 Previsão de Término: Dezembro de 2022 Responsável: Coordenação de infraestrutura e transporte e Coordenação de ac

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não houve recurso orçamentário para a execução da atividade

OBJETIVO 16 - AÇÃO 3

Promover padrões de consumo sustentável e estilo de vida ecológico

Previsão de início: Janeiro de 2022 Previsão de Término: Dezembro de 2022 Responsável: Direção Geral, Direção de Administração e Infraestrutura

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Ação de criação de sistema de coleta de descartáveis não foi realizada dentro do período de 2022, devido ao volume de demandas e contingente dos setores envolvidos. Será reconduzida em 2023.

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Ação de criação de sistema de coleta de descartáveis não foi realizada dentro do período de 2022, devido ao volume de demandas e contingente dos setores envolvidos. Será reconduzida em 2023.

OBJETIVO 16 - AÇÃO 4

Realizar conscientização e definir modelos de rastreabilidade das impressões no campus

Previsão de início: Janeiro de 2022 Previsão de Término: Dezembro de 2022 Responsável: Coordenação de TI

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: A Coordenação de TI identificou uma redução considerável do número de impressões após o retorno presencial depois da pandemia. Um dos motivos levantados é o possível aumento do uso de atividades online devido ao contato e melhor conhecimento das plataformas disponíveis, como Moodle e Google Classroom. Devido ao contingente do setor de TI (apenas 1 servidor), a ação não foi considerada prioritária em 2022, já que o consumo de impressões foi reduzido. Dessa forma, essa ação foi reconduzida para manter o acompanhamento em 2023

OBJETIVO 16 - AÇÃO 5

Desenvolvimento de dispositivo utilizando Arduino para controle do funcionamento do ar condicionado das salas

Previsão de início: Março de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Professores do Curso de informática**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Ação descontinuada devido a falta de carga horária docente para andamento no projeto.**OBJETIVO 17**

Desenvolver a Comunicação e os eventos do campus

*Descrição: Ampliar a proximidade com a comunidade e divulgar as ações realizadas no campus***Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:**

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

19. Desenvolver cultura orientada à estratégia

21. Promover integração e sinergia no IFFluminense

18. Promover o desenvolvimento dos servidores e captar as competências necessárias

OBJETIVO 17 - AÇÃO 1

Incentivar os servidores a utilizar os canais oficiais de comunicação, reduzindo o uso de meios pessoais

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Julho de 2022 **Responsável:** Coordenação de Comunicação e Eventos, Coordenação de Gest**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não se aplica**OBJETIVO 17 - AÇÃO 2**

Divulgação de datas comemorativas

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenação de Comunicação e Eventos**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** A adaptação do calendário incluindo os eventos e datas comemorativas do campus está sendo realizada para o ano letivo 2023.**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não foi possível a realização completa das atividades em 2022 devido ao volume de demandas e contingente do setor.**OBJETIVO 17 - AÇÃO 3**

Atuar na realização de eventos online do Campus

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenação de Comunicação e Eventos**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Os eventos DisseminarFF e TecnFF não foram realizados em 2022 devido ao calendário apertado após o retorno presencial depois da pandemia. Foi definida a realização de uma feira da COPA relacionando ao tema da Copa do Mundo no final do ano. A ação foi considerada como concluída, visto que o foco de atuação na realização dos eventos realizados no campus foi atendido. Vale destacar que a ação foi planejada ainda em um período de pandemia, prevendo maior volume de eventos online. O planejamento de eventos teve que ser revisto em 2022 após o retorno da presencialidade.**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Os eventos DisseminarFF e TecnFF não foram realizados em 2022 devido ao calendário apertado após o retorno presencial depois da pandemia. Foi definida a realização de uma feira da COPA relacionando ao tema da Copa do Mundo no final do ano. A ação foi considerada como concluída, visto que o foco de atuação na realização dos eventos realizados no campus foi atendido. Vale destacar que a ação foi planejada ainda em um período de pandemia, prevendo maior volume de eventos online. O planejamento de eventos teve que ser revisto em 2022 após o retorno da presencialidade.**Desenvolvimento:** Câmara de Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Gestão do Campus Quissamã**Consolidação e formatação:** DDI - Diretoria de Desenvolvimento Institucional / Reitoria

OBJETIVO 17 - AÇÃO 4

Atuar na realização de eventos presenciais do Campus

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenação de Comunicação e Eventos**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não se aplica**OBJETIVO 17 - AÇÃO 5**

Divulgar ações de prevenção do Covid-19 no retorno pós pandemia

Previsão de início: Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenação de comunicação e Eventos**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Julho de 2022**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não se aplica**OBJETIVO 17 - AÇÃO 6**

Estreitar o relacionamento com a imprensa local

Previsão de início: Março de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenação de Comunicação e Eventos**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Ação não realizada devido ao volume de demandas do setor e baixo contingente. Outras ações foram consideradas prioritárias, porém esta será reconduzida para 2023.**OBJETIVO 17 - AÇÃO 7**

Divulgação de projetos, ações e setores

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenação de Comunicação e Eventos**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não se aplica

OBJETIVO 17 - AÇÃO 8

Realizar Campanha do agasalho

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenação de Comunicação e Eventos / Coordenação de Ges**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Ação não realizada devido ao volume de demandas do setor e baixo contingente. Outras ações e campanhas sociais foram realizadas durante o ano de 2022, como campanha de Natal e apoio pontual a comunidades que sofreram impacto por conta de fortes chuvas. Essa ação será reconduzida para 2023.**OBJETIVO 18**

Promover melhoria do atendimento da Coordenação de TI

*Descrição: Identificação das demandas da comunidade e atuação para melhorar os serviços de TI do campus***Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:**

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

19. Desenvolver cultura orientada à estratégia

OBJETIVO 18 - AÇÃO 1

Expandir as redes wi-fi e cabeada em todo o campus

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Outubro de 2022 **Responsável:** Coordenação de TI**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Setembro de 2022**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não se aplica**OBJETIVO 18 - AÇÃO 2**

Realizar desfazimento de equipamentos eletrônicos inservíveis

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Direção geral**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Algumas atividades não foram realizadas devido ao volume de demandas e baixo contingente do setor. Atualmente, a TI conta com apenas um servidor no campus.**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Algumas atividades não foram realizadas devido ao volume de demandas e baixo contingente do setor. Atualmente, a TI conta com apenas um servidor no campus.**OBJETIVO 18 - AÇÃO 3**

Melhorar o laboratório de informática 2

Previsão de início: Junho de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Direção de administração e infraestrutura, Coordenação de TI**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não se aplica

OBJETIVO 18 - AÇÃO 4

Atualizar o servidor de backup do campus

Previsão de início:	Janeiro de 2022	Previsão de Término:	Junho de 2022	Responsável:	Coordenação de TI
Status da Ação Estratégica:	Ação estratégica concluída			Mês de conclusão da Ação:	Dezembro de 2022
Situação atual da Ação parcialmente executada:	Não se aplica				
Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:	Não se aplica				

OBJETIVO 18 - AÇÃO 5

Estimular a cultura de segurança da informação

Previsão de início:	Janeiro de 2022	Previsão de Término:	Dezembro de 2022	Responsável:	Coordenação de TI
Status da Ação Estratégica:	Ação estratégica não realizada			Mês de conclusão da Ação:	Não se aplica
Situação atual da Ação parcialmente executada:	Não se aplica				
Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:	A ação não foi realizada devido ao volume de demandas e baixo contingente do setor. Atualmente, a TI conta com apenas um servidor no campus.				

OBJETIVO 19

Desenvolver as atividades de Gestão de Pessoas do campus

*Descrição: Executar as demandas que envolvem a vida funcional dos servidores e a gestão de pessoas.***Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:**

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

17. Promover a Qualidade de Vida no Trabalho

18. Promover o desenvolvimento dos servidores e captar as competências necessárias

OBJETIVO 19 - AÇÃO 1

Implementação do Programa de Gestão/Teletrabalho

Previsão de início:	Janeiro de 2022	Previsão de Término:	Julho de 2022	Responsável:	Direção Geral - Direção de Planejamento Estratégico - Coordena
Status da Ação Estratégica:	Ação estratégica concluída			Mês de conclusão da Ação:	Julho de 2022
Situação atual da Ação parcialmente executada:	Não se aplica				
Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:	Não se aplica				

OBJETIVO 19 - AÇÃO 2

Programa Qualidade de Vida no Trabalho - Campus Quissamã

Previsão de início:	Janeiro de 2022	Previsão de Término:	Dezembro de 2022	Responsável:	Diretora Geral - Coordenador de Gestão de Pessoas
Status da Ação Estratégica:	Ação estratégica realizada parcialmente			Mês de conclusão da Ação:	Não se aplica
Situação atual da Ação parcialmente executada:	Algumas atividades não foram realizadas devido ao volume de demandas e baixo contingente do setor. Atualmente, a CGP conta com apenas um servidor no campus.				
Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:	Algumas atividades não foram realizadas devido ao volume de demandas e baixo contingente do setor. Atualmente, a CGP conta com apenas um servidor no campus.				

Desenvolvimento: Câmara de Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Gestão do Campus Quissamã**Consolidação e formatação:** DDI - Diretoria de Desenvolvimento Institucional / Reitoria

OBJETIVO 19 - AÇÃO 3

Desenvolver formas de realizar a comunicação eficiente entre os setores do campus

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Direção Geral, Direção de Planejamento Estratégico, Coordenação**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Algumas atividades não foram realizadas devido ao volume de demandas e baixo contingente do setor. Atualmente, a CGP (responsável por uma das ações) conta com apenas um servidor no campus.**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Algumas atividades não foram realizadas devido ao volume de demandas e baixo contingente do setor. Atualmente, a CGP (responsável por uma das ações) conta com apenas um servidor no campus.**OBJETIVO 19 - AÇÃO 4**

Sensibilizar os servidores para prevenção da disseminação do Covid-19

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Direção Geral, Coordenação de Gestão de Pessoas, Coordenação**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Julho de 2022**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não se aplica**OBJETIVO 19 - AÇÃO 5**

Aprimorar a execução do PDP

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Comissão local responsável pelo PDP**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não se aplica**OBJETIVO 20**

Realizar mapeamento de processos internos do Campus Quissamã

*Descrição: Desenvolver e coordenar projetos e ações de modernização e de simplificação administrativa com vistas ao apoio da diretoria e coordenações, sobretudo, à melhoria da qualidade na prestação dos serviços.***Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:**

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

19. Desenvolver cultura orientada à estratégia

21. Promover integração e sinergia no IFFluminense

OBJETIVO 20 - AÇÃO 1

Identificar os macroprocessos e processos do campus

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Direção de Planejamento Estratégico**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Algumas atividades não foram realizadas devido ao volume de demandas e baixo contingente dos setores envolvidos. O mapeamento e modelagem de processos em 2022 foi realizado sob demanda com base em processos críticos apontados e solicitados pelas direções. O mapeamento estruturado foi reconduzido para 2023.**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Algumas atividades não foram realizadas devido ao volume de demandas e baixo contingente dos setores envolvidos. O mapeamento e modelagem de processos em 2022 foi realizado sob demanda com base em processos críticos apontados e solicitados pelas direções. O mapeamento estruturado foi reconduzido para 2023.**Desenvolvimento:** Câmara de Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Gestão do Campus Quissamã**Consolidação e formatação:** DDI - Diretoria de Desenvolvimento Institucional / Reitoria

OBJETIVO 20 - AÇÃO 2

Desenvolver ferramentas de gestão de processos nos setores do campus

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Direção de Planejamento Estratégico
Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 20 - AÇÃO 3

Criar e publicar fluxos de trabalho

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Direção de Planejamento Estratégico
Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Algumas atividades não foram realizadas devido ao volume de demandas e baixo contingente dos setores envolvidos. O mapeamento e modelagem de processos em 2022 foi realizado sob demanda com base em processos críticos apontados e solicitados pelas direções. O mapeamento estruturado foi reconduzido para 2023.

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Algumas atividades não foram realizadas devido ao volume de demandas e baixo contingente dos setores envolvidos. O mapeamento e modelagem de processos em 2022 foi realizado sob demanda com base em processos críticos apontados e solicitados pelas direções. O mapeamento estruturado foi reconduzido para 2023.

OBJETIVO 21

Ampliar as ações de planejamento do campus

Descrição: Desenvolver a cultura de planejamento e integrar os setores do campus para o planejamento de curto, médio e longo prazo

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

19. Desenvolver cultura orientada à estratégia

OBJETIVO 21 - AÇÃO 1

Realizar monitoramento e controle do PAA 2022

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Direção de Planejamento Estratégico
Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

Situação atual da Ação parcialmente executada: Única pendência foi a divulgação dos resultados do PAA 2022 para a comunidade e conselho de campus, que não foi realizada visto que o prazo para conclusão do relatório foi prorrogado para fevereiro de 2023.

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Única pendência foi a divulgação dos resultados do PAA 2022 para a comunidade e conselho de campus, que não foi realizada visto que o prazo para conclusão do relatório foi prorrogado para fevereiro de 2023.

OBJETIVO 21 - AÇÃO 2

Captar às demandas dos servidores, setores, coordenações e diretorias no que tange o Planejamento Estratégico e o desenvolvimento do campus

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Direção de Planejamento Estratégico
Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial: Não se aplica

OBJETIVO 21 - AÇÃO 3

Fortalecer ações na busca de parcerias, incentivar a submissão de propostas a editais internos e externos de fomento

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Direção Geral, Direção de Planejamento Estratégico**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Algumas atividades não foram realizadas devido ao volume de demandas e baixo contingente dos setores envolvidos.**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Algumas atividades não foram realizadas devido ao volume de demandas e baixo contingente dos setores envolvidos.**OBJETIVO 21 - AÇÃO 4**

Realizar reuniões periódicas com os servidores

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Direção de Planejamento Estratégico, Coordenação de Gestão d**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Algumas atividades não foram realizadas devido ao volume de demandas e baixo contingente dos setores envolvidos.**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Algumas atividades não foram realizadas devido ao volume de demandas e baixo contingente dos setores envolvidos.**OBJETIVO 21 - AÇÃO 5**

Apresentar e estimular o uso do regimento interno do campus

Previsão de início: Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Direção geral, Direção de Planejamento Estratégico**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** O regimento interno do campus foi aprovado apenas no final do ano de 2022. As ações relacionados ao regimento foram reconduzidas para 2023