

Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

OBJETIVO 1

Construção do Laboratório de Agroindústria.

0,0%
Execução Objetivo

Descrição: Construir laboratório de agroindústria para aulas práticas e processamentos de alimentos produzidos pelo campus.

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

- 20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas
- 22. Ampliar a participação dos servidores nas atividades de pesquisa, extensão e cultura

OBJETIVO 1 - AÇÃO 1

construção de 01 laboratório equipado e enquadrado às normas para processamento e estocagem de alimentos.

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 **Previsão de Término:** Julho de 2023 **Responsável:** Engenheiro Agrônomo/Produção Vegetal

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:**

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Empresa contrada no final do ano por motivo de atraso nas licitações do IFFluminense

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Mudança da estratégia de administração/contratação por meios eficazes e legais

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 2

Construção de Laboratórios Didáticos do Núcleo Comum.

0,0%
Execução Objetivo

Descrição: construir e equipar laboratórios didáticos do núcleo comum (propedêutica) do ensino médio integrado aos cursos técnicos

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Resultados: Alunos e Sociedade

1. Proporcionar formação ampla e qualificada
2. Atender as demandas dos alunos com efetividade
4. Fortalecer a inserção socioprofissional do aluno e do egresso

OBJETIVO 2 - AÇÃO 1

construir laboratórios didáticos das matérias de núcleo comum

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023

Previsão de Término: Agosto de 2023

Responsável: Direção-Geral

Status da Ação Estratégica:

Ação estratégica não realizada

Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não houve captação de recursos extraorçamentários para execução desta ação

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): estão sendo intensificados pedidos de emendas parlamentares para este fim

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 3

Construção de 04 Laboratórios Técnicos de Agroecologia/Agropecuária

0,0%
Execução Objetivo

Descrição: Construir laboratórios multidisciplinares para os cursos do eixo de recursos naturais alinhados aos cursos técnicos oferecidos pela escola.

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

22. Ampliar a participação dos servidores nas atividades de pesquisa, extensão e cultura

OBJETIVO 3 - AÇÃO 1

construir 04 laboratórios técnicos para atender aos cursos oferecidos

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Junho de 2023

Previsão de Término: Dezembro de 2023

Responsável: Docente/Coordenador de Extensão

Status da Ação Estratégica:

Ação estratégica não realizada

Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não houve captação de recursos extraorçamentários para execução desta ação

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): estão sendo intensificados pedidos de emendas parlamentares para este fim

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 4

Construção de Fábrica de Ração

0,0%
Execução Objetivo

Descrição: Construir espaço para fabricação de ração oferecida aos animais que a escola mantém para os cursos técnicos.

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

- 20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas
- 22. Ampliar a participação dos servidores nas atividades de pesquisa, extensão e cultura

OBJETIVO 4 - AÇÃO 1

construção de espaço destinado à fabricação de ração para animais.

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Abril de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Engenheiro Agrônomo/Produção Vegetal

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não houve captação de recursos extraorçamentários para execução desta ação

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): estão sendo intensificados pedidos de emendas parlamentares para este fim

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 5

Instalação de Sistema contra Incêndio e Pânico

0,0%
Execução Objetivo

Descrição: instalação de todo sistema de prevenção contra incêndio no campus para atender legislação

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Resultados: Alunos e Sociedade

5. Fortalecer a Institucionalidade

OBJETIVO 5 - AÇÃO 1

Contratação de empresa especializada reconhecida pelos Bombeiros para execução da obra

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023

Previsão de Término: Abril de 2023

Responsável: Direção-Geral

Status da Ação Estratégica:

Ação estratégica não realizada

Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não houve captação de recursos extraorçamentários para execução desta ação

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): estão sendo intensificados pedidos de emendas parlamentares para este fim

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 6

Urbanização/Acessibilidade dos espaços da escola

0,0%
Execução Objetivo

Descrição: Urbanizar e permitir acessibilidade de todos os espaços comuns da escola em conformidade com norma vigente.

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Resultados: Alunos e Sociedade

2. Atender as demandas dos alunos com efetividade
3. Consolidar e ampliar as políticas culturais, inclusivas e afirmativas
5. Fortalecer a Institucionalidade

OBJETIVO 6 - AÇÃO 1

promover a urbanização dos acessos de pedestres da escola em conformidade com as normas técnicas.

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Maio de 2023

Previsão de Término: Dezembro de 2023

Responsável: Direção-Geral

Status da Ação Estratégica:

Ação estratégica não realizada

Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação
parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução,
execução de forma parcial
ou decisão de conclusão: Não houve captação de recursos extraorçamentários para execução desta ação

Ação(ões) prevista(s)
para superar o(s)
resultado(s) negativo(s): estão sendo intensificados pedidos de emendas parlamentares para este fim

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 7

Construção de vestiários masculino/feminino para complementação da quadra poliesportiva

0,0%
Execução Objetivo

Descrição: Necessidade de espaço adequado para troca de roupas e asseio dos estudantes para práticas esportivas, principalmente para atendimento à disciplina de Educação Física da grade curricular

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

- 20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas
- 21. Promover integração e sinergia no IFFluminense

OBJETIVO 7 - AÇÃO 1

Licitação de contratação para construção dos vestiários masculino/feminino da quadra poliesportiva

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Direção-Geral

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não houve captação de recursos extraorçamentários para execução desta ação

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): estão sendo intensificados pedidos de emendas parlamentares para este fim

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 8

Construção de Auditório para 200 pessoas

0,0%
Execução Objetivo

Descrição: Construir auditório com capacidade para 200 pessoas em conformidade com as normas vigentes.

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Resultados: Alunos e Sociedade

3. Consolidar e ampliar as políticas culturais, inclusivas e afirmativas
5. Fortalecer a Institucionalidade
7. Desenvolver pesquisa, inovação e extensão em articulação com outros atores

OBJETIVO 8 - AÇÃO 1

construir um auditório com capacidade para 200 pessoas adequado às normas vigentes

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Maio de 2023

Previsão de Término: Dezembro de 2023

Responsável: Direção-Geral

Status da Ação Estratégica:

Ação estratégica não realizada

Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não houve captação de recursos extraorçamentários para execução desta ação

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): estão sendo intensificados pedidos de emendas parlamentares para este fim

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 9

Reestruturação de Setor de Mecanização

0,0%
Execução Objetivo

Descrição: Reestruturar o setor existente de mecanização proporcionando utilização, conservação e zelo do patrimônio público.

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

OBJETIVO 9 - AÇÃO 1

reestruturar o setor de mecanização onde são guardados e feitas as manutenções das máquinas agrícolas do campus

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Abril de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Engenheiro Agrônomo/Produção Vegetal

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não houve captação de recursos extraorçamentários para execução desta ação

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): estão sendo intensificados pedidos de emendas parlamentares para este fim

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 10

Reestruturação do Setor de bovinocultura

0,0%
Execução Objetivo

Descrição: Reestruturar espaço existente (curral) para criação de bovinos e permitir aulas práticas da área de zootecnia dos cursos técnicos.

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

OBJETIVO 10 - AÇÃO 1

reestruturar setor de bovinos existente no campus para promover bem estar dos animais.

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Julho de 2023

Previsão de Término: Dezembro de 2023

Responsável: Técnica Agropecuária/Produção Animal

Status da Ação Estratégica:

Ação estratégica não realizada

Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não houve captação de recursos extraorçamentários para execução desta ação

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): estão sendo intensificados pedidos de emendas parlamentares para este fim

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 11

Reestruturação do Setor de Ovinocultura

0,0%
Execução Objetivo

Descrição: Reestruturar espaço existente (aprisco) para criação de ovinos e permitir aulas práticas da área de zootecnia dis cursos técnicos.

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

OBJETIVO 11 - AÇÃO 1

reestruturar espaço existente (aprisco) no campus para criação de ovinos

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Junho de 2023

Previsão de Término: Dezembro de 2023

Responsável: Técnica Agropecuária/produção Animal

Status da Ação Estratégica:

Ação estratégica não realizada

Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não houve captação de recursos extraorçamentários para execução desta ação

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): estão sendo intensificados pedidos de emendas parlamentares para este fim

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 12

Construção do Setor Aviário

0,0%
Execução Objetivo

Descrição: *Elaboração e construção do espaço para criação de aves dentro das normas e bem-estar animal para fins didáticos dentro das disciplinas dos cursos ofertados pelo campus.*

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

22. Ampliar a participação dos servidores nas atividades de pesquisa, extensão e cultura

OBJETIVO 12 - AÇÃO 1

Captar recursos extraordinários que possam viabilizar construção do espaço adequado para criação e didática com aves

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Junho de 2023

Previsão de Término: Dezembro de 2023

Responsável: Direção-Geral

Status da Ação Estratégica:

Ação estratégica não realizada

Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não houve captação de recursos extraordinários para execução desta ação

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): estão sendo intensificados pedidos de emendas parlamentares para este fim

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 13

Reestruturação, Ampliação e Adequação da Cozinha e Refeitório às Normas Técnicas

100,0%
Execução Objetivo

Descrição: Adequar e ampliar a cozinha e refeitório do campus às Normas Técnicas vigentes no país no que diz respeito ao preparo e oferecimento de alimentos para alunos

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Resultados: Alunos e Sociedade

2. Atender as demandas dos alunos com efetividade
5. Fortalecer a Institucionalidade
6. Ampliar a abrangência de atendimento, diversificando a oferta de cursos, considerando a demanda social regional

OBJETIVO 13 - AÇÃO 1

reformar, ampliar e adequar às normas vigentes da cozinha e refeitório

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023

Previsão de Término: Junho de 2023

Responsável: Direção-Geral

Status da Ação Estratégica:

Ação estratégica concluída

Mês de conclusão da Ação:

Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 14

Implantação de sistema de monitoramento por câmeras no Campus Cambuci

0,0%
Execução Objetivo

Descrição: Ter o campus monitorado por câmeras em pontos vulneráveis, objetivando inibir ações que coloque a segurança das pessoas e patrimonial em risco

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

OBJETIVO 14 - AÇÃO 1

compra de equipamentos de monitoramento por câmeras e equipamentos necessários para armazenamento de imagens por períodos definidos

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Março de 2023

Previsão de Término: Dezembro de 2023

Responsável: Coordenação de Tecnologia da Informação

Status da Ação Estratégica:

Ação estratégica não realizada

Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não houve captação de recursos extraorçamentários para execução desta ação

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): estão sendo intensificados pedidos de emendas parlamentares para este fim

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício