

Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

OBJETIVO 1

Aprimorar e construir estratégias de comunicação e participação da comunidade externa do Instituto

77,8%

Execução Objetivo

Descrição: Disponibilizar meios que permitam o acesso as informações e participação dos potenciais estudantes, escolas e instituições parceiras

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Processos Internos

12. Aprimorar as Políticas de Acesso
13. Ampliar e aperfeiçoar a comunicação interna e com a sociedade

OBJETIVO 1 - AÇÃO 1

Aproximar a comunicação junto as instituições de ensino e estudantes dos municípios de abrangências do IFF.

100,0%

Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Diretora de Comunicação

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica considerada concluída Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Algumas campanhas, como panfletagem e produção de cartazes, precisam do pregão de material gráfico para serem executados.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

Decisão final: Esta ação será considerada concluída

OBJETIVO 1 - AÇÃO 2

Definir estratégias para realizar divulgação das ações junto a comunidade externa

100,0%

Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Diretora de Comunicação

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica considerada concluída Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: O objetivo principal da ação foi atendido

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

Decisão final: Esta ação será considerada concluída

Legenda: Objetivo Ação

Desenvolvimento: Câmara de Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Gestão da Reitoria

Consolidação e formatação: DDI - Diretoria de Desenvolvimento Institucional / Reitoria

OBJETIVO 1 - AÇÃO 3

Produzir um Catálogo Audiovisual dos cursos ofertados pelo IFF

33,3%
Execução Ação

Previsão de início: Março de 2023 **Previsão de Término:** Dezembro de 2023 **Responsável:** Coordenação de Produção Audiovisual

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:**

Situação atual da Ação parcialmente executada: Existe um entendimento prévio de quais materiais precisam ser feitos do zero ou atualizados, mas ainda é necessário definir a melhor forma de realização ou, se for o caso, descontinuar.

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se chegou em uma definição de como realizar esta ação, considerando as demais ações e demandas dentro do escopo da Diretoria de Comunicação

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Os equipamentos necessários não foram adquiridos.

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 2

Aprimorar a comunicação interna

66,7%
Execução Objetivo

Descrição: Propor e construir estratégias de comunicação e participação da comunidade académica do Instituto

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Processos Internos

13. Ampliar e aperfeiçoar a comunicação interna e com a sociedade

OBJETIVO 2 - AÇÃO 1

Diálogo da reitoria com os campi (visitas presenciais).

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Março de 2023 Previsão de Término: Novembro de 2023 Responsável: Gabinete da Reitoria

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: A nova equipe gestora vai avaliar a necessidade da ação por áreas de interesse

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Avaliar a necessidade da ação por área de interesse.

Decisão final: Esta ação será descontinuada

OBJETIVO 2 - AÇÃO 2

Criar conteúdos associando os resultados institucionais aos objetivos e finalidades definidos para Rede Federal

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Julho de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Diretoria de Comunicação

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 2 - AÇÃO 3

Divulgação semanal das principais notícias institucionais.

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Diretoria de Comunicação

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

Legenda: **Objetivo** **Ação**

Desenvolvimento: Câmara de Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Gestão da Reitoria

Consolidação e formatação: DDI - Diretoria de Desenvolvimento Institucional / Reitoria

OBJETIVO 3

Atualizar a Política de Comunicação do IFF

87,5%
Execução Objetivo

Descrição: Necessidade de revisar a Política de Comunicação e os processos internos da Diretoria de Comunicação

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Processos Internos

- 13. Ampliar e aperfeiçoar a comunicação interna e com a sociedade
- 14. Aperfeiçoar os processos de trabalho

OBJETIVO 3 - AÇÃO 1

Revisar a Política de Comunicação do IFF

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Abril de 2023 Previsão de Término: Novembro de 2023 Responsável: DIRCOM

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** Mês de conclusão da Ação: Novembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 3 - AÇÃO 2

Aprimorar os controles internos da Dircom

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Março de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: DIRCOM

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 3 - AÇÃO 3

Atualizar documentos norteadores internos da Dircom

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Março de 2023 Previsão de Término: Outubro de 2023 Responsável: Diretor de Comunicação

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** Mês de conclusão da Ação: Outubro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

Legenda: Objetivo Ação

Desenvolvimento: Câmara de Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Gestão da Reitoria

Consolidação e formatação: DDI - Diretoria de Desenvolvimento Institucional / Reitoria

OBJETIVO 3 - AÇÃO 4

Produzir um regramento para a criação das marcas secundárias institucionais

50,0%
Execução Ação

Previsão de início: Março de 2023 **Previsão de Término:** Dezembro de 2023 **Responsável:** Coordenação de imagem Institucional

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:**

Situação atual da Ação parcialmente executada: Normativa para criação de marcas secundárias em construção.

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Normativa para criação de marcas secundárias em construção.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Instituir Grupo de trabalho para finalizar a construção do documento.

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 4

Fortalecer e ampliar as ações relacionadas com a Educação a Distância

87,1%
Execução Objetivo

Descrição: Fortalecer e ampliar as ações relacionadas com a Educação a Distância

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Resultados: Alunos e Sociedade

6. Ampliar a abrangência de atendimento, diversificando a oferta de cursos, considerando a demanda social regional

OBJETIVO 4 - AÇÃO 1

Realizar estudos sobre as necessidades de capacitação dos servidores para atuação na modalidade a distância.

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023

Previsão de Término: Março de 2023

Responsável: Diretoria do Centro de Referência

Status da Ação Estratégica:

Ação estratégica concluída

Mês de conclusão da Ação:

Março de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 4 - AÇÃO 2

Elaborar e ofertar capacitação para os servidores atuarem na modalidade a distância.

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Abril de 2023

Previsão de Término: Dezembro de 2023

Responsável: Diretoria do Centro de Referência

Status da Ação Estratégica:

Ação estratégica concluída

Mês de conclusão da Ação:

Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 4 - AÇÃO 3

Realizar estudos junto com as comunidades de abrangência dos campi do IFF para definir os cursos na modalidade a distância a serem ofertados.

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023

Previsão de Término: Junho de 2023

Responsável: Diretoria do Centro de Referência

Status da Ação Estratégica:

Ação estratégica concluída

Mês de conclusão da Ação:

Junho de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

Legenda: Objetivo Ação

Desenvolvimento: Câmara de Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Gestão da Reitoria

Consolidação e formatação: DDI - Diretoria de Desenvolvimento Institucional / Reitoria

OBJETIVO 4 - AÇÃO 4

Disponibilizar vagas em cursos na modalidade a distância a serem ofertados pelos campi.

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Agosto de 2023 **Previsão de Término:** Dezembro de 2023 **Responsável:** Diretoria do Centro de Referência

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 4 - AÇÃO 5

Apoiar a oferta de carga horária a distância em cursos presenciais.

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 **Previsão de Término:** Dezembro de 2023 **Responsável:** Diretoria do Centro de Referência

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 4 - AÇÃO 6

Consolidar as novas instalações do Centro de Referência.

10,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 **Previsão de Término:** Dezembro de 2023 **Responsável:** Diretoria do Centro de Referência

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:**

Situação atual da Ação parcialmente executada: Com relação à aquisição de equipamentos e materiais de TI, para os setores do Centro de Referência e para o Laboratório de Práticas Pedagógicas Inovadoras, foram adquiridos: 13 notebooks, 1 servidor rack 19", 4 switches gerenciáveis, 1 nobreak, régua tomadas 19", patch panels, organizadores de cabo, 1 rack 19", 7 caixas de cabo UTP Cat5e, 4 access points, cx sobrepor rj45, patch cords. Devido à limitação orçamentária, falta adquirir: 10 microcomputadores e 7 câmeras IP. Falta realizar: Aquisição de equipamentos gerais para os setores do Centro de Referência. Aquisição de TVs smart, câmeras para videoconferência, sistema de energia fotovoltaica, mobiliários. Aquisição de mobiliários para o laboratório de práticas pedagógicas inovadoras. Contratação de ser

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Reconduzido devido à limitação orçamentária.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 4 - AÇÃO 7

Fortalecer a política institucional para a educação a distância.

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023

Previsão de Término: Dezembro de 2023

Responsável: Diretoria do Centro de Referência

Status da Ação Estratégica:

Ação estratégica concluída

Mês de conclusão da Ação:

Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 5

Fortalecer e ampliar as ações relacionadas com a formação continuada de docentes

75,0%
Execução Objetivo

Descrição: Há necessidade de fortalecer e ampliar as ações relacionadas com a formação continuada de docentes

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

18. Promover o desenvolvimento dos servidores e captar as competências necessárias

OBJETIVO 5 - AÇÃO 1

Estruturar curso (preferencialmente pós-graduação lato sensu) para os professores não licenciados.

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Diretoria do Centro de Referência

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: O planejamento do curso de pós-graduação lato sensu para os professores não licenciados está requerendo mais tempo para seu aprimoramento.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Finalização do planejamento e oferta do curso.

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 5 - AÇÃO 2

Ampliar a oferta de formação continuada para os docentes do IFF.

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Diretoria do Centro de Referência

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 5 - AÇÃO 3

Apoiar a execução de parcerias relacionadas com a formação continuada de docentes de prefeituras, governo estadual, instituições, entidades, órgãos governamentais, entre outros.

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Diretoria do Centro de Referência

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

Legenda: **Objetivo** **Ação**

Desenvolvimento: Câmara de Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Gestão da Reitoria

Consolidação e formatação: DDI - Diretoria de Desenvolvimento Institucional / Reitoria

OBJETIVO 5 - AÇÃO 4

Fortalecer e ampliar a utilização de metodologias diferenciadas de ensino e tecnologias educacionais.

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 **Previsão de Término:** Dezembro de 2023 **Responsável:** Diretoria do Centro de Referência

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 6

Aprimorar e fortalecer as ações de Governança no IFFluminense

100,0%
Execução Objetivo

Descrição: Aprimorar e fortalecer os mecanismos de liderança, estratégia e controle que, quando postos em práticas, fortalece os processos de avaliação, direcionamento e monitoramento da gestão do IFF.

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

19. Desenvolver cultura orientada à estratégia

OBJETIVO 6 - AÇÃO 1

Ampliar e fortalecer a ação de mapeamento de riscos

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Diretor de Desenvolvimento Institucional

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica considerada concluída** Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: A única atividade pendente se refere ao sistema ForRiscos que ainda está em fase de testes e mudanças pelo MEC. Uso de planilhas eletrônicas como recurso para condução dos trabalhos.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

Decisão final: Esta ação será considerada concluída

OBJETIVO 7

Aprimorar as práticas de gestão estratégica

66,7%
Execução Objetivo

Descrição: Instituir procedimentos e adotar sistemas com o intuito de aprimorar as práticas de gestão estratégica existentes e apoiar a implementação de novas práticas

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Processos Internos

14. Aperfeiçoar os processos de trabalho

OBJETIVO 7 - AÇÃO 1

Ampliar e fortalecer a ação de mapeamento de processos nas unidades do IFFluminense

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Abril de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Diretor de Desenvolvimento Institucional

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica considerada concluída Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: A definição das equipes nos campi e capacitações para os gestores será realizada em ações futuras. Foram elaborados materiais instrutivos para condução dos trabalhos.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

Decisão final: Esta ação será considerada concluída

OBJETIVO 7 - AÇÃO 2

Fortalecer a capacitação de gestores

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Maio de 2023 Previsão de Término: Setembro de 2023 Responsável: Diretoria de Desenvolvimento Institucional

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação: Setembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 7 - AÇÃO 3

Implantar o módulo SUAP de Planejamento Estratégico

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Coordenador de Planejamento Estratégico

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: O módulo existente no SUAP ainda está passando por atualizações

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Será realizado o acompanhamento das atualizações do módulo junto ao IFRN e solicitada a atualização à DGTI, para então implantar o módulo já atualizado no IFF

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Legenda: Objetivo Ação

Desenvolvimento: Câmara de Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Gestão da Reitoria

Consolidação e formatação: DDI - Diretoria de Desenvolvimento Institucional / Reitoria

OBJETIVO 8

Elaborar o Plano de Desenvolvimento Institucional 2023.2-2028.1

66,7%
Execução Objetivo

Descrição: Conduzir o processo de elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional 2023.2-2028.1

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

19. Desenvolver cultura orientada à estratégia

OBJETIVO 8 - AÇÃO 1

Produzir conteúdo

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Junho de 2023 Responsável: Coordenador da comissão/subcomissão

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** Mês de conclusão da Ação: Junho de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 8 - AÇÃO 2

Submeter a minuta do PDI à apreciação dos colegiados e à aprovação do Conselho Superior

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Junho de 2023 Previsão de Término: Junho de 2023 Responsável: Diretoria de Desenvolvimento Institucional

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** Mês de conclusão da Ação: Junho de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 8 - AÇÃO 3

Impressão e entrega do PDI aos campi

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Abril de 2023 Previsão de Término: Agosto de 2023 Responsável: Diretoria de Desenvolvimento Institucional

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Devido a iminentes atualizações a serem feitas no PDI, o mesmo será impresso após a primeira revisão

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): O processo de impressão será realizado no início do ano de 2024

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Legenda: **Objetivo** **Ação**

Desenvolvimento: Câmara de Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Gestão da Reitoria

Consolidação e formatação: DDI - Diretoria de Desenvolvimento Institucional / Reitoria

OBJETIVO 9

Disponibilizar novos indicadores no Painel Transparência IFF.

50,0%
Execução Objetivo

Descrição: Ampliar o número de indicadores disponíveis no Painel Transparência IFF

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

19. Desenvolver cultura orientada à estratégia

OBJETIVO 9 - AÇÃO 1

Realizar mapeamento de possíveis indicadores candidatos a ingressarem no Painel Transparência IFF

50,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 **Previsão de Término:** Agosto de 2023 **Responsável:** Diretoria de Desenvolvimento Institucional

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:**

Situação atual da Ação parcialmente executada: Encontra-se em análise a oportunidade de internalizar no Painel Transparência IFF, variáveis e indicadores de pesquisa, inovação e extensão do sistema monitor.

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Em fase de aprimoramento da disponibilização e automatização dos indicadores do sistema monitor.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Está previsto finalizar esta ação em 2024

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 10

Adequar mobiliário do setor

0,0%
Execução Objetivo

Descrição: Adquirir mobiliário para atualização do setor, buscando melhores condições de ergonomia no trabalho

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

OBJETIVO 10 - AÇÃO 1

Aquirir cadeiras para servidores do setor

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Abril de 2023

Previsão de Término: Dezembro de 2023

Responsável: Coordenação de Planejamento Estratégico

Status da Ação Estratégica:

Ação estratégica não realizada

Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não foi disponibilizado recurso orçamentário

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Essa demanda foi incluída no Plano de Infra do PDI, e ficará sob demanda da Diretoria de Infraestrutura

Decisão final: Esta ação será descontinuada

OBJETIVO 11

Aprimorar a Governança de TI e o Gerenciamento de Serviços de TI

16,7%
Execução Objetivo

Descrição: Implementar em nível institucional a Governança de TI e o Gerenciamento de Serviços de TI, bem como disseminar suas respectivas melhores práticas

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

19. Desenvolver cultura orientada à estratégia

OBJETIVO 11 - AÇÃO 1

Elevar o nível de maturidade de Governança de TI e Gerenciamento de Serviços de TI

16,7%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 **Previsão de Término:** Dezembro de 2023 **Responsável:** Diretor de Tecnologia da Informação

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:**

Situação atual da Ação parcialmente executada: Das 12 atividades relacionadas ao Objetivo 11 e à Ação 01, 2 delas foram concluídas, 6 estão em andamento e 4 ainda não foram iniciadas

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Novas demandas surgidas, relacionadas a atendimento de requisitos legais e regulatórios, fizeram com que as atividades previamente planejadas fossem executadas após essas novas demandas, não permitindo, portanto, a sua conclusão dentro do período previsto

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): As atividades associadas à esta ação foram replanejadas e previstas para serem concluídas no 1º semestre de 2024

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 12

Fomentar a transformação digital de processos e procedimentos administrativos

100,0%
Execução Objetivo

Descrição: Fornecer à comunidade do IFFluminense serviços de TIC a fim de oportunizar a transformação digital

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

OBJETIVO 12 - AÇÃO 1

Prover sistemas de informação para as áreas de negócio do IFFluminense

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023

Previsão de Término: Dezembro de 2023

Responsável: Diretor de Tecnologia da Informação

Status da Ação Estratégica:

Ação estratégica considerada concluída

Mês de conclusão da Ação:

Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: A atividade "Executar o projeto Trilhas para educação" não foi executada por falta de definições do cliente solicitante em relação à esse projeto

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

Decisão final: Esta ação será considerada concluída

OBJETIVO 13

Assegurar infraestrutura adequada de TIC

58,3%
Execução Objetivo

Descrição: Assegurar infraestrutura adequada de TIC

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

OBJETIVO 13 - AÇÃO 1

Promover a melhoria contínua da infraestrutura do data center da Reitoria e do Centro de Referência

75,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Diretor de Tecnologia da Informação

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Das 8 atividades relacionadas ao Objetivo 13 e à Ação 01, 6 delas foram concluídas e 2 estão em andamento

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: As atividades relacionadas à esta ação que não foram concluídas apresentaram um tempo de execução superior ao estimado inicialmente

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): As atividades associadas à esta ação foram replanejadas e previstas para serem concluídas no 1º semestre de 2024

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 13 - AÇÃO 2

Garantir a continuidade da comunicação de dados entre a Reitoria e os campi

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Junho de 2023 Responsável: Coordenador de Operações de Redes

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 13 - AÇÃO 3

Adquirir, manter ou modernizar estações de trabalho para atender as demandas de uso administrativo

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Diretor de Gestão de Tecnologia da Informação

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Falta de recursos orçamentários para a aquisição do quantitativo inicial estabelecido

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): O quantitativo de equipamentos não adquiridos será lançado no planejamento do exercício 2024

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Legenda: **Objetivo** **Ação**

Desenvolvimento: Câmara de Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Gestão da Reitoria

Consolidação e formatação: DDI - Diretoria de Desenvolvimento Institucional / Reitoria

OBJETIVO 14

Aprimorar e fortalecer a educação inclusiva no IFF.

100,0%
Execução Objetivo

Descrição: Este objetivo busca o fortalecimento das ações da educação inclusiva no IFF

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Processos Internos

- 9. Aprimorar os processos que conduzem à permanência e ao êxito
- 12. Aprimorar as Políticas de Acesso
- 15. Promover a Política Estudantil do IFFluminense

OBJETIVO 14 - AÇÃO 1

Consolidação da implantação dos NAPNEEs em todas a unidades do IFF

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: DIPE

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** Mês de conclusão da Ação: Maio de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 14 - AÇÃO 2

Propiciar condições e garantir a atuação contínua do Napnee, visando à inclusão das pessoas com deficiência no IFF.

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Coord do NAPNEE

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** Mês de conclusão da Ação: Setembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 14 - AÇÃO 3

Fomentar a formação continuada de servidores a capacitação em Educação Inclusiva

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Coord. Do NAPNEE

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** Mês de conclusão da Ação: Novembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

Legenda: Objetivo Ação

Desenvolvimento: Câmara de Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Gestão da Reitoria

Consolidação e formatação: DDI - Diretoria de Desenvolvimento Institucional / Reitoria

OBJETIVO 14 - AÇÃO 4

Equalizar a infraestrutura dos NAPNEEs das unidades do IFF de forma que garanta estrutura mínima para atendimento dos estudantes

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 **Previsão de Término:** Dezembro de 2023 **Responsável:** DIPECE/DG

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Setembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 15

Aprimorar os processos de ingresso do estudante.

33,3%
Execução Objetivo

Descrição: Ampliar a realização dos Processos Seletivos diversificando as formas de acesso para promover a inclusão social

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Processos Internos

- 9. Aprimorar os processos que conduzem à permanência e ao êxito
- 12. Aprimorar as Políticas de Acesso

OBJETIVO 15 - AÇÃO 1

Revisitar a política relacionada aos processos de ingresso do IFF

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: DIRGAPA

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não foi possível realizar esta ação

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): iniciar a revisão dos processo de ingressk

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 15 - AÇÃO 2

Fortalecer processo de seleção de ingresso dos estudantes

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Março de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: DIRGAPA

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** Mês de conclusão da Ação: Agosto de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 15 - AÇÃO 3

Desenvolver projetos em parcerias com outros órgãos públicos para difundir o conhecimento sobre a função social do IFF e seus cursos.

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Março de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: DIRGAPA

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não foi possível realizar esta ação

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): dar início à abertura de parcerias para difundir o conhecimento sobre o IFF

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Legenda: Objetivo Ação

Desenvolvimento: Câmara de Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Gestão da Reitoria

Consolidação e formatação: DDI - Diretoria de Desenvolvimento Institucional / Reitoria

OBJETIVO 16

Propor novas estratégias para acesso, permanência e êxito do IFF.

0,0%
Execução Objetivo

Descrição: Existem ações isoladas e desarticuladas que possuem em comum as políticas de acesso, permanência e êxito. É necessário integrar todas as ações em articulação com o PDI.

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Processos Internos

- 9. Aprimorar os processos que conduzem à permanência e ao êxito
- 12. Aprimorar as Políticas de Acesso

OBJETIVO 16 - AÇÃO 1

Levantamento de propostas de ação relacionadas ao acesso, permanência e êxito

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 **Previsão de Término:** Dezembro de 2023 **Responsável:** Pró-reitor de ensino

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:**

Situação atual da Ação Não se aplica
parcialmente executada:

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não foi possível realizar esta ação

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): estruturar o GT e começar a fase de levantamento de propostas

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 17

Realizar evento institucional a respeito da temática EPT, EJA, Direitos Humanos e Diversidade

0,0%
Execução Objetivo

Descrição: Oportunizar ampla discussão na comunidade acadêmica conforme temática abordada

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Processos Internos

9. Aprimorar os processos que conduzem à permanência e ao êxito
11. Incentivar as práticas de ensino, pesquisa, extensão e cultura
13. Ampliar e aperfeiçoar a comunicação interna e com a sociedade

OBJETIVO 17 - AÇÃO 1

Planejar e executar eventos.

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023

Previsão de Término: Setembro de 2023

Responsável: PROEN/DIPE

Status da Ação Estratégica:

Ação estratégica não realizada

Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação
parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução,
execução de forma parcial
ou decisão de conclusão: Não foi possível realizar esta ação

Ação(ões) prevista(s)
para superar o(s)
resultado(s) negativo(s): Planejar e executar eventos.

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 18

Ampliação das ações dos projetos de extensão

100,0%
Execução Objetivo

Descrição: Construção de mecanismos para o fortalecimento das ações extensionistas pelos projetos de extensão

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Processos Internos

11. Incentivar as práticas de ensino, pesquisa, extensão e cultura

OBJETIVO 18 - AÇÃO 1

Aprimorar as estratégias de seleção dos projetos de extensão via edital específico

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 Previsão de Término: Outubro de 2023 Responsável: Diretor de Extensão

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação: Janeiro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 18 - AÇÃO 2

Fomentar os projetos de extensão renovados pelos editais 231 e 232

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Maio de 2023 Responsável: Diretor de Extensão

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica considerada concluída Mês de conclusão da Ação: Abril de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: orçamentária / Reconduzir proposta de premiação em evento específico

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

Decisão final: Esta ação será considerada concluída

OBJETIVO 19

Ampliação das ações dos projetos de cultura e diversidade

100,0%
Execução Objetivo

Descrição: Construção de mecanismos para o fortalecimento das ações extensionistas pelos projetos de cultura e diversidade

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Processos Internos

11. Incentivar as práticas de ensino, pesquisa, extensão e cultura

OBJETIVO 19 - AÇÃO 1

Aprimorar as estratégias de seleção dos projetos de extensão via edital específico

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 Previsão de Término: Outubro de 2023 Responsável: Coordenação de Políticas Culturais e Diversidade

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação: Outubro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 19 - AÇÃO 2

Fomentar os projetos de extensão renovados pelos editais 231 e 232

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Maio de 2023 Responsável: Diretor de Extensão

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica considerada concluída Mês de conclusão da Ação: Fevereiro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: orçamentária / Reconduzir proposta de premiação em evento específico

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

Decisão final: Esta ação será considerada concluída

OBJETIVO 20

Ampliação das ações dos programas de extensão

100,0%
Execução Objetivo

Descrição: Construção de mecanismos para o fortalecimento das ações extensionistas pelos programas de extensão

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Processos Internos

11. Incentivar as práticas de ensino, pesquisa, extensão e cultura

OBJETIVO 20 - AÇÃO 1

Implementar as estratégias de proposição de programas de extensão via edital específico

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 Previsão de Término: Outubro de 2023 Responsável: Diretor de Extensão

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica considerada concluída Mês de conclusão da Ação: Outubro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: orçamentária / Recondição da proposta

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

Decisão final: Esta ação será considerada concluída

OBJETIVO 20 - AÇÃO 2

Fomentar os projetos de extensão renovados pelos editais 231 e 232

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Maio de 2023 Responsável: Diretor de Extensão

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica considerada concluída Mês de conclusão da Ação: Maio de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: orçamentária / Reconduzir proposta de premiação em evento específico

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

Decisão final: Esta ação será considerada concluída

OBJETIVO 21

Consolidar as ações extensionistas nos currículos

100,0%
Execução Objetivo

Descrição: Promoção de estratégias para a implantação da Curricularização

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Resultados: Alunos e Sociedade

1. Proporcionar formação ampla e qualificada
6. Ampliar a abrangência de atendimento, diversificando a oferta de cursos, considerando a demanda social regional
7. Desenvolver pesquisa, inovação e extensão em articulação com outros atores

OBJETIVO 21 - AÇÃO 1

Promover a inserção das ações de extensão nos currículos

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 Previsão de Término: Novembro de 2023 Responsável: Diretor de Extensão

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** Mês de conclusão da Ação: Novembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 22

Ampliar o número de vagas em cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC)

75,0%
Execução Objetivo

Descrição: Fomentar o oferecimento de novos cursos FIC nos campi

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Resultados: Alunos e Sociedade

1. Proporcionar formação ampla e qualificada
2. Atender as demandas dos alunos com efetividade
8. Promover o reconhecimento de saberes, certificação e qualificação profissional

OBJETIVO 22 - AÇÃO 1

Consolidar as estratégias para implementação de cursos FIC

75,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Diretor de Extensão

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Etapa de ampliação das ações

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: alta carga-horários dos servidores para ação

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Recondução da proposta

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 23

Fomentar Eventos de Extensão, Cultura e Diversidade

75,0%
Execução Objetivo

Descrição: Fornecer subsídios para a execução dos eventos extensionistas institucionais

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Resultados: Alunos e Sociedade

- 3. Consolidar e ampliar as políticas culturais, inclusivas e afirmativas
- 7. Desenvolver pesquisa, inovação e extensão em articulação com outros atores

OBJETIVO 23 - AÇÃO 1

Propor mecanismos para o fomento de eventos

50,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Diretor de Extensão

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Etapa de ampliação das ações

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: orçamentária

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Recondução da proposta

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 23 - AÇÃO 2

Promover a visibilidade institucional do IFF

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Abril de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Coordenador de Políticas Culturais e Diversidade

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** Mês de conclusão da Ação: Setembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 24

Atualizar o Plano de Cultura do Instituto Federal Fluminense

100,0%
Execução Objetivo

Descrição: Atualizar o Plano de Cultura do Instituto Federal Fluminense

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Resultados: Alunos e Sociedade

2. Atender as demandas dos alunos com efetividade
3. Consolidar e ampliar as políticas culturais, inclusivas e afirmativas

OBJETIVO 24 - AÇÃO 1

Apresentar a ampliação da Política de Cultura do IFF

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 **Previsão de Término:** Dezembro de 2023 **Responsável:** Coordenador de Políticas Culturais e Diversidade

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Novembro de 2023

Situação atual da Ação Não se aplica
parcialmente executada:

Motivo da não execução, Não se aplica
execução de forma parcial
ou decisão de conclusão:

Ação(ões) prevista(s) Não se aplica
para superar o(s)
resultado(s) negativo(s):

OBJETIVO 25

Fortalecer a Internacionalização no IFF

50,0%
Execução Objetivo

Descrição: Apontar estratégias para a consolidação do aprimoramento da internacionalização e a cooperação internacional

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Processos Internos

- 10. Fortalecer a Internacionalização do IFFluminense
- 11. Incentivar as práticas de ensino, pesquisa, extensão e cultura

OBJETIVO 25 - AÇÃO 1

Aprovar a Política de Internacionalização do IFF

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 Previsão de Término: Junho de 2023 Responsável: Coordenador do Escritório de Cooperação Internacional

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação: Julho de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 25 - AÇÃO 2

Elaborar o Plano de Internacionalização do IFF

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Coordenador do Escritório de Cooperação Internacional

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: A execução estava sujeita à aprovação da Política de Internacionalização em julho; surgimento de demandas cruciais para a internacionalização da instituição.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Determinar como prioridade a elaboração do Plano de Internacionalização por meio de um Grupo de Trabalho previamente constituído.

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 25 - AÇÃO 3

Promover a visibilidade internacional do IFF

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Coordenador do Escritório de Cooperação Internacional

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica considerada concluída Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Celebração de novas parcerias com instituições internacionais, promoção da mobilidade acadêmica internacional (in e out), implementação de estratégias de Internacionalização em Casa, aprovação de um projeto em colaboração com uma instituição de ensino no Reino Unido.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

Decisão final: Esta ação será considerada concluída

Legenda: Objetivo Ação

Desenvolvimento: Câmara de Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Gestão da Reitoria

Consolidação e formatação: DDI - Diretoria de Desenvolvimento Institucional / Reitoria

OBJETIVO 25 - AÇÃO 4

Organizar Workshop de Internacionalização do IFF

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Maio de 2023

Previsão de Término: Maio de 2023

Responsável: Coordenador do Escritório de Cooperação Internacional

Status da Ação Estratégica:

Ação estratégica não realizada

Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Surgimento de demandas cruciais para a internacionalização da instituição.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Incluir como uma das ações no Plano de Internacionalização.

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 26

Implementação de estratégias para o relacionamento com egresso

50,0%
Execução Objetivo

Descrição: Proporcionar mecanismos de vínculos duradouros dos egressos com o IFFluminense. Entende-se como uma estratégia de articulação do IFFluminense com a sociedade, acompanhando a inserção do do egresso no mundo do trabalho e sua contribuição para o desenvolvimento socioeconômico da sua região.

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Resultados: Alunos e Sociedade

2. Atender as demandas dos alunos com efetividade
4. Fortalecer a inserção socioprofissional do aluno e do egresso

OBJETIVO 26 - AÇÃO 1

Relacionar com egressos

50,0%
Execução Ação

Previsão de início: Abril de 2023

Previsão de Término: Agosto de 2023

Responsável: Diretor de Extensão

Status da Ação Estratégica:

Ação estratégica realizada parcialmente

Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Etapa de ampliação das ações

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Etapa de ampliação das ações

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Recondução da proposta

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 27

Fomentar as ações de empreendedorismo

100,0%
Execução Objetivo

Descrição: Fomentar as ações de empreendedorismo através de bolsas de apoio às empresas júniores

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Resultados: Alunos e Sociedade

1. Proporcionar formação ampla e qualificada
2. Atender as demandas dos alunos com efetividade
4. Fortalecer a inserção socioprofissional do aluno e do egresso

OBJETIVO 27 - AÇÃO 1

Formentar o empreendedorismo

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Não informado

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 28

Ampliar as ações esportivas no IFF

100,0%
Execução Objetivo

Descrição: Fomentar as ações esportivas na comunidade interna e externa

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Resultados: Alunos e Sociedade

- 2. Atender as demandas dos alunos com efetividade
- 5. Fortalecer a Institucionalidade

OBJETIVO 28 - AÇÃO 1

Fomentar ações de extensão no âmbito dos esportes

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Coordenação de Políticas Esportivas

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 28 - AÇÃO 2

Organizar o "III Jogos Eletrônicos Intercampi do IFFluminense"

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Abril de 2023 Previsão de Término: Junho de 2023 Responsável: Coordenador de Políticas Esportivas

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação: Junho de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 28 - AÇÃO 3

Organizar o "VII Jogos Intercampi do IFFluminense"

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 Previsão de Término: Julho de 2023 Responsável: Coordenador de Políticas Esportivas

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação: Julho de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

Legenda: Objetivo Ação

Desenvolvimento: Câmara de Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Gestão da Reitoria

Consolidação e formatação: DDI - Diretoria de Desenvolvimento Institucional / Reitoria

OBJETIVO 28 - AÇÃO 4

Participar dos "Jogos das Instituições Federais"

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Setembro de 2023

Previsão de Término: Novembro de 2023

Responsável: Coordenador de Políticas Esportivas

Status da Ação Estratégica:

Ação estratégica concluída

Mês de conclusão da Ação:

Setembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 29

Redimensionar a força de trabalho do IFF.

0,0%
Execução Objetivo

Descrição: Propor critérios, ações e estratégias de redimensionamento da força de trabalho do IFF com base na Portaria 713/2021.

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

19. Desenvolver cultura orientada à estratégia

OBJETIVO 29 - AÇÃO 1

Propor regramento e critérios para ocupação dos cargos vagos.

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Abril de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Pró-reitora de Gestão de Pessoas

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não realizada devido ao número de demandas da PROGEP

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Reconduzido para o 2024

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 29 - AÇÃO 2

Identificar cargos com possibilidades de atuação multicampi e realizar levantamento das necessidades de profissionais nos diversos campi e reitoria do IFF

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Março de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Pró-reitora de Gestão de Pessoas

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não realizada devido ao número de demandas da PROGEP

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Será avaliado pela próxima gestão

Decisão final: Esta ação será descontinuada

OBJETIVO 30

Qualidade de Vida no Trabalho no IFF.

33,3%
Execução Objetivo

Descrição: Avançar nos programas e projetos de Qualidade de Vida no Trabalho para os servidores do IFF.

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

17. Promover a Qualidade de Vida no Trabalho

OBJETIVO 30 - AÇÃO 1

Execução do Programa de QVT incentivando a elaboração de projetos pelos campi e reitoria.

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Diretoria da Escola de Formação e Desenvolvimento de Pessoas.

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Estava aguardando aprovação no CONSUP

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Programa publicado em janeiro/2024 e será executado em 2024

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 30 - AÇÃO 2

Implantação do Programa de Preparação para Aposentadoria (PPA) do IFF.

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Diretoria da Escola de Formação e Desenvolvimento de Pessoas.

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Aguardando aprovação

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Reconduzido para o 2024

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 30 - AÇÃO 3

Realização dos Jogos dos Servidores do IFFluminense (JICSIFF)

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Diretoria da Escola de Formação e Desenvolvimento de Pessoas.

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica considerada concluída** Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não foi feita aquisição de materias devido a restrição de recursos. Os jogos foram realizados mesmo sem as aquisições

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

Decisão final: Esta ação será considerada concluída

Legenda: **Objetivo** **Ação**

Desenvolvimento: Câmara de Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Gestão da Reitoria

Consolidação e formatação: DDI - Diretoria de Desenvolvimento Institucional / Reitoria