

Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

OBJETIVO 1

Realizar estudos sobre a expansão das ofertas de cursos e implementação de novos cursos.

50,0%

Execução Objetivo

Descrição: Realizar estudo interno e externo que apontem as condições do campus para ofertas de cursos diante das demandas identificadas junto à comunidade, além de avançar nos trâmites para formalização, solicitação de autorização e início de novos cursos.

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Resultados: Alunos e Sociedade

1. Proporcionar formação ampla e qualificada
6. Ampliar a abrangência de atendimento, diversificando a oferta de cursos, considerando a demanda social regional

OBJETIVO 1 - AÇÃO 1

Dar início a oferta da primeira turma do curso superior Bacharelado em Administração.

100,0%

Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 **Previsão de Término:** Fevereiro de 2023 **Responsável:** Diretora de Ensino e Políticas Estudantis

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Fevereiro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 1 - AÇÃO 2

Ofertar curso FIC em Auxiliar de Usinagem

100,0%

Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 **Previsão de Término:** Agosto de 2023 **Responsável:** Coordenador do Curso Técnico em Mecânica

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Junho de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

Legenda: Objetivo Ação

Desenvolvimento: Câmara de Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Gestão do Campus Santo Antônio De Pádua

Consolidação e formatação: DDI - Diretoria de Desenvolvimento Institucional / Reitoria

OBJETIVO 1 - AÇÃO 3

Ofertar curso FIC em Metrologia

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 Previsão de Término: Agosto de 2023 Responsável: Coordenador do Curso Técnico em Mecânica

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação: Junho de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 1 - AÇÃO 4

Ofertar curso FIC em Projetista CAD 2D

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 Previsão de Término: Agosto de 2023 Responsável: Coordenador do Curso Técnico em Mecânica

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação: Junho de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 1 - AÇÃO 5

Ofertar curso FIC em Instalações Hidrossanitárias

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 Previsão de Término: Agosto de 2023 Responsável: Diretor de Implantação da Unidade de Formação Cordeiro

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Foram elaborados outros cursos FICs, além disso a escola não possui as instalações para esse curso. Será reconduzida para 2024.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): A ação será descontinuada e em seu lugar novos cursos serão propostos e implementados.

Decisão final: Esta ação será descontinuada

OBJETIVO 1 - AÇÃO 6

Ofertar curso FIC em Assentamento de Pisos e Revestimentos

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Junho de 2023 Previsão de Término: Novembro de 2023 Responsável: Diretor de Implantação da Unidade de Formação Cordeiro

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Foram elaborados outros cursos FICs, além disso a escola não possui as instalações para esse curso. Será reconduzida para 2024.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): A ação será descontinuada e em seu lugar novos cursos serão propostos e implementados.

Decisão final: Esta ação será descontinuada

OBJETIVO 1 - AÇÃO 7

Ofertar curso FIC em Projetista CAD 3D

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Junho de 2023 Previsão de Término: Novembro de 2023 Responsável: Coordenador do Curso Técnico em Mecânica

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Foram elaborados outros cursos FICs, além disso a escola não possui as instalações para esse curso. Será reconduzida para 2024.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): A ação será descontinuada e em seu lugar novos cursos serão propostos e implementados.

Decisão final: Esta ação será descontinuada

OBJETIVO 1 - AÇÃO 8

Realizar estudos sobre a expansão das ofertas de cursos na Unidade de Formação Cordeiro

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 Previsão de Término: Novembro de 2023 Responsável: Diretoria de Implantação da Unidade de Formação Cordeiro

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Por questões operacionais a atividade não foi realizada no ano de 2023, sendo reconduzida para o ano de 2024.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Com a chegada de novos servidores para o quadro funcional do Centro de Referências de Cordeiro, espera-se que seja possível operacionalizar a ação.

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 2

Consolidar o NAPNEE no campus.

100,0%
Execução Objetivo

Descrição:

Implementar ações que permitam consolidar o núcleo com os recursos materiais e de pessoal necessários ao seu pleno funcionamento.

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Resultados: Alunos e Sociedade

2. Atender as demandas dos alunos com efetividade
3. Consolidar e ampliar as políticas culturais, inclusivas e afirmativas

OBJETIVO 2 - AÇÃO 1

Recompôr equipe integrante do núcleo

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 **Previsão de Término:** Dezembro de 2023 **Responsável:** Diretora de Ensino e Políticas Estudantis

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Fevereiro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 2 - AÇÃO 2

Incentivar a capacitação de servidores

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 **Previsão de Término:** Dezembro de 2023 **Responsável:** Coordenação do NAPNEE

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica considerada concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: O levantamento foi feito, porém optou-se por um fluxo de divulgação contínuo e não mais centralizado em um documento, como anteriormente planejado.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

Decisão final: Esta ação será considerada concluída

OBJETIVO 3

Reestruturar Infraestrutura Administrativa do Campus

83,3%
Execução Objetivo

Descrição: Construção de novos prédios/blocos e reorganização de setores administrativos diante dos remanejamentos das novas estruturas.

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

OBJETIVO 3 - AÇÃO 1

Acompanhar o andamento da obra de construção do novo almoxarifado no campus

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Direção de Administração

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 3 - AÇÃO 2

Reformar a atual sala da Direção de Administração

50,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Direção de Administração

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: A ação ficou pendente de conclusão da etapa licitatória para avançar nas atividades.

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Devido aos atrasos na etapa licitatória, a ação não pode ser concluída.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Finalização da etapa licitatória durante o início do ano de 2024 e conclusão da ação, ainda no primeiro semestre de 2024.

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 3 - AÇÃO 3

Readequar o atual espaço utilizado como almoxarifado do campus para nova finalidade

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Direção de Administração

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

Legenda: Objetivo Ação

Desenvolvimento: Câmara de Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Gestão do Campus Santo Antônio De Pádua

Consolidação e formatação: DDI - Diretoria de Desenvolvimento Institucional / Reitoria

OBJETIVO 4

Adquirir equipamentos e materiais necessários ao funcionamento dos setores e cursos

44,4%
Execução Objetivo

Descrição: Aquisição de equipamentos e materiais necessários para a adequada realização das atividades administrativas e pedagógicas do campus.

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

- 17. Promover a Qualidade de Vida no Trabalho
- 20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas
- 22. Ampliar a participação dos servidores nas atividades de pesquisa, extensão e cultura

OBJETIVO 4 - AÇÃO 1

Adquirir equipamentos para melhor ações de comunicação do campus.

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Coordenador de Comunicação

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: As demandas de compra foram encaminhadas via Plano de Contratações Anual para a direção Administrativa do campus.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Para que seja possível a concretização desta ação é necessário que se tenha ampliação dos recursos do campus para que a aquisição possa ser feita.

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 4 - AÇÃO 2

Adquirir mobiliário para o laboratório de Automação do campus.

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Coordenação do Curso Técnico em Automação

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Em decorrência da ausência de recursos para aquisição do equipamento, a ação foi reconduzida para 2024.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Para que seja possível a concretização desta ação é necessário que se tenha ampliação dos recursos do campus para que a aquisição possa ser feita.

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 4 - AÇÃO 3

Adquirir livros para acervo da biblioteca da sede do campus

66,7%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Coordenação de Biblioteca

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Os livros foram adicionados ao PAC, porém, sem a disponibilidade orçamentária, não foi possível proceder a aquisição.

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: A ausência de recursos financeiros disponíveis para essa ação, no campus, inviabilizaram sua conclusão no exercício planejado.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Com a recondução, espera-se que as atividades ainda não executadas possam ser concluídas a partir da disponibilização de recursos orçamentários para esse fim.

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Legenda: **Objetivo** **Ação**

Desenvolvimento: Câmara de Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Gestão do Campus Santo Antônio De Pádua

Consolidação e formatação: DDI - Diretoria de Desenvolvimento Institucional / Reitoria

OBJETIVO 4 - AÇÃO 4

Adquirir livros para o acervo da biblioteca da Unidade de Formação Cordeiro

50,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 Previsão de Término: Outubro de 2023 Responsável: Coordenador do Curso Técnico em Mecânica

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Os livros foram adicionados ao PAC, porém, sem a disponibilidade orçamentária, não foi possível proceder a aquisição.

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: A ausência de recursos financeiros disponíveis para essa ação, no campus, inviabilizaram sua conclusão no exercício planejado.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): O setor responsável informou pela descontinuidade da ação.

Decisão final: Esta ação será descontinuada

OBJETIVO 4 - AÇÃO 5

Aprimorar a infraestrutura do curso Técnico em Mecânica da Unidade de Formação Cordeiro

50,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 Previsão de Término: Outubro de 2023 Responsável: Diretor de Implantação da Unidade de Formação Cordeiro

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Alguns itens foram demandados para o ano de 2023, porém não foram adquiridos por ausência de recursos. Nova solicitação vai ser realizada em 2024, adicionando um novo levantamento de itens já em andamento.

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Devido as demandas do setor responsável, não foi possível concluir, durante o ano de exercício o levantamento completo.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Com a recondução e consequente ampliação do prazo, espera-se que seja possível concluir a ação.

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 4 - AÇÃO 6

Adquirir mobiliário, equipamentos e materiais para o Laboratório de Edificações

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Coordenador do Curso Técnico em Edificações

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 5

Realizar revisitação de Projetos Pedagógicos dos Cursos do Campus Santo Antônio de Pádua

75,0%
Execução Objetivo

Descrição: Realizar revisitação nos PPCs, de forma a adequar os mesmos às demandas pedagógicas e do mercado.

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Resultados: Alunos e Sociedade

1. Proporcionar formação ampla e qualificada
2. Atender as demandas dos alunos com efetividade
4. Fortalecer a inserção socioprofissional do aluno e do egresso

OBJETIVO 5 - AÇÃO 1

Revisitar o PPC do Curso Técnico em Edificações Integrado ao Ensino Médio

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Março de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Coordenação do Curso Técnico em Edificações

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 5 - AÇÃO 2

Revisitar o PPC do Curso Técnico em Edificações Concomitante

66,7%
Execução Ação

Previsão de início: Março de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Coordenação do Curso Técnico em Edificações

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: O grupo responsável já foi atualizando e a atualização da matriz e revisitação será concluída no ano de 2024.

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: A sobrecarga de atividades destinadas a coordenação de curso, impossibilitou a realização de algumas atividades da ação.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Com a recondução e consequente ampliação do prazo, espera-se que seja possível concluir a ação.

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 5 - AÇÃO 3

Revisitar o PPC do Curso Técnico em Automação Integrado ao Ensino Médio.

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Março de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Coordenação do Curso Técnico em Automação

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação: Junho de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

Legenda: Objetivo Ação

Desenvolvimento: Câmara de Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Gestão do Campus Santo Antônio De Pádua

Consolidação e formatação: DDI - Diretoria de Desenvolvimento Institucional / Reitoria

OBJETIVO 5 - AÇÃO 4

Revisitar o PPC do Curso Técnico em Automação na modalidade concomitante.

33,3%
Execução Ação

Previsão de início: Março de 2023 **Previsão de Término:** Dezembro de 2023 **Responsável:** Coordenação do Curso Técnico em Automação

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:**

Situação atual da Ação parcialmente executada: O grupo responsável já foi atualizando e a atualização da matriz e revisão será concluída no ano de 2024.

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: A sobrecarga de atividades destinadas a coordenação de curso e alteração da coordenação como resultado da remoção do antigo coordenador, impossibilitaram a realização de algumas atividades da ação.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Com a recondução e consequente ampliação do prazo, espera-se que seja possível concluir a ação.

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 6

Desenvolver ações que contribuam para permanência e êxito dos estudantes

37,5%
Execução Objetivo

Descrição: Promover diagnóstico e proporcionar meios de desenvolvimento das habilidades e competências necessários ao sucesso no percurso escolar dos estudantes.

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Resultados: Alunos e Sociedade

2. Atender as demandas dos alunos com efetividade
9. Aprimorar os processos que conduzem à permanência e ao êxito
5. Fortalecer a Institucionalidade

OBJETIVO 6 - AÇÃO 1

Identificar fatores críticos que agem sobre a permanência e êxito dos estudantes do campus.

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Diretoria de Ensino e Políticas Estudantis

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: A atividade foi reconduzida por questões de operacionalização.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Durante o ano de 2023 foram muitas demandas que acabaram contribuindo para dificultar a operacionalização desta ação. Espera-se que no ano de 2024 essa ação possa efetivamente avançar.

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 6 - AÇÃO 2

Desenvolver projeto de ensino de matemática para alunos ingressantes

75,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Coordenação do Curso Técnico em Administração

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: A ação foi parcialmente realizada em parceria com estagiários de licenciaturas das universidades vizinhas, sob orientação dos professores de Matemática do campus.

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: A sobrecarga dos professores de Matemática do campus inviabilizaram uma das ações. Ao final do ano a situação se agravou e o campus contou apenas com um professor de matemática.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): A gestão do campus vem buscando a seleção de um professor substituto para atender as demandas do campus em atendimento a um afastamento para doutorado de um professor do quadro efetivo. Além desta iniciativa há a necessidade, já apontada à gestão da reitoria, da disponibilização de mais um código de vaga para área da matemática.

Decisão final: Esta ação será descontinuada

OBJETIVO 7

Desenvolver ações que contribuam para indissociabilidade entre ensino, pesquisa, extensão e cultura.

0,0%
Execução Objetivo

Descrição: Realizar atividades de pesquisas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas, e incentivar atividades de extensão estendendo seus benefícios à comunidade. Além disso, incentivar a realização de práticas culturais e de ensino, modernas, de acordo com os princípios e finalidades da educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os segmentos sociais.

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Processos Internos

- 9. Aprimorar os processos que conduzem à permanência e ao êxito
- 11. Incentivar as práticas de ensino, pesquisa, extensão e cultura
- 16. Desenvolver relacionamento com egressos

OBJETIVO 7 - AÇÃO 1

Realizar o Evento "Semana de Integração da Unidade de Formação Cordeiro".

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 **Previsão de Término:** Setembro de 2023 **Responsável:** Coordenador do Curso Técnico em Mecânica

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:**

Situação atual da Ação Não se aplica
parcialmente executada:

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: A coordenação optou em participar do SACAIF no campus SAP em 2023. O evento local foi reconduzido para 2024.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Durante o ano de 2023 a equipe do Centro de Referência de Cordeiro entendeu que a participação no evento unificado já existente na sede do campus foi a melhor escolha para o período. Já para o ano de 2024 entende-se que já será possível a realização de evento próprio.

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 8

Fortalecer e melhorar as atividades executadas por setores administrativos do Campus.

75,0%
Execução Objetivo

Descrição: Estabelecer rotinas de trabalho que possibilite prontamente o atendimento ao discente, docentes e setores administrativos objetivando desburocratizar ações e possibilitando a agilidade delas.

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Processos Internos

- 2. Atender as demandas dos alunos com efetividade
- 14. Aperfeiçoar os processos de trabalho

OBJETIVO 8 - AÇÃO 1

Mapear atividades executadas pela Coordenação de Registro Acadêmico do Campus.

75,0%
Execução Ação

Previsão de início: Abril de 2023 **Previsão de Término:** Dezembro de 2023 **Responsável:** Coordenadora de Registro Acadêmico

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:**

Situação atual da Ação parcialmente executada: A elaboração do calendário e o planejamento do arquivamento foram atendidos, porém o registro das ações foi inviabilizado por consequência do quadro funcional do setor.

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: A dinamica da rotina de algumas das atividades inviabilizaram, com a reduzida equipe, a conclusão da ação.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Até que se consiga uma ampliação da equipe da Coordenação de Registro Acadêmico do campus, a ação ficará descontinuada.

Decisão final: Esta ação será descontinuada

OBJETIVO 9

Apoiar e fortalecer ações que visam a qualidade de vida e o desenvolvimento dos Servidores.

33,3%
Execução Objetivo

Descrição: Oferecer suporte no fornecimento de informações, parcerias e materiais que atendam as ações propostas.

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

18. Promover o desenvolvimento dos servidores e captar as competências necessárias

17. Promover a Qualidade de Vida no Trabalho

OBJETIVO 9 - AÇÃO 1

Coordenar as participações em eventos, capacitações e afastamentos dos servidores ligados às Coordenações de Curso e à Direção de Ensino e Políticas Estudantis.

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Diretoria de Ensino e Políticas Estudantis

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 9 - AÇÃO 2

Capacitar os servidores na utilização do SUAP

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Março de 2023 Previsão de Término: Setembro de 2023 Responsável: Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Devido às demandas rotineiras do setor e ao pequeno número de servidores na CDPCSAP (apenas Silzianni e Janderson), a necessidade de acompanhamento dos inúmeros documentos legais que impactam diretamente no trabalho da gestão de pessoas, além de nossa participação em outras frentes, como comissões, enquanto membros titulares e/ou suplentes, além de reuniões diversas e outras demandas muitas das vezes emergenciais, não foi possível a execução das ações em tela. Ressaltamos ainda a descentralização de inúmeros serviços por parte da Reitoria, que acaba "sobrecarregando" o setor, haja vista que somos apenas dois compoando a Gestão de Pessoas no campus Pádua.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): É necessária a ampliação do quadro de servidores lotados no setor para que, a partir disso, seja possível a implementação de ações desta natureza, uma vez que as demandas do setor não tem permitido, apesar do desejo pela implementação da ação, operacionalizá-las.

Decisão final: Esta ação será descontinuada

OBJETIVO 9 - AÇÃO 3

Realizar campanha sobre Saúde e Qualidade de Vida para servidores.

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Devido às demandas rotineiras do setor e ao pequeno número de servidores na CDPCSAP (apenas Silzianni e Janderson), a necessidade de acompanhamento dos inúmeros documentos legais que impactam diretamente no trabalho da gestão de pessoas, além de nossa participação em outras frentes, como comissões, enquanto membros titulares e/ou suplentes, além de reuniões diversas e outras demandas muitas das vezes emergenciais, não foi possível a execução das ações em tela. Ressaltamos ainda a descentralização de inúmeros serviços por parte da Reitoria, que acaba "sobrecarregando" o setor, haja vista que somos apenas dois compoando a Gestão de Pessoas no campus Pádua.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): É necessária a ampliação do quadro de servidores lotados no setor para que, a partir disso, seja possível a implementação de ações desta natureza, uma vez que as demandas do setor não tem permitido, apesar do desejo pela implementação da ação, operacionalizá-las.

Decisão final: Esta ação será descontinuada

Legenda: **Objetivo** **Ação**

Desenvolvimento: Câmara de Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Gestão do Campus Santo Antônio De Pádua

Consolidação e formatação: DDI - Diretoria de Desenvolvimento Institucional / Reitoria

OBJETIVO 10

Fortalecer os canais de comunicação do campus.

33,3%
Execução Objetivo

Descrição: Ampliar o alcance dos canais de comunicação do campus.

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Processos Internos

- 12. Aprimorar as Políticas de Acesso
- 13. Ampliar e aperfeiçoar a comunicação interna e com a sociedade

OBJETIVO 10 - AÇÃO 1

Desenvolver uma política eficaz e transparente de comunicação do campus.

33,3%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Coordenação de Arte e Comunicação

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: As atividades que não demandavam aquisições por meio do orçamento foram implementadas, ficando apenas as que demandavam equipamentos sem serem atendidas por ausência de disponibilidade orçamentária para aquisição.

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: A ausência de recursos financeiros para aquisição de equipamentos de comunicação inviabilizaram a conclusão da ação.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Com a disponibilização de recursos orçamentários para aquisição de equipamentos, será possível retomar essa ação e alcançar os resultados por ela propostos.

Decisão final: Esta ação será descontinuada