

Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

**Objetivo 01****Atualizar processos e documentos do campus**

Descrição: Necessidade de reformulação, atualização e criação de processos e documentos do campus.

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

**PROCESSOS\_INTERNOS**

14. Aprimorar a Gestão de Processos e Projetos Estratégicos  
17. Fortalecer as ações de planejamento e avaliação institucional

**75,00%**  
Execução Objetivo
**Objetivo 01 - Ação 01****Desenvolver memorial descritivo do campus**

Responsável: Diretor de Planejamento

Início previsto: Fevereiro

Término previsto: Junho

Área da gestão: Comunicação

Status da Ação Estratégica: **Realizada**

Mês de conclusão da Ação: Dezembro

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

**Objetivo 01 - Ação 02****Desenvolver fluxo de agendamento de transporte para atendimento de ações voltadas a pesquisa, extensão, esporte, cultura e eventos.**

Responsável: Diretora de Pesquisa e Extensão

Início previsto: Fevereiro

Término previsto: Junho

Área da gestão: Planejamento

Status da Ação Estratégica: **Realizada**

Mês de conclusão da Ação: Julho

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

**Objetivo 01 - Ação 03****Implementar processos de controle visando a busca da qualidade total e garantia de segurança alimentar e nutricional**

Responsável: Coordenadora de Alimentação e Nutrição

Início previsto: Janeiro

Término previsto: Dezembro

Área da gestão: Atendimento ao discente

Status da Ação Estratégica: **Não realizada**

Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Faltou material para realizar controle de refeições servidas (catraca), controle de temperaturas de geladeiras.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Intenção de realizar a ação através de projetos com fomento externo em momento oportuno.

Esta ação será descontinuada

Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

#### Objetivo 01 - Ação 04

##### Realizar estudo técnico de viabilidade da terceirização do fornecimento de refeições

Responsável: Coordenadora de Alimentação e Nutrição Início previsto: Janeiro Término previsto: Dezembro

Área da gestão: Administração

Status da Ação Estratégica: **Realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Foi iniciado um estudo local, no entanto, o assunto virou institucional e passou a ser conduzido pela Reitoria.

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Reitoria assumiu a responsabilidade de fazer esse estudo a nível institucional.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Foram iniciados alguns mecanismos de controle, como número de refeições, planilhas de acompanhamento de recebimento de itens vindo da produção interna.

Esta ação será descontinuada

#### Objetivo 01 - Ação 05

##### Aprimorar os processos de transparência na gestão dos gastos e prestação de contas do campus.

Responsável: Diretora de Planejamento Início previsto: Janeiro Término previsto: Dezembro

Área da gestão: Administração

Status da Ação Estratégica: **Realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Mecanismo de controle criado com planilhas compartilhadas para alguns setores.

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Devido a grande quantidade de setores produtivos do campus, iniciamos as planilhas com poucos setores para expandir a todos.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Setores agroindustriais já consolidados, precisando expandir agora para os setores do campo.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

#### Objetivo 01 - Ação 06

##### Tornar mais eficiente a comunicação institucional do campus

Responsável: Responsável pela Assessoria de Comunicação do Campus Bom Jesus dc Início previsto: Janeiro Término previsto: Dezembro

Área da gestão: Comunicação

Status da Ação Estratégica: **Realizada** Mês de conclusão da Ação: Dezembro

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

#### Objetivo 01 - Ação 07

##### Fortalecer a divulgação do portal do IFF Bom Jesus

Responsável: Responsável pela Assessoria de Comunicação do Campus Bom Jesus dc Início previsto: Janeiro Término previsto: Dezembro

Área da gestão: Comunicação

Status da Ação Estratégica: **Realizada** Mês de conclusão da Ação: Dezembro

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

#### Objetivo 01 - Ação 08

##### Aperfeiçoar estratégias de comunicação interna.

**Responsável:** Responsável pela Assessoria de Comunicação do Campus Bom Jesus dc **Início previsto:** Janeiro **Término previsto:** Dezembro

**Área da gestão:** Comunicação

**Status da Ação Estratégica:** Realizada **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica

**Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão:** Não se aplica

**Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s):** Não se aplica

#### Objetivo 01 - Ação 09

##### Reformulação do Projeto Pedagógico de Curso (PPC) do Curso Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio

**Responsável:** Coordenador do Curso Técnico em Meio Ambiente **Início previsto:** Fevereiro **Término previsto:** Dezembro

**Área da gestão:** Ensino

**Status da Ação Estratégica:** Realizada **Mês de conclusão da Ação:** Setembro

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica

**Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão:** Não se aplica

**Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s):** Não se aplica

#### Objetivo 01 - Ação 10

##### Atualização da identidade visual dos produtos agroindustriais

**Responsável:** Diretor de Planejamento **Início previsto:** Fevereiro **Término previsto:** Junho

**Área da gestão:** Comunicação

**Status da Ação Estratégica:** Realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:**

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Foram realizadas propostas para as embalagens de iogurte produzidas pelo campus.

**Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão:** Limitação da parceria com o Curso de Design Gráfico do IFF Campus Campos Centro, que devido a questões de calendário, só foi possível trabalharmos em um produto apenas.

**Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s):** Vamos dar continuidade com a parceria para atualização da identidade gráfica de outro produtos.

[Esta ação será reconduzida no próximo exercício](#)

Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

## Objetivo 02

### Oferecer condições adequadas para atendimento ao aluno através da Assistência Estudantil

Descrição: Espera-se com esse objetivo conseguir oferecer um atendimento mais próximo e qualificado aos discentes da Instituição.

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

#### RESULTADOS

- Atender aos públicos com necessidades específicas e/ou em condições de vulnerabilidade social
- Promover a formação integral e em consonância aos arranjos produtivos, sociais e culturais locais

**75,00%**  
Execução Objetivo

#### Objetivo 02 - Ação 01

##### Promoção, prevenção e proteção de saúde da comunidade escolar.

Responsável: Coordenador de Saúde

Início previsto: Fevereiro

Término previsto: Dezembro

Área da gestão: Atendimento ao discente

Status da Ação Estratégica: **Realizada**

Mês de conclusão da Ação: Dezembro

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

#### Objetivo 02 - Ação 02

##### Promover um melhor processo de participação dos alunos no processo seletivo do Programa da Assistência Estudantil

Responsável: Diretora de Assistência Estudantil

Início previsto: Janeiro

Término previsto: Dezembro

Área da gestão: Atendimento ao discente

Status da Ação Estratégica: **Realizada**

Mês de conclusão da Ação: Dezembro

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

#### Objetivo 02 - Ação 03

##### Promover permanência e êxito dos alunos contemplados pelo Programa da Assistência Estudantil

Responsável: Diretora de Assistência Estudantil

Início previsto: Fevereiro

Término previsto: Dezembro

Área da gestão: Atendimento ao discente

Status da Ação Estratégica: **Realizada**

Mês de conclusão da Ação: Dezembro

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

## Objetivo 02 - Ação 04

**Adquirir equipamentos de uso permanente para a Coordenação de Turno**

Responsável: Diretora de Assistência Estudantil

Início previsto: Janeiro

Término previsto: Junho

Área da gestão: Infraestrutura

Status da Ação Estratégica:

Não realizada

Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação  
parcialmente executada: Não se aplicaMotivo da não execução,  
execução de forma  
parcial ou decisão de  
conclusão: Falta de processo licitatório com o material necessário.Ação(ões) prevista(s)  
para superar o(s)  
resultado(s) negativo(s): O campus irá lançar um edital para que os discentes que tenham interesse na utilização do armário possam participar.

Esta ação será descontinuada

Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

### Objetivo 03

#### Fomentar a divulgação e ampliar os canais de interlocução entre a Comunidade Escolar e a Direção sobre as práticas educacionais propostas pelas Políticas Institucionais de

Descrição: Disponibilizar mecanismos de acesso às legislações educacionais, facilitando o contato dos discentes com regimentos, regulamentações, diretrizes institucionais

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

#### PROCESSOS\_INTERNOS

13. Estabelecer uma comunicação integrada e continuada

**50,00%**  
Execução Objetivo

### Objetivo 03 - Ação 01

#### Criar espaços e mecanismos de diálogo sobre as práticas educacionais inseridas nas Políticas Institucionais de Ensino

Responsável: Coordenadora Pedagógica

Início previsto: Janeiro

Término previsto: Agosto

Área da gestão: Ensino

Status da Ação Estratégica:

Realizada parcialmente

Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Espaços de diálogos foram ampliados, reuniões periódicas, ajustes no calendário acadêmico, outdoor em local estratégico.

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Apenas a reativação do jornal estudantil e da rádio escolar não foi realizada por falta de servidores.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Incentivar a comunidade para que possam ter servidores interessados em coordenar esses projetos.

Esta ação será descontinuada

Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

## Objetivo 04

**Proporcionar melhorias em ambientes e novas instalações**

Descrição: Objetivo traz questões relativas a construções e reformas para atendimento as necessidade apontadas.

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

**PROCESSOS\_INTERNOS**

20. Consolidar e atualizar a infraestrutura física

**75,00%**  
Execução Objetivo

## Objetivo 04 - Ação 01

**Realizar manutenções nos setores comuns do campus**

Responsável: Coordenador de Infraestrutura

Início previsto: Janeiro

Término previsto: Dezembro

Área da gestão: Infraestrutura

Status da Ação Estratégica: **Realizada**

Mês de conclusão da Ação: Dezembro

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

## Objetivo 04 - Ação 02

**Ampliar espaço destinado ao alojamento feminino**

Responsável: Diretor de Planejamento

Início previsto: Março

Término previsto: Dezembro

Área da gestão: Infraestrutura

Status da Ação Estratégica: **Realizada**

Mês de conclusão da Ação: Dezembro

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

## Objetivo 04 - Ação 03

**Implantar de sistema de som no campus**

Responsável: Diretora de Pesquisa e Extensão

Início previsto: Abril

Término previsto: Dezembro

Área da gestão: Comunicação

Status da Ação Estratégica: **Realizada**

Mês de conclusão da Ação: Dezembro

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

## Objetivo 04 - Ação 04

**Reestruturar o Laboratório da Fábrica de Ração**

Responsável: Diretor de Planejamento

Início previsto: Janeiro

Término previsto: Dezembro

Área da gestão: Planejamento

Status da Ação Estratégica:

Não realizada

Mês de conclusão da Ação:

Situatção atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Falta de orçamento.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): A fábrica está funcionando com sua linha de produção antiga. Vamos continuar buscando recursos extra orçamentários para conseguir implantar a nova linha de produção.

[Esta ação será reconduzida no próximo exercício](#)

## Objetivo 04 - Ação 05

**Equipar o restaurante estudantil para melhoria no atendimento aos discentes e das atividades administrativas**

Responsável: Coordenadora de Alimentação e Nutrição

Início previsto: Fevereiro

Término previsto: Dezembro

Área da gestão: Atendimento ao discente

Status da Ação Estratégica:

Realizada

Mês de conclusão da Ação: Dezembro

Situatção atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

## Objetivo 04 - Ação 06

**Implementar ações de sustentabilidade no Restaurante Estudantil**

Responsável: Coordenadora de Alimentação e Nutrição

Início previsto: Janeiro

Término previsto: Dezembro

Área da gestão: Atendimento ao discente

Status da Ação Estratégica:

Realizada

Mês de conclusão da Ação: Dezembro

Situatção atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

## Objetivo 04 - Ação 07

**Equipar o espaço do Napne com computadores, equipamentos, mobiliários e materiais adequados para atendimento e monitorias dos alunos com necessidades específicas**

Responsável: Coordenador do NAPNE

Início previsto: Março

Término previsto: Dezembro

Área da gestão: Atendimento ao discente

Status da Ação Estratégica:

Realizada

Mês de conclusão da Ação: Dezembro

Situatção atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

## Objetivo 04 - Ação 08

## Equipagem do abatedouro

Responsável: Coordenador de Produção do Campo

Início previsto: Janeiro

Término previsto: Agosto

Área da gestão: Infraestrutura

Status da Ação Estratégica: Realizada

Mês de conclusão da Ação: Dezembro

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

## Objetivo 04 - Ação 09

## Substituir equipamentos de ar-condicionado dos laboratórios utilizados pelos cursos de Bacharelado em Engenharia de Computação, Técnico em Informática Integrado ao I

Responsável: Diretor de Planejamento

Início previsto: Abril

Término previsto: Outubro

Área da gestão: Infraestrutura

Status da Ação Estratégica: Realizada

Mês de conclusão da Ação: Outubro

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

## Objetivo 04 - Ação 10

## Planejar, aprimorar, (re)organizar e estabelecer parâmetros de melhorias e serviços relativos a infraestrutura do Prédio de Ensino

Responsável: Diretor de Ensino

Início previsto: Janeiro

Término previsto: Dezembro

Área da gestão: Ensino

Status da Ação Estratégica: Realizada

Mês de conclusão da Ação: Dezembro

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

## Objetivo 04 - Ação 11

## Realizar manutenções dos laboratórios de Química do Campus Bom Jesus do Itabapoana

Responsável: Coordenador do Curso Técnico em Química

Início previsto: Abril

Término previsto: Novembro

Área da gestão: Infraestrutura

Status da Ação Estratégica: Não realizada

Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Falta de orçamento.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): A equipe de infraestrutura do campus realizou as manutenções básicas necessárias do laboratório.

Esta ação será descontinuada

Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

#### Objetivo 04 - Ação 12

##### Fortalecer a formação técnica em manutenção e suporte em TI, atualizando a infraestrutura e aprimorando a capacitação dos alunos.

Responsável: Coordenadora do Curso Técnico em Informática

Início previsto: Fevereiro

Término previsto: Outubro

Área da gestão: Ensino

Status da Ação Estratégica: **Realizada**

Mês de conclusão da Ação: Outubro

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

#### Objetivo 04 - Ação 13

##### Atualizar e manter o Laboratório de Sistemas de Energia

Responsável: Coordenador do Curso Superior em Engenharia de Computação

Início previsto: Março

Término previsto: Dezembro

Área da gestão: Ensino

Status da Ação Estratégica: **Não realizada**

Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Falta de orçamento.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Laboratório vai continuar funcionando com os equipamentos que já possuía anteriormente.

Esta ação será descontinuada

#### Objetivo 04 - Ação 14

##### Atualizar parque agroindustrial do campus

Responsável: Coordenador de Produção Agroindustrial, Coordenadoras do CTA e Alime

Início previsto: Abril

Término previsto: Dezembro

Área da gestão: Ensino

Status da Ação Estratégica: **Realizada**

Mês de conclusão da Ação: Dezembro

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

#### Objetivo 04 - Ação 15

##### Consolidar os Laboratórios de Produção Vegetal e Animal como Unidades Demonstrativas de Produção

Responsável: Coordenador de Produção do Campo, Coordenador do Curso de Agropec

Início previsto: Abril

Término previsto: Dezembro

Área da gestão: Infraestrutura

Status da Ação Estratégica: **Realizada**

Mês de conclusão da Ação: Dezembro

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

#### Objetivo 04 - Ação 16

##### Equipar o Centro de Difusão de Tecnologias Socioambientais do IFFluminense - Campus Bom Jesus do Itabapoana.

Responsável: Coodernador do Curso Técnico em Meio Ambiente

Início previsto: Abril

Término previsto: Dezembro

Área da gestão: Ensino

Status da Ação Estratégica:

Realizada parcialmente

Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: O local passou por reforma e já se encontra apto a uso. Também foram instalados aparelhos de ar condicionado.

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Falta de processo licitatório com o material necessário.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Laboratório apto para iniciar suas atividades.

Esta ação será descontinuada

#### Objetivo 04 - Ação 17

##### Realizar manutenção em laboratórios de ensino ligados ao campo

Responsável: Coordenador de Produção do Campo, Coordenador do Curso Técnico em

Início previsto: Abril

Término previsto: Dezembro

Área da gestão: Infraestrutura

Status da Ação Estratégica:

Realizada parcialmente

Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Serviço de retroescavadeira foi realizado em parceria com Cidennf.

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Falta de orçamento.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Equipe de infraestrutura do campus realizou as manutenções necessárias para funcionamento básico dos setores.

Esta ação será descontinuada

#### Objetivo 04 - Ação 18

##### Instalar linha de montagem na destilaria

Responsável: Diretor de Planejamento

Início previsto: Janeiro

Término previsto: Dezembro

Área da gestão: Infraestrutura

Status da Ação Estratégica:

Realizada parcialmente

Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Processo licitatório realizado e contrato assinado com fornecedor para execução dos serviços.

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Falta de orçamento.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Realização de todo processo de contratação dos serviços já foram executados, ficando dependente somente de disponibilidade orçamentária.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

## Objetivo 05

### Aprimorar as ações de pesquisa e extensão do campus

Descrição: Necessidade de atendimento as demandas da comunidade como forma de fomentar pesquisa e a extensão.

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

#### RESULTADOS

- Promover a formação integral e em consonância aos arranjos produtivos, sociais e culturais locais
- Atender aos públicos com necessidades específicas e/ou em condições de vulnerabilidade social
- Promover qualificação profissional

**100,00%**  
Execução Objetivo

#### Objetivo 05 - Ação 01

##### Melhorar a integração dos eventos institucionais com a comunidade interna e externa

Responsável: Diretora de Pesquisa e Extensão

Início previsto: Fevereiro

Término previsto: Dezembro

Área da gestão: Extensão

Status da Ação Estratégica:

Realizada

Mês de conclusão da Ação:

Dezembro

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

#### Objetivo 05 - Ação 02

##### Incentivar a busca por editais, patrocínios e convênios que possam financiar iniciativas voltadas para as demandas comunitárias.

Responsável: Coordenador de Extensão e Integração com a Comunidade

Início previsto: Fevereiro

Término previsto: Dezembro

Área da gestão: Esporte

Status da Ação Estratégica:

Realizada

Mês de conclusão da Ação:

Dezembro

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

#### Objetivo 05 - Ação 03

##### Incentivar a aplicação de resultados de pesquisas em produtos, processos e políticas que beneficiem a região, buscando demandas com empresas locais e articulando com

Responsável: Diretora de Pesquisa e extensão

Início previsto: Fevereiro

Término previsto: Dezembro

Área da gestão: Pesquisa

Status da Ação Estratégica:

Realizada

Mês de conclusão da Ação:

Dezembro

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

## Objetivo 05 - Ação 04

**Estimular a interação entre ensino, pesquisa e extensão, garantindo que os projetos de pesquisa também gerem impacto social**

Responsável: Diretora de Pesquisa e extensão

Início previsto: Fevereiro

Término previsto: Dezembro

Área da gestão: Extensão

Status da Ação Estratégica:

Realizada

Mês de conclusão da Ação:

Dezembro

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

## Objetivo 05 - Ação 05

**Realizar aquisição de equipamentos e materiais de consumo para melhor atender às demandas de eventos institucionais.**

Responsável: Diretora de Pesquisa e extensão

Início previsto: Fevereiro

Término previsto: Dezembro

Área da gestão: Infraestrutura

Status da Ação Estratégica:

Realizada

Mês de conclusão da Ação:

Dezembro

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

### Objetivo 06

#### Fortalecer a política de bem-estar do servidor

Descrição: Realizar jogos amistosos e natação, visando oportunizar a prática de atividades físicas, a integração entre os servidores buscando a melhoria da qualidade de vida.

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

PESSOAS\_INFRAESTRUTURA\_FÍSICA\_E\_TI

18. Implementar a Política de Qualidade de Vida no Trabalho

**100,00%**  
Execução Objetivo

### Objetivo 06 - Ação 01

#### Realização de práticas de atividades físicas buscando proporcionar bem-estar ao servidor

Responsável: Diretora de Gestão de Pessoas

Início previsto: Fevereiro

Término previsto: Dezembro

Área da gestão: Gestão de Pessoas

Status da Ação Estratégica:

Realizada

Mês de conclusão da Ação:

Dezembro

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica