

Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

Objetivo 01

APERFEIÇOAR A QUALIDADE DO ENSINO OFERTADO

Descrição: BUSCAR MODERNIZAÇÕES CONSTANTES PARA A MELHORIA E MANUTENÇÃO DO ENSINO OFERTADO PELO CAMPUS

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

PESSOAS_INFRAESTRUTURA_FÍSICA_E_TI

20. Consolidar e atualizar a infraestrutura física

16,67%
Execução Objetivo

Objetivo 01 - Ação 01

APERFEIÇOAR A INFRAESTRUTURA DO CURSO TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE

Responsável: Coordenador do curso técnico em Meio Ambiente

Início previsto: Janeiro

Término previsto: Dezembro

Área da gestão: Ensino

Status da Ação Estratégica: **Não realizada**

Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Indisponibilidade orçamentária

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Diálogo com a gestão e reitoria afim de definir as prioridades pra o próximo exercício

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Objetivo 01 - Ação 02

APERFEIÇOAR A INFRAESTRUTURA DOS CURSOS DE ENFERMAGEM

Responsável: Coordenadores dos cursos técnico e superior em enfermagem

Início previsto: Fevereiro

Término previsto: Dezembro

Área da gestão: Ensino

Status da Ação Estratégica: **Realizada parcialmente**

Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Atividade 2 concluída

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Indisponibilidade orçamentária

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Diálogo com a gestão e reitoria afim de definir as prioridades pra o próximo exercício

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Objetivo 01 - Ação 03

CRIAÇÃO DO LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA

Responsável: DIRETOR DE ENSINO

Início previsto: Maio

Término previsto: Novembro

Área da gestão: Ensino

Status da Ação Estratégica: **Não realizada**

Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Indisponibilidade orçamentária

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Diálogo com a gestão e reitoria afim de definir as prioridades pra o próximo exercício

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

Objetivo 02

APERFEIÇOAR AS AÇÕES DE PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO

Descrição: BUSCAR MODERNIZAÇÕES CONSTANTES PARA A MELHORIA E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO OFERTADAS PELO CAMPUS

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

PESSOAS_INFRAESTRUTURA_FÍSICA_E_TI

19. Fortalecer a qualificação e formação continuada dos servidores alinhada às demandas institucionais

20. Consolidar e atualizar a infraestrutura física

21. Consolidar e atualizar a infraestrutura de TI

25,00%
Execução Objetivo

Objetivo 02 - Ação 01

ESTRUTURAR UM AMBIENTE PARA PESQUISA

Responsável: Coordenador de Pesquisa, Extensão e Inovação

Início previsto: Março

Término previsto: Dezembro

Área da gestão: Pesquisa

Status da Ação Estratégica:

Não realizada

Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Indisponibilidade orçamentária

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Diálogo com a gestão e reitoria afim de definir as prioridades pra o próximo exercício

[Esta ação será reconduzida no próximo exercício](#)

Objetivo 02 - Ação 02

ESTRUTURAR UM AMBIENTE PARA ARTE E CULTURA

Responsável: Coordenador de Arte, Cultura e Diversidade

Início previsto: Março

Término previsto: Dezembro

Área da gestão: Cultura

Status da Ação Estratégica:

Não realizada

Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Indisponibilidade orçamentária

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Diálogo com a gestão e reitoria afim de definir as prioridades pra o próximo exercício

[Esta ação será reconduzida no próximo exercício](#)

Objetivo 02 - Ação 03

GARANTIR UMA INFRAESTRUTURA MÍNIMA PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DE PESQUISA E EXTENSÃO DO CAMPUS

Responsável: Coordenador de Pesquisa, Extensão e Inovação

Início previsto: Março

Término previsto: Dezembro

Área da gestão: Extensão

Status da Ação Estratégica:

Realizada parcialmente

Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Atividades 2, 3 e 4 concluídas

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Indisponibilidade orçamentária

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Diálogo com a gestão e reitoria afim de definir as prioridades pra o próximo exercício

[Esta ação será reconduzida no próximo exercício](#)

Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

Objetivo 02 - Ação 04

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E EXTENSIONISTA PARA POPULAÇÃO GERAL

Responsável: Diretor de Pesquisa, Extensão e Inovação

Início previsto: Março

Término previsto: Dezembro

Área da gestão: Extensão

Status da Ação Estratégica: **Não realizada**

Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Alteração da forma de divulgação

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): O campus convidou as instituições parceiras para visitas guiadas

[Esta ação será reconduzida no próximo exercício](#)

Objetivo 02 - Ação 05

REALIZAR O GERENCIAMENTO DE FLUXO E DOCUMENTAÇÃO DIGITAL DOS ESTÁGIOS DO CAMPUS

Responsável: Diretor de Pesquisa, Extensão e Inovação

Início previsto: Janeiro

Término previsto: Dezembro

Área da gestão: Tecnologia da Informação

Status da Ação Estratégica: **Realizada**

Mês de conclusão da Ação: Dezembro

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

Objetivo 02 - Ação 06

EQUIPAR O LABORATÓRIO MAKER PARA ATENDER DEMANDAS RECORRENTES DE PROJETOS DO CAMPUS E INSTITUCIONAIS

Responsável: Diretor de Pesquisa, Extensão e Inovação

Início previsto: Janeiro

Término previsto: Dezembro

Área da gestão: Infraestrutura

Status da Ação Estratégica: **Não realizada**

Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Indisponibilidade orçamentária

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Diálogo com a gestão e reitoria afim de definir as prioridades pra o próximo exercício

[Esta ação será reconduzida no próximo exercício](#)

Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

Objetivo 03

ATUALIZAR INFRAESTRUTURA FÍSICA E DE EQUIPAMENTOS DO CAMPUS

Descrição: REALIZAR ATUALIZAÇÕES DE ESPAÇOS, REFORMAS, ADEQUAÇÕES E/OU AQUISIÇÕES DE NOVOS EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DE TODO O CAMPUS

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

PESSOAS_INFRAESTRUTURA_FÍSICA_E_TI

20. Consolidar e atualizar a infraestrutura física

21. Consolidar e atualizar a infraestrutura de TI

28,57%
Execução Objetivo

Objetivo 03 - Ação 01

MELHORAR O SISTEMA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

Responsável: Diretor de Infraestrutura

Início previsto: Janeiro

Término previsto: Dezembro

Área da gestão: Infraestrutura

Status da Ação Estratégica: Realizada

Mês de conclusão da Ação: Dezembro

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

Objetivo 03 - Ação 02

AMPLIAR E ATUALIZAR APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CAMPUS

Responsável: Diretor de Infraestrutura

Início previsto: Janeiro

Término previsto: Dezembro

Área da gestão: Infraestrutura

Status da Ação Estratégica: Realizada parcialmente

Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Aquisição parcial da demanda de aparelhos

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Indisponibilidade orçamentária

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Diálogo com a gestão e reitoria afim de definir as prioridades pra o próximo exercício

[Esta ação será reconduzida no próximo exercício](#)

Objetivo 03 - Ação 03

MELHORAR O CONTROLE DE ACESSO AO CAMPUS

Responsável: Diretor de Infraestrutura

Início previsto: Janeiro

Término previsto: Dezembro

Área da gestão: Infraestrutura

Status da Ação Estratégica: Não realizada

Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Indisponibilidade orçamentária

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Diálogo com a gestão e reitoria afim de definir as prioridades pra o próximo exercício

[Esta ação será reconduzida no próximo exercício](#)

Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

Objetivo 03 - Ação 04

REFORMAR A COBERTURA DO BLOCO A

Responsável: Diretor de Infraestrutura

Início previsto: Janeiro

Término previsto: Dezembro

Área da gestão: Infraestrutura

Status da Ação Estratégica: Não realizada

Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Indisponibilidade orçamentária

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Diálogo com a gestão e reitoria afim de definir as prioridades pra o próximo exercício

[Esta ação será reconduzida no próximo exercício](#)

Objetivo 03 - Ação 05

REFORMAR A SALA DA DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO CAMPUS

Responsável: Diretor de Infraestrutura

Início previsto: Janeiro

Término previsto: Julho

Área da gestão: Infraestrutura

Status da Ação Estratégica: Não realizada

Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Indisponibilidade orçamentária

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Será verificado a possibilidade de solução com a compra de insumos e realização dos serviços com a equipe de manutenção do campus

[Esta ação será descontinuada](#)

Objetivo 03 - Ação 06

ATUALIZAR E MANTER INFRAESTRUTURA DE MULTIMÍDIA DO CAMPUS

Responsável: Coordenador de Recursos Didáticos

Início previsto: Janeiro

Término previsto: Dezembro

Área da gestão: Infraestrutura

Status da Ação Estratégica: Realizada parcialmente

Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Atividade 2 concluída parcialmente

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Indisponibilidade orçamentária

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Diálogo com a gestão e reitoria afim de definir as prioridades pra o próximo exercício

[Esta ação será reconduzida no próximo exercício](#)

Objetivo 03 - Ação 07

MODERNIZAR E ADQUIRIR MOBILIÁRIOS

Responsável: Diretor de Assuntos Estudantis

Início previsto: Janeiro

Término previsto: Dezembro

Área da gestão: Ensino

Status da Ação Estratégica: Não realizada

Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Indisponibilidade orçamentária

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Diálogo com a gestão e reitoria afim de definir as prioridades pra o próximo exercício

[Esta ação será reconduzida no próximo exercício](#)

Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

Objetivo 04

MELHORAR OS INDICADORES QUE COMPÕEM A AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

Descrição: Promover ações que corroborem com a melhoria dos índices que compõem a Autoavaliação Institucional, em especial, aqueles apontados como críticos pela CPA

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

PROCESSOS_INTERNOS

17. Fortalecer as ações de planejamento e avaliação institucional

66,67%
Execução Objetivo

Objetivo 04 - Ação 01

QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR

Responsável: DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS

Início previsto: Julho

Término previsto: Dezembro

Área da gestão: Gestão de Pessoas

Status da Ação Estratégica:

Não realizada

Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: A ação não foi realizada no prazo previsto por conta da falta de publicação das regras para as atividades que promovem qualidade de vida no IFF

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Diálogo com professores de Educação Física para início do projeto de vôlei para servidores como prática esportiva na qualidade de vida.

[Esta ação será reconduzida no próximo exercício](#)

Objetivo 04 - Ação 02

AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO ESTUDANTIL PARTICIPAÇÃO ESTUDANTIL NOS ATOS DE GESTÃO

Responsável: DIRETOR DE ASSUNTOS ESTUDANTIS

Início previsto: Maio

Término previsto: Dezembro

Área da gestão: Atendimento ao discente

Status da Ação Estratégica:

Realizada

Mês de conclusão da Ação: Junho

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

Objetivo 04 - Ação 03

AUMENTAR AS AÇÕES DE POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

Responsável: DIRETOR DE ASSUNTOS ESTUDANTIS

Início previsto: Maio

Término previsto: Dezembro

Área da gestão: Atendimento ao discente

Status da Ação Estratégica:

Realizada

Mês de conclusão da Ação: Dezembro

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

Objetivo 04 - Ação 04

DIVULGAR PESQUISAS EM ANDAMENTO, BANCAS DE DEFESA AGENDADAS EM REDES SOCIAIS, CÂMARAS E GRUPOS DE CONVERSAS

Responsável: DIRETOR DE PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO E COORDENADORI Início previsto: Março Término previsto: Dezembro

Área da gestão: Pesquisa

Status da Ação Estratégica: **Realizada** Mês de conclusão da Ação: Dezembro

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

Objetivo 04 - Ação 05

REALIZAR REUNIÕES PARA IDENTIFICAÇÃO DE DEMANDAS E OPORTUNIDADES

Responsável: DIRETOR DE PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO Início previsto: Março Término previsto: Dezembro

Área da gestão: Pesquisa

Status da Ação Estratégica: **Realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Reuniões realizadas e convênios firmados

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não houve demanda recebida para apresentação a servidores de forma pontual

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não há.

[Esta ação será reconduzida no próximo exercício](#)

Objetivo 04 - Ação 06

APRESENTAÇÃO DAS OPORTUNIDADES PARA A COMUNIDADE INTERNA E O APOIO PARA SUBMISSÃO DOS PROJETOS

Responsável: COORDENADOR DE PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO Início previsto: Março Término previsto: Dezembro

Área da gestão: Pesquisa

Status da Ação Estratégica: **Realizada** Mês de conclusão da Ação: Dezembro

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

Objetivo 04 - Ação 07

criação de novo canal de comunicação para demandas da direção e coordenação de pesquisa, extensão e inovação (whatsapp)

Responsável: COORDENAÇÃO DE PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO E COORDE Início previsto: Março Término previsto: Dezembro

Área da gestão: Extensão

Status da Ação Estratégica: **Realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Whatsapp funcional e realizando atendimento remoto em 4 dispositivos

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não contratação do plano de ampliação de dispositivos

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Revezamento de dispositivos conectados

[Esta ação será reconduzida no próximo exercício](#)

Objetivo 04 - Ação 08

ORIENTAR E APOIAR A DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS ESTUDANTIS NO ÂMBITO DA PESQUISA, EXTENSÃO, ARTE, CULTURA E DIVERSIDADE

Responsável: COORDENAÇÃO DE PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO E COORDE Início previsto: Março Término previsto: Dezembro

Área da gestão: Extensão

Status da Ação Estratégica: **Realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Divulgações realizadas principalmente nas redes sociais e grupos de conversas

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não contratação de serviço de tráfego pago

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Instalação e divulgação em TV posicionada próximo à recepção

[Esta ação será reconduzida no próximo exercício](#)

Objetivo 04 - Ação 09

ELABORAR E APROVAR NO CONSELHO DE CAMPUS A MINUTA DA REGULAMENTAÇÃO DAS LIGAS ACADÊMICAS

Responsável: DIRETOR DE PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO Início previsto: Março Término previsto: Dezembro

Área da gestão: Extensão

Status da Ação Estratégica: **Realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Minuta elaborada, apresentada ao centro acadêmico e futuro ligantes mas não apresentada no conselho de campus.

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Professores de enfermagem sem interesse e/ou CH disponível para atribuição da responsabilidade de cada liga.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Articulação com o ensino e reitoria para alívio de CH de professores de enfermagem de modo a tornar interessante a responsabilização de uma liga.

[Esta ação será reconduzida no próximo exercício](#)