

**90,00%**  
Execução do PAA

Plano de Ação Anual - 2025 - Relatório Final

1ª Versão

Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

### Objetivo 01

#### Oferecer os serviços de suporte necessários para o funcionamento do campus

Descrição: Manutenção dos serviços contratados para suporte às atividades do campus

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

#### ORÇAMENTO

22. Aprimorar a gestão orçamentária com foco na estratégia

**100,00%**  
Execução Objetivo

### Objetivo 01 - Ação 01

#### Gerir o orçamento com eficiência administrativa para o fechamento das contas do campus

Responsável: Diretor de Administração e Infraestrutura

Início previsto: Janeiro

Término previsto: Dezembro

Área da gestão: Administração

Status da Ação Estratégica: **Realizada**

Mês de conclusão da Ação: Outubro

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

## Objetivo 02

### Ofertar alimentação universalizada aos estudantes

Descrição: Manter a oferta ampla e irrestrita de alimentação, em todos os níveis, aos estudantes do campus

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

#### PROCESSOS\_INTERNOS

7. Aprimorar os processos que conduzem à permanência e ao êxito

**100,00%**  
Execução Objetivo

## Objetivo 02 - Ação 01

### Auto gestão do Restaurante Estudantil

Responsável: Direção de Administração e Infraestrutura

Início previsto: Janeiro

Término previsto: Dezembro

Área da gestão: Atendimento ao discente

Status da Ação Estratégica:

Realizada

Mês de conclusão da Ação:

Outubro

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

### Objetivo 03

#### Aprimorar a infraestrutura dos espaços de ensino

Descrição: Implementar melhorias físicas e de conservação nas salas de aula do campus

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

PESSOAS\_INFRAESTRUTURA\_FÍSICA\_E\_TI

20. Consolidar e atualizar a infraestrutura física

**50,00%**  
Execução Objetivo

### Objetivo 03 - Ação 01

#### Requalificar os espaços de ensino, com especial atenção para a infraestrutura das salas de aula do bloco B do campus

Responsável: Direção de Administração de Infraestrutura

Início previsto: Julho

Término previsto: Dezembro

Área da gestão: Atendimento ao discente

Status da Ação Estratégica:

Realizada parcialmente

Mês de conclusão da Ação:

**Situação atual da Ação parcialmente executada:**

Foram adquiridos novos equipamentos de ar condicionado, já instalados. Outros equipamentos e insumos foram adquiridos a partir da reclassificação do orçamento do campus, tais como, mais equipamentos de ar condicionado, 16 televisores de 65", 02 televisores de 75", 76 novas carteiras escolares, além de tinta e materiais de reforma das salas. A continuidade dos serviços está sendo executada ao longo do primeiro semestre de 2026.

**Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão:**

Porque o recurso orçamentário precisou ser reclassificado bem ao final do ano de 2025 para que o campus pudesse, de forma responsável, conseguir avaliar o fechamento das contas. Logo, as compras foram feitas no fim do ano e os materiais e equipamentos chegaram já no final de dezembro e início de 2026. Ainda há carteiras escolares novas para serem entregues em fevereiro.

**Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s):**

Os materiais e equipamentos estão chegando ao campus e a está sendo dada prioridade na intervenções de requalificação dos espaços.

[Esta ação será reconduzida no próximo exercício](#)

Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

#### Objetivo 04

#### Buscar captação de recursos extraorçamentários

Descrição: Criar rede de articulação regional para pressionar a distribuição de recursos extraorçamentários para o campus

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

#### ORÇAMENTO

23. Otimizar a captação de recursos extraorçamentários

**100,00%**  
Execução Objetivo

#### Objetivo 04 - Ação 01

#### Estruturar articulação conjunta do Núcleo I para captação de recursos

Responsável: Direção Geral

Início previsto: Maio

Término previsto: Novembro

Área da gestão: Planejamento

Status da Ação Estratégica:

Realizada

Mês de conclusão da Ação:

Outubro

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

### Objetivo 05

#### Manutenir a infraestrutura

Descrição: Realizar intervenções de infraestrutura nos blocos e laboratórios

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

PESSOAS\_INFRAESTRUTURA\_FÍSICA\_E\_TI

20. Consolidar e atualizar a infraestrutura física

**50,00%**  
Execução Objetivo

### Objetivo 05 - Ação 01

#### Intervenções específicas de manutenção na infraestrutura

Responsável: Direção de Administração e Infraestrutura

Início previsto: Janeiro

Término previsto: Dezembro

Área da gestão: Infraestrutura

Status da Ação Estratégica:

Realizada parcialmente

Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada:

Para essa ação foram planejadas 8 atividades:

Manutenção no sistema de bombas da piscina - realizada  
Manutenção no sistema de bombas e tratamento de água - realizada

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão:

Limitação orçamentária devido ao recolhimento de recursos pelo Governo Federal no fim do exercício 2025.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s):

As atividades não realizadas serão replanejadas para o ano de 2026

[Esta ação será reconduzida no próximo exercício](#)

Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

## Objetivo 06

### Sistematizar novos procedimentos organizacionais na Diretoria de Ensino e Aprendizagem

Descrição: Aperfeiçoar as rotinas de trabalho que conduzem à organização das práticas de acompanhamento dos estudantes e de funcionamento dos cursos

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

#### PROCESSOS\_INTERNOS

7. Aprimorar os processos que conduzem à permanência e ao êxito

13. Estabelecer uma comunicação integrada e continuada

**100,00%**  
Execução Objetivo

#### Objetivo 06 - Ação 01

##### Implementar o Projeto ComunicarFF

Responsável: Diretor Geral

Início previsto: Janeiro

Término previsto: Junho

Área da gestão: Comunicação

Status da Ação Estratégica: **Realizada**

Mês de conclusão da Ação: Junho

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

#### Objetivo 06 - Ação 02

##### Organizar, no setor de Registro Acadêmico e NAPNE, novos fluxos e procedimentos de atendimento à comunidade

Responsável: Diretora de Ensino e Aprendizagem

Início previsto: Janeiro

Término previsto: Dezembro

Área da gestão: Ensino

Status da Ação Estratégica: **Realizada**

Mês de conclusão da Ação: Outubro

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

#### Objetivo 06 - Ação 03

##### Implementar novos procedimentos de funcionamento na gestão de cursos

Responsável: Diretora de Ensino e Aprendizagem

Início previsto: Janeiro

Término previsto: Dezembro

Área da gestão: Ensino

Status da Ação Estratégica: **Realizada**

Mês de conclusão da Ação: Outubro

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

### Objetivo 07

#### Atualizar fluxos e procedimentos na Direção de Pesq., Extensão e Políticas Estudantis

Descrição: Aperfeiçoar as rotinas de organização do acesso dos estudantes às políticas afirmativas

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

#### PROCESSOS\_INTERNOS

7. Aprimorar os processos que conduzem à permanência e ao êxito

**100,00%**  
Execução Objetivo

### Objetivo 07 - Ação 01

#### Atualizar fluxos, cadastros e canais de comunicação com os estudantes

Responsável: Diretora de Pesq, Ext e Pol Estudantis

Início previsto: Janeiro

Término previsto: Dezembro

Área da gestão: Atendimento ao discente

Status da Ação Estratégica:

Realizada

Mês de conclusão da Ação:

Outubro

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

### Objetivo 08

#### Ampliar as ações de Extensão do campus

Descrição: Fortalecer a articulação entre ensino, pesquisa e extensão disponibilizando e promovendo ações que garantam currículos contemplando essa tríade

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

#### PROCESSOS\_INTERNOS

10. Incentivar e articular as práticas de ensino, pesquisa, extensão, cultura e esporte

**100,00%**  
Execução Objetivo

### Objetivo 08 - Ação 01

#### Promover e gerir ações de extensão na região

Responsável: Direção de Pesq, Ext e Políticas Estudantis

Início previsto: Janeiro

Término previsto: Dezembro

Área da gestão: Extensão

Status da Ação Estratégica:

Realizada

Mês de conclusão da Ação:

Outubro

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica