

Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

### OBJETIVO 1

#### APRIMORAR A UTILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO E PRESTAR SUPORTE ÀS DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA

*Descrição: INCENTIVAR A EXECUÇÃO DE NOVAS METODOLOGIAS DE GERENCIAMENTO ORÇAMENTÁRIO E GARANTIR A SAÚDE DA INFRAESTRUTURA DO CAMPUS*

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

#### OBJETIVO 1 - AÇÃO 1

Ampliar a oferta de armários para os estudantes

Previsão de início: Janeiro de 2022

Previsão de Término: Dezembro de 2022

Responsável: Diretor administrativo

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada**

Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da  
Ação parcialmente  
executada: Não se aplica

Motivo da não  
execução da Ação  
ou da sua  
execução de  
forma parcial: Não informado

#### OBJETIVO 1 - AÇÃO 2

Ampliar a distribuição de bebedouros pela escola

Previsão de início: Janeiro de 2022

Previsão de Término: Dezembro de 2022

Responsável: Diretor administrativo

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada**

Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da  
Ação parcialmente  
executada: Não se aplica

Motivo da não  
execução da Ação  
ou da sua  
execução de  
forma parcial: Não informado

#### OBJETIVO 1 - AÇÃO 3

Regularizar situação de terrenos ditos doados ao campus pela prefeitura

Previsão de início: Janeiro de 2022

Previsão de Término: Dezembro de 2022

Responsável: Diretor geral

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída**

Mês de conclusão da Ação: Janeiro de 2022

Situação atual da  
Ação parcialmente  
executada: Não se aplica

Motivo da não  
execução da Ação  
ou da sua  
execução de  
forma parcial: Não se aplica

**OBJETIVO 1 - AÇÃO 4**

Instalação de equipamentos de oferta de internet aos estudantes

**Previsão de início:** Janeiro de 2022      **Previsão de Término:** Dezembro de 2022      **Responsável:** Coordenador do CTIC

**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada      **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não informado

**OBJETIVO 1 - AÇÃO 5**

Instalar água potável no campus\* (Ação dependente de órgão externo estadual)

**Previsão de início:** Janeiro de 2022      **Previsão de Término:** Dezembro de 2022      **Responsável:** Diretor geral

**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada      **Mês de conclusão da Ação:** Maio de 2022

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não informado

**OBJETIVO 1 - AÇÃO 6**

Reestruturar estação de abastecimento de água do campus

**Previsão de início:** Janeiro de 2022      **Previsão de Término:** Julho de 2022      **Responsável:** Diretor administrativo

**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada      **Mês de conclusão da Ação:** Maio de 2022

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não informado

**OBJETIVO 1 - AÇÃO 7**

Implementar rede de água tratada no campus\* (Ação condicionada à oferta de água potável pela CEDAE ao campus)

**Previsão de início:** Julho de 2022      **Previsão de Término:** Dezembro de 2022      **Responsável:** Diretor administrativo

**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada      **Mês de conclusão da Ação:** Maio de 2022

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não informado

**OBJETIVO 1 - AÇÃO 8**

Consolidar instalações do Restaurante Estudantil

**Previsão de início:** Janeiro de 2022      **Previsão de Término:** Julho de 2022      **Responsável:** Diretor administrativo

**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada      **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não informado

**OBJETIVO 1 - AÇÃO 9**

Criar um plano de manutenção predial e canais facilitadores de comunicação

**Previsão de início:** Janeiro de 2022      **Previsão de Término:** Julho de 2022      **Responsável:** Coordenador de Manutenção e Infraestrutura

**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada      **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não informado

**OBJETIVO 1 - AÇÃO 10**

Reparos gerais de infraestrutura

**Previsão de início:** Janeiro de 2022      **Previsão de Término:** Dezembro de 2022      **Responsável:** Diretor administrativo

**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada      **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não informado

**OBJETIVO 1 - AÇÃO 11**

Construir um bicicletário para o campus

**Previsão de início:** Janeiro de 2022      **Previsão de Término:** Abril de 2022      **Responsável:** Diretor geral

**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada      **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não informado

**OBJETIVO 1 - AÇÃO 12**

Criar uma janela de compras voltada especificamente para atender as demandas de consumo dos cursos do campus e do serviço médico, integrando ações com a coordenação de compras;

**Previsão de início:** Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Abril de 2022 **Responsável:** Coordenador de Compras e Licitações

**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não informado

**OBJETIVO 1 - AÇÃO 13**

Adequar a iluminação das salas de aula do Parque Acadêmico Industrial e verificar a necessidade de ajustes nos outros blocos

**Previsão de início:** Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Maio de 2022 **Responsável:** Coordenador de Manutenção

**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não informado

**OBJETIVO 1 - AÇÃO 14**

Executar e atualizar o projeto de adequação contra incêndio e pânico do campus

**Previsão de início:** Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretor geral

**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não informado

**OBJETIVO 2****ESTABELECEER METODOLOGIAS INOVADORAS DE ENSINO**

*Descrição: PROPORCIONAR AVANÇOS PEDAGÓGICOS E IMPLEMENTAR INOVAÇÕES NAS FERRAMENTAS E MEIOS DE APRENDIZADOS*

**Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:**

Resultados: Alunos e Sociedade

1. Proporcionar formação ampla e qualificada
2. Atender as demandas dos alunos com efetividade

**OBJETIVO 2 - AÇÃO 1**

Implantar um Laboratório Maker com foco em Práticas de Ensino para o trabalho com metodologias ativas e aprendizagem baseada em projetos

**Previsão de início:** Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Direção Geral, Diretoria de Administração e Infraestrutura e Diretoria de Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Gestão do Campus Itaperuna

**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não informado

**OBJETIVO 2 - AÇÃO 2**

Criar agenda de ações da Coordenação de Integração e Inovação e da Equipe I+C (Inovação e Criatividade) na proposição de estratégias e projetos de ensino.

**Previsão de início:** Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretoria de Ensino e Aprendizagem, Coordenação de Integração

**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não informado

**OBJETIVO 2 - AÇÃO 3**

Criar portfólios personalizados com informações sobre as turmas e sobre os perfis de aprendizagens dos estudantes.

**Previsão de início:** Maio de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretoria de Ensino e Aprendizagem e Coordenação Pedagógica

**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Não informado

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não se aplica

**OBJETIVO 2 - AÇÃO 4**

Fortalecer ações para cuidados e promoção da Saúde Mental de servidores, colaboradores terceirizados e estudantes, em alinhamento com a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio.

**Previsão de início:** Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretor geral

**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não informado

**OBJETIVO 2 - AÇÃO 5**

Criar estratégia de acompanhamento dos egressos.

**Previsão de início:** Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenadores de Curso, Coordenador de Integração e Inovação

**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não informado

**OBJETIVO 2 - AÇÃO 6**

Criar olimpíadas do conhecimento internas e estimular a participação nas externas.

<b>Previsão de início:</b>	Maio de 2022	<b>Previsão de Término:</b>	Dezembro de 2022	<b>Responsável:</b>	Coordenadores de Área, Coordenador de Integração e Inovação
<b>Status da Ação Estratégica:</b>	Ação estratégica realizada parcialmente			<b>Mês de conclusão da Ação:</b>	Não se aplica
<b>Situação atual da Ação parcialmente executada:</b>	Não se aplica				
<b>Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:</b>	Não informado				

**OBJETIVO 2 - AÇÃO 7**

Elaborar portfólio e tutoriais de aplicativos e tecnologias digitais testados.

<b>Previsão de início:</b>	Fevereiro de 2022	<b>Previsão de Término:</b>	Maio de 2022	<b>Responsável:</b>	Coordenação de Integração e Inovação e Coordenação da Pós-C
<b>Status da Ação Estratégica:</b>	Ação estratégica não realizada			<b>Mês de conclusão da Ação:</b>	Não se aplica
<b>Situação atual da Ação parcialmente executada:</b>	Não se aplica				
<b>Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:</b>	Não informado				

**OBJETIVO 3****ESTABELECEM AÇÕES DE EXTENSÃO VISANDO PARCERIAS E CONSOLIDAÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O CAMPUS**

*Descrição: PROPORCIONAR OPORTUNIDADES DIVERSAS AOS ESTUDANTES APROXIMANDO AS AÇÕES DO CAMPUS DA COMUNIDADE*

**Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:**

Resultados: Alunos e Sociedade

2. Atender as demandas dos alunos com efetividade
4. Fortalecer a inserção socioprofissional do aluno e do egresso
7. Desenvolver pesquisa, inovação e extensão em articulação com outros atores

**OBJETIVO 3 - AÇÃO 1**

Instituir no calendário acadêmico a Mostra de Profissões

<b>Previsão de início:</b>	Janeiro de 2022	<b>Previsão de Término:</b>	Dezembro de 2022	<b>Responsável:</b>	Direção de Pesq, Extensão e Políticas Estudantis
<b>Status da Ação Estratégica:</b>	Ação estratégica não realizada			<b>Mês de conclusão da Ação:</b>	Não se aplica
<b>Situação atual da Ação parcialmente executada:</b>	Não se aplica				
<b>Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:</b>	Não informado				

**OBJETIVO 3 - AÇÃO 2**

Promover convênios com o empresariado local em busca de benefícios para os servidores

<b>Previsão de início:</b>	Janeiro de 2022	<b>Previsão de Término:</b>	Dezembro de 2022	<b>Responsável:</b>	Diretor geral
<b>Status da Ação Estratégica:</b>	Ação estratégica não realizada			<b>Mês de conclusão da Ação:</b>	Não se aplica
<b>Situação atual da Ação parcialmente executada:</b>	Não se aplica				
<b>Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:</b>	Não informado				

**Desenvolvimento:** Câmara de Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Gestão do Campus Itaperuna

**Consolidação e formatação:** DDI - Diretoria de Desenvolvimento Institucional / Reitoria

**OBJETIVO 4****REFORMULAR OS PROJETOS PEDAGÓGICOS DE CURSO DO IFF ITAPERUNA AINDA NÃO REVISITADOS A PARTIR DE 2018**

*Descrição: Releer documentos orientadores, reformular matrizes curriculares, revisar ementas, visitar observações e críticas do Corpo Discente, Corpo Docente e NDE, bem como dados sobre retenção, transferência e evasão, no processo de reformulação dos PPC's.*

**Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:**

Processos Internos

9. Aprimorar os processos que conduzem à permanência e ao êxito

14. Aperfeiçoar os processos de trabalho

**OBJETIVO 4 - AÇÃO 1****Reformular Projeto Pedagógico do Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio PROEJA**

**Previsão de início:** Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Maio de 2022 **Responsável:** Coordenação de Curso, NDE e Diretoria de Ensino e Aprendizagem

**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não informado

**OBJETIVO 4 - AÇÃO 2****Reformular Projeto Pedagógico do Curso Superior de Bacharelado em Sistemas de Informação**

**Previsão de início:** Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Maio de 2022 **Responsável:** Coordenador de Curso, NDE e Diretoria de Ensino e Aprendizagem

**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não informado

**OBJETIVO 4 - AÇÃO 3****Revisar o Projeto Pedagógico do Curso Superior de Licenciatura em Química**

**Previsão de início:** Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Maio de 2022 **Responsável:** Coordenador de Curso, NDE e Diretoria de Ensino e Aprendizagem

**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não informado

**OBJETIVO 5****CONSOLIDAR PROJETOS DE ENSINO VOLTADOS AO ENFRENTAMENTO À RETENÇÃO E EVASÃO**

*Descrição: Viabilizar e apoiar a implantação e execução de Projetos de Ensino com foco na permanência e êxito.*

**Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:**

Processos Internos

9. Aprimorar os processos que conduzem à permanência e ao êxito

11. Incentivar as práticas de ensino, pesquisa, extensão e cultura

14. Aperfeiçoar os processos de trabalho

**OBJETIVO 5 - AÇÃO 1**

Viabilizar a execução do Projeto de Ensino Fábrica de Jogos, cujo objetivo é reforçar, entre os alunos do 1º ano do Ensino Médio Integrado, as habilidades dos estudantes em

**Previsão de início:** Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Equipe coordenadora do Projeto Fábrica de Jogos

**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não informado

**OBJETIVO 5 - AÇÃO 2**

Implantar, entre os alunos do 1º ano do Ensino Médio Integrado, o Projeto de Vida.

**Previsão de início:** Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenação Pedagógica, Diretoria de Ensino e Aprendizagem e

**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não informado

**OBJETIVO 5 - AÇÃO 3**

Implantar Programa de Monitoria e Tutoria.

**Previsão de início:** Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretoria de Ensino e Aprendizagem e professores coordenadores

**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não informado

**OBJETIVO 5 - AÇÃO 4**

Realizar conselhos de classe e avaliações de ciclo bimestralmente e realizar reunião de pais após os conselhos para estudantes dos cursos integrados.

**Previsão de início:** Maio de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenação de Curso e Diretoria de Ensino e Aprendizagem

**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Não informado

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não se aplica

**OBJETIVO 6****ELABORAR PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DO IFF CAMPUS ITAPERUNA**

*Descrição: Realizar reuniões para leitura dos documentos norteadores e construção coletiva do Projeto Político Pedagógico do IFF Campus Itaperuna.*

**Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:**

Processos Internos

14. Aperfeiçoar os processos de trabalho



**OBJETIVO 6 - AÇÃO 1**

Construir coletivamente o Projeto Político Pedagógico do campus.

**Previsão de início:** Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretoria de Ensino e Aprendizagem e Coordenação Pedagógica

**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não informado

**OBJETIVO 7****REDISCUTIR HORÁRIOS DE INÍCIO E FIM DAS AULAS**

*Descrição: Serão estudadas novas possibilidades de horários de início e término das aulas para melhor atender às necessidades estudantis.*

**Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:**

Resultados: Alunos e Sociedade

2. Atender as demandas dos alunos com efetividade

**OBJETIVO 7 - AÇÃO 1**

Modificar horários de início e fim das aulas.

**Previsão de início:** Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Maio de 2022 **Responsável:** Diretoria de Ensino e Aprendizagem

**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Não informado

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não se aplica

**OBJETIVO 8****GARANTIR CONDIÇÕES DE PERMANÊNCIA, PROMOÇÃO E ÊXITO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA**

*Descrição: Realizar ações de diagnóstico das necessidades de estudantes atendidos pelo NAPNEE e realizar acompanhamento pedagógico dos estudantes com vistas à garantir permanência, promoção e êxito.*

**Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:**

Resultados: Alunos e Sociedade

1. Proporcionar formação ampla e qualificada
2. Atender as demandas dos alunos com efetividade
3. Consolidar e ampliar as políticas culturais, inclusivas e afirmativas

**OBJETIVO 8 - AÇÃO 1**

Diagnosticar e atender as demandas de estudantes acompanhados pelo NAPNEE

**Previsão de início:** Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenador do NAPNEE

**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não informado

**OBJETIVO 9****INSTITUIR AÇÕES PEDAGÓGICAS CONTÍNUAS VOLTADAS À CONSCIENTIZAÇÃO/REFLEXÃO SOBRE TEMAS TRANSVERSAIS OBRIGATÓRIOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA**

*Descrição: Definir conjunto de ações pedagógicas para conscientização sobre temas transversais obrigatórios citados na LDB, BNCC, resoluções e pareceres do CNE, ou outros documentos regulamentadores.*

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Resultados: Alunos e Sociedade

1. Proporcionar formação ampla e qualificada
2. Atender as demandas dos alunos com efetividade
3. Consolidar e ampliar as políticas culturais, inclusivas e afirmativas

**OBJETIVO 9 - AÇÃO 1**

Instituir calendário de eventos formativos com foco em temáticas transversais obrigatórias na Educação Básica

**Previsão de início:** Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretoria de Ensino e Aprendizagem, Coordenadores de Área, Cc

**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não informado

**OBJETIVO 10****AMPLIAR O NÚMERO E A DIVERSIFICAÇÃO DE MATRÍCULAS ATRAVÉS DA CRIAÇÃO DE NOVOS CURSOS NO IFF CAMPUS ITAPERUNA**

*Descrição: Autorizar a abertura do Curso de Engenharia Mecânica visando à ampliação do número de vagas ofertadas à comunidade e diversificando as matrículas.*

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Resultados: Alunos e Sociedade

6. Ampliar a abrangência de atendimento, diversificando a oferta de cursos, considerando a demanda social regional
3. Consolidar e ampliar as políticas culturais, inclusivas e afirmativas
5. Fortalecer a Institucionalidade

**OBJETIVO 10 - AÇÃO 1**

Aprovar o Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Mecânica e autorizar a abertura do curso.

**Previsão de início:** Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Julho de 2022 **Responsável:** Coordenação do Curso Técnico em Mecânica, Diretoria de Ensino

**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não informado