

Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

### OBJETIVO 1

#### Mapear Necessidades de Capacitação

*Descrição: Registro contínuo das necessidades de capacitação, tendo em vista as atividades acadêmicas e administrativas do campus, com vistas à elaboração dos PDPs anuais.*

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

18. Promover o desenvolvimento dos servidores e captar as competências necessárias

### OBJETIVO 1 - AÇÃO 1

#### Programa interno de capacitação em serviço.

**Previsão de início:** Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Novembro de 2022 **Responsável:** Coordenador Gestão de Pessoas

**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

**Situação atual da  
Ação parcialmente  
executada:** Não se aplica

**Motivo da não  
execução da Ação  
ou da sua  
execução de  
forma parcial:** Descontinuado porque já atendido pelo PDP - Plano de Desenvolvimento de Pessoas

### OBJETIVO 2

#### Aprimorar e expandir infraestrutura do campus

*Descrição: Adequar infraestrutura, implantando novos ambientes necessários, liberando espaço para mais salas de aula, bem como atender requisitos legais de segurança e acessibilidade.*

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

### OBJETIVO 2 - AÇÃO 1

#### Intervenções na infraestrutura para assegurar acessibilidade

**Previsão de início:** Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Novembro de 2022 **Responsável:** Diretor de Infraestrutura

**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

**Situação atual da  
Ação parcialmente  
executada:** Não se aplica

**Motivo da não  
execução da Ação  
ou da sua  
execução de  
forma parcial:** Reconduzido para 2023 por falta de verba específica de investimento

**OBJETIVO 2 - AÇÃO 2**

Abrigo para Veículos Oficiais

**Previsão de início:** Maio de 2022      **Previsão de Término:** Novembro de 2022      **Responsável:** Diretor de Infraestrutura  
**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica concluída      **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não se aplica

**OBJETIVO 2 - AÇÃO 3**

Adequar infraestrutura ao código de incêndio e pânico

**Previsão de início:** Março de 2022      **Previsão de Término:** Outubro de 2022      **Responsável:** Diretor de Relações institucionais  
**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada      **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Reconduzido para 2023 por falta de verba específica de investimento

**OBJETIVO 2 - AÇÃO 4**

Controle de Acesso

**Previsão de início:** Fevereiro de 2022      **Previsão de Término:** Novembro de 2022      **Responsável:** Diretor de Infraestrutura  
**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica realizada parcialmente      **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** foram feitos os levantamentos de dados, e a ação será executada no proximo ano

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Reconduzido para 2023 por falta de verba específica de investimento

**OBJETIVO 2 - AÇÃO 5**

Completação Biblioteca Nova

**Previsão de início:** Março de 2022      **Previsão de Término:** Dezembro de 2022      **Responsável:** Diretor de Infraestrutura  
**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica realizada parcialmente      **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2022

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** foram feitos os levantamentos de dados, e a ação será executada no proximo ano

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Reconduzido para 2023 por falta de verba específica de investimento

**OBJETIVO 3**

Colocar em funcionamento restaurante estudantil

*Descrição: A completação da obra e instalação de equipamentos permitirá funcionamento do bandeirão***Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:**

Resultados: Alunos e Sociedade

2. Atender as demandas dos alunos com efetividade

**OBJETIVO 3 - AÇÃO 1**

## Aquisição e Instalação de Coifa

<b>Previsão de início:</b>	Fevereiro de 2022	<b>Previsão de Término:</b>	Junho de 2022	<b>Responsável:</b>	Nutricionista
<b>Status da Ação Estratégica:</b>	Ação estratégica concluída			<b>Mês de conclusão da Ação:</b>	Julho de 2022
<b>Situação atual da Ação parcialmente executada:</b>	Não se aplica				
<b>Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:</b>	Não se aplica				

**OBJETIVO 4**

## Ampliar atividades de pesquisa no campus

*Descrição: Envolver maior número de estudantes e professores do campus em atividades de pesquisa, tornando o campus destaque nesta área, regionalmente e no IFF*

**Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:**

Resultados: Alunos e Sociedade

7. Desenvolver pesquisa, inovação e extensão em articulação com outros atores

**OBJETIVO 4 - AÇÃO 2**

## Gabinetes de trabalho

<b>Previsão de início:</b>	Fevereiro de 2022	<b>Previsão de Término:</b>	Novembro de 2022	<b>Responsável:</b>	Diretor de Infraestrutura
<b>Status da Ação Estratégica:</b>	Ação estratégica realizada parcialmente			<b>Mês de conclusão da Ação:</b>	Não se aplica
<b>Situação atual da Ação parcialmente executada:</b>	foram feitos os levantamentos de dados, e a ação será executada no próximo ano				
<b>Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:</b>	Reconduzido para 2023 por falta de verba específica de investimento				

**OBJETIVO 4 - AÇÃO 4**

## Projetos de inovação

<b>Previsão de início:</b>	Fevereiro de 2022	<b>Previsão de Término:</b>	Dezembro de 2022	<b>Responsável:</b>	Diretor de Pesquisa e Inovação
<b>Status da Ação Estratégica:</b>	Ação estratégica concluída			<b>Mês de conclusão da Ação:</b>	Dezembro de 2022
<b>Situação atual da Ação parcialmente executada:</b>	Não se aplica				
<b>Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:</b>	Não se aplica				

**OBJETIVO 5**

## Permanência e Êxito

*Descrição: Contribuir para a permanência e a melhoria do desempenho escolar dos docentes através da elaboração e implantação de iniciativas que assegurem o acolhimento, socialização e integração dos estudantes no campus*

**Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:**

Processos Internos

9. Aprimorar os processos que conduzem à permanência e ao êxito

**OBJETIVO 5 - AÇÃO 1**

Realizar diagnóstico de permanência e exito do campus

**Previsão de início:** Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Novembro de 2022 **Responsável:** Diretora de Ensino

**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Excesso de demandas referentes retorno presencial

**OBJETIVO 6**

Melhorar Condições Logísticas do Ensino

*Descrição: Implantar procedimentos que facilitem a participação dos estudantes em diversas atividades acadêmicas***Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:**

Resultados: Alunos e Sociedade

2. Atender as demandas dos alunos com efetividade

**OBJETIVO 6 - AÇÃO 1**

Implementar o programa de cota semanal na reprografia para os estudantes

**Previsão de início:** Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Coordenador Reprografia

**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:** Março de 2022

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** foram feitos os levantamentos de dados, e a ação será executada no proximo ano

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não se aplica

**OBJETIVO 6 - AÇÃO 2**

Instalação de projetores de vídeo em todas salas de aula

**Previsão de início:** Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Junho de 2022 **Responsável:** Coordenador TI

**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Junho de 2022

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não se aplica

**OBJETIVO 6 - AÇÃO 3**

Adquirir ônibus para atendimento às demandas estudantis de viagens, visitas técnicas, feiras científicas

**Previsão de início:** Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Dezembro de 2022 **Responsável:** Diretor de Infraestrutura

**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Reconduzido para 2023 por falta de verba específica de investimento

**OBJETIVO 6 - AÇÃO 4**

## Atualização do Micródromo

<b>Previsão de início:</b>	Fevereiro de 2022	<b>Previsão de Término:</b>	Agosto de 2022	<b>Responsável:</b>	Coordenador de TI
<b>Status da Ação Estratégica:</b>	Ação estratégica concluída			<b>Mês de conclusão da Ação:</b>	Agosto de 2022
<b>Situação atual da Ação parcialmente executada:</b>	Não se aplica				
<b>Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:</b>	Não se aplica				

**OBJETIVO 7**

## Ampliar a oferta de vagas no campus

*Descrição: Ajuste de oferta de vagas para tornar cursos mais eficientes e atrativos para o público ingressante*

**Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:**

Resultados: Alunos e Sociedade

- 6. Ampliar a abrangência de atendimento, diversificando a oferta de cursos, considerando a demanda social regional
- 8. Promover o reconhecimento de saberes, certificação e qualificação profissional

**OBJETIVO 7 - AÇÃO 1**

## Prospectar demanda socio-regional de capacitação e incentivar criação de cursos FIC

<b>Previsão de início:</b>	Fevereiro de 2022	<b>Previsão de Término:</b>	Novembro de 2022	<b>Responsável:</b>	Coordenador de Extensão
<b>Status da Ação Estratégica:</b>	Ação estratégica concluída			<b>Mês de conclusão da Ação:</b>	Agosto de 2022
<b>Situação atual da Ação parcialmente executada:</b>	Não se aplica				
<b>Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:</b>	Não se aplica				

**OBJETIVO 7 - AÇÃO 2**

## Ofertar Cursos FIC

<b>Previsão de início:</b>	Fevereiro de 2022	<b>Previsão de Término:</b>	Novembro de 2022	<b>Responsável:</b>	Diretora de Ensino
<b>Status da Ação Estratégica:</b>	Ação estratégica concluída			<b>Mês de conclusão da Ação:</b>	Novembro de 2022
<b>Situação atual da Ação parcialmente executada:</b>	Não se aplica				
<b>Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:</b>	Não se aplica				

**OBJETIVO 7 - AÇÃO 3**

## Implementar, para os cursos Técnicos subsequentes, a concomitância externa

<b>Previsão de início:</b>	Março de 2022	<b>Previsão de Término:</b>	Novembro de 2022	<b>Responsável:</b>	Diretora de Ensino
<b>Status da Ação Estratégica:</b>	Ação estratégica não realizada			<b>Mês de conclusão da Ação:</b>	Não se aplica
<b>Situação atual da Ação parcialmente executada:</b>	Não se aplica				
<b>Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:</b>	Excesso de demandas referentes retorno presencial				

**OBJETIVO 7 - AÇÃO 4**

Propor a reformulação de cursos subsequentes com uso de itinerários formativos

**Previsão de início:** Fevereiro de 2022    **Previsão de Término:** Novembro de 2022    **Responsável:** Diretora de Ensino

**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada    **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Excesso de demandas referentes retorno presencial

**OBJETIVO 8**

Implantar novos laboratórios relacionados à inovação

*Descrição: Completar mobiliário de laboratórios recém-implantados***Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:**

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

**OBJETIVO 8 - AÇÃO 1**

Aquisição de mobiliário para o Lab Sim e IF Maker

**Previsão de início:** Março de 2022    **Previsão de Término:** Novembro de 2022    **Responsável:** Diretor de Infraestrutura

**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica concluída    **Mês de conclusão da Ação:** Novembro de 2022

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não se aplica

**OBJETIVO 8 - AÇÃO 2**

Implantar Laboratório de Jogos Eletrônicos Associado ao IF Maker

**Previsão de início:** Fevereiro de 2022    **Previsão de Término:** Novembro de 2022    **Responsável:** Diretora de Políticas Estudantis

**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada    **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Falta de recursos específicos para investimento

**OBJETIVO 9**

Ampliar ações inclusivas e de acessibilidade

*Descrição: Ampliar e fortalecer as ações de inclusão das pessoas com necessidades específicas no âmbito do campus Macaé, garantir aos discentes, qualidade nos atendimentos educacional especializado***Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:**

Resultados: Alunos e Sociedade

2. Atender as demandas dos alunos com efetividade

3. Consolidar e ampliar as políticas culturais, inclusivas e afirmativas

**OBJETIVO 9 - AÇÃO 1**

Ofertar cursos de capacitação em Língua Brasileira de Sinais – Libras

**Previsão de início:** Março de 2022      **Previsão de Término:** Novembro de 2022      **Responsável:** Coordenador NAPNE  
**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica realizada parcialmente      **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** foram feitos os levantamentos de dados, e a ação será executada no próximo ano

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Excesso de demandas referentes retorno presencial

**OBJETIVO 9 - AÇÃO 2**

Aumento da Inclusão

**Previsão de início:** Março de 2022      **Previsão de Término:** Novembro de 2022      **Responsável:** Coordenador NAPNE  
**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica realizada parcialmente      **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** foram feitos os levantamentos de dados, e a ação será executada no próximo ano

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Excesso de demandas referentes retorno presencial

**OBJETIVO 10**

Fortalecer Polo EAD

*Descrição: Fortalecer o polo EAD, qualificando os servidores para atuarem na criação e oferta de novos cursos em formato EAD*

**Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:**

Resultados: Alunos e Sociedade

- 6. Ampliar a abrangência de atendimento, diversificando a oferta de cursos, considerando a demanda social regional
- 8. Promover o reconhecimento de saberes, certificação e qualificação profissional

**OBJETIVO 10 - AÇÃO 1**

Reestruturar o polo EAD

**Previsão de início:** Janeiro de 2022      **Previsão de Término:** Novembro de 2022      **Responsável:** Coordenador Polo  
**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica concluída      **Mês de conclusão da Ação:** Outubro de 2022

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Excesso de demandas referentes retorno presencial

**OBJETIVO 10 - AÇÃO 2**

Ofertar cursos na modalidade EAD

**Previsão de início:** Março de 2022      **Previsão de Término:** Novembro de 2022      **Responsável:** Coordenador Polo  
**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica concluída      **Mês de conclusão da Ação:** Novembro de 2022

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não se aplica

**OBJETIVO 11****Preparar Reconhecimento de Cursos**

*Descrição: Desenvolver iniciativas que facilitem o processo de reconhecimento dos cursos de graduação no campus*

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Resultados: Alunos e Sociedade

1. Proporcionar formação ampla e qualificada
5. Fortalecer a Institucionalidade

**OBJETIVO 11 - AÇÃO 1****Modernização de Laboratórios**

**Previsão de início:** Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Outubro de 2022 **Responsável:** Coordenador do Curso Engenharia Elétrica

**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Setembro de 2022

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não se aplica

**OBJETIVO 11 - AÇÃO 2****Aquisição de Acervo**

**Previsão de início:** Janeiro de 2022 **Previsão de Término:** Outubro de 2022 **Responsável:** Coordenador Biblioteca

**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Novembro de 2022

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não se aplica

**OBJETIVO 12****Ampliar e estruturar políticas estudantis de esporte e cultura**

*Descrição: Fomentar a ampliação da participação dos estudantes no esporte e cultura, bem como aumentar a visibilidade dessas ações, tanto para o público interno quanto externo.*

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Resultados: Alunos e Sociedade

1. Proporcionar formação ampla e qualificada

**OBJETIVO 12 - AÇÃO 1****Estruturação dos espaços esportivos do campus**

**Previsão de início:** Fevereiro de 2022 **Previsão de Término:** Outubro de 2022 **Responsável:** Diretor de Políticas de Esporte e Cultura

**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Falta de recusos específicos para investimento



**OBJETIVO 13**

## Modernizar Laboratórios de Ensino

*Descrição: Atualizar equipamentos e ambientes conforme solicitação de coordenações de curso*

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Resultados: Alunos e Sociedade

1. Proporcionar formação ampla e qualificada

**OBJETIVO 13 - AÇÃO 1**

## Reforma e Adaptação de Laboratórios

**Previsão de início:** Fevereiro de 2022    **Previsão de Término:** Novembro de 2022    **Responsável:** Diretor de Infraestrutura  
**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica não realizada    **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Falta de recursos específicos para investimento

**OBJETIVO 13 - AÇÃO 2**

## Aquisição de Equipamentos

**Previsão de início:** Abril de 2022    **Previsão de Término:** Outubro de 2022    **Responsável:** Coordenações dos Cursos Envolvidos  
**Status da Ação Estratégica:** Ação estratégica realizada parcialmente    **Mês de conclusão da Ação:** Novembro de 2022

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** foram feitos os levantamentos de dados, e a ação será executada no proximo ano

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Falta de recursos específicos para investimento