

Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

OBJETIVO 1

Atualizar documentos norteadores internos do campus

0,0%
Execução Objetivo

Descrição: *Necessidade de Reformulação do regimento interno do campus*

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Processos Internos

- 14. Aperfeiçoar os processos de trabalho
- 15. Promover a Política Estudantil do IFFluminense

OBJETIVO 1 - AÇÃO 1

Atualização do regimento interno do campus

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023

Previsão de Término: Julho de 2023

Responsável: Coordenador(a) da Comissão instituída para este fim

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada**

Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Ação de atualização do regimento interno do campus será reconduzida, uma vez que outros documentos precisaram ser revisitados neste ano, para que pudessem servir de base ao regimento.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Criação de comissão própria responsável pela elaboração de publicação do regimento.

Decisão final: [Esta ação será reconduzida no próximo exercício](#)

OBJETIVO 2

Atualizar o parque tecnológico do campus

100,0%
Execução Objetivo

Descrição: Aquisição de computadores e telefones VOIP para substituição dos equipamentos com vida superior a dez anos dos setores administrativos no campus

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

OBJETIVO 2 - AÇÃO 1

Atualização de computadores de setores administrativos

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Julho de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Coordenadora de Tecnologia da Informação

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica considerada concluída Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Mesmo com falta de recurso para aquisição de novos equipamentos, esta ação será considerada concluída pois conseguimos remanejar internamente outros equipamentos para atendimento da ação.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

Decisão final: Esta ação será considerada concluída

OBJETIVO 2 - AÇÃO 2

Atualização de telefones de setores administrativos

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Julho de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Coordenadora de Tecnologia da Informação

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica considerada concluída Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Mesmo com falta de recurso para aquisição de novos equipamentos, esta ação será considerada concluída pois conseguimos remanejar internamente outros equipamentos para atendimento da ação.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

Decisão final: Esta ação será considerada concluída

OBJETIVO 3

Aumentar os pontos de acesso à rede de dados do campus

100,0%
Execução Objetivo

Descrição: Instalação de equipamentos de redes cabeada e sem fio para aumentar e manter a qualidade dos pontos de acesso à internet disponíveis

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

OBJETIVO 3 - AÇÃO 1

Expansão da rede de dados sem fio

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Maio de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Coordenadora de Tecnologia da Informação

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica considerada concluída Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Mesmo com falta de recurso para aquisição de novos equipamentos, esta ação será considerada concluída pois conseguimos remanejar internamente outros equipamentos para atendimento da ação.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

Decisão final: Esta ação será considerada concluída

OBJETIVO 3 - AÇÃO 2

Atualização do cabeamento da rede de dados para fibra óptica

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Maio de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Coordenadora de Tecnologia da Informação

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 4

Informatizar procedimento de empréstimo de acervo da biblioteca

33,3%
Execução Objetivo

Descrição: Aquisição de equipamentos para informatização dos procedimentos de empréstimo do acervo da biblioteca do Campus.

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

OBJETIVO 4 - AÇÃO 1

Instalação de computadores para atendimento informatizado em empréstimos e consultas do acervo do campus.

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Coordenadora de Tecnologia da Informação

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** Mês de conclusão da Ação: Novembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 4 - AÇÃO 2

Instalação de impressora de cupom não fiscal para atendimento informatizado em empréstimos do acervo do campus.

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Coordenadora de Tecnologia da Informação

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Ação não executada devido a falta de recursos para aquisição de novos equipamentos. Como não temos previsão deste tipo de recurso para o ano de 2024, esta ação será descontinuada.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Procedimento foi realizado de maneira manual pelo setor.

Decisão final: Esta ação será descontinuada

OBJETIVO 4 - AÇÃO 3

Instalação de equipamentos diversos de segurança para o setor

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Março de 2023 Previsão de Término: Novembro de 2023 Responsável: Coordenador de Biblioteca

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Ação não executada devido a falta de recursos para aquisição de novos equipamentos. Como não temos previsão deste tipo de recurso para o ano de 2024, esta ação será descontinuada.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Procedimento foi realizado de maneira manual pelo setor.

Decisão final: Esta ação será descontinuada

Legenda: **Objetivo** **Ação**

Desenvolvimento: Câmara de Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Gestão do Campus Bom Jesus Do Itabaipoana

Consolidação e formatação: DDI - Diretoria de Desenvolvimento Institucional / Reitoria

OBJETIVO 5

Aprimorar mecanismos de segurança no campus

100,0%
Execução Objetivo

Descrição: Com esse objetivo espera-se que o campus possa oferecer uma maior segurança a toda comunidade acadêmica

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Processos Internos

14. Aperfeiçoar os processos de trabalho

OBJETIVO 5 - AÇÃO 1

Desenvolver ações que visam a identificação e segurança de toda a comunidade acadêmica que frequenta o campus

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 Previsão de Término: Outubro de 2023 Responsável: Coordenador de Segurança e Vigilância

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica considerada concluída Mês de conclusão da Ação: Outubro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Foram feitas uma série de atividades voltadas a segurança do campus, como entrada única, identificação de visitantes, segurança na portaria 24h. Estas medidas foram consideradas satisfatórias pela comunidade acadêmica.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

Decisão final: Esta ação será considerada concluída

OBJETIVO 6

Adequar espaço físico e ambiental dos Laboratórios Vivos do campus

66,7%
Execução Objetivo

Descrição: Adequação para atendimento do bem-estar dos animais no laboratórios vivos, bem como dos discentes, servidores e colaboradores que utilizam suas dependências.

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

OBJETIVO 6 - AÇÃO 1

Contratação de serviços para adequação dos Laboratórios de Avicultura, Suinocultura, Bovinocultura e Ovinocultura.

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Coordenadora do Curso Técnico em Agropecuária

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica considerada concluída Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Foram adquiridos diversos equipamentos para a conclusão desta ação, juntamente a isso foram realizados alguns ajustes de procedimentos no setor, que fazem considerar a ação concluída.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

Decisão final: Esta ação será considerada concluída

OBJETIVO 6 - AÇÃO 2

Adequação das instalações do laboratório visando atendimento à legislação e garantia de boas práticas de manejo e de bem-estar na Bovinocultura de Leite

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Julho de 2023 Responsável: Coordenador docente do Laboratório de Bovinocultura de Leite

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica considerada concluída Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Foram adquiridos diversos equipamentos para a conclusão desta ação, juntamente a isso foram realizados alguns ajustes de procedimentos no setor, que fazem considerar a ação concluída.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

Decisão final: Esta ação será considerada concluída

OBJETIVO 6 - AÇÃO 3

Criação do Horto Escolar Agroecológico no Iffluminense Campus Bom Jesus Do Itabapoana: Um Espaço Educacional Multidisciplinar e Sustentável

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Abril de 2023 Previsão de Término: Setembro de 2023 Responsável: Coordenadora Docente do Laboratório de Agroecologia

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Apesar de termos adquiridos os insumos e adubos necessários ao plantio, não foi possível dar andamento na criação do Horto.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Foram utilizados os espaços da olericultura e da fruticultura para realização das aulas e projetos relativos a agroecologia.

Decisão final: Esta ação será descontinuada

Legenda: Objetivo Ação

Desenvolvimento: Câmara de Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Gestão do Campus Bom Jesus Do Itabapoana

Consolidação e formatação: DDI - Diretoria de Desenvolvimento Institucional / Reitoria

OBJETIVO 7

Consolidar os Laboratórios de Produção Vegetal e Animal como Unidades Demonstrativas de Produção

78,6%
Execução Objetivo

Descrição: Estruturar adequadamente os laboratórios de Produção Vegetal e Animal ligados à CPCCBJI de forma a servir como Unidades Demonstrativas suporte às ações de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas pela instituição.

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

OBJETIVO 7 - AÇÃO 1

Adequação das estruturas dos Laboratórios de Produção Vegetal visando a representatividade produtiva das atividades agrícolas instaladas

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Coordenadora de Produção do Campo

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica considerada concluída** Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Foram adquiridos diversos equipamentos para a conclusão desta ação, juntamente a isso foram realizados alguns ajustes de procedimentos no setor, que fazem considerar a ação concluída.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

Decisão final: Esta ação será considerada concluída

OBJETIVO 7 - AÇÃO 2

Adequação das estruturas dos Laboratórios de Produção Vegetal visando a representatividade produtiva das atividades agrícolas instaladas.

57,1%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Coordenadora de Produção do Campo

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Algumas atividades dependiam de recursos, dos quais o campus não teve em 2023. Essas atividades precisam ser reconduzidas no próximo ano para que a ação seja condrida totalmente concluída.

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Foram adquiridos diversos equipamentos para a conclusão desta ação, juntamente a isso foram realizados alguns ajustes de procedimentos no setor, que fazem considerar a ação concluída.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Buscar recursos extras para que as atividades possam ser concluídas.

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 8

Estruturar laboratórios didáticos específicos para implantação do Bacharelado em Engenharia de Computação

33,3%
Execução Objetivo

Descrição: Consiste na aquisição de equipamentos, mobiliário e materiais de consumo montagem e disponibilização dos seguintes laboratórios: Laboratório de Comunicação Analógica e Digital, e Redes de Dados e Voz; Laboratório de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos; e Laboratório de Sistemas de Energia.

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

OBJETIVO 8 - AÇÃO 1

Implantar o Laboratório de Comunicação Analógica e Digital, e Redes de Dados e Voz

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023

Previsão de Término: Maio de 2023

Responsável: Coordenador do Curso Superior em Engenharia de Computação, Diretor de Ensino e Diretor de Planejamento

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada**

Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Ação não executada devido a falta de recursos para aquisição de novos equipamentos. No entanto, conseguimos recurso para esta ação e será reconduzida para ser executada no ano de 2024.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Processo de compras já foi iniciado no ano de 2023, porém será dado prosseguimento agora com a confirmação que teremos recursos para esta finalidade.

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 8 - AÇÃO 2

Implantar o Laboratório de Sistemas de Energia

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023

Previsão de Término: Março de 2023

Responsável: Coordenador do Curso Superior em Engenharia de Computação, Diretor de Ensino e Diretor de Planejamento

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada**

Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Ação não executada devido a falta de recursos para aquisição de novos equipamentos. Como não temos previsão deste tipo de recurso para o ano de 2024, esta ação será descontinuada.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Laboratório necessário para atendimento a disciplinas específicas para o Bacharelado em Engenharia da Computação. São disciplinas finais do curso, portanto, o laboratório será pleiteado novamente no futuro.

Decisão final: Esta ação será descontinuada

OBJETIVO 8 - AÇÃO 3

Finalizar o Laboratório de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023

Previsão de Término: Junho de 2023

Responsável: Coordenador do Curso Superior em Engenharia de Computação, Diretor de Ensino e Diretor de Planejamento

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica considerada concluída**

Mês de conclusão da Ação: Junho de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Mesmo com falta de recurso para aquisição de novos equipamentos, esta ação será considerada concluída pois conseguimos remanejar internamente outros equipamentos para atendimento da ação.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

Decisão final: Esta ação será considerada concluída

Legenda: Objetivo Ação

Desenvolvimento: Câmara de Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Gestão do Campus Bom Jesus Do Itabaipoana

Consolidação e formatação: DDI - Diretoria de Desenvolvimento Institucional / Reitoria

OBJETIVO 9

Ampliar a quantidade de laboratórios de informática

100,0%
Execução Objetivo

Descrição: Consiste na aquisição de equipamentos, mobiliário e material de consumo para montagem e disponibilização dos laboratórios de informática 4 e 5

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

OBJETIVO 9 - AÇÃO 1

Finalizar o Laboratório de Informática 4

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023

Previsão de Término: Junho de 2023

Responsável: Coordenador do Cursos Superior em Engenharia de Computação, Diretor de Ensino e Diretor de planejamento

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica considerada concluída

Mês de conclusão da Ação: Junho de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Mesmo com falta de recurso para aquisição de novos equipamentos, esta ação será considerada concluída pois conseguimos remanejar internamente outros equipamentos para atendimento da ação.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

Decisão final: Esta ação será considerada concluída

OBJETIVO 9 - AÇÃO 2

Implantar o Laboratório de Informática 5

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023

Previsão de Término: Junho de 2023

Responsável: Coordenador do Cursos Superior em Engenharia de Computação, Diretor de Ensino e Diretor de planejamento

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica considerada concluída

Mês de conclusão da Ação: Junho de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Mesmo com falta de recurso para aquisição de novos equipamentos, esta ação será considerada concluída pois conseguimos remanejar internamente outros equipamentos para atendimento da ação.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

Decisão final: Esta ação será considerada concluída

OBJETIVO 10

Ampliar acervo bibliográfico para implantação do Bacharelado em Engenharia de Computação

0,0%
Execução Objetivo

Descrição: Consiste na aquisição de exemplares dos livros definidos nas bibliografias básicas e complementares das disciplinas compreendidas do 1º a 9º do Bacharelado em Engenharia de Computação

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

OBJETIVO 10 - AÇÃO 1

Complementar o número de exemplares para disciplinas do 1º período

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023

Previsão de Término: Setembro de 2023

Responsável: Coordenador do Curso Superior em Engenharia de Computação e Diretor de Ensino

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada

Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Ação não executada devido a falta de recursos para aquisição de novos itens com recurso de capital. Como não temos previsão deste tipo de recurso para o ano de 2024, esta ação será descontinuada.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Confecção de material didático pelos docentes das respectivas disciplinas.

Decisão final: Esta ação será descontinuada

OBJETIVO 10 - AÇÃO 2

Complementar o número de exemplares para disciplinas do 2º período

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023

Previsão de Término: Setembro de 2023

Responsável: Coordenador do Curso Superior em Engenharia de Computação e Diretor de Ensino

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada

Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Ação não executada devido a falta de recursos para aquisição de novos itens com recurso de capital. Como não temos previsão deste tipo de recurso para o ano de 2024, esta ação será descontinuada.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Confecção de material didático pelos docentes das respectivas disciplinas.

Decisão final: Esta ação será descontinuada

OBJETIVO 10 - AÇÃO 3

Atingir o número de exemplares para disciplinas do 3º período

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023

Previsão de Término: Setembro de 2023

Responsável: Coordenador do Curso Superior em Engenharia de Computação e Diretor de Ensino

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada

Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Ação não executada devido a falta de recursos para aquisição de novos itens com recurso de capital. Como não temos previsão deste tipo de recurso para o ano de 2024, esta ação será descontinuada.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Confecção de material didático pelos docentes das respectivas disciplinas.

Decisão final: Esta ação será descontinuada

Legenda: Objetivo Ação

Desenvolvimento: Câmara de Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Gestão do Campus Bom Jesus Do Itabaipoana

Consolidação e formatação: DDI - Diretoria de Desenvolvimento Institucional / Reitoria

OBJETIVO 10 - AÇÃO 4

Atingir o número de exemplares para disciplinas do 4º período

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 Previsão de Término: Setembro de 2023 Responsável: Coordenador do Curso Superior em Engenharia de Computação e Diretor de Ensino

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Ação não executada devido a falta de recursos para aquisição de novos itens com recurso de capital. Como não temos previsão deste tipo de recurso para o ano de 2024, esta ação será descontinuada.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Confecção de material didático pelos docentes das respectivas disciplinas.

Decisão final: Esta ação será descontinuada

OBJETIVO 10 - AÇÃO 5

Atingir o número de exemplares para disciplinas do 5º período

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 Previsão de Término: Setembro de 2023 Responsável: Coordenador do Curso Superior em Engenharia de Computação e Diretor de Ensino

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Ação não executada devido a falta de recursos para aquisição de novos itens com recurso de capital. Como não temos previsão deste tipo de recurso para o ano de 2024, esta ação será descontinuada.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Confecção de material didático pelos docentes das respectivas disciplinas.

Decisão final: Esta ação será descontinuada

OBJETIVO 10 - AÇÃO 6

Atingir o número de exemplares para disciplinas do 6º período

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 Previsão de Término: Setembro de 2023 Responsável: Coordenador do Curso Superior em Engenharia de Computação e Diretor de Ensino

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Ação não executada devido a falta de recursos para aquisição de novos itens com recurso de capital. Como não temos previsão deste tipo de recurso para o ano de 2024, esta ação será descontinuada.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Confecção de material didático pelos docentes das respectivas disciplinas.

Decisão final: Esta ação será descontinuada

OBJETIVO 10 - AÇÃO 7

Atingir o número de exemplares para disciplinas do 7º período

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 **Previsão de Término:** Setembro de 2023 **Responsável:** Coordenador do Curso Superior em Engenharia de Computação e Diretor da Escola

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:**

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Ação não executada devido a falta de recursos para aquisição de novos itens com recurso de capital. Como não temos previsão deste tipo de recurso para o ano de 2024, esta ação será descontinuada.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Confecção de material didático pelos docentes das respectivas disciplinas.

Decisão final: Esta ação será descontinuada

OBJETIVO 10 - AÇÃO 8

Atingir o número de exemplares para disciplinas do 8º período

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 **Previsão de Término:** Setembro de 2023 **Responsável:** Coordenador do Curso Superior em Engenharia de Computação e Diretor da Escola

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:**

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Ação não executada devido a falta de recursos para aquisição de novos itens com recurso de capital. Como não temos previsão deste tipo de recurso para o ano de 2024, esta ação será descontinuada.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Confecção de material didático pelos docentes das respectivas disciplinas.

Decisão final: Esta ação será descontinuada

OBJETIVO 10 - AÇÃO 9

Atingir o número de exemplares para disciplinas do 9º período

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 **Previsão de Término:** Setembro de 2023 **Responsável:** Coordenador do Curso Superior em Engenharia de Computação e Diretor da Escola

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada **Mês de conclusão da Ação:**

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Ação não executada devido a falta de recursos para aquisição de novos itens com recurso de capital. Como não temos previsão deste tipo de recurso para o ano de 2024, esta ação será descontinuada.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Confecção de material didático pelos docentes das respectivas disciplinas.

Decisão final: Esta ação será descontinuada

OBJETIVO 10 - AÇÃO 10

0,0%
Execução Ação

Atingir o número de exemplares para disciplinas optativas

Previsão de início: Fevereiro de 2023

Previsão de Término: Setembro de 2023

Responsável: Coordenador do Curso Superior em Engenharia de Computação e Diretor de Ensino

Status da Ação Estratégica:

Ação estratégica não realizada

Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Ação não executada devido a falta de recursos para aquisição de novos itens com recurso de capital. Como não temos previsão deste tipo de recurso para o ano de 2024, esta ação será descontinuada.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Confeção de material didático pelos docentes das respectivas disciplinas.

Decisão final: Esta ação será descontinuada

OBJETIVO 11

Estruturar espaços para coordenador de curso e docentes.

100,0%
Execução Objetivo

Descrição: Consiste na instalação de salas para uso do coordenador de curso e docentes do Bacharelado em Engenharia de Computação.

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

OBJETIVO 11 - AÇÃO 1

Instalar espaço de trabalho para docentes do Bacharelado em Engenharia de Computação

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Março de 2023

Previsão de Término: Agosto de 2023

Responsável: Coordenador do Curso Superior em Engenharia de Computação, Diretor de Ensino e Diretor de Planejamento

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica considerada concluída

Mês de conclusão da Ação: Agosto de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Sala para os docentes da Engenharia da Computação foi realocada e preparada de acordo com a solicitação dos docentes.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

Decisão final: Esta ação será considerada concluída

OBJETIVO 11 - AÇÃO 2

Instalar espaço de trabalho para o Coordenadores do Curso Superior em Engenharia de Computação e Técnico em Informática

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Março de 2023

Previsão de Término: Agosto de 2023

Responsável: Coordenador do Curso Superior em Engenharia de Computação, Diretor de Ensino e Diretor de Planejamento

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica considerada concluída

Mês de conclusão da Ação: Agosto de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Sala das coordenações de Informática e da Engenharia da Computação foram realocadas e preparadas de acordo com a solicitação dos docentes.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

Decisão final: Esta ação será considerada concluída

OBJETIVO 12

Proporcionar melhorias em ambientes e novas instalações

50,0%
Execução Objetivo

Descrição: Permitir que o ambiente tenha de condições adequadas para sua utilização bem como a proposição de novos espaços para o campus

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

OBJETIVO 12 - AÇÃO 1

Equipar o novo refeitório para que seja capaz de atender a demanda de alunos do campus

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Diretor de Planejamento

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 12 - AÇÃO 2

Amplicar espaço destinado ao alojamento feminino

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 Previsão de Término: Setembro de 2023 Responsável: Diretor de Planejamento

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Projeto entrou como demanda do campus no PDI, e será elaborado pela DINFRA.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Definir a ampliação como prioridade junto a DINFRA para elaboração do projeto, e, buscar recursos para a realização da obra.

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício