

Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

OBJETIVO 1

MELHORAR AMBIENTES E EQUIPAMENTOS GERAIS DO CAMPUS

8,3%

Execução Objetivo

Descrição: *PROMOVER AÇÕES QUE VIABILIZEM MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA BÁSICA DO CAMPUS, TORNANDO-O CADA VEZ MAIS ADEQUADO ÀS ATIVIDADES FIM DO INSTITUTO*

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

17. Promover a Qualidade de Vida no Trabalho

OBJETIVO 1 - AÇÃO 1

PROMOVER MELHORIAS EM EQUIPAMENTOS BÁSICOS DO CAMPUS

0,0%

Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Novembro de 2023 Responsável: Coordenação de Manutenção e Transporte

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Falta de recursos orçamentários

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Diálogo com a gestão e reitoria afim de definir as prioridades pra o próximo exercício

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 1 - AÇÃO 2

PROMOVER MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA BÁSICA DO CAMPUS

33,3%

Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 Previsão de Término: Outubro de 2023 Responsável: DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Aguardando recursos orçamentários

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Falta de recursos orçamentários

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Diálogo com a gestão e reitoria afim de definir as prioridades pra o próximo exercício

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 1 - AÇÃO 3

MODERNIZAR EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS DO CAMPUS

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Agosto de 2023 Responsável: COORDENADOR DE RECURSOS DIDÁTICOS

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Falta de recursos orçamentários

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Diálogo com a gestão e reitoria afim de definir as prioridades pra o próximo exercício

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 1 - AÇÃO 4

MELHORAR O AMBIENTE FÍSICO DOS SERVIDORES

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Março de 2023 Previsão de Término: Agosto de 2023 Responsável: DIRETOR(A) DE GESTÃO DE PESSOAS

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Falta de recursos orçamentários

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Diálogo com a gestão e reitoria afim de definir as prioridades pra o próximo exercício

Decisão final: Esta ação será descontinuada

OBJETIVO 2

ATUALIZAR INFRAESTRUTURA DE TI DO CAMPUS

100,0%
Execução Objetivo

Descrição: PROMOVER AÇÕES QUE TRAGAM MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA BÁSICA DE TI PARA O CAMPUS

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

OBJETIVO 2 - AÇÃO 1

REALIZAR AÇÕES DE MELHORIAS INTERNAS E MONITORAMENTOS

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 2 - AÇÃO 2

REALIZAR ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica considerada concluída Mês de conclusão da Ação: Julho de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Falta de recursos orçamentários / Diálogo com a gestão e reitoria afim de definir as prioridades pra o próximo exercício

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

Decisão final: Esta ação será considerada concluída

OBJETIVO 3

APERFEIÇOAR A QUALIDADE DO ENSINO OFERTADO

5,0%
Execução Objetivo

Descrição: *BUSCAR MODERNIZAÇÕES CONSTANTES PARA A MELHORIA DO ENSINO OFERTADO PELO CAMPUS*

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

OBJETIVO 3 - AÇÃO 1

FINALIZAR E MODERNIZAR EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA DE ENSINO E APRENDIZAGEM

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: DIRETOR DE APOIO ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Falta de recursos orçamentários

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Diálogo com a gestão e reitoria afim de definir as prioridades pra o próximo exercício

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 3 - AÇÃO 2

AUMENTAR E ATUALIZAR ACERVO BIBLIOGRÁFICO

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: COORDENADOR DE BIBLIOTECA

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Falta de recursos orçamentários

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Diálogo com a gestão e reitoria afim de definir as prioridades pra o próximo exercício

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 3 - AÇÃO 3

PROMOVER MELHORIAS DIRECIONADAS À ÁREA DE ENFERMAGEM

20,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: COORDENADOR DO CURSO SUPERIOR EM ENFERMAGEM

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Aguardando recursos orçamentários

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Falta de recursos orçamentários

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Diálogo com a gestão e reitoria afim de definir as prioridades pra o próximo exercício

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Legenda: **Objetivo** **Ação**

Desenvolvimento: Câmara de Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Gestão do Campus Campos Guarus

Consolidação e formatação: DDI - Diretoria de Desenvolvimento Institucional / Reitoria

OBJETIVO 3 - AÇÃO 4

PROMOVER MELHORIAS DIRECIONADAS À ÁREA DE INDÚSTRIA

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023

Previsão de Término: Outubro de 2023

Responsável: COORD. DO CURSO TÉCNICO EM ELETROMECANICA/ELETRONICA

Status da Ação Estratégica:

Ação estratégica não realizada

Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Falta de recursos orçamentários

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Diálogo com a gestão e reitoria afim de definir as prioridades pra o próximo exercício

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 4

APRIMORAR E AMPLIAR AÇÕES DE PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO NO CAMPUS

0,0%
Execução Objetivo

Descrição: REALIZAR AÇÕES QUE PROMOAM E AMPLIEM A PARTICIPAÇÃO DE TODA COMUNIDADE ACADÊMICA NAS AÇÕES DE PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO DO CAMPUS

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

- 18. Promover o desenvolvimento dos servidores e captar as competências necessárias
- 20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas
- 22. Ampliar a participação dos servidores nas atividades de pesquisa, extensão e cultura

OBJETIVO 4 - AÇÃO 1

OPERACIONALIZAR E AMPLIAR O LAB. IF MAKER DO CAMPUS CAMPOS GUARUS DE MODO A ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS E COMUNIDADE EXTERNA

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Julho de 2023 Responsável: COORDENADOR DO LABMAKER

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Falta de recursos orçamentários

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Diálogo com a gestão e reitoria afim de definir as prioridades pra o próximo exercício

Decisão final: Esta ação será descontinuada

OBJETIVO 4 - AÇÃO 2

MONTAGEM DA SALA A33 PARA PROJETOS DE PESQUISA E EXTENSÃO

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: COORDENADOR DE PESQUISA E INOVAÇÃO

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Falta de recursos orçamentários

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Diálogo com a gestão e reitoria afim de definir as prioridades pra o próximo exercício

Decisão final: Esta ação será descontinuada

OBJETIVO 4 - AÇÃO 3

IMPLEMENTAR PROJETOS E AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO AO ESPORTE E LAZER

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: COORDENADOR DE ESPORTES E LAZER

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Falta de recursos orçamentários

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Diálogo com a gestão e reitoria afim de definir as prioridades pra o próximo exercício

Decisão final: Esta ação será descontinuada

Legenda: Objetivo Ação

Desenvolvimento: Câmara de Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Gestão do Campus Campos Guarus

Consolidação e formatação: DDI - Diretoria de Desenvolvimento Institucional / Reitoria

OBJETIVO 4 - AÇÃO 4

MONTAGEM DE ÁREA PARA REECREÇÃO E ATIVIDADES VOLTADAS À SAÚDE DO IDOSO E DO TRABALHADOR

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: COORDENADOR DE ESPORTES E LAZER

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Falta de recursos orçamentários

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Diálogo com a gestão e reitoria afim de definir as prioridades pra o próximo exercício

Decisão final: Esta ação será descontinuada

OBJETIVO 4 - AÇÃO 5

MONTAGEM DE ESPAÇO PARA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E DE EXTENSÃO

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: COORDENADOR DE EXTENSÃO

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Falta de recursos orçamentários

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Diálogo com a gestão e reitoria afim de definir as prioridades pra o próximo exercício

Decisão final: Esta ação será descontinuada

OBJETIVO 4 - AÇÃO 6

DESENVOLVIMENTO DO APLICATIVO DO IFF GUARUS

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: DIRETOR DE PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Falta de recursos orçamentários

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Diálogo com a gestão e reitoria afim de definir as prioridades pra o próximo exercício

Decisão final: Esta ação será descontinuada