

Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

OBJETIVO 1

Infraestrutura e Ambiente

54,5%
Execução Objetivo

Descrição: Adequação e requalificação de estruturas físicas, bem como ações de gestão voltadas à saúde ambiental do campus

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

- 20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas
- 17. Promover a Qualidade de Vida no Trabalho
- 21. Promover integração e sinergia no IFFluminense

OBJETIVO 1 - AÇÃO 1

Reforma predial do Bloco F

25,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Direção de Administração e Infraestrutura

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Obra licitada

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Pregão em fase de homologação da empresa vencedora. Ação não iniciada pela época da liberação do recurso extraorçamentário e dos trâmites administrativos necessários.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Executar obra.

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 1 - AÇÃO 2

Revitalização da aparelhagem esportiva do campus

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Direção de Administração e Infraestrutura

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica considerada concluída** Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Debates internos para definir melhor as finalidades a serem dadas no espaço da academia. A ação está sendo considerada concluída porque os materiais foram adquiridos e, para 2024, serão realizadas intervenções definitivas no espaço conforme planejado como comunidade.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

Decisão final: Esta ação será considerada concluída

Legenda: Objetivo Ação

Desenvolvimento: Câmara de Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Gestão do Campus Itaperuna

Consolidação e formatação: DDI - Diretoria de Desenvolvimento Institucional / Reitoria

OBJETIVO 1 - AÇÃO 3

Adequação de espaço para implementação do IFFMaker

33,3%

Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Direção de Administração e Infraestrutura

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Projeto arquitetônico realizado.

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Disponibilidade orçamentária.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Realizar certame, em havendo disponibilidade, em 2024.

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 1 - AÇÃO 4

Aquisição de armários para os estudantes

100,0%

Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Direção de Administração e Infraestrutura

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 1 - AÇÃO 5

Implementar um bicicletário no campus

0,0%

Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Junho de 2023 Responsável: Direção de Administração e Infraestrutura

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: O campus é distante da região central da cidade e praticamente não há acesso por bicicletas, já que não houve até o momento investimento de infraestrutura na cidade para dar segurança neste tráfego até o campus.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não aplicável.

Decisão final: Esta ação será descontinuada

OBJETIVO 1 - AÇÃO 6

Executar projeto de adequação contra incêndio e pânico no campus

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Diretoria de Infraestrutura do IFFluminense

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 1 - AÇÃO 7

Buscar cadastro do Campus na Agenda A3P da Administração Pública

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Direção Geral

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: A Direção do campus atuou em acompanhamento das atividades do NUSIFF, que tinha como um dos conjuntos de atividades, estimular a certificação A3P para os campi. Não houve, até o momento, orientação do GT Institucional. Esgotado o planejamento 2023, para 2024, o campus buscará a certificação até que haja orientações institucionais de adequação.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Iniciar tramitação de planejamento no exercício 2024.

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 1 - AÇÃO 8

Adequar a iluminação das salas de aula do Parque Acadêmico Industrial

50,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Direção de Administração e Infraestrutura

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Ação executada parcialmente.

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não houve certame sistêmico para aquisição de materiais elétricos em 2023.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Participar de certame sistêmico de aquisição de materiais elétricos em 2024 (se houver) e adquirir as quantidades necessárias de lâmpadas.

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 1 - AÇÃO 9

Implementar um Programa de Segurança, Saúde e Qualidade de Vida do servidor

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Direção Geral / Coordenação de Gestão de Pessoas

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não informado

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não informado

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 1 - AÇÃO 10

Aquisição de bebedouros para o campus

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Abril de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Direção de Administração e Infraestrutura

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 1 - AÇÃO 11

Construção de telhado para cobertura da calçada entre o bloco C e o Restaurante Estudantil

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Diretor de Administração e Infraestrutura

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Indisponibilidade orçamentária.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Realizar obra, havendo disponibilidade orçamentária, em 2024. Ação incluída no PDI 2023.3 - 2028.1.

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 1 - AÇÃO 12

Aquisição de equipamentos de multimídia para instalação nas salas de aula

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Março de 2023 **Previsão de Término:** Dezembro de 2023 **Responsável:** Direção de Administração e Infraestrutura

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 1 - AÇÃO 13

Aquisição de computadores , Servidores e Roteadores para a atualização de Hardware de Laboratórios e da CTIC.

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 **Previsão de Término:** Dezembro de 2023 **Responsável:** Coordenador de T.I.

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 2

Aprimorar os processos que conduzem à permanência e êxito do estudante, aperfeiçoar processos de trabalho no âmbito do ensino e da aprendizagem e incentivar as práticas de ensino.

95,5%
Execução Objetivo

Descrição: Apoiar e reforçar programas de monitoria e tutoria para disciplinas com maior índice de retenção, bem como estimular e viabilizar projetos de ensino voltados ao combate à retenção e à evasão.

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Processos Internos

- 9. Aprimorar os processos que conduzem à permanência e ao êxito
- 14. Aperfeiçoar os processos de trabalho
- 11. Incentivar as práticas de ensino, pesquisa, extensão e cultura

OBJETIVO 2 - AÇÃO 1

Atualizar ou ampliar o acervo bibliográfico dos cursos como incentivo e suporte às ações de ensino.

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Abril de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Diretor Geral / Coordenação de Compras e Licitações

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 2 - AÇÃO 2

Apoiar e reforçar programas de monitoria e tutoria, sobretudo para disciplinas com maior índice de retenção.

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Assistente de Alunos/Diretoria de Ensino e Aprendizagem

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** Mês de conclusão da Ação: Novembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 2 - AÇÃO 3

Viabilizar e apoiar a execução do Plano de Inovação Fábrica de Jogos como projeto de incentivo à permanência e êxito.

50,0%
Execução Ação

Previsão de início: Abril de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Equipe coordenadora do projeto

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Reconduzida para 2024

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não foi possível realização de certame para aquisição.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Ação será reconduzida e entrará no planejamento de 2024 das atividades do campus.

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Legenda: **Objetivo** **Ação**

Desenvolvimento: Câmara de Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Gestão do Campus Itaperuna

Consolidação e formatação: DDI - Diretoria de Desenvolvimento Institucional / Reitoria

OBJETIVO 2 - AÇÃO 4

Viabilizar e garantir a continuidade do Projeto de Vida como projeto de incentivo à permanência e êxito.

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Abril de 2023 **Previsão de Término:** Dezembro de 2023 **Responsável:** Equipe pedagógica da Diretoria de Ensino e Aprendizagem

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 2 - AÇÃO 5

Consolidar a utilização da plataforma EAD do IFFluminense para formação de material de apoio ao ensino e otimização das dependências curriculares.

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Abril de 2023 **Previsão de Término:** Dezembro de 2023 **Responsável:** Coordenador de Educação a Distância.

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 2 - AÇÃO 6

Realizar olimpíadas (inter)disciplinares internas e estimular e incentivar a participação da instituição em competições regionais e nacionais, oferecendo treinamento aos alunos participantes.

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 **Previsão de Término:** Dezembro de 2023 **Responsável:** Grupo de Trabalho Ações educativas para 2023

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 2 - AÇÃO 7

Aperfeiçoar os processos de trabalho através do incentivo e da promoção de cursos de atualização didática e pedagógica para docentes.

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Março de 2023

Previsão de Término: Dezembro de 2023

Responsável: Diretoria de Ensino e Aprendizagem e Diretoria de Pesquisa, Extensão e
Dinâmica Estudantil

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída

Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 2 - AÇÃO 8

Aperfeiçoar os processos de trabalho através da reformulação de PPC's dos cursos.

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023

Previsão de Término: Abril de 2023

Responsável: Coordenação e NDE dos cursos

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída

Mês de conclusão da Ação: Abril de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 2 - AÇÃO 9

Implementar projeto de gamificação dos processos de ensino e aprendizagem, pesquisa e extensão: IFF Game

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Abril de 2023

Previsão de Término: Dezembro de 2023

Responsável: Coordenador de Integração e Inovação

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída

Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 2 - AÇÃO 10

Apoiar submissão de projetos de ensino voltados à permanência e êxito do estudante.

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Março de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Diretor de Ensino e Aprendizagem

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 2 - AÇÃO 11

Instituir o Programa Mais Conversa, por favor!, o qual tem por objetivo realizar reuniões periódicas entre a equipe gestora do campus,

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Abril de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Equipe gestora do campus

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 3

Pesquisa, Extensão e Assistência Estudantil

80,0%
Execução Objetivo

Descrição: Gerenciar, estimular e promover ações voltadas para a Pesquisa e Extensão e para a permanência estudantil

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Resultados: Alunos e Sociedade

1. Proporcionar formação ampla e qualificada
3. Consolidar e ampliar as políticas culturais, inclusivas e afirmativas
7. Desenvolver pesquisa, inovação e extensão em articulação com outros atores

OBJETIVO 3 - AÇÃO 1

Apoiar a consolidação de cursos de pós-graduação lato sensu existentes: Educação em Direitos Humanos e Docência no Século XXI: Educação e Tecnologias Digitais

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Direção de Pesquisa, Extensão e Políticas Estudantis; Coordenadores do curso de pós-graduação lato sensu

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 3 - AÇÃO 2

Implantação de Sistema de Acompanhamento dos Egressos

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Março de 2023 Previsão de Término: Setembro de 2023 Responsável: Direção de Pesquisa, Extensão e Políticas Estudantis; Agência de Oportunidades

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: A ação está sendo desenvolvida de forma colaborativa por um servidor. Então a execução depende de CH do servidor envolvido e de setores institucionais para implantação, o que é moroso por não tratar-se de um planejamento setorial. Ideal que haja uma política institucional para preenchimento dessa necessidade das unidades.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): A ação está incluída no planejamento de 2024 para sua continuidade.

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 3 - AÇÃO 3

Inclusão da Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão no calendário anual de eventos

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Abril de 2023 Previsão de Término: Maio de 2023 Responsável: Direção de Pesquisa, Extensão e Políticas Estudantis

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** Mês de conclusão da Ação: Maio de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

Legenda: Objetivo Ação

Desenvolvimento: Câmara de Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Gestão do Campus Itaperuna

Consolidação e formatação: DDI - Diretoria de Desenvolvimento Institucional / Reitoria

OBJETIVO 3 - AÇÃO 4

Disponibilizar a unidade móvel do campus para ações de ensino, pesquisa e de extensão

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 **Previsão de Término:** Dezembro de 2023 **Responsável:** Direção de Pesquisa, Extensão e Políticas Estudantis; Direção de Infraestrutura

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 3 - AÇÃO 5

Ampliação da oferta e diversidade da alimentação no Restaurante Estudantil

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 **Previsão de Término:** Dezembro de 2023 **Responsável:** Direção Geral; Direção de Infraestrutura; Direção de Pesquisa, Extensão e Políticas Estudantis

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 4

Desenvolver relacionamento com egressos na implementação de um programa de acompanhamento de egressos.

0,0%
Execução Objetivo

Descrição: Implantar programa de acompanhamento de egressos para identificar como se dá a absorção do egresso dos cursos do campus no mundo do trabalho e o ingresso no Ensino Superior, para traçar ações estratégicas nos processos de ensino e aprendizagem.

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Processos Internos

16. Desenvolver relacionamento com egressos

OBJETIVO 4 - AÇÃO 1

Implantar Programa de Acompanhamento de Egressos.

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023

Previsão de Término: Dezembro de 2023

Responsável: Coordenador do Programa/Diretor de Ensino e Aprendizagem/Coordenadora do Registro Acadêmico

Status da Ação Estratégica:

Ação estratégica não realizada

Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: A ação está sendo desenvolvida de forma colaborativa por um servidor. Então a execução depende de CH do servidor envolvido e de setores institucionais para implantação, o que é moroso por não tratar-se de um planejamento setorial. Ideal que haja uma política institucional para preenchimento dessa necessidade das unidades.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): A ação está incluída no planejamento de 2024 para sua continuidade.

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 5

Consolidar e ampliar políticas inclusivas e afirmativas no âmbito do NAPNE.

100,0%
Execução Objetivo

Descrição: Consolidar políticas inclusivas e afirmativas através de programa de monitorias NAPNE e atendimento de estudantes com deficiência por meio de auxílio emergencial para suprir necessidades específicas.

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Resultados: Alunos e Sociedade

3. Consolidar e ampliar as políticas culturais, inclusivas e afirmativas
2. Atender as demandas dos alunos com efetividade

OBJETIVO 5 - AÇÃO 1

Apoiar e reforçar programa de monitoria NAPNE para estudantes com necessidades educacionais específicas.

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Março de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Coordenadora do NAPNE

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 5 - AÇÃO 2

Atender estudantes em necessidades específicas relacionadas à auxílio emergencial.

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Abril de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Coordenadora do NAPNE

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 6

Implementar curso de pós-graduação lato sensu na área de Letras: Ensino de Língua e Literatura.

0,0%
Execução Objetivo

Descrição: Projeto Pedagógico de Curso elaborado e aprovado.

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Resultados: Alunos e Sociedade

6. Ampliar a abrangência de atendimento, diversificando a oferta de cursos, considerando a demanda social regional

OBJETIVO 6 - AÇÃO 1

Elaborar PPC de curso de pós-graduação lato sensu na área de Letras: Ensino de Língua e Literatura e implementar curso.

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023

Previsão de Término: Dezembro de 2023

Responsável: Coordenador do curso e Comissão de elaboração do PPC

Status da Ação Estratégica:

Ação estratégica não realizada

Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Durante a elaboração do POCV do campus, no planejamento estratégico para o novo PDI 2023.2-2028.1, a oferta de especialização na área foi substituída por estudos para a implementação de uma licenciatura na área de Letras. Assim, a pós graduação teve seu planejamento descontinuado.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não aplicável.

Decisão final: Esta ação será descontinuada