

Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

OBJETIVO 1

Atualizar Equipamentos Laboratórios de Ciências

100,0%

Execução Objetivo

Descrição: Adquirir equipamentos para os Laboratórios de Química, Física e Biologia para substituição daqueles que estão desgastados ou danificados pelo tempo de utilização

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

OBJETIVO 1 - AÇÃO 1

Modernizar Laboratório de Física

100,0%

Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 Previsão de Término: Novembro de 2023 Responsável: Coordenador do Curso de Eletromecânica

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação: Novembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 1 - AÇÃO 2

Modernizar Laboratório de Biologia

100,0%

Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 Previsão de Término: Novembro de 2023 Responsável: Diretora de Pesquisa e Extensão

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação: Novembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 1 - AÇÃO 3

Modernizar Laboratório de Química

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 **Previsão de Término:** Novembro de 2023 **Responsável:** Professor de Química

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída **Mês de conclusão da Ação:** Novembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 2

Modernizar Laboratórios de Desenho Técnico

50,0%
Execução Objetivo

Descrição: Adquirir Mobiliário e Projetores para Laboratório de Desenho Técnico para substituir mobiliário/equipamentos desgastados pelo uso

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

OBJETIVO 2 - AÇÃO 1

Aquisição de Mobiliário

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 Previsão de Término: Novembro de 2023 Responsável: Professor de Desenho Técnico

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Falta de recursos

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Avaliar novo orçamento

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 2 - AÇÃO 2

Aquisição de Projetores

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 Previsão de Término: Novembro de 2023 Responsável: Professor de Desenho Técnico

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** Mês de conclusão da Ação: Novembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 3

Atualização de Equipamentos Didáticos de Salas de Aula

100,0%
Execução Objetivo

Descrição: Aquisição de novas carteiras e quadros branco para substituição dos atuais, desgastados pelo tempo de uso

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

OBJETIVO 3 - AÇÃO 1

Aquisição de novas carteiras/mesas para salas de aula

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Março de 2023

Previsão de Término: Novembro de 2023

Responsável: Diretor de Relações Institucionais

Status da Ação Estratégica:

Ação estratégica concluída

Mês de conclusão da Ação:

Agosto de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 3 - AÇÃO 2

Aquisição de quadros brancos

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Maio de 2023

Previsão de Término: Novembro de 2023

Responsável: Diretor de Relações Institucionais

Status da Ação Estratégica:

Ação estratégica concluída

Mês de conclusão da Ação:

Outubro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 4

Mobiliário e Equipar Novos Ambientes

60,0%
Execução Objetivo

Descrição: Em decorrência da ativação da nova biblioteca, novos ambientes serão criados e necessitam ser mobiliados

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

OBJETIVO 4 - AÇÃO 1

Implantação de Laboratório de Meio Ambiente

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 Previsão de Término: Novembro de 2023 Responsável: Coordenador do Curso de Meio Ambiente

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Falta de espaço físico

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): realocação de espaços

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 4 - AÇÃO 2

Implantação do Laboratório de GTD do curso de Engenharia Elétrica

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 Previsão de Término: Junho de 2023 Responsável: Coordenador do Curso de Engenharia Elétrica

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** Mês de conclusão da Ação: Setembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 4 - AÇÃO 3

Mobiliário para biblioteca recém completada

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 Previsão de Término: Novembro de 2023 Responsável: Coordenador da Biblioteca

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** Mês de conclusão da Ação: Agosto de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

Legenda: **Objetivo** **Ação**

Desenvolvimento: Câmara de Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Gestão do Campus Macaé

Consolidação e formatação: DDI - Diretoria de Desenvolvimento Institucional / Reitoria

OBJETIVO 4 - AÇÃO 4

Implantação do Laboratório de Medidas Elétricas do Curso de Engenharia Elétrica

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 Previsão de Término: Outubro de 2023 Responsável: Coordenador do Curso de Engenharia Elétrica

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação: Não informado

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 4 - AÇÃO 5

Laboratório de Mecanismos Automáticos

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 Previsão de Término: Novembro de 2023 Responsável: Coordenadora Curso Engenharia Elétrica

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação: Agosto de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 4 - AÇÃO 6

Coordenação Curso de História

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 Previsão de Término: Agosto de 2023 Responsável: Coordenador do Curso de História

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação: Agosto de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 4 - AÇÃO 7

Expansão IF Maker

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 Previsão de Término: Novembro de 2023 Responsável: Diretora de Pesquisa e Extensão

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Falta de recursos

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Avaliar novo orçamento

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 4 - AÇÃO 8

Instrumentação do Laboratório de Metalografia

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Julho de 2023 Responsável: Professor de Mecânica

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** Mês de conclusão da Ação: Novembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 4 - AÇÃO 9

Instrumentação do Laboratório de Ensaios Mecânicos

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Julho de 2023 Responsável: Professor de Mecânica

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Falta de recursos

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Avaliar novo orçamento

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 5

Atender Demandas dos Alunos com efetividade

0,0%
Execução Objetivo

Descrição: Prover recursos de infraestrutura que atendam demandas dos estudantes

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Resultados: Alunos e Sociedade

2. Atender as demandas dos alunos com efetividade

OBJETIVO 5 - AÇÃO 1

Aquisição de ônibus

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 Previsão de Término: Novembro de 2023 Responsável: Coordenador de Serviços

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Falta de recursos

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Avaliar novo orçamento

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 5 - AÇÃO 2

Sonorização de Eventos Culturais

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Março de 2023 Previsão de Término: Agosto de 2023 Responsável: Coordenador de Cultura

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Falta de recursos

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Avaliar novo orçamento

Decisão final: Esta ação será descontinuada

OBJETIVO 5 - AÇÃO 3

Bicicletário

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 Previsão de Término: Setembro de 2023 Responsável: Diretor de Infraestrutura

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Falta de recursos

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Avaliar novo orçamento

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Legenda: Objetivo Ação

Desenvolvimento: Câmara de Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Gestão do Campus Macaé

Consolidação e formatação: DDI - Diretoria de Desenvolvimento Institucional / Reitoria

OBJETIVO 5 - AÇÃO 4

Instalação Adequada de Centros Acadêmicos

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Abril de 2023

Previsão de Término: Outubro de 2023

Responsável: Diretor de Infraestrutura

Status da Ação Estratégica:

Ação estratégica não realizada

Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Falta de recursos

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Avaliar novo orçamento

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 6

Reforma de Área Esportiva

Descrição: Recuperar instalações e áreas degradadas pelo tempo de uso

0,0%
Execução Objetivo

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Resultados: Alunos e Sociedade

2. Atender as demandas dos alunos com efetividade

OBJETIVO 6 - AÇÃO 1

Reforma de Piscina

Previsão de início: Janeiro de 2023

Previsão de Término: Julho de 2023

Responsável: Coordenador de Serviços

Status da Ação Estratégica:

Ação estratégica não realizada

Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Falta de recursos

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Avaliar novo orçamento

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

0,0%
Execução Ação

OBJETIVO 6 - AÇÃO 2

Reforma da Quadra descoberta

Previsão de início: Fevereiro de 2023

Previsão de Término: Outubro de 2023

Responsável: Diretor de Infraestrutura

Status da Ação Estratégica:

Ação estratégica não realizada

Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Falta de recursos

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Avaliar novo orçamento

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

0,0%
Execução Ação

OBJETIVO 6 - AÇÃO 3

Iluminação do campos de futebol

Previsão de início: Março de 2023

Previsão de Término: Setembro de 2023

Responsável: Coordenador de Serviços

Status da Ação Estratégica:

Ação estratégica não realizada

Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Falta de recursos

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Avaliar novo orçamento

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

0,0%
Execução Ação

Legenda: Objetivo Ação

Desenvolvimento: Câmara de Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Gestão do Campus Macaé

Consolidação e formatação: DDI - Diretoria de Desenvolvimento Institucional / Reitoria

OBJETIVO 7

Adequação Legal da Infraestrutura do campus

0,0%
Execução Objetivo

Descrição: Atender Requisitos Legais de Segurança e Acessibilidade

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

OBJETIVO 7 - AÇÃO 1

Intervenções na infraestrutura para assegurar acessibilidade

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Diretor de Infraestrutura

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Falta de recursos

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Avaliar novo orçamento

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 7 - AÇÃO 2

Adequar infraestrutura ao código de incêndio e pânico

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Diretor de Relações Institucionais

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Falta de recursos

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Avaliar novo orçamento

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 7 - AÇÃO 3

Abrigo para Veículos Oficiais

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Diretor de Infraestrutura

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Falta de recursos

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Avaliar novo orçamento

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Legenda: Objetivo Ação

Desenvolvimento: Câmara de Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Gestão do Campus Macaé

Consolidação e formatação: DDI - Diretoria de Desenvolvimento Institucional / Reitoria

OBJETIVO 8

Atualização da Infraestrutura de TI

0,0%
Execução Objetivo

Descrição: Modernizar equipamentos que estão degradados pelo tempo de uso e obsolescência

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

OBJETIVO 8 - AÇÃO 1

Ampliar Cobertura de Rede sem fio (wireless)

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Outubro de 2023 Responsável: Coordenador de TI

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Falta de recursos

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Avaliar novo orçamento

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 8 - AÇÃO 2

Atualizar Laboratórios de Informática

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Coordenador de TI

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Falta de recursos

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Avaliar novo orçamento

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 8 - AÇÃO 3

Atualizar Infraestrutura de Rede Cabeada

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Coordenador de TI

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Falta de recursos

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Avaliar novo orçamento

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Legenda: Objetivo Ação

Desenvolvimento: Câmara de Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Gestão do Campus Macaé

Consolidação e formatação: DDI - Diretoria de Desenvolvimento Institucional / Reitoria

OBJETIVO 9

Atualização dos Laboratórios de Mecânica

0,0%
Execução Objetivo

Descrição: Substituição de Ferramentas e equipamentos desgastados pelo uso

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

OBJETIVO 9 - AÇÃO 1

Atualização Laboratório de Medidas e Variáveis Mecânicas

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Agosto de 2023 Responsável: Professor de Mecânica

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Falta de recursos

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Avaliar novo orçamento

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 9 - AÇÃO 2

Atualização do Laboratório de Mecânica e Ajustagem

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 Previsão de Término: Setembro de 2023 Responsável: Professor de Mecânica

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Falta de recursos

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Avaliar novo orçamento

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 10

Adequação de Espaços para Servidores

0,0%
Execução Objetivo

Descrição: Prover ambientes na estrutura física que facilitem a permanência de servidores no campus

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

OBJETIVO 10 - AÇÃO 1

Implantação de Gabinetes de Trabalho

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Março de 2023 Previsão de Término: Setembro de 2023 Responsável: Diretor de Infraestrutura

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Falta de recursos

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Avaliar novo orçamento

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 10 - AÇÃO 2

Melhoria do Espaço de Convivência

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Março de 2023 Previsão de Término: Setembro de 2023 Responsável: Diretor de Infraestrutura

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Falta de recursos

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Avaliar novo orçamento

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício