

Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

OBJETIVO 1

Ampliar a oferta de cursos para promover a qualificação profissional em Quissamã e região

75,0%
Execução Objetivo

Descrição: Ofertar novos cursos articulados com todos os níveis e modalidades da EPT e com os diferentes setores da sociedade

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Resultados: Alunos e Sociedade

1. Proporcionar formação ampla e qualificada
6. Ampliar a abrangência de atendimento, diversificando a oferta de cursos, considerando a demanda social regional
8. Promover o reconhecimento de saberes, certificação e qualificação profissional

OBJETIVO 1 - AÇÃO 1

Fortalecer a oferta de cursos FIC para público da EJA no Campus

25,0%
Execução Ação

Previsão de início: Março de 2023 Previsão de Término: Outubro de 2023 Responsável: Direção de ensino

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Algumas atividades precisaram ser reconduzidas visto que o início dos cursos voltados para o público da EJA serão iniciados em 2024. Os primeiros cursos planejados para a EJA estão vinculados ao programa "EJA Integrada - EPT (Portaria Nº 962/2021 do Ministério da Educação)" e o primeiro curso já teve o PPC aprovado para início em 2024 (Curso de Formação Continuada em Aperfeiçoamento na Articulação da Educação de Jovens e Adultos (EJA) Integrada à Educação Profissional e Tecnológica (EPT)).

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Prazo de execução de acordo com o andamento do programa "EJA Integrada - EPT (Portaria Nº 962/2021 do Ministério da Educação)". Os primeiros cursos ficaram com prazo de início para 2024 devido ao prazo de execução das etapas do programa que ocorre de forma integrada em diversos campi do IFF.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): O primeiro curso do programa já está com PPC aprovado e com previsão de início no primeiro semestre de 2024. Logo, as atividades reconduzidas já estão em andamento e o resultado esperado para esta ação será alcançado em 2024.

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 1 - AÇÃO 2

Ampliar a oferta de cursos FIC no campus

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Março de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Direção de Ensino

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica considerada concluída** Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: O objetivo da ação foi considerado alcançado. O campus teve um aumento da oferta de cursos FIC em 2023, com destaque para o Teletandem e Curso de Libras. Além disso, outros projetos foram desenvolvidos em 2023 e estão com oferta prevista para 2024, como o curso de "Cuidadora de Idosos" (Mulheres Mil), "Aperfeiçoamento na articulação da Educação de Jovens e Adultos (EJA) Integrada à Educação Profissional e Tecnológica (EPT)" e "Assistente em Administração".

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

Decisão final: Esta ação será considerada concluída

OBJETIVO 1 - AÇÃO 3

Estruturar um processo no campus para avaliação e planejamento de novos cursos

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Março de 2023

Previsão de Término: Agosto de 2023

Responsável: Direção de Ensino

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica considerada concluída

Mês de conclusão da Ação: Agosto de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão:

As atividades descontinuadas não geraram impacto para o objetivo da ação, que foi alcançado. A atividade de pesquisa com empresas foi descontinuada, pois foi realizada uma tentativa de pesquisa com empresas via formulário no final de 2022, que não teve nenhuma resposta, mesmo com diversas tentativas de comunicação. Outras duas atividades foram descontinuadas, pois estão relacionadas já a escrita da documentação de novos cursos. Foi feito um trabalho de planejamento e análise de novos cursos na elaboração do POCV junto com a comunidade, onde a abertura desses novos cursos está vinculada à necessidade de ampliação da estrutura do campus, assim como de novos códigos de vagas. Portanto, o início desses cursos só será possível com o atendimento dessas necessidades. Como a ação prevê a estrutura de um processo no campus para avaliação e planejamento de cursos, entende-se que seu objetivo foi alcançado, já que esse processo foi estruturado, com a criação de uma comissão para essa atividade e a organização deste processo a partir do trabalho participativo realizado na elaboração do POCV (com previsão de uma rotina anual de revisão deste planejamento).

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

Decisão final: Esta ação será considerada concluída

OBJETIVO 2

Fortalecer e ampliar a realização de eventos tecnológicos, culturais e esportivos no Campus

37,5%
Execução Objetivo

Descrição: Estruturar e institucionalizar a organização e realização de eventos tecnológicos, culturais e esportivos no campus, visando fortalecimento e ampliação destes eventos

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Resultados: Alunos e Sociedade

1. Proporcionar formação ampla e qualificada
2. Atender as demandas dos alunos com efetividade
3. Consolidar e ampliar as políticas culturais, inclusivas e afirmativas

OBJETIVO 2 - AÇÃO 1

Ampliar a eficiência na organização de eventos no Campus

37,5%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Coordenação de Comunicação e Eventos

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: O processo de organização de eventos foi muito fortalecido em 2023 com o trabalho da comissão permanente de eventos. Esta comissão é atualizada com a composição de membros pontuais de acordo com o escopo de cada evento, o que também contribui no processo de organização considerando as particularidades de cada evento. As atividades relacionadas a um plano operacional para cada evento foram consideradas desnecessárias e por isso foram descontinuadas. Apesar das melhorias implementadas, não foi possível a criação do documento geral com o fluxo e as atividades para organização de eventos. Por isso, a ação será reconduzida para 2024.

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Volume de demandas e movimentação de pessoas nos setores devido aos processos de remoção ocorridos em 2023. As etapas para organização dos eventos foram listadas pontualmente no grupo da comissão, porém não foi possível a criação do documento.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Levantamento de etapas gerais necessárias para a organização de eventos com a comissão e setores responsáveis.
Criação e validação do processo de organização de eventos pela comissão, com a devida documentação.

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 3

Reformular os regimentos do Campus

48,8%
Execução Objetivo

Descrição: Revisar e atualizar regimentos visando aderência a demandas atuais e fortalecimento de processos e procedimento do Campus

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Processos Internos

- 14. Aperfeiçoar os processos de trabalho
- 15. Promover a Política Estudantil do IFFluminense

OBJETIVO 3 - AÇÃO 1

Retomada da escrita do PPP do Campus Quissamã conforme PPI

60,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Direção de Ensino

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: O trabalho foi iniciado pela comissão em 2023 e já foi retomado em 2024. O processo de escrita está em andamento, com previsão de conclusão no ano de 2024.

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Alto volume de demandas das pessoas envolvidas na comissão com um quantitativo reduzido de servidores (o campus está atualmente com praticamente 50% dos servidores previstos de acordo com sua tipologia). Além disso, a movimentação de diversas pessoas devido a remoções que ocorreram em 2023 também impactaram neste trabalho, precisando ocorrer uma atualização da comissão para retomada das atividades em 2024.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Atualização da comissão responsável por esse trabalho; Reorganização das reuniões em 2024; Definição em um cronograma atualizado.

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 3 - AÇÃO 2

Regimento do Conselho de Classe

37,5%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Direção de Ensino

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: O processo relacionado ao conselho de classe foi melhorado em 2023 a partir da atuação do setor pedagógico, direção de ensino e coordenações de curso. A criação de um regimento específico para este processo foi considerada desnecessária, visto que boa parte das ações necessárias já estão previstas em outros documentos institucionais e algumas especificidades poderão ser previstas no PPP do campus que está em elaboração.

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: A criação de um regimento específico para conselhos de classe foi considerada desnecessária pelas áreas envolvidas, por isso algumas atividades não foram realizadas em 2023.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não será necessária nenhuma ação, já que a análise dos setores envolvidos foi de que não seria necessário criar este regimento específico.

Decisão final: Esta ação será descontinuada

OBJETIVO 4

Incentivar projetos de pesquisa, extensão, cultura, desportivos, artísticos, de inovação e empreendedorismo

86,7%
Execução Objetivo

Descrição: Amprimorar processos e produtos relacionados a pesquisa, extensão, desportivos, artísticos, de inovação e empreendedorismo no Campus

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Resultados: Alunos e Sociedade

7. Desenvolver pesquisa, inovação e extensão em articulação com outros atores

1. Proporcionar formação ampla e qualificada

OBJETIVO 4 - AÇÃO 1

Ampliar a participação da comunidade academica nas ações de extensão, pesquisa, cultura, desportivas, artísticas, de inovação e empreendedorismo

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Setembro de 2023 Responsável: Direção de Pesquisa, Extensão e Apoio ao Estudante

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação: Setembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 4 - AÇÃO 2

Aprimorar a produção técnica, científica e cultural do Campus Quissamã

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Direção de Pesquisa, Extensão e Apoio ao Estudante

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 4 - AÇÃO 3

Fortalecer contato com a sociedade

60,0%
Execução Ação

Previsão de início: Abril de 2023 Previsão de Término: Outubro de 2023 Responsável: Direção de Pesquisa, Extensão e Apoio ao Estudante

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Esse trabalho de fortalecimento do contato com a sociedade é contínuo e será mantido em 2024. Atualmente este processo está bastante fortalecido no campus Quissamã, mas entende-se que ainda há espaço para melhorias.

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Devido ao volume de demandas do setor e contingente reduzido de servidores. Uma nova servidora entrou no setor em 2023, o que deve contribuir para um fortalecimento deste trabalho em 2024. Essa servidora ficou compartilhada com outro setor durante o ano, além de precisar apoiar a coordenação de apoio ao estudante durante um período devido a uma afastamento de outra servidora, o que aumentou ainda mais o volume de demandas concentradas em poucas pessoas.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Mapeamento e reorganização das atividades da Direção de Pesquisa, Extensão e Apoio ao estudante; Reorganização da estrutura dos setores a partir das atividades da nova equipe de gestão; Reduzir o compartilhamento de atividades dos servidores com outros setores para que ocorram apenas em situações emergenciais.

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Legenda: Objetivo Ação

Desenvolvimento: Câmara de Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Gestão do Campus Quissamã

Consolidação e formatação: DDI - Diretoria de Desenvolvimento Institucional / Reitoria

OBJETIVO 5

Fortalecer ações de acompanhamento e prover oportunidade para alunos e egressos

100,0%
Execução Objetivo

Descrição: Desenvolvimento de parcerias que propiciem a integração IFF, governo, empresas e comunidade. Desenvolver o empreendedorismo, fortalecer a inserção socioprofissional dos alunos e egressos

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Resultados: Alunos e Sociedade

4. Fortalecer a inserção socioprofissional do aluno e do egresso

OBJETIVO 5 - AÇÃO 1

Implantar ações que promovam oportunidades para alunos e egressos

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Direção de Pesquisa, Extensão e Apoio ao Estudante

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 5 - AÇÃO 2

Monitoramento do programa de acompanhamento de egressos

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Direção de Pesquisa, Extensão e Apoio ao Estudante

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 6

Fortalecer a Política de Permanência e êxito

73,3%
Execução Objetivo

Descrição: Atuar no desenvolvimento de ações que promovam à permanência e o êxito dos estudantes

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Resultados: Alunos e Sociedade

2. Atender as demandas dos alunos com efetividade

OBJETIVO 6 - AÇÃO 1

Implantar Comissão de Permanência e êxito do campus

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Direção de Pesquisa, Extensão e Apoio ao Estudante

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Ação não realizada devido ao volume de demandas e contingente reduzido nos setores envolvidos. A gestão dos setores identificou outras prioridades diante da quantidade de demandas e esta ação foi reconduzida para 2024.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Reestruturação dos setores diante da entrada da nova equipe de gestão; Mapeamento e reorganização das atividades da Direção de Pesquisa, Extensão e Apoio ao estudante.

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 6 - AÇÃO 2

Estruturar e melhorar o processo de monitorias

80,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Direção de Ensino

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: O processo foi melhorado e estruturado em 2023. Apesar do contato próximo da coordenação acadêmica com os estudantes, não foi formalizada uma pesquisa com os estudantes para avaliar os resultados das monitorias (única atividade não realizada desta ação).

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Volume de demandas e contingente reduzido de servidores (esse processo de acompanhamento de monitorias é realizado por uma única servidora - coordenadora da coordenação acadêmica).

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Estruturar um modelo de pesquisa para ser realizado periodicamente com os estudantes participantes das monitorias.

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 6 - AÇÃO 3

Ampliar a representação estudantil do Campus Quissamã

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Junho de 2023 Previsão de Término: Agosto de 2023 Responsável: Coordenação de Apoio ao Estudante e Apoio ao Ensino

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** Mês de conclusão da Ação: Agosto de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

Legenda: **Objetivo** **Ação**

Desenvolvimento: Câmara de Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Gestão do Campus Quissamã

Consolidação e formatação: DDI - Diretoria de Desenvolvimento Institucional / Reitoria

OBJETIVO 6 - AÇÃO 4

Desenvolver Semana Pedagógica relacionando a tecnologia e a inovação na prática docente

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Julho de 2023 Responsável: Direção de Ensino

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação: Julho de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 6 - AÇÃO 5

Promover ações do PNAES

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Coordenação de Apoio ao Estudante e Apoio ao Ensino

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 6 - AÇÃO 6

Promover e incentivar atividades extracurriculares no campus

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Coordenação de Apoio ao Estudante e Apoio ao Ensino, Setor pedagógico

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 6 - AÇÃO 7

Acompanhamento dos trancamentos e cancelamentos de matrícula

33,3%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 **Previsão de Término:** Dezembro de 2023 **Responsável:** Registro Acadêmico

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:**

Situação atual da Ação parcialmente executada: Os questionários de trancamento e cancelamento de matrícula são analisados pontualmente pelas coordenações de curso, porém ainda não foi possível realizar uma compilação dos dados para uma análise mais ampla.

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Alto volume de demandas das coordenações de curso, coordenação acadêmica e direção de ensino. Contingente reduzido de servidores na coordenação acadêmica e direção de ensino.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Reestruturação da direção de ensino com a entrada da nova equipe de gestão, com movimentação de servidores e possível entrada de mais um colaborador terceirizado para apoiar.
Apoio da Direção de Planejamento Estratégico para compilação dos dados dos formulários.

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 7

Fortalecer políticas e ações relacionadas aos temas contemporâneos transversais da BNCC

45,7%
Execução Objetivo

Descrição: Desenvolver ações relacionadas aos temas contemporâneos transversais da BNCC de modo a fortalecer as políticas institucionais e direcionamentos do PDI

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Resultados: Alunos e Sociedade

- Consolidar e ampliar as políticas culturais, inclusivas e afirmativas
- Fortalecer a Institucionalidade

OBJETIVO 7 - AÇÃO 1

Desenvolver ações de gestão para a prevenção do meio ambiente

50,0%
Execução Ação

Previsão de início: Março de 2023 Previsão de Término: Agosto de 2023 Responsável: Direção Geral

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Boa parte das atividades prevista foi desenvolvida com êxito em 2023. A movimentação de alguns servidores por processos de remoção dificultou o fortalecimento do NUSIFF, o que também impactou no desenvolvimento das demais atividades relacionadas.

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Alto volume de demandas e quantitativo reduzido de servidores. A movimentação de servidores por remoção também dificultou o desenvolvimento do NUSIFF.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Buscar fortalecer novamente o NUSIFF, envolvendo novos servidores que chegaram no campus substituindo aqueles que saíram por remoção.

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 7 - AÇÃO 2

Desenvolver ações pedagógicas para a prevenção do meio ambiente

60,0%
Execução Ação

Previsão de início: Março de 2023 Previsão de Término: Agosto de 2023 Responsável: Direção de Pesquisa, Extensão e Apoio ao Estudante, Direção de Ensino

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: O andamento da atividade pendente que foi reconduzida está avançado. O painel de indicadores já está finalizado e o próximo passo que será realizado em 2024 é ampliar a divulgação do mesmo, possivelmente com a utilização de TV ou monitores em locais de ampla movimentação de alunos e servidores no campus.

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Alto volume de demandas e contingente reduzido de servidores na Direção de Planejamento Estratégico que estejam dedicados às atividades de planejamento.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Ampliar a divulgação do painel de indicadores, possivelmente com a utilização de TV ou monitores em locais de ampla movimentação de alunos e servidores no campus.

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 7 - AÇÃO 3

Desenvolver ações relacionadas ao desenvolvimento da cidadania e do civismo

66,7%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Direção de Pesquisa, Extensão e Apoio ao Estudante, Direção de Ensino

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: A maior parte das ações foi realizada com êxito. Em relação às atividades reconduzidas: O Campus Quissamã aprovou o projeto "Instituto Aberto à Pessoa Idosa - EnvelheSER: Integração e Saúde na Terceira Idade - Quissamã", no entanto, por motivo de afastamento por saúde de servidor envolvido, a ação não pode ser realizada. Sobre a palestra da guarda municipal, ocorreu um evento com participação da guarda, porém com outro tema no período. Devido aos outros eventos realizados no campus e ao calendário, não foi possível executar a palestra sobre trânsito em 2023.

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Afastamento de servidor envolvido em um dos projetos por questões de saúde. Alto volume de demandas.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): O projeto "Instituto Aberto à Pessoa Idosa - EnvelheSER: Integração e Saúde na Terceira Idade - Quissamã" deve ser retomado com o retorno do servidor.

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Legenda: **Objetivo** **Ação**

Desenvolvimento: Câmara de Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Gestão do Campus Quissamã

Consolidação e formatação: DDI - Diretoria de Desenvolvimento Institucional / Reitoria

OBJETIVO 7 - AÇÃO 4

Desenvolvimento de atividades que promovam a economia de recursos e contribua para a ampliação da noção de economia na comunidade

40,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 **Previsão de Término:** Dezembro de 2023 **Responsável:** Direção de Administração e Infraestrutura e Direção de Ensino

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:**

Situação atual da Ação parcialmente executada: As atividades não realizadas em 2023 por motivo de volume de demandas, quantitativo reduzido de servidores e afastamento da nutricionista serão reconduzidas em 2024.

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Alto volume de demandas, quantitativo reduzido de servidores e afastamento da nutricionista.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Contratação de um servidor terceirizado técnico em nutrição para apoiar a nutricionista do campus. Reestruturação da Agência de Oportunidades com o início da nova gestão em 2024.

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 7 - AÇÃO 5

Ampliar as ações relacionadas à saúde da comunidade

33,3%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 **Previsão de Término:** Dezembro de 2023 **Responsável:** Grupo de Qualidade de vida, Nutricionista, Gestão de Pessoas

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:**

Situação atual da Ação parcialmente executada: As atividades relacionadas à saúde do servidor e aluno e ergonomia no trabalho estão no planejamento para início em 2024. O campus recebeu uma servidora enfermeira em 2023, que poderá auxiliar no desenvolvimento dessas atividades junto ao grupo de QVT.

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Movimentação de servidores que faziam parte do grupo de QVT por processos de remoção. Alto volume de demandas e contingente reduzido de servidores.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Intregação da nova servidora enfermeira nesse processo em conjunto com o grupo de QVT. Reestruturação do grupo de QVT.

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 7 - AÇÃO 6

Desenvolver aspectos relacionados à Ciência e tecnologia no campus

50,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 **Previsão de Término:** Dezembro de 2023 **Responsável:** Coordenação de Pesquisa, Extensão e Inovação

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:**

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não foi possível realizar o evento TECNIFF em 2023. O campus priorizou outras atividades que ainda não tinham sido retomadas pós-pandemia. O TECNIFF está no planejamento de eventos para 2024.

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: O campus priorizou outras atividades que ainda não tinham sido retomadas pós-pandemia. O TECNIFF está no planejamento de eventos para 2024.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Planejamento, remodelagem e execução do evento TECNIFF em 2024.

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 7 - AÇÃO 7

Desenvolver no campus atividades relacionadas ao carnaval

20,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 **Previsão de Término:** Dezembro de 2023 **Responsável:** Coordenação de Apoio ao Estudante, Direção de Pesquisa, Extensão e Apoio ao Estudante

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:**

Situação atual da Ação parcialmente executada: Algumas atividades foram descontinuadas por não integrarem a estratégia da nova equipe de gestão para 2024. A atividade de oficina de ritmos e danças de povos originários será realizada em 2024.

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: A gestão dos setores envolvidos priorizou outras atividades diante do volume de demandas, atividades e eventos.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Reestruturação dos setores diante da entrada da nova equipe de gestão; Mapeamento e reorganização das atividades da Direção de Pesquisa, Extensão e Apoio ao estudante. Realização da oficina de ritmos e danças de povos originários em 2024.

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 8

Aumentar a velocidade dos pontos e garantir a uniformidade de acesso à rede de dados

0,0%
Execução Objetivo

Descrição: Garantir a instalação de equipamentos de rede e cabeamento para aumentar e manter a qualidade dos pontos de acesso à internet disponíveis

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

OBJETIVO 8 - AÇÃO 1

Atualização do cabeamento da rede de dados para fibra óptica

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023

Previsão de Término: Dezembro de 2023

Responsável: Coordenação de TI, Direção Geral

Status da Ação Estratégica:

Ação estratégica não realizada

Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Falta de orçamento e priorização de outras demandas, além da avaliação do setor de outras formas de melhorar o desempenho da rede envolvendo custo menor.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Ação de análise e diagnóstico para melhoria da rede do campus.

Decisão final: Esta ação será descontinuada

OBJETIVO 9

Compra de equipamentos e atualização do parque tecnológico do campus

65,0%
Execução Objetivo

Descrição: Aquisição de equipamentos para investimento e ampliação das atividades e materiais de consumo necessários para realização dos serviços diários e aulas práticas

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

OBJETIVO 9 - AÇÃO 1

Atualização de computadores de setores administrativos

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Diretor de Administração e Infraestrutura

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 9 - AÇÃO 2

Compra de equipamentos para o campus

30,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Diretor de Administração e Infraestrutura

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: As compras não realizadas foram devido à falta de orçamento. Está previsto um trabalho de consulta à comunidade para novo levantamento de demandas de compras e priorização.

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: As compras não realizadas foram devido à falta de orçamento. Está previsto um trabalho de consulta à comunidade para novo levantamento de demandas de compras e priorização.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Está previsto um trabalho de consulta à comunidade para novo levantamento de demandas de compras e priorização.

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 10

Viabilizar construção de novas instalações e realização de reformas para a melhoria das instalações do campus

66,7%
Execução Objetivo

Descrição: Articular esforços para a construção de infraestrutura determinada no PDI e ainda não desenvolvidos no campus

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

OBJETIVO 10 - AÇÃO 1

Construção de um novo prédio capaz de atender a demanda de alunos do campus e ampliar a oferta de cursos

50,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Diretor de Administração e Infraestrutura

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: A execução da obra depende de disponibilidade de recursos orçamentários.

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Falta de recursos orçamentários.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Seguir buscando recursos orçamentários e extra-orçamentários para a execução do projeto.

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 10 - AÇÃO 2

Construção de bicicletário

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Diretor de Administração e Infraestrutura

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 10 - AÇÃO 3

Realizar pintura de todo o campus

50,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 Previsão de Término: Dezembro de 2023 Responsável: Diretor de Administração e Infraestrutura

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Foi realizado um trabalho de pintura de manutenção do campus com utilização de recursos próprios, visto que o processo de licitação não foi possível por falta de recursos orçamentários.

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Falta de recursos orçamentários.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Buscar recursos para realizar a obra.

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Legenda: **Objetivo** **Ação**

Desenvolvimento: Câmara de Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Gestão do Campus Quissamã

Consolidação e formatação: DDI - Diretoria de Desenvolvimento Institucional / Reitoria

OBJETIVO 11

Melhorar a comunicação interna e externa do campus

66,7%
Execução Objetivo

Descrição: Ampliar a proximidade com a comunidade e divulgar as ações realizadas no campus

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Processos Internos

- 13. Ampliar e aperfeiçoar a comunicação interna e com a sociedade
- 12. Aprimorar as Políticas de Acesso

OBJETIVO 11 - AÇÃO 1

Melhorar a experiência do estudante no acesso aos sistemas e portais institucionais

25,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Maio de 2023 Responsável: Direção de Planejamento, Coordenação de Comunicação

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: As atividades previstas relacionadas ao uso de senhas foram descontinuadas devido ao entendimento dos setores envolvidos de que não trariam grande efeito no objetivo de melhorar a experiência no uso dos sistemas e portais, já que a questão de senha não foi identificada como principal causa das dificuldades dos estudantes. Outras ações foram realizadas, como a melhora na comunicação com os estudantes via redes sociais e grupos.

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: As atividades previstas relacionadas ao uso de senhas foram descontinuadas devido ao entendimento dos setores envolvidos de que não trariam grande efeito no objetivo de melhorar a experiência no uso dos sistemas e portais, já que a questão de senha não foi identificada como principal causa das dificuldades dos estudantes. Outras ações foram realizadas, como a melhora na comunicação com os estudantes via redes sociais e grupos.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Outras ações serão planejadas com foco na melhoria da experiência do estudante no uso de sistemas e portais. Por isso essa ação será descontinuada.

Decisão final: Esta ação será descontinuada

OBJETIVO 11 - AÇÃO 2

Desenvolver a comunicação através das Redes sociais do campus

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 Previsão de Término: Junho de 2023 Responsável: Coordenação de Comunicação e Eventos

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica considerada concluída** Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: O processo de comunicação por meio das redes sociais do campus foi muito fortalecido em 2023, com uma divulgação contínua de projetos, atividades, eventos e processos do campus. A participação de monitores voluntários no setor foi um fator muito positivo para esse fortalecimento, ampliando o envolvimento dos estudantes, tanto na execução das atividades quanto no compartilhamento e interação nas redes. A atividade descontinuada não impactou no resultado na ação.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

Decisão final: Esta ação será considerada concluída

OBJETIVO 11 - AÇÃO 3

Desenvolver atividades que facilitem a comunicação interna

75,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Março de 2023 Responsável: Direção Geral, Direção de Planejamento Estratégico

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica realizada parcialmente** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: A atividade pendente de criação de um jornal informativo já está em andamento e deve ser executada em 2024.

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Alto volume de demandas do setor de comunicação e quantitativo reduzido de servidores.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): A criação do jornal informativo já está em andamento e deve ser executada em 2024.

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

Legenda: Objetivo Ação

Desenvolvimento: Câmara de Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Gestão do Campus Quissamã

Consolidação e formatação: DDI - Diretoria de Desenvolvimento Institucional / Reitoria

OBJETIVO 12

Desenvolver ações de melhoria da saúde e da qualidade de vida da comunidade acadêmica

66,7%
Execução Objetivo

Descrição: Ampliar a proximidade com a comunidade e prover ações relacionadas a qualidade de vida no campus

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

17. Promover a Qualidade de Vida no Trabalho

OBJETIVO 12 - AÇÃO 1

Ampliar o Programa Qualidade de Vida no Trabalho - Campus Quissamã.

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 Previsão de Término: Setembro de 2023 Responsável: Diretora Geral - Coordenador de Gestão de Pessoas.

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada** Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Movimentação de servidores envolvidos no grupo de QVT devido a processos de remoção. Volume de demandas na CGP. Além disso, o setor conta atualmente com apenas duas servidoras, que entraram no setor em 2023, sendo necessário um período de adaptação e capacitação.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Reestruturação do grupo de QVT.

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 12 - AÇÃO 2

Estimular o desenvolvimento de eventos esportivos

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023 Previsão de Término: Setembro de 2023 Responsável: Professor de Educação Física, Direção de Pesquisa, Extensão e Apoio ao Estudante

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

OBJETIVO 12 - AÇÃO 3

Planejamento e levantamento de datas especiais para lembrar e gerar aproximação dos servidores da escola

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Abril de 2023 Previsão de Término: Maio de 2023 Responsável: Grupo de trabalho de QVT

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída** Mês de conclusão da Ação: Maio de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Não se aplica

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

Legenda: **Objetivo** **Ação**

Desenvolvimento: Câmara de Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Gestão do Campus Quissamã

Consolidação e formatação: DDI - Diretoria de Desenvolvimento Institucional / Reitoria

OBJETIVO 12 - AÇÃO 4

Adequação de oferta de horários de transporte intermunicipal para servidores e alunos

66,7%
Execução Ação

Previsão de início: Janeiro de 2023 **Previsão de Término:** Dezembro de 2023 **Responsável:** Direção de Pesquisa, Extensão e Apoio ao Estudante

Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente **Mês de conclusão da Ação:**

Situação atual da Ação parcialmente executada: A atividade "Verificar viabilidade de oferta de transporte pelo Campus, a servidores e alunos, em horários não atendidos pelas empresas locais" está planejada para execução em 2024.

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Volume de demandas e quantitativo reduzido de servidores. Movimentação de pessoas nos setores envolvidos após processos de remoção. Afastamento por motivos de saúde da Coordenadora de Apoio ao Estudante.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Reestruturação dos setores diante da entrada da nova equipe de gestão; Mapeamento e reorganização das atividades da Direção de Pesquisa, Extensão e Apoio ao estudante.

Decisão final: Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 13

Ampliar as ações de planejamento do campus

66,7%
Execução Objetivo

Descrição: Desenvolver a cultura de planejamento e integrar os setores do campus para o planejamento de curto, médio e longo prazo

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

Processos Internos

14. Aperfeiçoar os processos de trabalho

OBJETIVO 13 - AÇÃO 1

Realizar padronização e mapeamento dos processos

0,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023

Previsão de Término: Dezembro de 2023

Responsável: Direção de Planejamento Estratégico

Status da Ação Estratégica:

Ação estratégica não realizada

Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: Atividade não foi realizada, pois foi iniciado um trabalho na reitoria de mapeamento de processos comuns aos setores. Dessa forma, a atividade não foi iniciada, aguardando a conclusão deste trabalho já em andamento para evitar um retrabalho desnecessário.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Ação foi descontinuada considerando o trabalho em andamento na reitoria. Após finalização deste trabalho, será reavaliada a necessidade de uma ação interna.

Decisão final: Esta ação será descontinuada

OBJETIVO 13 - AÇÃO 2

Realizar o planejamento de utilização dos espaços físicos do Campus

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023

Previsão de Término: Dezembro de 2023

Responsável: Direção de Planejamento Estratégico

Status da Ação Estratégica:

Ação estratégica considerada concluída

Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: A ação foi considerada concluída visto que o objetivo da ação foi alcançado com o trabalho realizado pela equipe de gestão com a participação da comunidade, não sendo necessária a criação da comissão conforme estava no planejamento.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

Decisão final: Esta ação será considerada concluída

OBJETIVO 13 - AÇÃO 3

Fortalecer atividades que restabeleçam a paz, a união, o respeito em nosso ambiente de trabalho.

100,0%
Execução Ação

Previsão de início: Fevereiro de 2023

Previsão de Término: Outubro de 2023

Responsável: Direção Geral, Direção de Planejamento Estratégico, Gestão de Pessoas

Status da Ação Estratégica:

Ação estratégica considerada concluída

Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2023

Situação atual da Ação parcialmente executada: Não se aplica

Motivo da não execução, execução de forma parcial ou decisão de conclusão: A ação foi considerada concluída visto que o objetivo da ação foi alcançado, não sendo impactado pela não realização de alguns cursos.

Ação(ões) prevista(s) para superar o(s) resultado(s) negativo(s): Não se aplica

Decisão final: Esta ação será considerada concluída

Legenda: Objetivo Ação

Desenvolvimento: Câmara de Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Gestão do Campus Quissamã

Consolidação e formatação: DDI - Diretoria de Desenvolvimento Institucional / Reitoria