

OBJETIVO 1

Campus Avançado Cambuci

| | |
|-----------------------------------|--|
| OBJETIVO ESPECÍFICO: | Fortalecer as ações voltadas para a permanência e êxito dos estudantes |
| PERSPECTIVA (PDI) | Resultados_Alunos_E_Sociedade |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI) | 1. Proporcionar formação ampla e qualificada |
| | 4. Fortalecer a inserção socioprofissional do aluno e do egresso |

| | | | | |
|----------------------------|--|--|--------|--------|
| AÇÃO ESTRATÉGICA 1: | Revisar o currículo do curso técnico integrado de Agropecuária | PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO: | INÍCIO | FIM |
| | | | mar-20 | dez-20 |

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|-------------------|
| STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA | Ação estratégica realizada parcialmente | RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i> | Direção de Ensino |
|-----------------------------------|--|--|-------------------|

| MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO: | SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA: | MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL: | DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO: |
|---------------------------|---|---|---|
| | Fase de discussões com todos da área pedagógica | A não possibilidade de levantamento das demandas junto às escolas de 9º ano do município e região | Esta ação será reconduzida no próximo exercício |

| | | | | |
|----------------------------|--|--|--------|--------|
| AÇÃO ESTRATÉGICA 2: | Revisar o currículo do curso técnico integrado de Agroecologia | PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO: | INÍCIO | FIM |
| | | | mar-20 | dez-20 |

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|-------------------|
| STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA | Ação estratégica realizada parcialmente | RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i> | Direção de Ensino |
|-----------------------------------|--|--|-------------------|

| MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO: | SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA: | MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL: | DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO: |
|---------------------------|---|---|---|
| | Fase de discussões com todos da área pedagógica | A não possibilidade de levantamento das demandas junto às escolas de 9º ano do município e região | Esta ação será reconduzida no próximo exercício |

| | | | | |
|----------------------------|--|--|--------|--------|
| AÇÃO ESTRATÉGICA 3: | Fomentar convênio de estágio com a UFF | PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO: | INÍCIO | FIM |
| | | | mar-20 | dez-20 |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|
| STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA | Ação estratégica não realizada | RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i> | Núcleo de Atendimento ao Educando |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|

| MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO: | SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA: | MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL: | DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO: |
|---------------------------|--|--|---|
| | | A partir de 16 de março não teve mais presencialidade na escola e outras ações foram priorizadas em função da pandemia da COVID-19 | Esta ação será reconduzida no próximo exercício |

| | | | | |
|----------------------------|---|--|--------|--------|
| AÇÃO ESTRATÉGICA 4: | Implementar projetos de nivelamento e reforço escolar | PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO: | INÍCIO | FIM |
| | | | mar-20 | dez-20 |

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|-------------------|
| STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA | Ação estratégica realizada parcialmente | RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i> | Direção de Ensino |
|-----------------------------------|--|--|-------------------|

| MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO: | SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA: | MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL: | DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO: |
|---------------------------|--|--|---|
| | Planejamento da área pedagógica já concluída | A partir de 16 de março não teve mais presencialidade na escola e outras ações foram priorizadas em função da pandemia da COVID-19 | Esta ação será reconduzida no próximo exercício |

| | | | | |
|----------------------------|---|---|--------|--------|
| AÇÃO ESTRATÉGICA 5: | Realizar o levantamento do índice e principais causas da evasão escolar | PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO: | INÍCIO | FIM |
| | | | mar-20 | dez-20 |

| | | | |
|----------------------------|--|---|-------------------|
| STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA | Ação estratégica realizada parcialmente | RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i> | Direção de Ensino |
|----------------------------|--|---|-------------------|

| MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO: | SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA: | MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL: | DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO: |
|---------------------------|--|--|---|
| | Planejamento da área pedagógica já concluída | Ação que depende de levantamento junto à rede municipal de ensino e não houve presencialidade nas escolas municipais | Esta ação será reconduzida no próximo exercício |

| | | | | |
|----------------------------|---|---|--------|--------|
| AÇÃO ESTRATÉGICA 6: | Promover ações de prevenção da evasão escolar | PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO: | INÍCIO | FIM |
| | | | mar-20 | dez-20 |

| | | | |
|----------------------------|--|---|-------------------|
| STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA | Ação estratégica realizada parcialmente | RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i> | Direção de Ensino |
|----------------------------|--|---|-------------------|

| MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO: | SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA: | MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL: | DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO: |
|---------------------------|--|--|---|
| | Planejamento da área pedagógica já concluída | Ação que depende de levantamento junto à rede municipal de ensino e não houve presencialidade nas escolas municipais | Esta ação será reconduzida no próximo exercício |

| | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|---|--------|--------|
| AÇÃO ESTRATÉGICA 7: | Criar espaço de apoio psicossocial | PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO: | INÍCIO | FIM |
| | | | mar-20 | dez-20 |

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA | Ação estratégica concluída | RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i> | Núcleo de Atendimento ao Educando |
|----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|

| MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO: | SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA: | MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL: | DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO: |
|---------------------------|--|---|---------------------------------------|
| mar-20 | | | |

| | | | | |
|----------------------------|--|---|--------|--------|
| AÇÃO ESTRATÉGICA 8: | Realizar o acompanhamento e monitoramento dos alunos atendidos pela Assistência Estudantil | PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO: | INÍCIO | FIM |
| | | | mar-20 | dez-20 |

| | | | |
|----------------------------|--|---|-----------------------------------|
| STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA | Ação estratégica realizada parcialmente | RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i> | Núcleo de Atendimento ao Educando |
|----------------------------|--|---|-----------------------------------|

| MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO: | SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA: | MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL: | DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO: |
|---------------------------|---|--|---|
| | Acompanhamento contínua durante o ano devido a pandemia e auxílio emergencial | Ação contínua do NAE de Cambuci por motivo da pandemia e auxílio emergencial | Esta ação será reconduzida no próximo exercício |

| | | | | |
|----------------------------|--|---|--------|--------|
| AÇÃO ESTRATÉGICA 9: | Efetivar termo de cooperação com Nutricionista | PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO: | INÍCIO | FIM |
| | | | mar-20 | dez-20 |

| | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|
| STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA | Ação estratégica não realizada | RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i> | Direção de Ensino |
|----------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|

| MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO: | SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA: | MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL: | DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO: |
|---------------------------|--|--|---|
| | | A partir de 16 de março não teve mais presencialidade na escola e outras ações foram priorizadas em função da pandemia da COVID-19 | Esta ação será reconduzida no próximo exercício |

| | | | | |
|-----------------------------|---|--|---|---------------|
| AÇÃO ESTRATÉGICA 10: | Criar o curso de técnico em Meio Ambiente Subsequente | PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO: | INÍCIO mar-20 | FIM dez-20 |
| STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA | Ação estratégica não realizada | RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i> | Direção de Ensino | |
| MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO: | SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA: | MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL: | DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO: | |
| | | A partir de 16 de março não teve mais presencialidade na escola e outras ações foram priorizadas em função da pandemia da COVID-19 | Esta ação será reconduzida no próximo exercício | |
| AÇÃO ESTRATÉGICA 11: | Implantar o curso de formação inicial e continuada para professores da rede municipal | PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO: | INÍCIO mar-20 | FIM dez-20 |
| STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA | Ação estratégica realizada parcialmente | RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i> | Direção de Ensino | |
| MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO: | SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA: | MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL: | DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO: | |
| | Plano de curso já elaborado e pronto para implementação | A partir de 16 de março não teve mais presencialidade na escola e outras ações foram priorizadas em função da pandemia da COVID-19 | Esta ação será reconduzida no próximo exercício | |
| AÇÃO ESTRATÉGICA 12: | Promover ações culturais, de esporte e lazer no IFF | PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO: | INÍCIO mar-20 | FIM dez-20 |
| STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA | Ação estratégica não realizada | RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i> | Disciplinas de Arte e Ed. Física | |
| MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO: | SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA: | MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL: | DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO: | |
| | | A partir de 16 de março não teve mais presencialidade na escola e outras ações foram priorizadas em função da pandemia da COVID-19 | Esta ação será reconduzida no próximo exercício | |
| AÇÃO ESTRATÉGICA 13: | Implantar os Laboratórios de ensino em Agropecuária/Agroecologia | PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO: | INÍCIO mar-20 | FIM dez-20 |
| STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA | Ação estratégica realizada parcialmente | RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i> | Coordenação de Pesquisa | |
| MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO: | SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA: | MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL: | DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO: | |
| | Projetos dos laboratórios já executados | Não disponibilidade orçamentária para construção dos blocos de laboratórios | Esta ação será reconduzida no próximo exercício | |
| AÇÃO ESTRATÉGICA 14: | Implantar o Laboratório de ensino em Agro-indústria | PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO: | INÍCIO mar-20 | FIM dez-20 |
| STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA | Ação estratégica realizada parcialmente | RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i> | Coordenação de Pesquisa | |
| MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO: | SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA: | MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL: | DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO: | |
| | Projeto do laboratório de agro-indústria já executado | Não disponibilidade orçamentária para construção do laboratório de agro-indústria | Esta ação será reconduzida no próximo exercício | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|---------------|---------------|
| AÇÃO ESTRATÉGICA 15: | Implantar os Laboratórios de Ensino em ciências Básicas: Biologia, Química, Física, Matemática e Humanidades | PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO: | INÍCIO | FIM |
| | | | mar-20 | dez-20 |

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|-------------------------|
| STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA | Ação estratégica realizada parcialmente | RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i> | Docentes da área |
|-----------------------------------|--|--|-------------------------|

| MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO: | SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA: | MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL: | DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO: |
|----------------------------------|---|--|---|
| | Compra de equipamentos já concludida e recebimento dos mesmos no campus | A partir de 16 de março não teve mais presencialidade na escola e outras ações foram priorizadas em função da pandemia da COVID-19 | Esta ação será reconduzida no próximo exercício |

OBJETIVO 2

Campus Avançado Cambuci

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Aprimorar a comunicação

PERSPECTIVA (PDI)

PROCESSOS_INTERNOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI)

13. Ampliar e aperfeiçoar a comunicação interna e com a sociedade

AÇÃO ESTRATÉGICA 1:

Elaborar cartilha com as normas da escola e entregar aos responsáveis no ato da matrícula

PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:

INÍCIO

jan-20

FIM

fev-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA

Ação estratégica concluída

RESPONSÁVEL:

Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.

Direção de Ensino

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:

fev-20

SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:

MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:

DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:

AÇÃO ESTRATÉGICA 2:

Aprimorar o sistema de telefonia móvel do campus

PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:

INÍCIO

jan-20

FIM

jun-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA

Ação estratégica realizada parcialmente

RESPONSÁVEL:

Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.

Direção Geral

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:

SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:

MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:

DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:

Equipamentos de ampliação de sinal adquirido pelo campus

Desde 16 de março de 2020 que não presencialidade na escola devido distanciamento social imposta pela COVID-19

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 3:

Elaborar formulário para autorização de saída do estudante sem o transporte oficial da escola

PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:

INÍCIO

fev-20

FIM

fev-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA

Ação estratégica concluída

RESPONSÁVEL:

Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.

Direção de Ensino

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:

fev-20

SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:

MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:

DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:

AÇÃO ESTRATÉGICA 4:

Reuniões periódicas com discentes sobre assuntos relacionados com vida acadêmica no campus

PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:

INÍCIO

fev-20

FIM

dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA

Ação estratégica realizada parcialmente

RESPONSÁVEL:

Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.

Equipe pedagógica

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:

Nos meses de fevereiro de metade de março houve ações para execução desta tarefa. A partir de julho de 2020 ações executadas de forma remota

Desde 16 de março de 2020 que não presencialidade na escola devido distanciamento social imposta pela COVID-19

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

| | | | | |
|----------------------------|---|--|---------------|------------|
| AÇÃO ESTRATÉGICA 5: | Reuniões com pais/responsáveis do aluno para acompanhamento do desempenho acadêmico | PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO: | INÍCIO | FIM |
| | | | fev-20 | dez-20 |

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA | Ação estratégica realizada parcialmente | RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i> |
|-----------------------------------|--|--|

| MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO: | SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA: | MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL: | DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO: |
|----------------------------------|--|--|---|
| | Nos meses de fevereiro de metade de março houve ações para execução desta tarefa. A partir de julho de 2020 ações executadas de forma remota | Desde 16 de março de 2020 que não presencialidade na escola devido distanciamento social imposta pela COVID-19 | Esta ação será reconduzida no próximo exercício |

OBJETIVO 3

Campus Avançado Cambuci

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Aprimorar a infraestrutura dos campus

PERSPECTIVA (PDI)

PESSOAS_INFRAESTRUTURA_FÍSICA_E_TECNOLÓGICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI)

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

AÇÃO ESTRATÉGICA 1:

Reformar o alojamento feminino

PRAZO PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO
DA AÇÃO:

INÍCIO

jul-20

FIM

dez-20

STATUS DA AÇÃO
ESTRATÉGICA

**Ação estratégica realizada
parcialmente**

RESPONSÁVEL:
*Indique o Cargo/Função do responsável pela
condução e monitoramento da ação estratégica.*

Direção Geral

MÊS DE CONCLUSÃO DA
AÇÃO:

SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE
EXECUTADA:

MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA
PARCIAL:

DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO
A ESTA AÇÃO:

Processo licitatório já executado. Licitação
homologada e empresa já contatada

Demora no processo licitatório

Esta ação será reconduzida
no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 2:

Construção da biblioteca

PRAZO PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO
DA AÇÃO:

INÍCIO

jul-20

FIM

dez-20

STATUS DA AÇÃO
ESTRATÉGICA

**Ação estratégica realizada
parcialmente**

RESPONSÁVEL:
*Indique o Cargo/Função do responsável pela
condução e monitoramento da ação estratégica.*

Direção Geral

MÊS DE CONCLUSÃO DA
AÇÃO:

SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE
EXECUTADA:

MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA
PARCIAL:

DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO
A ESTA AÇÃO:

Processo licitatório já executado. Licitação
homologada e empresa já contatada

Demora no processo licitatório

Esta ação será reconduzida
no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 3:

Construir um sistema de tratamento de esgoto comum

PRAZO PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO
DA AÇÃO:

INÍCIO

jan-20

FIM

dez-20

STATUS DA AÇÃO
ESTRATÉGICA

Ação estratégica não realizada

RESPONSÁVEL:
*Indique o Cargo/Função do responsável pela
condução e monitoramento da ação estratégica.*

Direção Geral

MÊS DE CONCLUSÃO DA
AÇÃO:

SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE
EXECUTADA:

MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA
PARCIAL:

DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO
A ESTA AÇÃO:

Falta de recursos financeiros

Esta ação será reconduzida
no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 4:

Reformar a área de convivência para estudantes e servidores

PRAZO PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO
DA AÇÃO:

INÍCIO

jan-20

FIM

dez-20

STATUS DA AÇÃO
ESTRATÉGICA

**Ação estratégica realizada
parcialmente**

RESPONSÁVEL:
*Indique o Cargo/Função do responsável pela
condução e monitoramento da ação estratégica.*

Direção Geral

MÊS DE CONCLUSÃO DA
AÇÃO:

SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE
EXECUTADA:

MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA
PARCIAL:

DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO
A ESTA AÇÃO:

Área externa de convivência dos alunos já
concluída. Área de convivência dos servidores
não iniciada.

Falta de recursos financeiros para completar ação

Esta ação será reconduzida
no próximo exercício

| | | | | |
|----------------------------|--|---|--------|--------|
| AÇÃO ESTRATÉGICA 5: | Criar espaço para o atendimento psicossocial | PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO: | INÍCIO | FIM |
| | | | mar-20 | mar-20 |

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|---|---------------|
| STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA | Ação estratégica concluída | RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i> | Direção Geral |
|----------------------------|-----------------------------------|---|---------------|

| MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO: | SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA: | MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL: | DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO: |
|---------------------------|--|---|---------------------------------------|
| mar-20 | | | |

| | | | | |
|----------------------------|--|---|--------|--------|
| AÇÃO ESTRATÉGICA 6: | Compra de equipamentos de TI: WEB CAM, Expansão de rede cabeada e WiFi nos novos prédios | PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO: | INÍCIO | FIM |
| | | | jan-20 | jan-20 |

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|---|---------------|
| STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA | Ação estratégica concluída | RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i> | Direção Geral |
|----------------------------|-----------------------------------|---|---------------|

| MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO: | SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA: | MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL: | DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO: |
|---------------------------|--|---|---------------------------------------|
| mar-20 | | | |

| | | | | |
|----------------------------|--|---|--------|--------|
| AÇÃO ESTRATÉGICA 7: | Criação da sala de apoio ao docente no prédio de sala novo | PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO: | INÍCIO | FIM |
| | | | jan-20 | dez-20 |

| | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------|
| STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA | Ação estratégica não realizada | RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i> | Direção Geral |
|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------|

| MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO: | SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA: | MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL: | DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO: |
|---------------------------|--|---|---|
| | | Falta de recursos financeiros e pandemia pela COVID-19 | Esta ação será reconduzida no próximo exercício |

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------|---|--------|--------|
| AÇÃO ESTRATÉGICA 8: | Aquisição de roçadeiras manuais | PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO: | INÍCIO | FIM |
| | | | mar-20 | dez-20 |

| | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------|
| STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA | Ação estratégica não realizada | RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i> | Direção Geral |
|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------|

| MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO: | SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA: | MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL: | DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO: |
|---------------------------|--|---|---|
| | | Recursos financeiros realocados para enfrentamento da pandemia e preparação para retorno à presencialidade. | Esta ação será reconduzida no próximo exercício |

OBJETIVO 4

Campus Avançado Cambuci

| | |
|-----------------------------------|--|
| OBJETIVO ESPECÍFICO: | Tonar o campus mais inclusivo |
| PERSPECTIVA (PDI) | RESULTADOS_ALUNOS_E_SOCIEDADE |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI) | 3. Consolidar e ampliar as políticas culturais, inclusivas e afirmativas |

| | | | | |
|----------------------------|----------------|--|---------------|------------|
| AÇÃO ESTRATÉGICA 1: | Criar o NAPNEE | PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO: | INÍCIO | FIM |
| | | | jan-20 | dez-20 |

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|-------------------------|
| STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA | Ação estratégica realizada parcialmente | RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i> | Responsável pelo NAPNEE |
|-----------------------------------|--|--|-------------------------|

| MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO: | SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA: | MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL: | DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO: |
|---------------------------|--|--|---|
| | Equipe do NAPNEE já formada | Desde 16 de março de 2020 que não presencialidade na escola devido distanciamento social imposta pela COVID-19 | Esta ação será reconduzida no próximo exercício |

| | | | | |
|----------------------------|--|--|---------------|------------|
| AÇÃO ESTRATÉGICA 2: | Adquirir materiais de ensino que garantam a acessibilidade | PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO: | INÍCIO | FIM |
| | | | jan-20 | dez-20 |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|
| STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA | Ação estratégica não realizada | RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i> | Responsável pelo NAPNEE |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|

| MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO: | SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA: | MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL: | DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO: |
|---------------------------|--|---|---|
| | | Recursos financeiros realocados para enfrentamento da pandemia e preparação para retorno à presencialidade. | Esta ação será reconduzida no próximo exercício |

| | | | | |
|----------------------------|--|--|---------------|------------|
| AÇÃO ESTRATÉGICA 3: | Adquirir tecnologias assistivas (materiais didáticos táteis, (maquetes de células, esqueleto e corpo humano, mapas táteis, átomos, etc.) | PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO: | INÍCIO | FIM |
| | | | jan-20 | dez-20 |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|
| STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA | Ação estratégica não realizada | RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i> | Responsável pelo NAPNEE |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|

| MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO: | SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA: | MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL: | DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO: |
|---------------------------|--|---|---|
| | | Recursos financeiros realocados para enfrentamento da pandemia e preparação para retorno à presencialidade. | Esta ação será reconduzida no próximo exercício |

| | | | | |
|----------------------------|--|--|---------------|------------|
| AÇÃO ESTRATÉGICA 4: | Promover capacitação aos docentes e técnicos para atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais | PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO: | INÍCIO | FIM |
| | | | jan-20 | dez-20 |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|
| STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA | Ação estratégica não realizada | RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i> | Responsável pelo NAPNEE |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|

| MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO: | SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA: | MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL: | DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO: |
|---------------------------|--|--|---|
| | | A partir de 16 de março não teve mais presencialidade na escola e outras ações foram priorizadas em função da pandemia da COVID-19 | Esta ação será reconduzida no próximo exercício |

OBJETIVO 5

Campus Avançado Cambuci

| | |
|-----------------------------------|---|
| OBJETIVO ESPECÍFICO: | Estruturar o programa de pesquisa no Campus Cambuci |
| PERSPECTIVA (PDI) | RESULTADOS_ALUNOS_E_SOCIEDADE |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI) | 7. Desenvolver pesquisa, inovação e extensão em articulação com outros atores |

| | | | | |
|----------------------------|---|--|---------------|------------|
| AÇÃO ESTRATÉGICA 1: | Fortalecer parceria com órgãos de Fomento: MAPA, FAPERJ, CNPQ e UENF. | PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO: | INÍCIO | FIM |
| | | | jan-20 | dez-20 |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|
| STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA | Ação estratégica não realizada | RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i> | Coordenação de Pesquisa |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|

| MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO: | SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA: | MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL: | DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO: |
|---------------------------|--|--|---|
| | | A partir de 16 de março não teve mais presencialidade na escola e outras ações foram priorizadas em função da pandemia da COVID-19 | Esta ação será reconduzida no próximo exercício |

| | | | | |
|----------------------------|--|--|---------------|------------|
| AÇÃO ESTRATÉGICA 2: | Fortalecer parceria com instituições de pesquisa: UFRRJ, UENF, EMBRAPA, Ifs, UFF | PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO: | INÍCIO | FIM |
| | | | jan-20 | dez-20 |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|
| STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA | Ação estratégica não realizada | RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i> | Coordenação de Pesquisa |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|

| MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO: | SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA: | MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL: | DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO: |
|---------------------------|--|--|---|
| | | A partir de 16 de março não teve mais presencialidade na escola e outras ações foram priorizadas em função da pandemia da COVID-19 | Esta ação será reconduzida no próximo exercício |

| | | | | |
|----------------------------|---|--|---------------|------------|
| AÇÃO ESTRATÉGICA 3: | Buscar novas parcerias com instituições públicas e privadas | PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO: | INÍCIO | FIM |
| | | | jan-20 | dez-20 |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|
| STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA | Ação estratégica não realizada | RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i> | Coordenação de Pesquisa |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|

| MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO: | SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA: | MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL: | DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO: |
|---------------------------|--|--|---|
| | | A partir de 16 de março não teve mais presencialidade na escola e outras ações foram priorizadas em função da pandemia da COVID-19 | Esta ação será reconduzida no próximo exercício |

| | | | | |
|----------------------------|--|--|---------------|------------|
| AÇÃO ESTRATÉGICA 4: | Participação em Eventos Técnicos Científicos | PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO: | INÍCIO | FIM |
| | | | jan-20 | dez-20 |

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|
| STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA | Ação estratégica concluída | RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i> | Coordenação de Pesquisa |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|

| MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO: | SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA: | MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL: | DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO: |
|---------------------------|--|---|---------------------------------------|
| dez-20 | | | |

| | | | | |
|----------------------------|--|--|---------------|------------|
| AÇÃO ESTRATÉGICA 5: | Implantar os Laboratórios de Pesquisa em Agropecuária/Agroecologia | PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO: | INÍCIO | FIM |
| | | | dez-20 | dez-20 |

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|-------------------------|
| STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA | Ação estratégica realizada parcialmente | RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i> | Coordenação de Pesquisa |
|-----------------------------------|--|--|-------------------------|

| MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO: | SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA: | MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL: | DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO: |
|----------------------------------|---|--|---|
| | Projetos dos laboratórios executados. | Falta de recursos financeiros para construção do bloco de laboratórios | Esta ação será reconduzida no próximo exercício |

| | | | | |
|----------------------------|---|--|---------------|------------|
| AÇÃO ESTRATÉGICA 6: | Implantar os Laboratórios de Pesquisa em ciências Básicas: Biologia, Química, Físicas, Matemática e Humanidades | PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO: | INÍCIO | FIM |
| | | | jan-20 | dez-20 |

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|--------------------|
| STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA | Ação estratégica realizada parcialmente | RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i> | Docentes das Áreas |
|-----------------------------------|--|--|--------------------|

| MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO: | SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA: | MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL: | DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO: |
|----------------------------------|---|--|---|
| | Equipamentos adquiridos pelo campus e já entregues | A partir de 16 de março não teve mais presencialidade na escola e outras ações foram priorizadas em função da pandemia da COVID-19 | Esta ação será reconduzida no próximo exercício |

OBJETIVO 6

Campus Avançado Cambuci

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Estruturar o programa de atividades de extensão do Campus Cambuci

PERSPECTIVA (PDI)

RESULTADOS_ALUNOS_E_SOCIEDADE

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI)

4. Fortalecer a inserção socioprofissional do aluno e do egresso

| | | | | |
|----------------------------|---|--|---------------|------------|
| AÇÃO ESTRATÉGICA 1: | Realizar cursos em parcerias com SENAR-RJ | PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO: | INÍCIO | FIM |
| | | | mar-20 | dez-20 |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------|
| STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA | Ação estratégica não realizada | RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i> | Setor de Produção do Campus |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------|

| MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO: | SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA: | MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL: | DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO: |
|---------------------------|--|--|---|
| | | A partir de 16 de março não teve mais presencialidade na escola e outras ações foram priorizadas em função da pandemia da COVID-19 | Esta ação será reconduzida no próximo exercício |

| | | | | |
|----------------------------|---|--|---------------|------------|
| AÇÃO ESTRATÉGICA 2: | Contactar SENAR para fomentar demanda de cursosOS | PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO: | INÍCIO | FIM |
| | | | jan-20 | dez-20 |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------|
| STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA | Ação estratégica não realizada | RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i> | Setor de Produção do Campus |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------|

| MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO: | SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA: | MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL: | DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO: |
|---------------------------|--|--|---|
| | | A partir de 16 de março não teve mais presencialidade na escola e outras ações foram priorizadas em função da pandemia da COVID-19 | Esta ação será reconduzida no próximo exercício |

| | | | | |
|----------------------------|--|--|---------------|------------|
| AÇÃO ESTRATÉGICA 3: | Consolidar a parceria do Fertimóvel da Embrapa Solos | PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO: | INÍCIO | FIM |
| | | | jan-20 | dez-20 |

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|-------------------|
| STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA | Ação estratégica realizada parcialmente | RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i> | Direção de Ensino |
|-----------------------------------|--|--|-------------------|

| MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO: | SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA: | MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL: | DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO: |
|---------------------------|--|--|---|
| | Entendimentos já elaborados para fomentar parceria com Embrapa | A partir de 16 de março não teve mais presencialidade na escola e outras ações foram priorizadas em função da pandemia da COVID-19 | Esta ação será reconduzida no próximo exercício |

| | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|--|---------------|------------|
| AÇÃO ESTRATÉGICA 4: | Ofertar Cursos FIC e outros | PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO: | INÍCIO | FIM |
| | | | jan-20 | dez-20 |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|
| STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA | Ação estratégica não realizada | RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i> | Coordenação de Pesquisa |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|

| MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO: | SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA: | MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL: | DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO: |
|---------------------------|--|--|---|
| | | A partir de 16 de março não teve mais presencialidade na escola e outras ações foram priorizadas em função da pandemia da COVID-19 | Esta ação será reconduzida no próximo exercício |

| | | | | |
|----------------------------|---|---|--------|--------|
| AÇÃO ESTRATÉGICA 5: | Promover a V Semana Acadêmica do Campus Avançado de Cambuci | PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO: | INÍCIO | FIM |
| | | | fev-20 | jul-20 |

| | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------|
| STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA | Ação estratégica não realizada | RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i> | Coordenação de Extensão |
|----------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------|

| MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO: | SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA: | MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL: | DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO: |
|---------------------------|--|--|---|
| | | A partir de 16 de março não teve mais presencialidade na escola e outras ações foram priorizadas em função da pandemia da COVID-19 | Esta ação será reconduzida no próximo exercício |

| | | | | |
|----------------------------|--|---|--------|--------|
| AÇÃO ESTRATÉGICA 6: | Divulgação através do portal e redes sociais | PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO: | INÍCIO | FIM |
| | | | fev-20 | jul-20 |

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------|
| STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA | Ação estratégica concluída | RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i> | Coordenação de extensão |
|----------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------|

| MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO: | SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA: | MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL: | DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO: |
|---------------------------|--|---|---------------------------------------|
| dez-20 | | | |

| | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|---|--------|--------|
| AÇÃO ESTRATÉGICA 7: | Contactar facilitadores dos cursos | PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO: | INÍCIO | FIM |
| | | | jan-20 | abr-20 |

| | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------|
| STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA | Ação estratégica não realizada | RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i> | Coordenação de Pesquisa |
|----------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------|

| MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO: | SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA: | MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL: | DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO: |
|---------------------------|--|--|---|
| | | A partir de 16 de março não teve mais presencialidade na escola e outras ações foram priorizadas em função da pandemia da COVID-19 | Esta ação será reconduzida no próximo exercício |

| | | | | |
|----------------------------|--|---|--------|--------|
| AÇÃO ESTRATÉGICA 8: | Realização da V Semana Acadêmica do Campus Avançado de Cambuci | PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO: | INÍCIO | FIM |
| | | | jan-20 | jun-20 |

| | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------|
| STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA | Ação estratégica não realizada | RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i> | Coordenação de Extensão |
|----------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------|

| MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO: | SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA: | MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL: | DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO: |
|---------------------------|--|--|---|
| | | A partir de 16 de março não teve mais presencialidade na escola e outras ações foram priorizadas em função da pandemia da COVID-19 | Esta ação será reconduzida no próximo exercício |

| | | | | |
|----------------------------|---|---|--------|--------|
| AÇÃO ESTRATÉGICA 9: | Estruturar o programa de estágio do IFF Cambuci | PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO: | INÍCIO | FIM |
| | | | fev-20 | dez-20 |

| | | | |
|----------------------------|--|---|-------------------------|
| STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA | Ação estratégica realizada parcialmente | RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i> | Coordenação de Extensão |
|----------------------------|--|---|-------------------------|

| MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO: | SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA: | MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL: | DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO: |
|---------------------------|--|--|---|
| | Ação executada de forma remota. | A partir de 16 de março não teve mais presencialidade na escola e outras ações foram priorizadas em função da pandemia da COVID-19 | Esta ação será reconduzida no próximo exercício |

| | | | | |
|-----------------------------|---|---|--------|--------|
| AÇÃO ESTRATÉGICA 10: | Criar cadastro de Empresas/Instituições ofertantes de estágio | PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO: | INÍCIO | FIM |
| | | | fev-20 | dez-20 |

| | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------|
| STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA | Ação estratégica não realizada | RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i> | Coordenação de Extensão |
|----------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------|

| MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO: | SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA: | MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL: | DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO: |
|---------------------------|--|--|---|
| | | A partir de 16 de março não teve mais presencialidade na escola e outras ações foram priorizadas em função da pandemia da COVID-19 | Esta ação será reconduzida no próximo exercício |

| | | | | |
|-----------------------------|---|---|--------|--------|
| AÇÃO ESTRATÉGICA 11: | Fazer uma pesquisa de ofertantes de estágio | PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO: | INÍCIO | FIM |
| | | | fev-20 | dez-20 |

| | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------|
| STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA | Ação estratégica não realizada | RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i> | Coordenação de Extensão |
|----------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------|

| MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO: | SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA: | MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL: | DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO: |
|---------------------------|--|--|---|
| | | A partir de 16 de março não teve mais presencialidade na escola e outras ações foram priorizadas em função da pandemia da COVID-19 | Esta ação será reconduzida no próximo exercício |

| | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|---|--------|--------|
| AÇÃO ESTRATÉGICA 12: | Divulgar os ofertantes de estágio | PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO: | INÍCIO | FIM |
| | | | jun-20 | dez-20 |

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------|
| STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA | Ação estratégica concluída | RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i> | Coordenação de Extensão |
|----------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------|

| MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO: | SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA: | MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL: | DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO: |
|---------------------------|--|---|---------------------------------------|
| nov-20 | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|---|--------|--------|
| AÇÃO ESTRATÉGICA 13: | Divulgar os ofertantes de estágio | PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO: | INÍCIO | FIM |
| | | | jun-20 | dez-20 |

| | | | |
|----------------------------|--|---|-------------------------|
| STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA | Ação estratégica realizada parcialmente | RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i> | Coordenação de Extensão |
|----------------------------|--|---|-------------------------|

| MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO: | SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA: | MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL: | DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO: |
|---------------------------|--|--|---|
| | Ação executada de forma remota | A partir de 16 de março não teve mais presencialidade na escola e outras ações foram priorizadas em função da pandemia da COVID-19 | Esta ação será reconduzida no próximo exercício |

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|---|--------|--------|
| AÇÃO ESTRATÉGICA 14: | Promover Semana do Alimento Orgânico | PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO: | INÍCIO | FIM |
| | | | fev-20 | jun-20 |

| | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------|
| STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA | Ação estratégica não realizada | RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i> | Coordenação de Pesquisa |
|----------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------|

| MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO: | SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA: | MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL: | DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO: |
|---------------------------|--|--|---|
| | | A partir de 16 de março não teve mais presencialidade na escola e outras ações foram priorizadas em função da pandemia da COVID-19 | Esta ação será reconduzida no próximo exercício |

| | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|---|--------|--------|
| AÇÃO ESTRATÉGICA 15: | Divulgar evento nas redes sociais | PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO: | INÍCIO | FIM |
| | | | jan-20 | dez-20 |

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------|
| STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA | Ação estratégica concluída | RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i> | Coordenação de Extensão |
|----------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------|

| MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO: | SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA: | MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL: | DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO: |
|---------------------------|--|---|---------------------------------------|
| dez-20 | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|---|---|--------|--------|
| AÇÃO ESTRATÉGICA 16: | Promover Dias de Campo com temas: Agropecuária e Agroecologia | PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO: | INÍCIO | FIM |
| | | | jan-20 | dez-20 |

| | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------|
| STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA | Ação estratégica não realizada | RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i> | Setor de Produção Vegetal |
|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------|

| MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO: | SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA: | MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL: | DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO: |
|---------------------------|--|--|---|
| | | A partir de 16 de março não teve mais presencialidade na escola e outras ações foram priorizadas em função da pandemia da COVID-19 | Esta ação será reconduzida no próximo exercício |

| | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|---|--------|--------|
| AÇÃO ESTRATÉGICA 17: | Divulgar evento nas redes sociais | PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO: | INÍCIO | FIM |
| | | | jan-20 | dez-20 |

| | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|
| STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA | Ação estratégica não realizada | RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i> | Setor de produção animal |
|----------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|

| MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO: | SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA: | MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL: | DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO: |
|---------------------------|--|--|---|
| | | A partir de 16 de março não teve mais presencialidade na escola e outras ações foram priorizadas em função da pandemia da COVID-19 | Esta ação será reconduzida no próximo exercício |

| | | | | |
|-----------------------------|--|---|--------|--------|
| AÇÃO ESTRATÉGICA 18: | Preparar as áreas demonstrativas e as estações | PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO: | INÍCIO | FIM |
| | | | jan-20 | dez-20 |

| | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------|
| STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA | Ação estratégica não realizada | RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i> | Setor de produção vegetal |
|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------|

| MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO: | SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA: | MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL: | DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO: |
|---------------------------|--|--|---|
| | | A partir de 16 de março não teve mais presencialidade na escola e outras ações foram priorizadas em função da pandemia da COVID-19 | Esta ação será reconduzida no próximo exercício |

OBJETIVO 7

Campus Avançado Cambuci

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Melhorar os processos de registro, controle acadêmico no Campus Cambuci

PERSPECTIVA (PDI)

PROCESSOS_INTERNOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI)

13. Ampliar e aperfeiçoar a comunicação interna e com a sociedade

AÇÃO ESTRATÉGICA 1:

Padronizar documentação relativa ao controle e registro acadêmico e documentação afim

PRAZO PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO
DA AÇÃO:

INÍCIO

jan-20

FIM

jun-20

STATUS DA AÇÃO
ESTRATÉGICA

**Ação estratégica realizada
parcialmente**

RESPONSÁVEL:
*Indique o Cargo/Função do responsável pela
condução e monitoramento da ação estratégica.*

Coordenação de Registro Acadêmico

MÊS DE CONCLUSÃO DA
AÇÃO:

SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE
EXECUTADA:

Ações e tarefas executadas remotamente

MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA
PARCIAL:

A partir de 16 de março não teve mais presencialidade na escola e outras ações foram priorizadas em função da pandemia da COVID-19

DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO
A ESTA AÇÃO:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 2:

Implantar sistema de comunicação com pais/responsáveis

PRAZO PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO
DA AÇÃO:

INÍCIO

jan-20

FIM

dez-20

STATUS DA AÇÃO
ESTRATÉGICA

**Ação estratégica realizada
parcialmente**

RESPONSÁVEL:
*Indique o Cargo/Função do responsável pela
condução e monitoramento da ação estratégica.*

Coordenação de Registro Acadêmico

MÊS DE CONCLUSÃO DA
AÇÃO:

SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE
EXECUTADA:

Ações e tarefas executadas remotamente

MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA
PARCIAL:

A partir de 16 de março não teve mais presencialidade na escola e outras ações foram priorizadas em função da pandemia da COVID-19

DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO
A ESTA AÇÃO:

Esta ação será reconduzida no próximo exercício