

OBJETIVO 1

Campus Campos Centro

OBJETIVO ESPECÍFICO:

AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS EM PROJETOS E AÇÕES DE PESQUISA E EXTENSÃO, ATIVIDADES CULTURAIS, DESPORTIVAS OU ARTÍSTICAS

PERSPECTIVA (PDI)

RESULTADOS_ALUNOS_E_SOCIEDADE

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI)

1. Proporcionar formação ampla e qualificada

AÇÃO ESTRATÉGICA 1:

Realizar ampla divulgação dos Editais anuais de Projetos e Bolsas de Desenvolvimento Acadêmico e Apoio Tecnológico no portal, TVs, coordenações de curso e setores do campus, redes sociais etc.

PRAZO PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO
DA AÇÃO:

INÍCIO

fev-20

FIM

mar-20

STATUS DA AÇÃO
ESTRATÉGICA

Ação estratégica não realizada

RESPONSÁVEL:

Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.

Diretoria de Gestão
Acadêmica

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		Devido ao enfrentamento da Pandemia decorrente da COVID-19, não foi possível a realização da ação proposta.	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 2

Campus Campos Centro

OBJETIVO ESPECÍFICO:

AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS EM PROJETOS E AÇÕES DE PESQUISA E EXTENSÃO, ATIVIDADES CULTURAIS, DESPORTIVAS OU ARTÍSTICAS

PERSPECTIVA (PDI)

RESULTADOS_ALUNOS_E_SOCIEDADE

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI)

1. Proporcionar formação ampla e qualificada

AÇÃO ESTRATÉGICA 1:

Criação de Núcleo ou Coordenação Pedagógica no campus para apoiar a realização desta tarefa.

PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:

INÍCIO

abr-20

FIM

dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA

Ação estratégica realizada parcialmente

RESPONSÁVEL:

Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.

Pedagogos das Direorias Acadêmicas do campus (Ensino, Acadêmica etc.)

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:

SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:

MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:

DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:

Foram realizadas de forma descentralizadas

Devido ao enfrentamento da Pandemia decorrente da COVID-19, não foi possível a realização total da ação proposta.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 2:

Criação do Calendário de Campanhas de Saúde e afins na escola

PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:

INÍCIO

jan-20

FIM

dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA

Ação estratégica realizada parcialmente

RESPONSÁVEL:

Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.

DAE/CSQV

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:

SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:

MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:

DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:

Apenas durante os meses de Janeiro e Fevereiro a ação foi realizada.

Devido ao enfrentamento da Pandemia decorrente da COVID-19, não foi possível a continuação da ação proposta.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 3

Campus Campos Centro

OBJETIVO ESPECÍFICO:

MELHORAR O ÍNDICE DE QUALIDADE INSTITUCIONAL (AUTO-AVALIAÇÃO)

PERSPECTIVA (PDI)

RESULTADOS_ALUNOS_E_SOCIEDADE

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI)

1. Proporcionar formação ampla e qualificada

AÇÃO ESTRATÉGICA 1:

Aprimorar constantemente os processos do Registro Acadêmico, inserindo um número cada vez maior de fluxos no SUAP, principalmente o requerimento de alunos, permitindo maior agilidade no atendimento e na concessão de Nada Consta.

PRAZO PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO
DA AÇÃO:

INÍCIO

abr-20

FIM

dez-20

STATUS DA AÇÃO
ESTRATÉGICA

**Ação estratégica realizada
parcialmente**

RESPONSÁVEL:
*Indique o Cargo/Função do responsável pela
condução e monitoramento da ação estratégica.*

Diretoria de Gestão Acadêmica/Registro Acadêmico/Diretoria de
Planejamento Estratégico/Pró-Reitoria de Desenvolvimento
Institucional

MÊS DE CONCLUSÃO DA
AÇÃO:

SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE
EXECUTADA:

MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA
PARCIAL:

DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO
A ESTA AÇÃO:

Alguns fluxos já foram inseridos

Devido ao enfrentamento da Pandemia decorrente da COVID-19, não foi possível a realização da ação proposta.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 2:

CURSO DE BRAILLE, com aumento de vagas nos cursos de Interprete de Libras oferecidos a comunidade interna.

PRAZO PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO
DA AÇÃO:

INÍCIO

jan-20

FIM

dez-20

STATUS DA AÇÃO
ESTRATÉGICA

Ação estratégica não realizada

RESPONSÁVEL:
*Indique o Cargo/Função do responsável pela
condução e monitoramento da ação estratégica.*

DAE/NAPNEE

MÊS DE CONCLUSÃO DA
AÇÃO:

SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE
EXECUTADA:

MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA
PARCIAL:

DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO
A ESTA AÇÃO:

Devido ao enfrentamento da Pandemia decorrente da COVID-19, não foi possível a realização da ação proposta.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 4

Campus Campos Centro

OBJETIVO ESPECÍFICO:

MELHORAR O ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS ALUNOS EM RELAÇÃO À INSTITUIÇÃO

PERSPECTIVA (PDI)

RESULTADOS_ALUNOS_E_SOCIEDADE

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI)

2. Atender as demandas dos alunos com efetividade

AÇÃO ESTRATÉGICA 1:

Inauguração da nova Biblioteca no Bloco G.

PRAZO PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO
DA AÇÃO:

INÍCIO

jan-20

FIM

dez-20

STATUS DA AÇÃO
ESTRATÉGICA

**Ação estratégica realizada
parcialmente**

RESPONSÁVEL:
*Indique o Cargo/Função do responsável pela
condução e monitoramento da ação estratégica.*

DAE/BIBLIOTECA

MÊS DE CONCLUSÃO DA
AÇÃO:

SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE
EXECUTADA:

MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA
PARCIAL:

DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO
A ESTA AÇÃO:

A organização foi concluída, no entanto não foi possível a inauguração.

Devido ao enfrentamento da Pandemia decorrente da COVID-19, não foi possível a realização total da ação proposta.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 5

Campus Campos Centro

OBJETIVO ESPECÍFICO:

MELHORAR O ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS ALUNOS EM RELAÇÃO À INSTITUIÇÃO

PERSPECTIVA (PDI)

RESULTADOS_ALUNOS_E_SOCIEDADE

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI)

2. Atender as demandas dos alunos com efetividade

AÇÃO ESTRATÉGICA 1:

Aprimorar constantemente os processos do Registro Acadêmico, inserindo um número cada vez maior de fluxos no SUAP, principalmente o requerimento de alunos, permitindo maior agilidade no atendimento e na concessão de Nada Consta.

PRAZO PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO
DA AÇÃO:

INÍCIO

jan-20

FIM

dez-20

STATUS DA AÇÃO
ESTRATÉGICA

**Ação estratégica realizada
parcialmente**

RESPONSÁVEL:
*Indique o Cargo/Função do responsável pela
condução e monitoramento da ação estratégica.*

Diretoria de Gestão Acadêmica/Registro Acadêmico/Diretoria de
Planejamento
Estratégico/Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional

MÊS DE CONCLUSÃO DA
AÇÃO:

SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE
EXECUTADA:

MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA
PARCIAL:

DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO
A ESTA AÇÃO:

Alguns fluxos já foram inseridos

Devido ao enfrentamento da Pandemia decorrente da COVID-19, não foi possível a realização da ação proposta.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 10

Campus Campos Centro

OBJETIVO ESPECÍFICO:

ACOMPANHAR A RELAÇÃO CANDIDATO/VAGA DOS CURSOS OFERECIDOS NO CAMPUS

PERSPECTIVA (PDI)

RESULTADOS_ALUNOS_E_SOCIEDADE

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI)

5. Fortalecer a Institucionalidade

AÇÃO ESTRATÉGICA 1:

Gerar semestralmente para a gestão do campus a relação candidato-vaga por curso oferecido, diferenciando processo seletivo, SISU, vestibular, com e sem cotas etc.

PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:

INÍCIO

mar-20

FIM

dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA

Ação estratégica não realizada

RESPONSÁVEL:
Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.

Diretoria de Gestão Acadêmica

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:

SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:

MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:

DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:

Devido ao enfrentamento da Pandemia decorrente da COVID-19, não foi possível a realização da ação proposta.

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 13

Campus Campos Centro

OBJETIVO ESPECÍFICO:

REDUZIR A TAXA DE EVASÃO

PERSPECTIVA (PDI)

PROCESSOS_INTERNOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI)

9. Aprimorar os processos que conduzem à permanência e ao êxito

AÇÃO ESTRATÉGICA 1:

Manter o acompanhamento sobre os questionários de trancamento e cancelamento de matrículas, com a divulgação dos resultados junto às Diretorias de Ensino e Coordenações de Curso

PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:

INÍCIO

abr-20

FIM

dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA

Ação estratégica não realizada

RESPONSÁVEL:
Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.

Diretoria de Gestão Acadêmica/Diretoria de Assuntos Estudantis

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		Devido ao enfrentamento da Pandemia decorrente da COVID-19, não foi possível a realização da ação proposta.	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 14

Campus Campos Centro

OBJETIVO ESPECÍFICO:

MELHORAR A EFICIÊNCIA ACADÊMICA

PERSPECTIVA (PDI)

PROCESSOS_INTERNOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI)

9. Aprimorar os processos que conduzem à permanência e ao êxito

AÇÃO ESTRATÉGICA 1:

Ampliar a oferta de projetos de ensino e incentivar a participação dos alunos em projetos de monitoria em disciplinas com alto índice de reprovação.

PRAZO PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO
DA AÇÃO:

INÍCIO

abr-20

FIM

dez-20

STATUS DA AÇÃO
ESTRATÉGICA

**Ação estratégica realizada
parcialmente**

RESPONSÁVEL:
*Indique o Cargo/Função do responsável pela
condução e monitoramento da ação estratégica.*

Equipe da DEBP, coordenadores e docentes das áreas envolvidas

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
	Ação já organizada	Em função da pandemia foi replanejada	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 20

Campus Campos Centro

OBJETIVO ESPECÍFICO:	DESENVOLVER AÇÕES DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
PERSPECTIVA (PDI)	PESSOAS_INFRAESTRUTURA_FÍSICA_E_TECNOLÓGICA
OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI)	20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

AÇÃO ESTRATÉGICA 1:	Aquisição e renovação de licenças de softwares proprietários	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			abr-20	dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica realizada parcialmente	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	DTIC
-----------------------------------	--	--	------

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
mar-20	Demanda atendida em alguns cursos	Ausência de verba	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 2:	Desfazimento de bens inservíveis	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			abr-20	jul-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica não realizada	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	DTIC
-----------------------------------	---------------------------------------	--	------

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
mar-20		Depende da presença dos bolsistas e estagiários	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 3:	Inventariar o parque tecnológico do campus	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			abr-20	jul-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica realizada parcialmente	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	DTIC
-----------------------------------	--	--	------

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
mar-20	Ação apenas iniciada	Depende da presença dos bolsistas e estagiários	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 4:	Atualização do Portal do Conhecimento da DTIC	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			jan-20	jul-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica concluída	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	DTIC
-----------------------------------	-----------------------------------	--	------

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
mar-20			

AÇÃO ESTRATÉGICA 5:	Atualização e criação de procedimentos relativos aos serviços ofertados pela DTIC	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			jan-20	jul-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica realizada parcialmente	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	DTIC
----------------------------	--	---	------

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
	Aproximadamente 50% das atividades foram concluídas	Com apenas 7 servidores trabalhando presencialmente ficou inviável a conclusão da ação proposta	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 6:	Aquisição de equipamentos de proteção elétrica	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			jan-20	jul-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica não realizada	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	DTIC
----------------------------	---------------------------------------	---	------

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		Ausência de recursos	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 7:	Finalizar o cabeamento do bloco G	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			jan-20	jul-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica realizada parcialmente	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	DTIC
----------------------------	--	---	------

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
	Faltou o térreo e o primeiro andar	A obra ainda não foi concluída, o que impediu o término da mesma	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 8:	Expansão e renovação dos equipamentos do data center	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			jan-20	jul-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica não realizada	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	DTIC
----------------------------	---------------------------------------	---	------

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		Ausência de verba	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 9:	Contratação de serviço de impressão	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			jan-20	jul-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica concluída	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	DTIC
----------------------------	-----------------------------------	---	------

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
jan-20			

AÇÃO ESTRATÉGICA 10:	Reorganização da rede lógica por meio da criação de VLANs	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			jan-20	jul-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica realizada parcialmente	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	DTIC
----------------------------	--	---	------

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
	Conclusão de 60% da reorganização	Ausência de tempo da equipe	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 11:	Renovação dos equipamentos utilizados pelos servidores da DTIC	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			jan-20	jul-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica concluída	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	DTIC
----------------------------	-----------------------------------	---	------

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
fev-20			

AÇÃO ESTRATÉGICA 12:	Aquisição e instalação de novas catracas para as entradas do campus e para o refeitório	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			jan-20	jul-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica realizada parcialmente	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	DTIC
----------------------------	--	---	------

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
	Faltando apenas os detalhes	Ausência de verba e tempo da equipe	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 13:	Refazer o cabeamento dos blocos A, B, D e F	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			jan-20	jul-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica realizada parcialmente	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	DTIC
----------------------------	--	---	------

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
	Apenas reparos pontuais	Ausência de equipamentos e pessoal	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 14:	Unificar a rede sem fio por meio da utilização da rede WiFi	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			jan-20	jul-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica realizada parcialmente	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	DTIC
----------------------------	--	---	------

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
	Aproximadamente 360% das atividades já realizado	Ausência devido a pandemia	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 15:	Renovação do parque tecnológico (computadores e notebooks)	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			jan-20	jul-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica não realizada	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	DTIC
----------------------------	---------------------------------------	---	------

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		Ausência de recursos	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 16:	Expansão da rede wi-fi em todo o campus	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			jan-20	jul-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica não realizada	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	DTIC
----------------------------	---------------------------------------	---	------

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		Aguardando entrega do material	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 17:	Instalação de novo sistema de Circuito Fechado de TV	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			jan-20	jul-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica realizada parcialmente	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	DTIC
----------------------------	--	---	------

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
	Conclusão de 50% das atividades planejadas, foram concluídas	Ausência de material	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 18:	Instalação de um sistema de controle de acesso ao micródrômo por meio de catraca e software de controle	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			jan-20	jul-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica realizada parcialmente	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	DTIC
----------------------------	--	---	------

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
	80% das atividades planejadas, foram concluídas	Ausência de material	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 19:	Migração do servidor de domínio unificando o login de acesso as máquinas do parque tecnológico do campus	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			jan-20	dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica realizada parcialmente	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	DTIC
----------------------------	--	---	------

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
	50% das atividades planejadas, foram concluídas	Ausência de tempo e disponibilidade da equipe.	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 20:	Recomposição e ampliação da força de trabalho	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			jan-20	dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica concluída	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	DTIC
----------------------------	-----------------------------------	---	------

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
dez-20			

AÇÃO ESTRATÉGICA 21:	Manutenção dos projetos de bolsistas e estagiários	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			jan-20	dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica não realizada	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	DTIC
----------------------------	---------------------------------------	---	------

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		Ausência de verba	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 22:	Capacitação dos servidores da DTIC	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			jan-20	dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica concluída	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	DTIC
----------------------------	-----------------------------------	---	------

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
jul-20			

AÇÃO ESTRATÉGICA 23:	Capacitação dos bolsistas e estagiários	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			jan-20	dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica não realizada	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	DTIC
----------------------------	---------------------------------------	---	------

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		Devido ao enfrentamento da Pandemia decorrente da COVID-19, não foi possível a realização da ação proposta.	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 24:		PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA		RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	
----------------------------	--	---	--

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:

OBJETIVO 24

Campus Campos Centro

OBJETIVO ESPECÍFICO:	DESENVOLVER AÇÕES PARA FINALIZAÇÃO DO BLOCO G (SALAS, LABORATÓRIOS, REFEITÓRIO, BIBLIOTECA)
PERSPECTIVA (PDI)	PESSOAS_INFRAESTRUTURA_FÍSICA_E_TECNOLÓGICA
OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI)	20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

AÇÃO ESTRATÉGICA 1:	Concluir refeitório	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			abr-20	jul-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica realizada parcialmente	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Diretoria de Infraestrutura e Manutenção / Diretoria Financeira e Orçamentária
-----------------------------------	--	--	--

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
	Ação quase concluída dependendo de alguns equipamentos	Dependendo da despensa fria e a climatização	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 2:	Concluir Salas de aula	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			jan-20	mar-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica realizada parcialmente	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Diretoria de Infraestrutura e Manutenção/Diretoria de TI
-----------------------------------	--	--	--

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
	Parte da demanda atendida	Devido ao enfrentamento da Pandemia decorrente da COVID-19, não foi possível a realização total da ação proposta.	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 3:	Concluir auditório	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			jan-20	jul-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica não realizada	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Diretoria de Infraestrutura e Manutenção
-----------------------------------	---------------------------------------	--	--

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		Devido ao enfrentamento da Pandemia decorrente da COVID-19, não foi possível a realização da ação proposta.	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 4:	Concluir laboratórios	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			abr-20	dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica não realizada	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Diretoria de Infraestrutura e Manutenção
-----------------------------------	---------------------------------------	--	--

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		Devido ao enfrentamento da Pandemia decorrente da COVID-19, não foi possível a realização da ação proposta.	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 5:	Concluir biblioteca	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			jan-20	dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica realizada parcialmente	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Diretoria de Infraestrutura e Manutenção/ Diretoria de TI/ Diretoria Financeira e Orçamentária
----------------------------	--	---	--

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
	Ação já iniciada e aguardando as demandas necessárias para continuação	Aguardando material e definição dos espaços físicos	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 6:	Comprar transformadores à seco	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			jul-20	dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica não realizada	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Diretoria de Infraestrutura e Manutenção / Diretoria Financeira e Orçamentária
----------------------------	---------------------------------------	---	--

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		Será necessário para a contratação de uma empresa, tudo será inserido de acordo com o padrão exigido, um processo de contratação será montado para tal ação.	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 25

Campus Campos Centro

OBJETIVO ESPECÍFICO:	MODERNIZAÇÃO E REFORMA DO CAMPUS
PERSPECTIVA (PDI)	PESSOAS_INFRAESTRUTURA_FÍSICA_E_TECNOLÓGICA
OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI)	20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

AÇÃO ESTRATÉGICA 1:	Concluir obras da portaria (28 de março)	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			jan-20	mar-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica concluída	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Diretoria de Infraestrutura e Manutenção
-----------------------------------	-----------------------------------	--	--

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
jan-20			

AÇÃO ESTRATÉGICA 2:	Compra e instalação de catracas	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			jul-20	set-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica realizada parcialmente	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Diretoria de Infraestrutura e Manutenção / Diretoria Financeira e Orçamentária/ Diretoria de TI
-----------------------------------	--	--	---

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
	A instalação ainda não foi concretizada	Devido ao enfrentamento da Pandemia decorrente da COVID-19, não foi possível a realização total da ação proposta.	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 3:	Reformar estacionamento	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			jul-20	dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica não realizada	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Diretoria de Infraestrutura e Manutenção / Diretoria Financeira e Orçamentária
-----------------------------------	---------------------------------------	--	--

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		Devido ao enfrentamento da Pandemia decorrente da COVID-19, não foi possível a realização da ação proposta.	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 4:	Revisão dos currículos do Ensino Médio	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			abr-20	dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica realizada parcialmente	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Direção de Educação Básica e Profissional
-----------------------------------	--	--	---

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
	Em andamento com revisão dos Cursos Técnicos em Edificações e Mecânica	Devido ao enfrentamento da Pandemia decorrente da COVID-19, não foi possível a realização total da ação proposta.	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 5:	Organização dos espaços de geografia	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			jul-20	dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica não realizada	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Diretoria de Infraestrutura e Manutenção / Diretoria Financeira e Orçamentária
-----------------------------------	---------------------------------------	--	--

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		Devido ao enfrentamento da Pandemia decorrente da COVID-19, não foi possível a realização da ação proposta.	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 6:	Recuperação do bloco D	PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:	INÍCIO	FIM
			abr-20	dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA	Ação estratégica não realizada	RESPONSÁVEL: <i>Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.</i>	Diretoria de Infraestrutura e Manutenção / Diretoria Financeira e Orçamentária
-----------------------------------	---------------------------------------	--	--

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		Devido ao enfrentamento da Pandemia decorrente da COVID-19, não foi possível a realização da ação proposta.	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

OBJETIVO 31

Campus Campos Centro

OBJETIVO ESPECÍFICO:

REALIZAR AÇÕES DE GOVERNANÇA NO CAMPUS DE ACORDO COM OS PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS

PERSPECTIVA (PDI)

PROCESSOS_INTERNOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI)

14. Padronizar os processos de trabalho

AÇÃO ESTRATÉGICA 1:

Implementar Mapeamento de Processos no campus

PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:

INÍCIO

abr-20

FIM

dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA

Ação estratégica não realizada

RESPONSÁVEL:
Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.

Diretoria de Planejamento Estratégico

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		Devido ao enfrentamento da Pandemia decorrente da COVID-19, não foi possível a realização da ação proposta.	Esta ação será reconduzida no próximo exercício

AÇÃO ESTRATÉGICA 2:

Implementar gestão de riscos no campus

PRAZO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO:

INÍCIO

set-20

FIM

dez-20

STATUS DA AÇÃO ESTRATÉGICA

Ação estratégica não realizada

RESPONSÁVEL:
Indique o Cargo/Função do responsável pela condução e monitoramento da ação estratégica.

Diretoria de Planejamento Estratégico

MÊS DE CONCLUSÃO DA AÇÃO:	SITUAÇÃO ATUAL DA AÇÃO PARCIALMENTE EXECUTADA:	MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO DA AÇÃO OU DA SUA EXECUÇÃO DE FORMA PARCIAL:	DECISÃO FINAL EM RELAÇÃO A ESTA AÇÃO:
		Devido ao enfrentamento da Pandemia decorrente da COVID-19, não foi possível a realização da ação proposta.	Esta ação será reconduzida no próximo exercício