
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO ANUAL (PAA)

CAMPUS BOM JESUS DO ITABAPOANA

Exercício 2022

Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

Reformular Regimentos do campus

Descrição: Necessidade de Reformulação do regimento disciplinar discente, Manual do aluno e regimento do alojamento

Processos Internos

14. Aperfeiçoar os processos de trabalho

15. Promover a Política Estudantil do IFFluminense

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

OBJETIVO 1

OBJETIVO 1 - AÇÃO 1

Atualizar o Regimento Disciplinar Discente

Previsão de início: Previsão de Término:Junho de 2022 Dezembro de 2022 Responsável: Diretora de Assistência Estudantil e Diretor de Ensino

Não se aplicaStatus da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Reitoria está elaborando um Guia de Convivência dos Estudantes elaborado pela Reitoria, que vai servir de base para o Regimento.

OBJETIVO 1 - AÇÃO 2

Atualização do Manual do Aluno

Previsão de início: Previsão de Término:Junho de 2022 Dezembro de 2022 Responsável: Diretora de Assistência Estudantil e Diretor de Ensino

Não se aplicaStatus da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Reitoria está elaborando um Guia de Convivência dos Estudantes elaborado pela Reitoria, que vai servir de base para o Manual do Aluno.

OBJETIVO 1 - AÇÃO 3

Atualização do Regimento do Alojamento

Previsão de início: Previsão de Término:Junho de 2022 Dezembro de 2022 Responsável: Diretora de Assistência Estudantil

Abril de 2022Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

 Não se aplica 
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Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

OBJETIVO 1 - AÇÃO 4

Atualização do Regimento do Conselho de Classe

Previsão de início: Previsão de Término:Junho de 2022 Dezembro de 2022 Responsável: Diretor de Ensino

Dezembro de 2022Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

 Não se aplica 

Aperfeiçoar fluxos de processos de atendimento a comunidade acadêmica

Descrição: Com esse objetivo espera-se aperfeiçoar fluxos nos quais a comunidade acadêmica do campus necessite de atendimento

Processos Internos

14. Aperfeiçoar os processos de trabalho

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

OBJETIVO 2

OBJETIVO 2 - AÇÃO 1

Implantar processo de exame admissional para servidores que estão ingressando na Instituição

Previsão de início: Previsão de Término:Janeiro de 2022 Janeiro de 2022 Responsável: Diretora de Gestão de Pessoas

Janeiro de 2022Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

 Não se aplica 

OBJETIVO 2 - AÇÃO 2

Elaborar fluxo de atendimento aos alunos encaminhados a DAE

Previsão de início: Previsão de Término:Junho de 2022 Dezembro de 2022 Responsável: Diretora de Assistência Estudantil

Dezembro de 2022Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

 Não se aplica 

OBJETIVO 2 - AÇÃO 3

Elaborar fluxo de acompahamento dos alunos bolsistas

Previsão de início: Previsão de Término:Junho de 2022 Dezembro de 2022 Responsável: Diretora de Assistência Estudantil

Dezembro de 2022Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

 Não se aplica 
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Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

OBJETIVO 2 - AÇÃO 4

Elaboraçao de calendário inclusivo do Campus Bom Jesus do Itabapoana

Previsão de início: Previsão de Término:Janeiro de 2022 Dezembro de 2022 Responsável: Coordenadora do NAPNEE

Não se aplicaStatus da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

Foram oferecidas as informações necessárias por outros meios de comunicação institucional.

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

O campus já oferecia uma página oficial para divulgação das informações. Assim, optou-se por utilizar a página oficial do campus ao criar uma específica 

do setor.

Incentivar projetos de pesquisa, extensão, cultura, desportivos, artísticos e de empreendedorismo

Descrição: Incentivar a realização de pesquisas e incentivar atividades de extensão estendendo seus benefícios à comunidade. Além disso, incentivar a realização de práticas 

culturais e de ensino, desportivas, artísticas e de empreendedorismo

Processos Internos

11. Incentivar as práticas de ensino, pesquisa, extensão e cultura

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

OBJETIVO 3

OBJETIVO 3 - AÇÃO 1

Ampliar a participação de servidores e alunos nos projetos de  pesquisa, extensão, cultura, desportivos, artísticos e de  

empreendedorismo
Previsão de início: Previsão de Término:Fevereiro de 2022 Dezembro de 2022 Responsável: Diretora de Pesquisa, Inovação, Internacionalização e Extensão

Dezembro de 2022Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

 Não se aplica 

OBJETIVO 3 - AÇÃO 2

Incentivar a produção científica

Previsão de início: Previsão de Término:Fevereiro de 2022 Dezembro de 2022 Responsável: Diretora de Pesquisa, Inovação, Internacionalização e Extensão

Dezembro de 2022Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

 Não se aplica 

OBJETIVO 3 - AÇÃO 3

Incentivar e fortalecer as ações dos grupos de pesquisa

Previsão de início: Previsão de Término:Fevereiro de 2022 Dezembro de 2022 Responsável: Diretora de Pesquisa, Inovação, Internacionalização e Extensão

Dezembro de 2022Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

 Não se aplica 
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Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

OBJETIVO 3 - AÇÃO 4

Digitalização do acervo do Centro de Memória

Previsão de início: Previsão de Término:Fevereiro de 2022 Dezembro de 2022 Responsável: Coordenador do Centro de Memória

Não se aplicaStatus da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Setor ficou sem responsável devido ao afastamento do titular. Assim que retornar, o novo responsável irá analisar a ação.

OBJETIVO 3 - AÇÃO 5

Consolidação dos Projetos de pesquisa, extensão, cultura, desportivos, artísticos e de  empreendedorismo implantados

Previsão de início: Previsão de Término:Fevereiro de 2022 Dezembro de 2022 Responsável: Diretora de Pesquisa, Extensão, Internacionalização e Inovação

Não se aplicaStatus da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

Atividades foram consolidadas apesar de não terem sido adquiridos novos equipamentos.

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Falta de orçamento para aquisição de novos equipamentos.

OBJETIVO 3 - AÇÃO 6

Criação de uma Comissão Permanente de Educação Física do campus

Previsão de início: Previsão de Término:Fevereiro de 2022 Maio de 2022 Responsável: Diretor Geral

Não se aplicaStatus da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

Os trâmites para a criação da comissão foram executados.

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Aguardando exercício 2023 para alteração do organograma do campus para inclusão da Coordenação de Educação Física.

Promover oportunidade para aluno e egressos

Descrição: Desenvolver o empreendedorismo, fortalecer a inserção socioprofissional dos alunos e egressos, relação com a comunidade.

Resultados: Alunos e Sociedade

4. Fortalecer a inserção socioprofissional do aluno e do egresso

1. Proporcionar formação ampla e qualificada

7. Desenvolver pesquisa, inovação e extensão em articulação com outros atores

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

OBJETIVO 4

OBJETIVO 4 - AÇÃO 1

Implantar ações que promovam oportunidades para alunos e egressos

Previsão de início: Previsão de Término:Fevereiro de 2022 Dezembro de 2022 Responsável: Diretora de Pesquisa, Inovação, Internacionalização e Extensão

Não se aplicaStatus da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

Foram realizadas ações de promoções de oportunidades de inserção no mercado de trabalho a nível do campus e sua região de abrangência.

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Política de acompanhamento de egressos está sendo construída pela PROEX.
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Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

OBJETIVO 4 - AÇÃO 2

Fortalecer a atuação dos alunos nas empresas juniores e atividades empreendedoras

Previsão de início: Previsão de Término:Fevereiro de 2022 Dezembro de 2022 Responsável: Diretora de Pesquisa, Inovação, Internacionalização e Extensão

Não se aplicaStatus da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

Foram realizadas diversas atividades pela Empresa Junior com apoio da gestão do campus, como Dias de Campos, Visitas técnicas em Feiras e 

Simposios Nacionais, Mostras de Cafés Especiais, e Cursos de Barismo.

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Foi criado um GT institucional sobre a Regulamentaçao no IFF. O regulamento está finalizado aguardando apresentaçao na CENPEI.

OBJETIVO 4 - AÇÃO 3

Implantação de Incubadora de Empresas de Base Tecnológica e de Empreendimentos Solidários

Previsão de início: Previsão de Término:Janeiro de 2022 Dezembro de 2022 Responsável: Coordenador de Extensão

Não se aplicaStatus da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

O IFF ocupa cadeira de suplente no FORUM Regional de Economia Solidária.

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Aaguardando reforma de espaço físico para continuidade das atividades.

OBJETIVO 4 - AÇÃO 4

Implantação do Programa de Acompanhamento de Egressos

Previsão de início: Previsão de Término:Março de 2022 Dezembro de 2022 Responsável: Diretora de Ensino e Diretora de Pesquisa, Extensão, Internacionalização e Inovação

Não se aplicaStatus da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

A PROEX está construindo uma política de acompanhamento de egressos. Por isso, o campus vai seguir a política insitucional.

Criar mecanismos para manutensão e expansão de oferta de cursos e vagas

Descrição: Atender a demanda de crescimento do campus com a criação de novos cursos e novas vagas bem como garantir mecanismos para permanência e êxito dos atuais 

alunos

Resultados: Alunos e Sociedade

6. Ampliar a abrangência de atendimento, diversificando a oferta de cursos, considerando a demanda social regional

1. Proporcionar formação ampla e qualificada

3. Consolidar e ampliar as políticas culturais, inclusivas e afirmativas

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

OBJETIVO 5

OBJETIVO 5 - AÇÃO 1

Ampliar a quantidade de vagas ofertadas em cursos FIC

Previsão de início: Previsão de Término:Fevereiro de 2022 Dezembro de 2022 Responsável: Diretora de Pesquisa, Inovação, Internacionalização e Extensão

Dezembro de 2022Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

 Não se aplica 
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Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

OBJETIVO 5 - AÇÃO 2

Implementar cursos de extensão na modalidade EAD

Previsão de início: Previsão de Término:Fevereiro de 2022 Dezembro de 2022 Responsável: Diretora de Pesquisa, Inovação, Internacionalização e Extensão

Não se aplicaStatus da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

Estudo de viabilidade executado.

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Planos de curso estão sendo redigidos.

OBJETIVO 5 - AÇÃO 3

Prospectar cursos de pós-graduação

Previsão de início: Previsão de Término:Fevereiro de 2022 Dezembro de 2022 Responsável: Diretora de Pesquisa, Inovação, Internacionalização e Extensão

Não se aplicaStatus da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

Foi criada uma comissão para tratar do assunto.

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Aguardando disponibilidade docente para oferta.

OBJETIVO 5 - AÇÃO 4

Implementar o CELIFF no Campus Bom Jesus do Itabapoana

Previsão de início: Previsão de Término:Fevereiro de 2022 Dezembro de 2022 Responsável: Diretor de Ensino

Não se aplicaStatus da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

Foi definida sala para implantação.

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Docentes responsáveis tiveram as CH remanejadas para atendimento das demandas dos cursos oferecidos no campus.

OBJETIVO 5 - AÇÃO 5

Implantação da Comissão de Permanência e êxito do campus

Previsão de início: Previsão de Término:Fevereiro de 2022 Novembro de 2022 Responsável: Diretora de Assistência Estudantil

Novembro de 2022Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

 Não se aplica 

  Relatório de Avaliação Plano de Ação Anual - 2022 CAMPUS BOM JESUS DO ITABAPOANA Página 6 de 2015/02/2023

Desenvolvimento:

Consolidação e formatação:

Câmara de Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Gestão do Campus Bom Jesus Do Itabapoana

DDI - Diretoria de Desenvolvimento Institucional / Reitoria



Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

OBJETIVO 5 - AÇÃO 6

Implantação e oferta de curso superior na área agrícola

Previsão de início: Previsão de Término:Fevereiro de 2022 Dezembro de 2022 Responsável: Presidente da Comissão instituída e NDE da Agropecuária

Não se aplicaStatus da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Ação está sendo discutida, porém não avançõu devido a necessidade de carga horária docente para implantação de novos cursos.

OBJETIVO 5 - AÇÃO 7

Ofertar Curso Especialização técnica em bovinocultura de leite

Previsão de início: Previsão de Término:Fevereiro de 2022 Dezembro de 2022 Responsável: Coordenadora do Curso Técnico em Agropecuária

Não se aplicaStatus da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Foi criada uma comissão para verificação de quais cursos FIC seriam viáveis para a região. Optou-se pela oferta de outros FICs.

OBJETIVO 5 - AÇÃO 8

Ofertar curso FIC Cafeicultor

Previsão de início: Previsão de Término:Abril de 2022 Dezembro de 2022 Responsável: Coordenadora do Curso Técnico em Agropecuária

Setembro de 2022Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

 Não se aplica 

OBJETIVO 5 - AÇÃO 9

Ofertar curso FIC Boas Práticas de Bem-estar na Produção Animal

Previsão de início: Previsão de Término:Abril de 2022 Dezembro de 2022 Responsável: Coordenadora do Curso Técnico em Agropecuária

Dezembro de 2022Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

 Não se aplica 
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Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

OBJETIVO 5 - AÇÃO 10

Ofertar curso FIC Horticultor Orgânico

Previsão de início: Previsão de Término:Abril de 2022 Dezembro de 2022 Responsável: Coordenadora do Curso Técnico em Agropecuária

Não se aplicaStatus da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Foi criada uma comissão para verificação de quais cursos FIC seriam viáveis para a região. Optou-se pela oferta de outros FICs.

OBJETIVO 5 - AÇÃO 11

Ofertar Curso FIC Operador de Computador

Previsão de início: Previsão de Término:Abril de 2022 Dezembro de 2022 Responsável: Coordenadora do Curso Técnico em Informática

Não se aplicaStatus da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

PPC elaborado e aprovado no Conselho do Campus.

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Não houve disponibilidade de CH docente para oferta em 2022.

Aprimorar mecanismos de segurança no campus

Descrição: Com esse objetivo espera-se que o campus possa oferecer uma maior segurança a toda comunidade acadêmica

Processos Internos

14. Aperfeiçoar os processos de trabalho

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

OBJETIVO 6

OBJETIVO 6 - AÇÃO 1

Implementação de novo portão de acesso

Previsão de início: Previsão de Término:Fevereiro de 2022 Julho de 2022 Responsável: Coordenador de Segurança e Vigilância

Dezembro de 2022Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

 Não se aplica 

Aumentar a velocidade dos pontos de acesso à rede de dados

Descrição: Instalação de equipamentos de rede e cabeamento para aumentar e manter a qualidade dos pontos de acesso à internet disponíveis

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

OBJETIVO 7
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Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

OBJETIVO 7 - AÇÃO 1

Expansão da rede de dados sem fio

Previsão de início: Previsão de Término:Junho de 2022 Dezembro de 2022 Responsável: Coordenadora de Tecnologia da Informação

Não se aplicaStatus da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

Foram adquiridos alguns poucos equipamentos, onde foi possível melhorar a rede em alguns locais. No entanto, ainda é necessário expandir o sinal 

existente.

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Atividade reconduzida devido a falta de recursos orçamentários.

OBJETIVO 7 - AÇÃO 2

Atualização do cabeamento da rede de dados para fibra óptica

Previsão de início: Previsão de Término:Maio de 2022 Dezembro de 2022 Responsável: Coordenadora de Tecnologia da Informação

Não se aplicaStatus da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

Foram adquiridos alguns poucos materiais, onde foi possível levar cabeamento para alguns locais. No entanto, ainda é necessário expandir o sinal 

existente para outros setores mais distantes.

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Atividade reconduzida devido a falta de recursos orçamentários.

OBJETIVO 7 - AÇÃO 3

Atualizar o cabeamento estruturado da rede de dados existente

Previsão de início: Previsão de Término:Maio de 2022 Dezembro de 2022 Responsável: Coordenadora de Tecnologia da Informação

Dezembro de 2022Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

 Não se aplica 

Atualizar o parque tecnológico do campus

Descrição: Aquisição de computadores e telefones VOIP para substituição dos equipamentos com vida superior a dez anos dos setores administrativos no campus.

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

OBJETIVO 8

OBJETIVO 8 - AÇÃO 1

Atualização de computadores de setores administrativos

Previsão de início: Previsão de Término:Junho de 2022 Dezembro de 2022 Responsável: Coordenadora de Tecnologia da Informação

Não se aplicaStatus da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Atividade reconduzida devido a falta de recursos orçamentários.
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Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

OBJETIVO 8 - AÇÃO 2

Atualização de telefones de setores administrativos

Previsão de início: Previsão de Término:Junho de 2022 Dezembro de 2022 Responsável: Coordenadora de Tecnologia da Informação

Não se aplicaStatus da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Atividade reconduzida devido a falta de recursos orçamentários.

OBJETIVO 8 - AÇÃO 3

Atualização de configuração de hardware dos computadores administrativos do campus

Previsão de início: Previsão de Término:Junho de 2022 Dezembro de 2022 Responsável: Coordenação de Tecnologia da Informação

Dezembro de 2022Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

 Não se aplica 

Renovar o banco de baterias dos nobreaks do campus

Descrição: Substituição das baterias dos nobreaks de grande, médio e pequeno porte do campus

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

OBJETIVO 9

OBJETIVO 9 - AÇÃO 1

Substituição das baterias dos nobreaks 600VA, e os de grande porte dos laboratórios e CPD

Previsão de início: Previsão de Término:Maio de 2022 Dezembro de 2022 Responsável: Coordenadora de Tecnologia da Informação

Não se aplicaStatus da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

Nobreaks de pequeno porte foram mantidos em funcionamento.

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Atividade será reconduzida para adequação dos nobreaks de grande porte.

OBJETIVO 9 - AÇÃO 2

Definição de espaço próprio para abrigar nobreaks

Previsão de início: Previsão de Término:Março de 2022 Junho de 2022 Responsável: Diretor de Planejamento

Não se aplicaStatus da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

Espaço construído para receber os nobreaks.

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Aguardando finalização de processo licitatório para aquisição de baterias e material elétrico.

  Relatório de Avaliação Plano de Ação Anual - 2022 CAMPUS BOM JESUS DO ITABAPOANA Página 10 de 2015/02/2023

Desenvolvimento:

Consolidação e formatação:

Câmara de Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Gestão do Campus Bom Jesus Do Itabapoana

DDI - Diretoria de Desenvolvimento Institucional / Reitoria



Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

Aperfeiçoar infraestrutura para a coordenação do curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos

Descrição: Necessidade de atender o Instrumento Avaliativo do MEC para cursos superiores que necessitam de um local para alojar a sala da coordenação do CTA e os gabinetes 

de professores, bem como melhorias propostas para os laboratórios do curso e acervo bibliotecário

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

OBJETIVO 10

OBJETIVO 10 - AÇÃO 1

Implementar gabinetes adequados para receber a coordenação do curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia de 

Alimentos
Previsão de início: Previsão de Término:Janeiro de 2022 Abril de 2022 Responsável: Coordenadora do CTA

Junho de 2022Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

 Não se aplica 

OBJETIVO 10 - AÇÃO 2

Implementar a infraestrutura adequada para os laboratórios de aula do curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia de 

Alimentos
Previsão de início: Previsão de Término:Janeiro de 2022 Agosto de 2022 Responsável: Coordenadora do CTA

Não se aplicaStatus da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

Ação voltada para aquisição de equipamentos para os laboratórios do curso. Alguns foram adquiridos ou remanejados conforme disponibilidade do 

campus.

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Por se tratar de orçamento de capital, a atividade será descontinuada devido não termos conseguido nenhum recurso extra orçamentário para esta 

finalidade.

OBJETIVO 10 - AÇÃO 3

Atualizar e complementar o número de exemplares para atender as disciplinas ofertadas no CTA

Previsão de início: Previsão de Término:Fevereiro de 2022 Agosto de 2022 Responsável: Coordenadora do CTA

Não se aplicaStatus da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Por se tratar de uma ação voltada para bibliografia do curso, exigência do MEC, mesmo sem recurso para esta finalidade vamos reconduzir para o 

próximo ano a espera de uma possibilidade de captação de recurso.

Adequar espaço físico e ambiental dos Laboratórios Vivos do campus

Descrição: Adequação para atendimento ao bem estar dos animais nos laboratórios vivos, bem como dos discentes, servidores e colaboradores que utilizam suas dependências.

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

OBJETIVO 11
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Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

OBJETIVO 11 - AÇÃO 1

Contratação de serviços para adequação dos Laboratórios de Avicultura, Suinocultura e Ovinocultura.

Previsão de início: Previsão de Término:Janeiro de 2022 Dezembro de 2022 Responsável: Coordenadora de Produção do Campo

Não se aplicaStatus da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

Adequações que precisavam apenas de material de construção foram executadas

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Aquisição de equipamentos não realizada devido a falta de recursos orçamentários para esta finalidade.

OBJETIVO 11 - AÇÃO 2

Necessidade de realizar melhorias para os Laboratórios de Avicultura, Suinocultura e Ovinocultura.

Previsão de início: Previsão de Término:Janeiro de 2022 Dezembro de 2022 Responsável: Coordenadora de Produção do Campo

Não se aplicaStatus da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

Adequações que precisavam apenas de material de construção foram executadas

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Aquisição de equipamentos não realizada devido a falta de recursos orçamentários para esta finalidade.

Consolidar o Laboratório de Bovinocultura de Leite como Unidade de Referência Tecnológica em Pecuária de Leite 

Sustentável
Descrição: Estruturar o laboratório com a estrutura adequada e processos operacionais de funcionamento de forma a servir de modelo para ações de ensino, pesquisa e 

transferência de tecnologias inovadoras e sustentáveis e de boas práticas de manejo na bovinocultura de leite da região.

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

OBJETIVO 12

OBJETIVO 12 - AÇÃO 1

Adequação das instalações do laboratório visando atendimento à legislação e garantia de Boas Práticas de Manejo e de 

Bem-Estar na bovinocultura de leite
Previsão de início: Previsão de Término:Janeiro de 2022 Novembro de 2022 Responsável: Coordenador docente do Laboratório de Bovinocultura de Leite

Não se aplicaStatus da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

Adequações que precisavam apenas de material de construção foram executadas

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Aquisição de equipamentos não realizada devido a falta de recursos orçamentários para esta finalidade.

OBJETIVO 12 - AÇÃO 2

Capacitação dos servidores do laboratório quanto ao conhecimento e operação de tecnologias de automatização do 

sistema produtivo visando modernização e sustentabilidade
Previsão de início: Previsão de Término:Janeiro de 2022 Dezembro de 2022 Responsável: Coordenador docente do Laboratório de Bovinocultura de Leite

Não se aplicaStatus da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Aquisição de equipamentos não realizada devido a falta de recursos orçamentários para esta finalidade.
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Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

Realizar Educação e Promoção da Saúde

Descrição: Realizar Educação e Promoção da Saúde, considerando o calendário de campanhas do Ministério da Saúde

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

17. Promover a Qualidade de Vida no Trabalho

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

OBJETIVO 13

OBJETIVO 13 - AÇÃO 1

REALIZAR EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Previsão de início: Previsão de Término:Janeiro de 2022 Dezembro de 2022 Responsável: Coordenador da Saúde

Não se aplicaStatus da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

Campanhas de saúde realizadas.

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Ação pendente só da definição sobre comissão do bem-estar do servidor.

OBJETIVO 13 - AÇÃO 2

VIABILIZAR PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAÇÃO NAS CAMPANHAS DE 

VACINAÇÃO ANUAL
Previsão de início: Previsão de Término:Março de 2022 Novembro de 2022 Responsável: Coordenador de Saúde

Não se aplicaStatus da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

Campanhas de vacinação foram divulgadas de acordo com calendário específico.

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Prefeitura não atendeu a solicitação do campus de realizar vacinação no local.

Estruturar a implantação do Bacharelado em Engenharia de Computação

Descrição: Consiste na aquisição de equipamentos, mobiliário e materiais de consumo, montagem e disponibilização dos laboratórios de Comunicação Analógica e Digital; de Redes 

de Dados e Voz; de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos; de Sistemas de Energia; de informática 4 e 5.  Aquisição de exemplares dos livros definidos nas bibliografias 

basicas e complementares das disciplinas. Instalação de salas para uso do coordenador de curso e docentes.

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

OBJETIVO 14

OBJETIVO 14 - AÇÃO 1

Implantar o Laboratório de Comunicação Analógica e Digital, e Redes de Dados e Voz

Previsão de início: Previsão de Término:Fevereiro de 2022 Dezembro de 2022 Responsável: Coordenador do Curso Superior em Engenharia de Computação, Diretor de Ensino e Diretor de Planejamento

Não se aplicaStatus da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

Aquisição apenas de itens de consumo necessários para o laboratório.

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Esta ação será reconduzida, pois apesar de não ter tido recurso de capital em 2022, conseguimos um recurso extra orçamentário para estas aquisições 

em 2023.
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Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

OBJETIVO 14 - AÇÃO 2

Implantar o Laboratório de Sistemas de Energia

Previsão de início: Previsão de Término:Fevereiro de 2022 Setembro de 2022 Responsável: Coordenador do Curso Superior em Engenharia de Computação, Diretor de Ensino e Diretor de Planejamento

Não se aplicaStatus da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

Aquisição de alguns itens de consumo e mobiliários para o laboratório.

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Ação será considerada concluída pois os materiais solicitados foram atendidos com materiais similares disponibilizados pelo campus.

OBJETIVO 14 - AÇÃO 3

Finalizar o Laboratório de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos

Previsão de início: Previsão de Término:Fevereiro de 2022 Setembro de 2022 Responsável: Coordenador do Curso Superior em Engenharia de Computação, Diretor de Ensino e Diretor de Planejamento

Não se aplicaStatus da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

Aquisição de alguns itens de consumo e mobiliários para o laboratório.

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Atividade reconduzida devido a falta de recursos orçamentários.

OBJETIVO 14 - AÇÃO 4

Finalizar o Laboratório de Informática 4

Previsão de início: Previsão de Término:Fevereiro de 2022 Dezembro de 2022 Responsável: Coordenador do Cursos Superior em Engenharia de Computação, Diretor de Ensino e Diretor de planejamento

Não se aplicaStatus da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

Aquisição de alguns itens de consumo, computadores e mobiliários para o laboratório.

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Atividade reconduzida devido a falta de recursos orçamentários.

OBJETIVO 14 - AÇÃO 5

Finalizar o Laboratório de Informática 5

Previsão de início: Previsão de Término:Fevereiro de 2022 Dezembro de 2022 Responsável: Coordenador do Cursos Superior em Engenharia de Computação, Diretor de Ensino e Diretor de planejamento

Não se aplicaStatus da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

Aquisição de alguns itens de consumo, computadores e mobiliários para o laboratório.

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Atividade reconduzida devido a falta de recursos orçamentários.
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Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

OBJETIVO 14 - AÇÃO 6

Complementar o número de exemplares no acervo da Biblioteca para disciplinas do 1º período

Previsão de início: Previsão de Término:Fevereiro de 2022 Setembro de 2022 Responsável: Coordenador do Curso Superior em Engenharia de Computação e Diretor de Ensino

Não se aplicaStatus da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Por se tratar de uma ação voltada para bibliografia do curso, exigência do MEC, mesmo sem recurso para esta finalidade vamos reconduzir para o 

próximo ano a espera de uma possibilidade de captação de recurso.

OBJETIVO 14 - AÇÃO 7

Complementar o número de exemplares no acervo da Biblioteca para disciplinas do 2º período

Previsão de início: Previsão de Término:Fevereiro de 2022 Setembro de 2022 Responsável: Coordenador do Curso Superior em Engenharia de Computação e Diretor de Ensino

Não se aplicaStatus da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Por se tratar de uma ação voltada para bibliografia do curso, exigência do MEC, mesmo sem recurso para esta finalidade vamos reconduzir para o 

próximo ano a espera de uma possibilidade de captação de recurso.

OBJETIVO 14 - AÇÃO 8

Atingir o número de exemplares no acervo da Biblioteca para disciplinas do 3º período

Previsão de início: Previsão de Término:Fevereiro de 2022 Setembro de 2022 Responsável: Coordenador do Curso Superior em Engenharia de Computação e Diretor de Ensino

Não se aplicaStatus da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Por se tratar de uma ação voltada para bibliografia do curso, exigência do MEC, mesmo sem recurso para esta finalidade vamos reconduzir para o 

próximo ano a espera de uma possibilidade de captação de recurso.

OBJETIVO 14 - AÇÃO 9

Atingir o número de exemplares no acervo da Biblioteca para disciplinas do 4º período

Previsão de início: Previsão de Término:Fevereiro de 2022 Setembro de 2022 Responsável: Coordenador do Curso Superior em Engenharia de Computação e Diretor de Ensino

Não se aplicaStatus da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Por se tratar de uma ação voltada para bibliografia do curso, exigência do MEC, mesmo sem recurso para esta finalidade vamos reconduzir para o 

próximo ano a espera de uma possibilidade de captação de recurso.
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Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

OBJETIVO 14 - AÇÃO 10

Atingir o número de exemplares no acervo da Biblioteca para disciplinas do 5º período

Previsão de início: Previsão de Término:Fevereiro de 2022 Dezembro de 2022 Responsável: Coordenador do Curso Superior em Engenharia de Computação e Diretor de Ensino

Não se aplicaStatus da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Por se tratar de uma ação voltada para bibliografia do curso, exigência do MEC, mesmo sem recurso para esta finalidade vamos reconduzir para o 

próximo ano a espera de uma possibilidade de captação de recurso.

OBJETIVO 14 - AÇÃO 11

Atingir o número de exemplares no acervo da Biblioteca para disciplinas do 6º período

Previsão de início: Previsão de Término:Fevereiro de 2022 Dezembro de 2022 Responsável: Coordenador do Curso Superior em Engenharia de Computação e Diretor de Ensino

Não se aplicaStatus da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Por se tratar de uma ação voltada para bibliografia do curso, exigência do MEC, mesmo sem recurso para esta finalidade vamos reconduzir para o 

próximo ano a espera de uma possibilidade de captação de recurso.

OBJETIVO 14 - AÇÃO 12

Instalar espaço de trabalho para docentes do Bacharelado em Engenharia de Computação

Previsão de início: Previsão de Término:Fevereiro de 2022 Dezembro de 2022 Responsável: Coordenador do Curso Superior em Engenharia de Computação, Diretor de Ensino e Diretor de Planejamento

Não se aplicaStatus da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

Adquiridos mobiliários para instalação dos gabinetes.

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Aguardando definicição de local para esta ação.

OBJETIVO 14 - AÇÃO 13

Instalar espaço de trabalho para o Coordenadores do Curso Superior em Engenharia de Computação e Técnico em 

Informática
Previsão de início: Previsão de Término:Fevereiro de 2022 Setembro de 2022 Responsável: Coordenador do Curso Superior em Engenharia de Computação, Diretor de Ensino e Diretor de Planejamento

Não se aplicaStatus da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

Adquiridos mobiliários para instalação dos gabinetes.

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Aguardando definicição de local para esta ação.
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Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

OBJETIVO 14 - AÇÃO 14

Finalizar montagem do Laboratório de Física Experimental

Previsão de início: Previsão de Término:Janeiro de 2022 Junho de 2022 Responsável: Coodenador do Curso Superior em Engenharia de Computação

Junho de 2022Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

 Não se aplica 

OBJETIVO 14 - AÇÃO 15

Implantar o Laboratório de Eletrônica Analógica e Digital , Microcontroladores e Microprocessadores, e Sistemas 

Embarcados
Previsão de início: Previsão de Término:Janeiro de 2022 Junho de 2022 Responsável: Coodenador do Curso Superior em Engenharia de Computação

Junho de 2022Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

 Não se aplica 

Viabilizar Construção do novo refeitório

Descrição: Construção de um novo refeitório capaz de atender a demanda de alunos do campus

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

OBJETIVO 15

OBJETIVO 15 - AÇÃO 1

Construção de um novo refeitório capaz de atender a demanda de alunos do campus

Previsão de início: Previsão de Término:Janeiro de 2022 Dezembro de 2022 Responsável: Diretor de Planejamento

Agosto de 2022Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

 Não se aplica 

Implantar um espaço de difusão de tecnologias ambientais no Campus Bom Jesus do Itabapoana

Descrição: Implantação de um espaço de difusão de tecnologias ambientais  por meio da reforma de uma edificação de 78 m² que para abrigar o Centro de Difusão de Tecnologias 

Ambientais  (CDTamb) do campus Bom Jesus do Itabapoana. O centro irá desenvolver ativvidades par a atender o público interno e externo ao campus Bom Jseus do Itabapoana.

Resultados: Alunos e Sociedade

1. Proporcionar formação ampla e qualificada

2. Atender as demandas dos alunos com efetividade

7. Desenvolver pesquisa, inovação e extensão em articulação com outros atores

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

OBJETIVO 16
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Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

OBJETIVO 16 - AÇÃO 1

Implantar  o Centro de Difusão de Tecnologias Ambientais (CDTAmb) do IFFluminense - Campus Bom Jesus do 

Itabapoana
Previsão de início: Previsão de Término:Janeiro de 2022 Dezembro de 2022 Responsável: Coordenação do Curso Técnico em Meio Ambiente

Não se aplicaStatus da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Atividade reconduzida devido a falta de recursos orçamentários. Local para implantação do projeto foi definido.

OBJETIVO 16 - AÇÃO 2

Implantação de um Sistema Agroflorestal (SAF) modelo como suporte ao ensino dos cursos técnicos.

Previsão de início: Previsão de Término:Fevereiro de 2022 Dezembro de 2022 Responsável: Coordenador do Curso Técnico em Meio Ambiente

Não se aplicaStatus da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Atividade descontinuada devido a falta de recursos orçamentários.

OBJETIVO 16 - AÇÃO 3

Implantar unidade experimental de saneamento Rural - Bacia de Evapotranspiração - BET

Previsão de início: Previsão de Término:Fevereiro de 2022 Dezembro de 2022 Responsável: Coordenador do curso Técnico em Meio Ambiente

Não se aplicaStatus da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Atividade descontinuada devido a falta de recursos orçamentários.

OBJETIVO 16 - AÇÃO 4

Construir unidade saneamento Rural - Sistema de ETE compacta de baixo custo : sistema Fossa x Filtro X sumidouro com 

finalidade de reuso de água - como modelo para apoio ao ensino.
Previsão de início: Previsão de Término:Fevereiro de 2022 Dezembro de 2022 Responsável: Coordenador do Curso Técnico em Meio Ambiente

Não se aplicaStatus da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Atividade descontinuada devido a falta de recursos orçamentários.
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Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

OBJETIVO 16 - AÇÃO 5

Construir uma unidade experimental educacional de captação e aproveitamento de água de chuva

Previsão de início: Previsão de Término:Fevereiro de 2022 Dezembro de 2022 Responsável: Coordenador do Curso Técnico em Meio Ambiente

Não se aplicaStatus da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Atividade descontinuada devido a falta de recursos orçamentários.

Proporcionar melhorias em ambientes e novas instalações

Descrição: Permitir que o ambiente tenha de condições adequadas para sua utilização bem como a proposição de novos espaços para o campus

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

OBJETIVO 17

OBJETIVO 17 - AÇÃO 1

Realizar melhorias das estruturas físicas do Campus de forma a promover acessibilidade aos alunos com deficiência

Previsão de início: Previsão de Término:Março de 2022 Novembro de 2022 Responsável: Coordenador de Infraestrutura

Novembro de 2022Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

 Não se aplica 

OBJETIVO 17 - AÇÃO 2

Criação do Laboratório de Desenho Técnico do campus

Previsão de início: Previsão de Término:Agosto de 2022 Dezembro de 2022 Responsável: Diretor de Planejamento

Dezembro de 2022Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

 Não se aplica 

OBJETIVO 17 - AÇÃO 3

Criação do Espaço Criança do campus

Previsão de início: Previsão de Término:Março de 2022 Agosto de 2022 Responsável: Diretor de Planejamento

Junho de 2022Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

 Não se aplica 
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Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

OBJETIVO 17 - AÇÃO 4

Implantação de Núcleo de Estudo em Agroecologia e Produção Orgânica no Instituto Federal  Fluminense  (NEA-IFF)

Previsão de início: Previsão de Término:Janeiro de 2022 Dezembro de 2022 Responsável: Coordenadora do Curso Técnico em Agropecuária

Dezembro de 2022Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

 Não se aplica 

OBJETIVO 17 - AÇÃO 5

Ampliação do alojamento masculino

Previsão de início: Previsão de Término:Fevereiro de 2022 Dezembro de 2022 Responsável: Diretor de Planejamento

Agosto de 2022Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

 Não se aplica 

OBJETIVO 17 - AÇÃO 6

Reforma da moradia estudantil e do piso do laboratório de laticínios

Previsão de início: Previsão de Término:Janeiro de 2022 Maio de 2022 Responsável: Diretor de Planejamento

Abril de 2022Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

 Não se aplica 

OBJETIVO 17 - AÇÃO 7

Utilização da Casa do Lago

Previsão de início: Previsão de Término:Janeiro de 2022 Junho de 2022 Responsável: Diretor de Planejamento

Dezembro de 2022Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

 Não se aplica 
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