
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO ANUAL (PAA)

CAMPUS MACAÉ

Exercício 2022

Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

Mapear Necessidades de Capacitação

Descrição: Registro contínuo das necessidades de capacitação, tendo em vista as atividades acadêmicas e administrativas do campus, com vistas à elaboração dos PDPs anuais.

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

18. Promover o desenvolvimento dos servidores e captar as competências necessárias

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

OBJETIVO 1

OBJETIVO 1 - AÇÃO 1

Programa interno de capacitação em serviço.

Previsão de início: Previsão de Término:Fevereiro de 2022 Novembro de 2022 Responsável: Coordenador Gestão de Pessoas

Não se aplicaStatus da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Descontinuado porque já atendido pelo PDP - Plano de Desenvolvimento de Pessoas

Aprimorar e expandir infraestrutura do campus

Descrição: Adequar infraestrutura, implantando novos ambientes necessários, liberando espaço para mais salas de aula, bem como atender requisitos legais de segurança e 

acessibilidade.

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

OBJETIVO 2

OBJETIVO 2 - AÇÃO 1

Intervenções na infraestrutura para assegurar acessibilidade

Previsão de início: Previsão de Término:Fevereiro de 2022 Novembro de 2022 Responsável: Diretor de Infraestrutura

Não se aplicaStatus da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Reconduzido para 2023 por falta de verba específica de investimento
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Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

OBJETIVO 2 - AÇÃO 2

Abrigo para Veículos Oficiais

Previsão de início: Previsão de Término:Maio de 2022 Novembro de 2022 Responsável: Diretor de Infraestrutura

Dezembro de 2022Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

 Não se aplica 

OBJETIVO 2 - AÇÃO 3

Adequar infraestrutura ao código de incêndio e pânico

Previsão de início: Previsão de Término:Março de 2022 Outubro de 2022 Responsável: Diretor de Relações institucionais

Não se aplicaStatus da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Reconduzido para 2023 por falta de verba específica de investimento

OBJETIVO 2 - AÇÃO 4

Controle de Acesso

Previsão de início: Previsão de Término:Fevereiro de 2022 Novembro de 2022 Responsável: Diretor de Infraestrutura

Dezembro de 2022Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

foram feitos os levantamentos de dados, e a ação será executada no proximo ano

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Reconduzido para 2023 por falta de verba específica de investimento

OBJETIVO 2 - AÇÃO 5

Completação Biblioteca Nova

Previsão de início: Previsão de Término:Março de 2022 Dezembro de 2022 Responsável: Diretor de Infraestrutura

Dezembro de 2022Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

foram feitos os levantamentos de dados, e a ação será executada no proximo ano

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Reconduzido para 2023 por falta de verba específica de investimento

Colocar em funcionamento restaurante estudantil

Descrição: A completação da obra e instalação de equiapmentos permitirá funcionamento do bandejão

Resultados: Alunos e Sociedade

2. Atender as demandas dos alunos com efetividade

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

OBJETIVO 3
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Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

OBJETIVO 3 - AÇÃO 1

Aquisição e Instalação de Coifa

Previsão de início: Previsão de Término:Fevereiro de 2022 Junho de 2022 Responsável: Nutricionista

Julho de 2022Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

 Não se aplica 

Ampliar atividades de pesquisa no campus

Descrição: Envolver maior número de estudantes e professores do campus em atividades de pesquisa, tornando o campus destaque nesta área, regionalmente e no IFF

Resultados: Alunos e Sociedade

7. Desenvolver pesquisa, inovação e extensão em articulação com outros atores

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

OBJETIVO 4

OBJETIVO 4 - AÇÃO 2

Gabinetes de trabalho

Previsão de início: Previsão de Término:Fevereiro de 2022 Novembro de 2022 Responsável: Diretor de Infraestrutura

Não se aplicaStatus da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

foram feitos os levantamentos de dados, e a ação será executada no proximo ano

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Reconduzido para 2023 por falta de verba específica de investimento

OBJETIVO 4 - AÇÃO 4

Projetos de inovação

Previsão de início: Previsão de Término:Fevereiro de 2022 Dezembro de 2022 Responsável: Diretor de Pesquisa e Inovação

Dezembro de 2022Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

 Não se aplica 

Permanência e Êxito

Descrição: Contribuir para a permanência e a melhoria do desempenho escolar dos dicentes através da elaboração e implantação de iniciativas que assegurem o acolhimento, 

socialização e integração dos estudantes no campus

Processos Internos

9. Aprimorar os processos que conduzem à permanência e ao êxito

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

OBJETIVO 5
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Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

OBJETIVO 5 - AÇÃO 1

Realizar diagnóstico de permanência e exito do campus

Previsão de início: Previsão de Término:Fevereiro de 2022 Novembro de 2022 Responsável: Diretora de Ensino

Não se aplicaStatus da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Excesso de demandas referentes retorno presencial

Melhorar Condições Logisticas do Ensino

Descrição: Implantar procedimentos que facilitem a participação dos estudantes em diversas atividades acadêmicas

Resultados: Alunos e Sociedade

2. Atender as demandas dos alunos com efetividade

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

OBJETIVO 6

OBJETIVO 6 - AÇÃO 1

Implementar o programa de cota semanal na reprografia para os estudantes

Previsão de início: Previsão de Término:Fevereiro de 2022 Dezembro de 2022 Responsável: Coordenador Reprografia

Março de 2022Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

foram feitos os levantamentos de dados, e a ação será executada no proximo ano

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

 Não se aplica 

OBJETIVO 6 - AÇÃO 2

Instalação de projetores de vídeo em todas salas de aula

Previsão de início: Previsão de Término:Fevereiro de 2022 Junho de 2022 Responsável: Coordenador TI

Junho de 2022Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

 Não se aplica 

OBJETIVO 6 - AÇÃO 3

Adquirir ônibus para atendimento às demandas estudantis de viagens, visitas técnicas, feiras científicas

Previsão de início: Previsão de Término:Janeiro de 2022 Dezembro de 2022 Responsável: Diretor de Infraestrutura

Não se aplicaStatus da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Reconduzido para 2023 por falta de verba específica de investimento
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Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

OBJETIVO 6 - AÇÃO 4

Atualização do Micródromo

Previsão de início: Previsão de Término:Fevereiro de 2022 Agosto de 2022 Responsável: Coordenador de TI

Agosto de 2022Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

 Não se aplica 

Ampliar a oferta de vagas no campus

Descrição: Ajuste de oferta de vagas para tornar cursos mais eficientes e atrativos para o público ingressante

Resultados: Alunos e Sociedade

6. Ampliar a abrangência de atendimento, diversificando a oferta de cursos, considerando a demanda social regional

8. Promover o reconhecimento de saberes, certificação e qualificação profissional

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

OBJETIVO 7

OBJETIVO 7 - AÇÃO 1

Prospectar demanda socio-regional de capacitação e incentivar criação de cursos FIC

Previsão de início: Previsão de Término:Fevereiro de 2022 Novembro de 2022 Responsável: Coordenador de Extensão

Agosto de 2022Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

 Não se aplica 

OBJETIVO 7 - AÇÃO 2

Ofertar Cursos FIC

Previsão de início: Previsão de Término:Fevereiro de 2022 Novembro de 2022 Responsável: Diretora de Ensino

Novembro de 2022Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

 Não se aplica 

OBJETIVO 7 - AÇÃO 3

Implementar, para os cursos Técnicos subsequentes, a concomitância externa

Previsão de início: Previsão de Término:Março de 2022 Novembro de 2022 Responsável: Diretora de Ensino

Não se aplicaStatus da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Excesso de demandas referentes retorno presencial
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Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

OBJETIVO 7 - AÇÃO 4

Propor a reformulação de cursos subsequentes com uso de itinerários formativos

Previsão de início: Previsão de Término:Fevereiro de 2022 Novembro de 2022 Responsável: Diretora de Ensino

Não se aplicaStatus da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Excesso de demandas referentes retorno presencial

Implantar novos laboratórios relacionados à inovação

Descrição: Completar mobiliário de laboratórios recém-implantados

Pessoas e Infraestrutura Física e Tecnológica

20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

OBJETIVO 8

OBJETIVO 8 - AÇÃO 1

Aquisição de mobliário para o Lab Sim e IF Maker

Previsão de início: Previsão de Término:Março de 2022 Novembro de 2022 Responsável: Diretor de Infraestrutura

Novembro de 2022Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

 Não se aplica 

OBJETIVO 8 - AÇÃO 2

Implantar Laboratório de Jogos Eletrônicos Associado ao IF Maker

Previsão de início: Previsão de Término:Fevereiro de 2022 Novembro de 2022 Responsável: Diretora de Políticas Estudantis

Não se aplicaStatus da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Falta de recusos específicos para investimento

Ampliar ações inclusivas e de acessibilidade

Descrição: Ampliar e fortalecer as ações de inclusão das pessoas com necessidades específicas no âmbito do campus Macaé, garantir aos discentes, qualidade nos atendimentos 

educacional especializado

Resultados: Alunos e Sociedade

2. Atender as demandas dos alunos com efetividade

3. Consolidar e ampliar as políticas culturais, inclusivas e afirmativas

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

OBJETIVO 9
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Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

OBJETIVO 9 - AÇÃO 1

Ofertar cursos de capacitação em Língua Brasileira de Sinais – Libras

Previsão de início: Previsão de Término:Março de 2022 Novembro de 2022 Responsável: Coordenador NAPNE

Não se aplicaStatus da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

foram feitos os levantamentos de dados, e a ação será executada no proximo ano

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Excesso de demandas referentes retorno presencial

OBJETIVO 9 - AÇÃO 2

Aumento da Inclusão

Previsão de início: Previsão de Término:Março de 2022 Novembro de 2022 Responsável: Coordenador NAPNE

Não se aplicaStatus da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

foram feitos os levantamentos de dados, e a ação será executada no proximo ano

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Excesso de demandas referentes retorno presencial

Fortalecer Polo  EAD

Descrição: Fortalecer o polo EAD, qualificando os servidores para atuarem na criação e oferta de novos cursos em formato EAD

Resultados: Alunos e Sociedade

6. Ampliar a abrangência de atendimento, diversificando a oferta de cursos, considerando a demanda social regional

8. Promover o reconhecimento de saberes, certificação e qualificação profissional

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

OBJETIVO 10

OBJETIVO 10 - AÇÃO 1

Reestruturar o polo EAD

Previsão de início: Previsão de Término:Janeiro de 2022 Novembro de 2022 Responsável: Coordenador Polo

Outubro de 2022Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Excesso de demandas referentes retorno presencial

OBJETIVO 10 - AÇÃO 2

Ofertar cursos na modalidade EAD

Previsão de início: Previsão de Término:Março de 2022 Novembro de 2022 Responsável: Coordenador Polo

Novembro de 2022Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

 Não se aplica 
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Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

Preparar Reconhecimento de Cursos

Descrição: Desenvolver iniciativas que facilitem o processo de reconhecimento dos cursos de graduação no campus

Resultados: Alunos e Sociedade

1. Proporcionar formação ampla e qualificada

5. Fortalecer a Institucionalidade

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

OBJETIVO 11

OBJETIVO 11 - AÇÃO 1

Modernização de Laboratórios

Previsão de início: Previsão de Término:Fevereiro de 2022 Outubro de 2022 Responsável: Coordenador do Curso Engenharia Elétrica

Setembro de 2022Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

 Não se aplica 

OBJETIVO 11 - AÇÃO 2

Aquisição de  Acervo

Previsão de início: Previsão de Término:Janeiro de 2022 Outubro de 2022 Responsável: Coordenador Biblioteca

Novembro de 2022Status da Ação Estratégica: Ação estratégica concluída Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

 Não se aplica 

Ampliar e estruturar políticas estudantis de esporte e cultura

Descrição: Fomentar a ampliação da participação dos estudantes no esporte e cultura, bem como aumentar a visibilidade dessas ações, tanto para o público interno quanto externo.

Resultados: Alunos e Sociedade

1. Proporcionar formação ampla e qualificada

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

OBJETIVO 12

OBJETIVO 12 - AÇÃO 1

Estruturação  dos espaços esportivos do campus

Previsão de início: Previsão de Término:Fevereiro de 2022 Outubro de 2022 Responsável: Diretor de Políticas de Esporte e Cultura

Não se aplicaStatus da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Falta de recusos específicos para investimento
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Os objetivos e as ações não estão apresentados em ordem de prioridade de execução.

Modernizar Laboratórios de Ensino

Descrição: Atualizar equipamentos e ambientes conforme solicitação de coordenações de curso

Resultados: Alunos e Sociedade

1. Proporcionar formação ampla e qualificada

Perspectiva / Objetivo(s) Estratégico(s) PDI:

OBJETIVO 13

OBJETIVO 13 - AÇÃO 1

Reforma e Adaptação de Laboratórios

Previsão de início: Previsão de Término:Fevereiro de 2022 Novembro de 2022 Responsável: Diretor de Infraestrutura

Não se aplicaStatus da Ação Estratégica: Ação estratégica não realizada Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

 Não se aplica 

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Falta de recusos específicos para investimento

OBJETIVO 13 - AÇÃO 2

Aquisição de Equipamentos

Previsão de início: Previsão de Término:Abril de 2022 Outubro de 2022 Responsável: Coordenações dos Cursos Envolvidos

Novembro de 2022Status da Ação Estratégica: Ação estratégica realizada parcialmente Mês de conclusão da Ação:

Situação atual da 

Ação parcialmente 

executada:

foram feitos os levantamentos de dados, e a ação será executada no proximo ano

Motivo da não 

execução da Ação 

ou da sua 

execução de 

forma parcial:

Falta de recusos específicos para investimento
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Desenvolvimento:

Consolidação e formatação:

Câmara de Desenvolvimento Institucional e Planejamento e Gestão do Campus Macaé

DDI - Diretoria de Desenvolvimento Institucional / Reitoria


